

Claude AI 도입 구축 계획서

핵심팀 우선 도입 및 빠른 성과 입증 전략

대상: 개발영업팀 · 품질팀 · 전산팀

교육 담당: 전산팀 AI 교육 담당자

2026년 4월

전산팀 / AI 도입 TF

1. 개요

1.1 목적

본 계획서는 Claude Team Plan을 활용하여 개발영업팀, 품질팀, 전산팀 3개 핵심 부서에 AI를 우선 도입하고, 빠른 성과 입증을 통해 전사 확산의 기반을 마련하는 구체적인 실행 계획을 담고 있습니다.

1.2 핵심 전략: 빠른 성과 입증 (Quick Win)

AI 도입의 가장 큰 실패 요인은 '성과가 보이기 전에 힘이 빠진다'는 것입니다. 따라서 본 계획은 다음 원칙으로 설계했습니다:

- 2 주 안에 첫 성과: 도입 후 2 주 이내에 각 팀에서 최소 1 건의 '전'과 '후' 비교 사례 확보
- 4 주차 경영진 보고: 1 개월 시점에 정량적 성과(시간절감, 품질향상)를 경영진에 보고
- 8 주차 확산 결정: 2 개월 성과 기반으로 확산 여부 및 범위 확정

1.3 도입 범위

팀	인원	시트 구성	AI 적용 핵심 업무
개발영업팀	5명	Standard 5	- 분석데이터 실무 반영 및 보고서 작성 - 개발 히스토리 문서화 및 추적 - 영업 제안서 및 기술문서 작성
품질팀	3명	Standard 3	- 불량 분석 보고서 자동 생성 - 품질 데이터 통계 분석 및 시각화 - 공정 파라미터 분석 보고서
전산팀	3명	Premium 2 + Standard 1	- 시스템 개발 지원 (Claude Code 활용) - 데이터 파이프라인 설계 및 구축 - AI 교육 담당 및 전사 지원
합계	11명	Std 9 + Prm 2	월 \$475 (약 66.5만원)

전산팀 교육 담당자 역할

전산팀의 AI 교육 담당자가 전체 교육을 주도합니다.

- 1주차: 본인 선행 학습 및 교육자료 준비 (자체 학습 + 사내 맞춤 자료 제작)
- 2~3주차: 팀별 실무 교육 진행 (2시간 × 3회 = 팀별 1회)
- 4주차~: 주간 오피스아워(30분) 운영으로 지속 지원
- 월간 AI 활용 사례 공유회 주관 (월 1회, 30분)

2. 실행 로드맵: 12 주 빠른 입증 계획

2.1 전체 일정 총괄

주차	구분	주요 활동	산출물 / 마일스톤
1주	세팅 및 준비	- Team Plan 계정 개설 (11석) - SSO 설정 및 보안정책 수립 - 교육담당자 선행학습 시작 - 사용 가이드라인 초안 작성	✓ 계정 개설 완료 ✓ 보안정책서 완성 ✓ 사용가이드 v1.0
2주	교육 및 시작	- 전산팀 교육 (2시간) - 개발영업팀 교육 (2시간) - 품질팀 교육 (2시간) - 팀별 Quick Win 과제 1건씩 선정	✓ 전원 교육 완료 ✓ Quick Win 과제 3건 확정
3~4주	Quick Win 실행	- 각 팀 Quick Win 과제 수행 ‘전’과 ‘후’ 비교 데이터 수집 - 오피스아워 시작 (주 1회, 30분) 1차 성과 측정 및 경영진 중간보고	✓ Quick Win 3건 완료 ✓ 성과 비교 문서 ✓ 경영진 1차 보고
5~8주	심화 활용	- 팀별 심화 프로젝트 수행 (팀당 2건) - 프로젝트 템플릿/프롬프트 라이브러리 구축 - 팀별 AI KPI 측정 시작 - 월간 사례 공유회 개최	✓ 팀별 심화 프로젝트 완료 ✓ 프롬프트 라이브러리 ✓ 2차 경영진 보고
9~12주	성과 종합 및 확산 계획	3개월 성과 종합 보고서 작성 - ROI 분석 및 확산 범위 제안 2차 확산 대상 팀 선정 - 교육 프로그램 고도화 방안 수립	✓ 3개월 성과보고서 ✓ 확산 계획서 ✓ 경영진 최종 보고

2.2 팀별 Quick Win 과제 (도입 후 2 주 이내 성과 목표)

각 팀이 2주 이내에 ‘AI 도입 전’과 ‘도입 후’를 비교할 수 있는 구체적 과제를 선정합니다:

팀	Quick Win 과제	측정 방법	목표
개발영역	기존에 수작업으로 하던 분석 보고서 1건을 Claude로 작성	• 소요 시간 비교 (Before/After) • 보고서 품질 평가 (상급자 피드백)	작성시간 50% 이상 단축 품질 동등 이상 유지
품질팀	불량 데이터 분석 및 통계 보고서 1건을 Claude로 생성	• 소요 시간 비교 • 분석 항목 수 비교 • 인사이트 품질 평가	분석 시간 40% 이상 단 축 분석 항목 2배 이상 확대
전산팀	기존 업무에서 반복되는 코드 작성 업무 1건을 Claude Code로 수행	• 개발 시간 비교 • 코드 품질 평가 (리뷰)	개발 시간 60% 이상 단 축 코드 품질 동등 이상

2.3 팀별 심화 프로젝트 (5~8 주차)

Quick Win 성공 후, 각 팀은 실질적인 업무 프로세스에 AI를 접목하는 심화 프로젝트를 진행합니다:

개발영업팀 심화 과제

No.	과제명	상세 내용	기대 효과
1	개발 히스토리 문서화 자동화	기존 개발 이력 데이터를 기반으로 Claude가 표준화된 문서 초안 자동 생성. 프로젝트 기능으로 문서 템플릿 공유	문서화 시간 70% 절감 문서 표준화율 향상
2	분석데이터 실무 반영 워크플로우	원재료 분석, 시험 결과 해석, 경쟁사 분석 등 반복적 분석업무에 Claude 프로젝트 템플릿 적용	분석 업무 표준화 분석 품질 일관성 확보

품질팀 심화 과제

No.	과제명	상세 내용	기대 효과
1	불량 원인 분석 보고서 자동화	불량 데이터(4M 문석) 입력 시 Claude가 통계적 분석 + 원인 추정 + 개선 방안을 포함한 보고서 생성	분석 보고서 작성 60% 단축 분석 깊이 향상
2	공정 파라미터 최적화 분석	공정 데이터를 Claude에 입력하여 파라미터 간 상관관계 분석 및 최적 조건 탐색 지원	수율 향상 기여 공정 이해도 심화

전산팀 심화 과제

No.	과제명	상세 내용	기대 효과
-----	-----	-------	-------

1	금형관리 시스템 개발 지원	Power Apps 기반 금형관리 시스템 개발에 Claude Code 활용. 코드 생성, 디버깅, 문서화 지원	개발 생산성 60% 향상 금형관리 프로젝트 가속화
2	사내 AI 활용 프롬프트 라이브러리	부서별 반복 업무용 프롬프트를 프로젝트로 구축하여 전사 공유. 확산 시 신규 팀 온보딩 효율화	신규 사용자 온보딩 시간 단축 활용 품질 표준화

2.4 성과 측정 체계

Quick Win 입증을 위해 모든 성과를 정량적으로 측정합니다. 경영진 보고 시 가장 설득력 있는 자료는 '전/후 비교'입니다.

측정 항목	4주차 목표	8주차 목표	12주차 목표
업무 시간 절감률	30% 이상	40% 이상	50% 이상
AI 활용율 (주간 사용 빈도)	주 3회 이상	주 5회 이상	일상 업무 통합
산출물 품질 평가	기존 동등	기존 대비 향상	명확한 품질 향상 입증
사용자 만족도	3.5/5점 이상	4.0/5점 이상	4.0/5점 이상 유지
경영진 보고	1차 중간보고	2차 성과보고	최종보고 + 확산안

경영진 보고 전략

4주차 중간보고: '기존 3시간 걸리던 보고서가 1시간으로 단축되었습니다' 식의 구체적 수치 제시

8주차 성과보고: ROI 수치화 (절감 시간 × 인건비 vs 구독료) + 확산 제안

12주차 최종보고: 3개월 종합 성과 + 2차 확산 계획서 포함

3. 교육 계획

3.1 교육 체계 개요

전산팀 AI 교육 담당자가 전체 교육을 주도하며, 단계별로 교육 깊이를 확대해 갑니다.

교육 단계	시기	대상	방식	목표
0단계 교육자 준비	1주차	교육담당자 본인	자체 학습 + 자료 제작	교육자료 완성 및 리허설
1단계 기초 교육	2주차	전체 11명 (팀별 분리)	워크샵 2시간 × 3회	Claude 기본 사용법 습득
2단계 실무 적용	3~4주차	전체 11명	OJT + 오피스아워	Quick Win 과제 수행 지원
3단계 심화 활용	5~8주차	전체 11명	사례공유 + 심화 워크샵	프로젝트/프롬프트 고급 활용
4단계 자립 운영	9~12주차	전체 11명	월간 사례공유 + 자율활용	자립적 AI 활용 및 확산 기여

3.2 0 단계: 교육자 선행학습 및 준비 (1 주차)

교육 담당자가 먼저 Claude를 충분히 익히고, 교육 자료를 준비하는 단계입니다.

교육자 선행학습 일정 (5일간)

일차	학습 내용	산출물
1일차	Claude 기본 사용법 습득 - 채팅 인터페이스 오픈, 본 단축키, 웹검색 - 프로젝트 생성 및 관리 - 파일 업로드 및 분석 기능	기본 조작 습득 완료 관리자 설정 방법 숙지
2일차	프롬프트 엔지니어링 학습 - 효과적인 지시문 작성법 (3단계 구조) - 역할 지정, 맥락 제공, 출력 형식 지정 - 제조업 실무 예시 10개 실습	프롬프트 가이드 문서 초안 실습 예시 10개 확보
3일차	고급 기능 습득 - 파일 생성 (docx, xlsx, pptx) 및 코드 실행 - 웹 검색 및 리서치 활용 - 커넥터 연동 (Google Drive, Slack 등)	고급 기능 실습 완료 팀별 업무 시나리오 구상
4일차	Claude Code 습득 (전산팀 전용) - 터미널 환경 설정 및 기본 명령어 - 코드 생성, 리팩토링, 디버깅 실습 - Git 연동 및 프로젝트 적용 방법	Claude Code 사용 숙지 전산팀 전용 교육자료 완성
5일차	교육자료 최종 완성 - 팀별 교육자료 3세트 완성 - 실습 과제 및 평가 기준 수립 - 교육 리허설 실시	팀별 교육자료 3세트 실습과제 및 평가기준 교육 일정 확정

3.3 1 단계: 팀별 기초 교육 (2 주차)

각 팀별로 분리하여 2시간씩 실무 중심 워크숍을 진행합니다. 각 교육은 '이론 30분 + 실습 90분' 구성입니다.

개발영업팀 교육 (2시간)

시간	구분	세부 내용
10분	도입 배경 및 목표	AI 도입 목적 및 기대효과 설명 Claude란 무엇인가? (간단한 개념 설명) 우리 팀의 Quick Win 과제 소개
20분	Claude 기본 조작법	로그인 및 인터페이스 안내 프로젝트 생성 및 팀 공유 방법 파일 업로드 및 웹검색 기능 실습
30분	프롬프트 작성법	역할 + 맥락 + 출력형식의 3단계 구조 설명 보고서 작성용 프롬프트 예시 실습 데이터 분석용 프롬프트 예시 실습
50분	실무 실습	【실습 1】 기존 분석 보고서를 Claude로 재작성 【실습 2】 원재료 분석 데이터 업로드 후 분석 보고서 생성 【실습 3】 영업 제안서 초안 작성 실습
10분	Q&A 및 과제 안내	Quick Win 과제 상세 안내 및 마감일 확인 보안 가이드라인 안내 (기밀정보 입력 금지 등) 오피스아워 일정 안내

품질팀 교육 (2시간)

시간	구분	세부 내용
10분	도입 배경 및 목표	AI 도입 목적 및 품질팀 활용 비전 설명 향후 비정형 불량 탐지 AI와의 연계 소개
20분	Claude 기본 조작법	로그인, 인터페이스, 프로젝트 기본 사용법 데이터 파일 업로드 및 분석 방법

		표/차트 생성 기능 안내
30분	품질 분석용 프롬프트	불량 데이터 분석용 프롬프트 예시 실습 '4M 분석(인간, 기계, 재료, 방법)' 프레임워크 적용 통계 분석 결과 해석 요청 방법
50분	실무 실습	【실습 1】 실제 불량 데이터로 통계 분석 보고서 생성 【실습 2】 공정 파라미터 데이터 업로드 후 상관관계 분석 【실습 3】 불량 원인분석 보고서 초안 작성
10분	Q&A 및 과제 안내	Quick Win 과제 상세 안내 보안 가이드라인 및 주의사항 'AI 결과물은 반드시 검증' 원칙 강조

전산팀 교육 (2시간)

시간	구분	세부 내용
10분	도입 배경 및 목표	AI 도입 전체 로드맵 및 전산팀 역할 설명 금형관리 시스템 개발과의 연계 방안
15분	Claude 기본 + 관리 기능	기본 조작법 (타 팀과 동일) 관리자 기능: 시트 관리, 사용량 모니터링 SSO 설정 및 보안 정책 관리
35분	Claude Code 심화	Claude Code 환경 설정 및 기본 명령어 코드 생성, 리팩토링, 디버깅 실습 Git 연동 및 프로젝트 적용 방법 커넥터 연동 (GitHub, Microsoft 365)
50분	실무 실습	【실습 1】 Claude Code로 기존 스크립트 리팩토링 【실습 2】 Power Apps 관련 코드 생성 실습 【실습 3】 데이터 파이프라인 스크립트 작성
10분	Q&A 및 과제 안내	Quick Win 과제: 반복 코드 작성 업무 1건 선정 프롬프트 라이브러리 구축 계획 협의 타 팀 지원 역할 안내

3.4 2 단계: 실무 적용 및 지속 지원 (3~4 주차)

Quick Win 과제를 수행하면서 실무에 AI를 적용하는 단계입니다. 교육 담당자가 지속적으로 지원합니다.

오피스아워 운영 계획

구분	주기	시간/형식	내용
오피스아워	주 1회	30분, 점심시간 또는 오후	• 사용 중 어려움/문제 해결 • 유용한 프롬프트 공유 및 팀 프로젝트 업데이트 • 새로운 기능/팁 소개
1:1 코칭	필요시 수시	15~30분, Slack/대면	• 개별 업무에 AI 적용하는 방법 코칭 • 프롬프트 최적화 지원
사례공유회	월 1회	30분, 전체 참여	• 각 팀 우수 활용 사례 발표 (5분씩) • '이달의 AI 활용왕' 선정 • 성과 수치 공유 및 경영진 보고용 자료 수집

3.5 3 단계: 심화 활용 교육 (5~8 주차)

기초 활용에 익숙해진 후, 고급 기능과 업무 프로세스 통합을 다루는 심화 워크샵을 진행합니다.

심화 워크샵 구성 (팀별 1회, 90분)

팀	심화 주제	실습 내용
개발영업	프로젝트 활용 및 프롬프트 설계	• 팀 공용 프로젝트 구축 실습 (분석 업무 템플릿) • 비정형 데이터 분석 프롬프트 설계 • 반복 업무 자동화 워크플로우 설계
품질팀	데이터 분석 심화 및 시각	• 대량 품질 데이터 업로드 후 심층 분석 실습

	화	• 차트/그래프 생성 및 시각화 보고서 작성 • SPC 데이터 분석 및 해석 실습
전산팀	Claude Code 심화 및 MCP 활용	• 복잡한 코드 프로젝트에 Claude Code 적용 • 커넥터 연동 활용 (Google Drive, Microsoft 365) • 확산 시 신규 팀 온보딩용 프롬프트 라이브러리 구축

3.6 4 단계: 자립 운영 및 확산 준비 (9~12 주차)

각 팀이 자립적으로 AI를 활용하고, 확산 시 신규 팀을 지원할 수 있는 체계를 만듭니다.

- **팀별 AI 챔피언 공식 선정:** 각 팀에서 가장 활용도 높은 1 명을 AI 챔피언으로 선정
- **확산 교육 체계 구축:** AI 챔피언이 신규 팀원을 교육할 수 있는 '교육자 양성' 체계
- **표준 온보딩 패키지:** 사용가이드 + 교육자료 + 프롬프트 라이브러리를 패키지화
- **월간 사례공유회 지속:** 전체 참여 월 1 회, 베스트 프랙티스 추적 및 공유

확산 시 교육 계획

2차 확산 시에는 기존 AI 챔피언이 신규 팀의 교육을 분담합니다.

교육 담당자는 '교육의 교육'(Train the Trainer) 역할로 전환합니다.

표준 온보딩 패키지를 활용하면 신규 팀 교육 시간을 최소화할 수 있습니다.

4. 보안 및 사용 가이드라인

4.1 보안 정책

모든 사용자가 반드시 준수해야 할 보안 원칙입니다:

구분	세부 정책
입력 금지 정보	- 고객 개인정보, 거래처 기밀정보, 사내 인사정보 - 비밀번호, 결제정보, 접속 계정 정보 - 특허, 영업비밀, 미공개 재무정보
결과물 검증 원칙	- AI 생성 보고서/분석결과는 반드시 사실 검증 후 사용 - 수치/통계 결과는 원본 데이터와 교차 확인 - 외부 발송 문서는 상급자 확인 후 발송
사용 범위	- 업무용으로만 사용 (개인 용도 사용 금지) - 팀 프로젝트를 통해 노하우 공유 권장 - 사용량 모니터링 및 월간 보고

5. 비용 및 기대효과

5.1 비용 계획 (12 주 기준)

구분	Standard	Premium	월 비용	비고
인원	9명 × \$25	2명 × \$125	\$475/월	약 66.5만원/월
3개월 총액			\$1,425	약 199.5만원

5.2 기대 효과 (보수적 추정)

항목	절감 시간	원화 환산	비고
----	-------	-------	----

문서/보고서 작성	인당 월 10h × 11명	약 330만원/월	시간당 3만원 기준
데이터 분석	인당 월 8h × 5명	약 120만원/월	분석직 위주
코드 개발	인당 월 15h × 2명	약 90만원/월	Premium 시트 사용자
합계	월 150시간	약 540만원/월	ROI 약 8.1배

경영진 보고용 핵심 메시지

월 66.5만원 투자로 월 540만원 상당의 업무 효율화 효과 기대
활용이 안정화되면 연간 결제로 전환 시 추가 20% 비용 절감 가능
3개월 파일럿 후 성과 기반으로 확산 범위 결정

6. 향후 확산 계획

6.1 2 차 확산 (4~6 개월차)

- **확산 대상:** 공급망팀, 인사/총무팀 (10~15 명 추가)
- **교육 방식:** 기존 AI 챔피언이 신규 팀 교육 담당 (Train the Trainer)
- **표준 온보딩 패키지:** 사용가이드 + 교육자료 + 프롬프트 라이브러리 제공
- **추가 비용:** 약 \$250~\$375/월 추가 (총 \$725~\$850/월)

6.2 3 차 확산 (7~9 개월차)

- **확산 대상:** 경영지원팀 포함 전체 부서 (30~50 명 규모)
- **AI 도입계획 연계:** 2 단계(Pilot 프로젝트) 본격 추진과 병행
- **경영진 활용:** KPI 통합 모니터링, 수익성 분석 등에 Claude 적용
- **Enterprise 검토:** 150 명 초과 시 Enterprise 플랜 전환 검토

- 이상 -