

13주차 주간 보고

베트남 법인



2025.03.27

1. 개발 영업
 - 1-1. 주요 현황
 - 1-2. 매출
 - 1-3. VMI 창고
 - 1-4. AR
2. 관리
 - 2-1. AP
 - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
 - 2-3. 전산
 - 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)
3. 생산
 - 3-1. 생산 1팀 현황
 - 3-2. 생산 2팀 현황
 - 3-3. 직통울
 - 3-4. 금형 팀 주요 개선사항
4. 품질
 - 4-1. 고객 품질 현황
 - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
 - 4-3. 품질 현황 종합
 - 4-4. 주간 품질 개선 활동
 - 4-5. 주요 진행 현황

1-1. 개발 영업 – 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
공통	거래 종류	- LGIT 최종 수량 확정 계약서 접수 예정 - 만도브로제 모델별 제안 내용 발송 완료	- 전제품 일괄 PO 접수 - 대면 미팅 예정	3/27 4/7	진행 진행
양산품 개선 과제	Gen4 Scam4.8	- 금형 레이아웃 변경 4M 서류 제출 완료 - FCA hsg T2용 대기 - Lens Mount 캐비티 증량 검토 (4→16) - 주조 방안 확정 ~4/24, 금형 제작 ~5/22, 평가 ~6/19	- 금형 사용 승인 피드백 접수 - FCA hsg T2 치수 검증 - Lens Mount 캐비티 증량 방안 설계	TBD 3/31 4/24	진행 진행 진행
LGIT	ME1 (MV1) T1XX	- 확정 비용 PO 금액 LGIT MX 요청 완료 - T1 Cover 준비 완료, Housing 준비 중	- 대금 지급 확인 - 샘플 발송	4/30 3/28	진행 진행
만도 브로제	LT2 H	설변 적용 코어 제작 완료	설변 적용 샘플 준비	4/15	진행
삼성	A27	- 금형 증작 차수 변경 확정 (#2, 17, 18, 19, 20) - P&Q 2세트, 내작 3세트 제작 진행 - 이랜텍 초도 납품 샘플 일정: 3/29, 700pcs - 승인 일정 공유 (SEC 이규희 프로) #2: 4/30, 증작 4벌: 5/6~5/8	- 외주 금형 및 백업 금형 제작 진행 현황 확인 - 진행 상황 확인	- 지속 지속	완료 진행 진행
ZF	RFQ SCAM4.8	- Base plate: 견적 제출 (브라질) - FCA세트 브라질 초도 납품 준비 (폴란드 납품 동일 제품)	- QAF 제출 - 출고 확인	3/31 4/2	진행 진행
효성	Gen5	제품 사용 현황 확인	대금 지급 확인	3/31	진행

1-1. 개발 영업 – 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
A	Eagle Eye	▪ Glass frame - 1차 AL 15세트 발송분 World side 갈변 현상 발생 - 잔류 유분+SURTEC 약품 간 반응에 의한 변색으로 추정 - 2차 AL 25세트 통관 문제로 금주 리턴 - 고객사 도면 누락 탭 재작업 후 출하 예정 - 3차 AL 15세트 발송 완료 (3/16) - 4차 AL 18세트 선적 (3/26) - Eye side 도면 업데이트, M1.2 tap 가공 추가 - 2D 도면 치수 및 공차 검토 및 회신 (3/27)	▪ Glass frame - 근본 원인 파악 후 CAR 회신 - 재작업 후 선적 준비 -초도 Mg+SURTEC 화성 준비 및 발송 -도면 리뷰 및 추가 요청 사항 DFM 진행	지속	진행
		▪ 1차 패키지 사출 및 O-ring T1 발송 - T1 샘플 신규 물류사 (SEKO) 선적 일정 확정 (3/26) - VF grip 2종 부족분 추가 생산 후 선적 예정	▪ 1차 패키지 사출 및 O-ring T1 발송 - VF grip 2종 부족분 생산 예정	4/1	진행
		▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (T0) - 금형 개발 진행 중 - Temple arms 고객사 소재 지원 발송 완료, - 고객사 물류 정보 기입 오류로 인한 통관 문제 확인 중	▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 - 금형 일정 확인 및 T0 일정 확인 - 소재 통관 확인	4/3 3/30	진행 진행
		▪ Micro screw 3종: - 고객사 지급 대응 요청 1종 4/7, 잔여 2종 W16 발송	▪ Micro screw 3종 - 1종 입고 및 재포장 확인	4/4	진행

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 당월 매출 예상


단위: USD

2026년 3월					
구분	매출		달성율	3/31 예상 누적 매출	차주 예상 달성율
	사업 계획	3/25 누적			
LGIT	\$638,159	\$653,285	102%	\$843,367	132%
Mando	\$610,651	\$484,585	79%	\$730,439	120%
Samsung	\$1,726,803	\$1,233,177	71%	\$1,382,974	80%
Qualcomm	\$122,084	\$26,170	21%	\$53,372	44%
ZF	\$775,834	\$591,520	76%	\$867,531	112%
A	\$21,109	\$5,345	0%	\$8,552	0%
Others	\$130,000	\$137,376	106%	\$137,376	106%
Total	\$4,024,640	\$3,131,458	78%	\$4,023,611	100%

□ 4개월 매출 예상

비교	'26년3월	'26년4월	'26년5월	'26년6월	1~6월 누적 합계
사업 계획	\$4,024,640	\$3,856,943	\$3,921,730	\$3,977,631	\$22,710,758
금주 예상	\$4,023,611	\$3,849,683	\$4,115,455	\$4,054,013	\$22,832,774
차이	-\$1,029	-\$7,260	\$193,725	\$76,382	\$122,016
증감율	100%	100%	105%	102%	101%

<사업계획 대비 실적 예상>



1-2. 개발 영업 - 매출

□ 03~06월 매출 예상

단위: USD

고객사	항목	'26년3월	'26년4월	'26년5월	'26년6월	1~6월 누적 합계
LGIT	사업 계획	\$638,159	\$631,469	\$520,186	\$517,346	\$3,647,876
	실적 예상	\$843,367	\$807,259	\$840,272	\$650,107	\$4,290,891
	차이	\$205,208	\$175,790	\$320,086	\$132,761	\$643,015
Mando	사업 계획	\$610,651	\$546,834	\$585,367	\$585,367	\$3,405,108
	실적 예상	\$730,439	\$578,525	\$590,925	\$637,084	\$3,830,271
	차이	\$119,788	\$31,691	\$5,557	\$51,717	\$425,163
Samsung	사업 계획	\$1,726,803	\$1,668,170	\$1,758,535	\$1,824,071	\$9,471,832
	실적 예상	\$1,382,974	\$1,664,221	\$1,679,024	\$1,719,103	\$9,271,655
	차이	-\$343,830	-\$3,949	-\$79,511	-\$104,968	-\$200,177
Qualcomm	사업 계획	\$122,084	\$133,119	\$139,164	\$99,129	\$706,083
	실적 예상	\$60,748	\$84,255	\$98,064	\$99,129	\$453,317
	차이	-\$61,336	-\$48,864	-\$41,100	\$0	-\$252,766
ZF	사업 계획	\$775,834	\$747,351	\$788,478	\$821,718	\$4,636,113
	실적 예상	\$867,531	\$538,993	\$766,479	\$818,591	\$4,104,852
	차이	\$91,697	-\$208,359	-\$21,998	-\$3,127	-\$531,261
A	사업 계획	\$21,109	\$0	\$0	\$0	\$83,748
	실적 예상	\$8,552	\$76,431	\$10,690	\$0	\$153,731
	차이	-\$12,557	\$76,431	\$10,690	\$0	\$69,984
기타	사업 계획	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$760,000
	실적 예상	\$130,000	\$100,000	\$130,000	\$130,000	\$728,057
	차이	\$0	-\$30,000	\$0	\$0	-\$31,943
합계	사업 계획	\$4,024,640	\$3,856,943	\$3,921,730	\$3,977,631	\$22,710,758
	실적 예상	\$4,023,611	\$3,849,683	\$4,115,455	\$4,054,013	\$22,832,774
	차이	-\$1,029	-\$7,260	\$193,725	\$76,382	\$122,016
달성율		100%	100%	105%	102%	101%

전주 대비 증감		\$98,643		-\$96,366		\$6,940		-\$13,475
고객사 별 증감	1.SEVT	+\$12만	1.QC	-\$2.4만	1.SEVT	-\$0.4만	1.SEVT	-\$1.3만
	2.QC	-\$2.2만	2.ZF	-\$13만	2.A	+\$1만		
			3.A	+\$6.2만				

※ 매출 증감 사유 : 3월 삼성 CNC M1&B7 90K 증가 / 4월 ZF ACP2 50K 감소 / 5월 A사 금형비 추가
3~4월 : 퀄컴 MTP 3K 감소, 삼성 A27 단가 조정 (형상 단순화 및 SEC 가이드 반영)

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

고객사	금주 수취 PO		PO 잔량		03월 출고 계획					
					기 출고		잔량		03월 합계	
	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)
Samsung BRK	1,500,000	1,020,203	889,430	619,798	1,160,570	745,578	0	0	1,160,570	745,578
Samsung CNC	150,000	137,131	400,000	409,911	392,949	359,237	135,000	278,158	527,949	637,395
LGIT	0	0	284,824	0	433,704	653,285	69,140	191,906	502,844	845,190
Mando	0	0	280,800	676,977	246,384	637,540	67,584	92,899	313,968	730,439
ZF	0	0	1,253,840	1,406,524	312,384	417,681	397,120	449,850	709,504	867,531
A	0	0	0	0	0	0	64,394	8,552	64,394	8,552
Qualcomm	0	0	15,500	130,000	4,200	24,000	8,800	36,748	13,000	60,748
합계	1,650,000	1,157,334	3,124,394	3,243,210	2,550,191	2,837,321	742,038	1,058,114	3,292,229	3,895,435

* 스크랩 매출/Others \$130,000미포함

1-3. 개발 영업 – VMI 창고

□ LGIT VMI 재고

No.	Part No.	Part Name	Mar.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	3월 불출 금액 (4 월 입금 예정) 3/25기준)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	3CAC00159A	Gen3 AL5 Housing	44,928	44,064	38,880	11,232	27,648	45,000	0.2	\$96,941	\$105,545
2	3CAC00160A	Gen3 AL6 Housing	0	0	12,960	12,960	0	2,592	5.0	\$0	\$35,268
3	3MAM00121A	BYD Bracket(cover)	0	0	2,900	2,900	0	2,000	1.5	\$0	\$11,273
4	3CAC00129A	BYD Housing	0	0	2,880	2,880	0	2,000	1.4	\$0	\$8,387
5	3MAM00269A	Gen2 Cover	0	1,680	11,760	11,760	0	4,000	2.9	\$3,578	\$28,192
6	3MAM00541A	Addway 570W COVER	0	0	200	200	0	0		\$0	\$386
7	3HUC00006A	T6 Housing(M6)	19,152	18,144	22,802	8,690	14,112	25,000	0.3	\$76,205	\$269,783
8	3HUC00007A	T6 Housing(M8)	0	0	5,191	5,191	0	5,000	1.0	\$0	\$68,312
9	3CVC00004A	T6 Bearing Plate	7,500	19,800	12,679	5,179	7,500	30,000	0.2	\$24,156	\$68,136
10	3CAZ00041A	CN7a housing CL4M	29,396	38,142	65,378	47,882	17,496	30,000	1.6	\$128,786	\$103,724
11	3CAZ00042A	CN7a Cover CL4M	19,440	2,160	29,899	23,419	6,480	15,000	1.6	\$2,894	\$52,315
12	3CAZ00039A	MQ4a PE Housing	27,430	21,527	33,430	24,520	8,910	15,000	1.6	\$71,576	\$215,092
13	3CAZ00038A	MQ4a PE Cover	25,920	24,000	31,320	24,840	6,480	15,000	1.7	\$34,212	\$83,057
14	3CAC00250A	OMS ENTRY VCSEL COVER	0	0	14,700	14,700	0	0		\$0	\$10,150
15	3CAC00203A	OMS ENTRY LENS HOLDER	0	0	6,675	6,675	0	0		\$0	\$3,575
16	3CAC00207A	OMS Front Lens Holder	0	0	10,200	10,200	0	0		\$0	\$7,361
17	3CAC00180A	IKC	0	0	0	0	0	600	0.0	\$0	\$2,695
18	3CAC00196A	MRA2 Camera Base	3,099	1,300	1,799	0	1,799	2,000	0.0	\$1,992	\$5,821
19	3HDC00003A	MPC.5.5	140,400	148,619	118,800	32,400	86,400	150,000	0.2	\$130,889	\$134,588
20	3MAM00107A	NU Bracket	0	0	0	0	0	0	0.0	\$0	\$29
Total			318,096	319,436	423,284	246,459	176,825	343,192		\$571,230	\$1,215,240

□ MBZ VMI 재고

	Part No.	Part Name	Mar.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	3불출 금액 5입금 예정) (3/25)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	MBA4515181	NX4 Cover	45,360	55,260	39,374	24,254	15,120	50,000	0.5	\$141,451	\$89,873
2	MBA4111122	NX4 Housing	34,860	30,150	39,460	29,380	10,080	40,000	0.7	\$168,329	\$183,588
3	ME041A1100	Tesla Heatsink Cover	46,800	76,147	75,293	56,093	19,200	85,000	0.7	\$104,968	\$138,786
4	ME200A1700	J100	0	6,377	3,950	3,950	0	5,000	0.8	\$19,051	\$39,036
5	MB200IMB01	IMEB2 Housing	30,240	37,389	52,323	41,091	11,232	42,000	1.0	\$79,287	\$174,532
6	ME210SV500	SV52 HOUSING COVER	0	0	300	300	0	0	-	\$0	\$687
Total			157,260	205,323	210,700	155,068	55,632	222,000		\$513,085	\$626,501

1-4. 영업 - AR



□ AR현황

Exr: 26,000

Customer	Payment term	Total AR	AR on due	AR overdue				Last Week	Variation (+/-)	Plan receiving in W14.2026
				Total	1 month	2 month	3 month			
SEVT	15	471,601	471,241	361	361	0	0	337,843	133,758	0
ELENTec VN	30	1,429,263	1,429,263	0	0	0	0	1,445,033	-15,769	832,174
INTOPS VN	30	231,148	231,148	0	0	0	0	130,090	101,059	117,327
MOBASE VN	30	106,940	106,940	0	0	0	0	72,914	34,026	0
LG YANTAI	90	2,060,501	1,543,634	516,867	516,867	0	0	1,906,179	154,322	450,520
LG KOREA	90	143,228	126,792	16,436	16,436	0	0	140,880	2,348	0
LG MEXICO	90	311,601	290,829	20,771	20,771	0	0	333,918	-22,317	0
MANDO (ZHANGJIAGANG)	105	2,351,245	1,992,365	358,880	344,204	3,504	11,172	2,210,553	140,692	531,893
MANDO CORPORATION	105	8,344	8,344	0	0	0	0	8,344	0	0
HL KLEMOVE INDIA	90	259,724	259,724	0	0	0	0	297,961	-38,237	76,474
ZF POLAND	120	895,631	765,393	130,238	48,831	81,407	0	756,631	139,000	0
ZF PSS US (E273)	90	887,129	713,634	173,495	173,495	0	0	1,030,999	-143,869	0
ZF SHANGHAI	60	106,995	106,995	0	0	0	0	96,938	10,056	0
ZF UK	90	193,718	144,435	49,283	49,283	0	0	236,640	-42,922	42,908
ZF MEXICO	60	221,074	110,537	110,537	95,509	15,028	0	221,074	0	105,638
MINH PHUC	30	108,192	108,192	0	0	0	0	94,244	13,948	0
THUAN THANH	30	30,216	30,216	0	0	0	0	21,363	8,853	0
BINH NGUYEN	30	40,093	40,093	0	0	0	0	34,045	6,048	0
TONKIN	60	88,892	55,131	33,761	33,761	0	0	88,892	0	0
Hyoseong	90	10,000	0	10,000	10,000	0	0	94,415	-84,415	0
TAILYN TECHNOLOGIES, INC	30	23,478	23,478	0	0	0	0	23,478	0	0
General Grand Total		9,979,014	8,558,385	1,420,629	1,309,519	99,938	11,172	9,582,433	396,581	2,156,934

• 3/26일까지의 AR 반영됨

2-1. 재무 - AP

□ AP 현황

Exr: 26,000

No	Kind	Vendor	Payment term	TOTAL AP	AP ondue	AP overdue					Last Week	Variation (+/-)
						1 month	2 months	3 months	4 months	5 month		
1	Raw Material	TÂN QUANG	60	1,381,779	-	577,855	527,175	276,749	-	-	1,381,779	-
		Bluewind Vina	60	761,167	-	-	-	-	-	761,167	761,167	-
		CHIẾN THẮNG	60	1,178,640	938,430	191,427	48,782	-	-	-	695,694	482,946
		QUỐC TẾ CHEN LIN	90	381,584	118,956	89,691	84,235	88,702	-	-	381,584	-
		THINH VƯƠNG	90	147,056	70,040	37,333	39,684	-	-	-	182,525	(35,468)
		JKT VIỆT NAM	60	141,690	32,494	35,550	38,624	35,022	-	-	127,531	14,159
		Binzhou Beihai Regal	60	85,000	-	85,000	-	-	-	-	85,000	-
		TONKIN	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INNOCO VINA	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anhui Mercuy Light Metal	60	241,264	103,138	138,126	-	-	-	-	241,264	-
		DONG MIN VINA	60	89,755	51,097	38,658	-	-	-	-	68,119	21,637
		Other (under 50k)		162,490	54,417	74,693	19,038	7,553	6,789	-	148,231	14,258
		Total RM		4,570,426	1,368,572	1,268,333	757,539	408,026	6,789	761,167	4,072,894	497,533
2	Supplies	OIL KOREA VIỆT NAM	60	240,102	61,446	35,185	44,433	31,567	42,502	24,969	211,100	29,002
		VINA BUHMWOO	60	177,180	46,245	30,309	39,894	33,218	27,515	-	156,345	20,836
		Đầu tư Foundry Việt Nam	60	168,447	31,305	26,124	19,568	23,167	18,549	49,734	162,956	5,491
		CHANGSUNG	60	149,770	30,915	34,119	25,468	25,091	34,177	-	149,770	-
		TM &KỸ THUẬT ANTEK	60	100,991	14,296	16,418	11,363	7,526	19,845	31,544	100,991	-
		CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG	90	147,992	50,588	21,919	12,945	34,035	28,506	-	147,992	-
		Other (under 100k)		766,745	132,051	150,002	206,897	102,351	51,520	123,924	763,939	2,805
		ISHIKO VIỆT NAM	60	95,966	13,149	13,669	9,513	6,599	15,529	37,507	95,966	-
		Total Supplies		1,751,227	366,846	314,075	360,568	256,954	222,613	230,171	1,693,093	58,134
3	Repair & Service	JIANGSU LOGISTICS	60	123,292	28,482	33,374	29,465	31,971	-	-	123,292	-
		CNC ECO VINA	60	71,675	10,655	8,682	374	8,578	6,779	36,608	71,675	-
		Điện Tử Công Nghiệp Ecn	60	30,471	2,563	6,306	6,733	5,151	9,719	-	30,471	-
		YANTAI RUIYAO	90	142,966	142,966	-	-	-	-	-	142,966	-
		Other (under 30k)		131,750	65,986	41,250	10,522	6,114	3,138	4,740	107,921	23,829
		MÁY NÉN KHÍ HÀ NỘI	30	13,674	-	3,624	2,172	-	3,138	4,740	13,674	-
		Total Repair & Service		500,155	250,651	89,611	47,094	51,814	19,636	41,347	476,325	23,829
4	Outsourcing	DA WON	60	93,499	30,676	35,189	27,635	-	-	-	93,499	-
		ALUMICA VINA	90	78,091	59,906	18,185	-	-	-	-	78,091	-
		Other (under 50k)		89,240	43,576	28,987	8,444	8,234	-	-	89,240	-
		Total Outsourcing		260,830	134,157	82,360	36,079	8,234	-	-	260,830	-
5	AP Logistics	CÔNG TY TNHH KJT	60	144,131	14,642	31,990	26,578	48,959	21,962	-	144,131	-
		Other (under 100k)		153,277	61,810	35,011	42,424	14,033	-	-	153,628	(351)
		BTL Yantai Logistics Co.,Ltd	60	80,116	20,380	16,676	30,654	12,406	-	-	80,116	-
		Total AP Logistics		297,408	76,452	67,001	69,002	62,992	21,962	-	297,759	(351)
6	Mold	MTV T/S VINA	60	617,547	58,808	24,496	20,744	25,998	-	487,500	617,547	-
		SEUNGWOO VINA	60	269,881	17,308	-	-	34,615	36,827	181,131	269,881	-
		KỸ THUẬT P&Q VINA	60	158,774	67,292	4,500	7,477	50,908	28,597	-	158,774	-
		MOLDPIA	60	136,874	15,289	31,871	25,606	38,071	26,038	-	132,457	4,417
		Other (under 100k)		63,276	-	22,412	22,415	3,808	8,211	6,431	63,276	-
		Total AP Mold		1,246,352	158,696	83,279	76,241	153,399	99,673	675,062	1,241,935	4,417
7	GA	WELSTORY	90	111,371	65,056	46,315	-	-	-	-	111,371	-
		Other (under 50k)		158,244	50,502	74,707	30,091	-	-	2,945	156,579	1,665
		Total AP GA		269,615	115,558	121,021	30,091	-	-	2,945	267,950	1,665
		Grand TOTAL		8,896,013	2,470,932	2,025,682	1,376,614	941,420	370,674	1,710,691	8,310,786	585,227

- 3/26일까지 AR 반영됨
- 현재 AR / AP 차이 \$108만

2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

□ 인원 현황 및 계획

□ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

직군	구분	생산	품질	관리	영업	개발	(공무)지원	Sub Total	Total
직접	생산	462		15			12	489	567
	검사		78					78	
간접	관리&지원	42	22	43	5	12	7	131	243
	기술직(신뢰성포함)	85	5	5	0	0	17	112	
Total		589	105	63	5	12	36	810	810

□ 월별 인원계획

구분	인원 계획		
	3월	4월	5월
생산 직접	578	568	547
관리/생산 간접	249	249	249
Total	827	807	786

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

□ 인원 변동 현황

구분	전월	전주	현재	증감	변동율
Worker	577	583	567	-16	
Management	131	133	131	-2	
Technician	122	112	112	0	
Total	830	828	810	-18	

※ 전월 대비 -20명 감소

□ 퇴직 예정 현황

부서	금주	내주
CNC/CNC	7	2
조립/금형	5	2
폴리싱/유틸	4	2
Total	16	6

1. 캐스팅 고용 안정화 방안 수립 중 → 환경수당 인상 500,000동, 내부 전보(10명 신청 중 4명 확정) 지속적 인원 확충 방안 마련 중
2. 2026년 1차 RBA 대응 준비 진행 → (4.24) RBA 8.0.1 기준 41개 항목 checklist 에 따라 서류 및 현장 정비
3. SEVT 주관 CNC-Samsung 안전환경 3월 정기 Audit 실시 → (3.24) 결과 94/100점 획득 / 지적 4건을 즉시 개선 완료
4. 한국인 및 베트남 직원 식사환경 전반의 위생 수준 향상을 위해 식당 운영 비품, 위생설비 및 관리기준 전반에 대한 개선과 정비 추진 중

2-3. 전산팀

□ 2026년 시스템 구축 계획

구분	No	항목	소요기간	완료예정일	예산비용	비고
시스템	1	금형 수리 이력관리		3월		- 금형 수리 : 수리 신청프로세스, 조회 프로세스 - 위치관리 : - 기존 입력에 따른 위치 등록 추가 - 조회 및 확인
QMS	2	검수관리 시스템 (비전자료 데이터베이스화)	2개월	5월		- 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발 (추후 생산데이터와 취합하여 분석에 활용)
	3	브라켓 비전 검수 시스템	1개월	3월		- 사상자동화 마지막 단계에 비전 검사 시스템 추가

□ 금주 주요 업무 현황

- 전산보안점검 진행 – 특이사항 없음.
 - 메일서버, ERP서버, 방화벽 점검
 - 3/12~13 메일서버 접속 공격이 있었으나 자동 격리 진행
- 개발인력 비전 AI 교육 진행
- ERP 정기 서버 BUG 패치 진행
 - 결재프로세스 Bug 수정
 - 2026년 3월 정규 패치 적용

Blacklist Summary Information

Avg MxRep Score	Learn More
MxRep Change Since Last Report	Learn More
Number of Blacklist Monitors	0
New Listings Since Last Report	0
Email Frequency	weekly

설비 입고 일정

2026.03.26

No	Item Name	Q'ty	PO date	Pack date	ETD	ETA Port	ETA M&C	Term
1	Hotpress	1	24-Feb	25-Mar	30-Mar	3-Apr	7-Apr	CIF
2	Release agent mixing machine	6	6-Feb	10-Apr	30-Mar	3-Apr	7-Apr	FOB
3	Temperature control device (oil type)	4	16-Mar				25-Apr	DAP
4	Fully automatic burr removal machine.(Model: T12).	3	9-Mar	18-Apr	20-Apr	24-Apr	28-Apr	DAP
5	Bracket vision inspection machine	1	26-Mar	20-Apr	22-Apr	26-Apr	29-Apr	DAP
6	Toyo 350 ton	2	3-Feb	25-May	27-May	12-Jun	15-Jun	FOB
7	Toyo 350 ton	2	3-Feb	3-Jun	5-Jun	19-Jun	22-Jun	FOB

2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

□ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

No	공사 내용	수량	설치계획(완료)일	비고
1	화장실 개조 및 보수 공사	12	5/15	
2	ACP HS 레이저 공정 자동화	1	3/30	조립 작업 80% 완료되었으며, 현재 프로그램을 작업 중
3	4.8 Lens mount 모델 전 공정 자동화	1		설계 완료, 내부 승인중
4	ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화	2	3/25~5/5	발주 진행 중.완료 기간 약 40일
5	캐스팅 흡입 후드 커버 설치	26	3/8~4/5	17대 완료
6	Casting 동 공장 벽면 흡입 팬 상태 표시등 설치	36	3/8~3/25	
7	CNC4(SEVT)라인 온도관리 AHU 최종 방안 준비		3/20~3/30	견적 진행중
8	Mold 구역 개선 프로젝트		3/28	도면 레이아웃 작성
9	Casting 공장 집진기 워터타워 추가 (32,000 m3/h)		3/23~4/30	견적 진행중


□ 금주 주요 작업 현황

1. ACP 레이저 자동화 설비 조립 작업 (3월 30일 완료 예정)
2. 식당(칸틴) 및 운전기사 구역 화장실 개조 공사 (3월 27일 완료 예정) -> CNC 입구 화장실은 3월 28일부터 수리 예정
3. Casting 흡입 후드 커버 설치 (4월 5일 완료 예정)
4. Casting 공장 벽면 흡입 팬 상태 표시등 설치 (4월 2일 완료예정)
5. CNC 설비 1차 Audit 계획 준비 중 (4월 13일 Audit 예정)
6. 4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화 방안 (다음 페이지)

2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

□ ZF Lens Mount 전용 Line 제작

프로세스: 캐스팅->트리밍->Polishing->Tapping->바렐->크로메이트->검사



Auto trimming, polishing & tapping.

Effective :

Manpower: reduce 12 persons(trimming(4), CNC(4), Polishing(4).

CNC machine: reduce 5 Machines.

Cycle time: 6s/EA→ 13,200 EA/day(22h).

Month Capa/300,000 EA→11,500 EA/day. (출하 월/200,000EA)

Item	Detail	Amount	
Investment Cost	Install robot line	1,200,000,000	\$ 45,280
Cost Reduction	12 workers (1 year)	500*12*12	\$ 72,000
Payback Period	7.5 months		

3-1. 생산 1팀 현황


□ Casting 공정 달성율, 수율 (12주차 : 3월 16일~3월 22일)

→ 달성율 변경 적용 (예열타 수량 제외)


→ 수율 변경 적용 (OQC공정까지 포함)

Part	모델 수	달성율	수율
자동차 하우징	6	100%	81%
자동차 커버	6	86%	90%
카메라, 그외	12	83%	91%
브라켓	4	82%	91%
전체	28	88%	88%

Casting 공정 달성율



Casting 공정 수율



■ 전주 대비 비교 현황

- 달성율 : 전주 대비 3% 감소 → 커버(12%), 브라켓(2%) 감소
⇒ DCU15 COVER (85%) 밀핀높이 수리, NX4 COVER(86%) 보스부 AL 코어박힘 수리, T6 COVER(62%) 게이트부 침식 수리
- 수율 : 전주 대비 동일 → [하우징, 커버, 카메라, 브라켓] 4개 PART 부분 수율은 전주(11주차)와 동일함.

3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

기간 : 3월 16일 ~ 3월 22일까지 (12주차)




Customer	Model	불량											비고
		Setting máy 세팅	Thiếu liệu 미성형	Rỗ khí 기공	Bong tróc 박리	Mề 뜯김	Nứt 크랙	Nhám 소착	Lỗi lõm 수축 + 돌출	Thừa liệu 덧살	Total	수율	
Auto Housing	AL5	908	646	1,678	672	451	106	-	-	-	4,461	73.4%	
	NX4 HOUSING	550	290	640	261	88	7	-	-	2	1,838	83.5%	
	CL4 HOUSING	825	971	1,202	756	784	7	-	-	-	4,545	75.4%	
	MQ4 Housing	286	52	4	71	28	-	-	1	-	442	92.1%	
	IMEB2	788	196	1,181	828	242	9	-	5	-	3,249	80.4%	
	T6 Housing M6	223	216	698	276	200	-	27	-	-	1,640	80.3%	→ Housing : 80.8%
Auto Cover	T6 Cover	240	25	144	93	30	-	-	-	-	532	92.9%	
	MQ4 COVER	420	28	279	79	18	-	-	-	-	824	91.1%	
	DCU15 Cover	400	176	-	-	37	-	-	70	-	683	96.7%	
	NX4 COVER	266	477	761	658	304	-	-	-	-	2,466	84.1%	
	MAS65C	364	175	183	-	157	-	-	-	-	879	87.9%	
	TEY GEN4	866	95	282	682	160	-	-	18	-	2,103	88.9%	→ Cover : 90.3%
Camera & Others	GM EU2L Housing	388	201	20	-	100	2	-	100	-	811	92.4%	
	GM EU2L Cover	504	174	-	-	32	417	-	-	-	1,127	94.7%	
	FCA 4.8 HOUSING	516	134	-	-	72	58	-	1	-	781	92.3%	
	FCA 4.8 COVER	142	60	-	-	27	-	-	-	-	229	95.3%	
	IPM HOUSING 1.0	426	4	-	-	69	28	-	-	-	527	83.2%	
	DCU15 HOUSING	570	445	14	-	116	-	-	120	-	1,265	89.7%	
	MRA2	98	6	6	2	-	-	-	-	-	112	93.5%	
	RN4.8 Lens mount	1084	1,385	75	3,899	197	-	-	-	-	6,640	85.7%	
	MPC5.5	1134	1,115	121	-	878	15	553	-	-	3,816	83.9%	
	74187-1	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86.5%	
	ACP2 COVER	312	253	-	-	54	-	-	-	-	619	95.7%	
	ACP2 HOUSING	694	198	2	-	87	37	-	-	-	1,018	94.5%	→ Camera : 90.6%
Mobile	A376	378	341	15	-	185	359	-	176	-	1,454	89.8%	
	A366	152	205	-	-	1	-	-	57	-	415	89.9%	
	A176	4616	5,391	1,953	-	1,709	777	379	90	-	14,915	92.4%	
	A156	930	701	1	-	838	362	1	19	-	2,852	90.5%	→ Mobile : 90.6%
합계		18,166	13,960	9,259	8,277	6,864	2,184	960	657	2	60,329	88.4%	

3-1. 생산 1팀 주요 업무

부서 ■ 브라켓 A176 기공(미성형) 불량 후공정 유출 최소화 개선 진행 건.

생산1팀



정상 : 비스켓 두께 : 7~10mm




비정상 : 비스켓 두께 : 5mm 미만

문제점 :

⇒ 브라켓 A176 측면 원형 보스형상부에 기공(미성형) 불량이 발생됨.


⇒ 캐스팅, 트리밍 상태에서 문제부 검출이 잘되지 못함. 이로인해 즉각적이 조치가 안됨



ITEM	1ST V	2ND V	3RD V	HIGH SPEED SHOT	MAX. SHOT SPEED	CYLINDER PRESS	CASE PRESS	BISCUIT THICKNESS	CLICK 'G	LOW SPEED TIME	HIGH S
	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	kgf	kgf	mm	Ton	s	
MONITOR	0.448	0.551	0.621	2.768	3.046	96	313	9	175.2	1.01	0.
BASIC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	770	10	100.0	0.00	0.
±RANGE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	50	5	10.0	0.00	0.
REJECT	0	0	0	0	0	0	0	116	9	0	
IONI. ON/OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
REL. ON/OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
ITEM	HIGH SPEED STROKE	TOTAL STROKE									

설비 비스켓 관리 설정 변경적용

⇒ 5~15mm 벗어날 경우 알람 및 반대방향 제품배출적용



두께 OK 제품 : 컨베이어 위에 제품배출



두께 OK 제품 : 컨베이어 위에 제품배출


개선 :

⇒ 설비에서 브라켓 두께관리범위 설정 후, 생산시 두께 벗어나는 제품은 컨베이어 뒤쪽으로 배출되게 설정 변경 적용함.

기공(미성형) 발생되는 제품이 검출되지 못하더라도 후공정으로 이동되는 수량 최소화 시킴_ 효과 모니터링 중

3-2. 생산 2팀 현황

□ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W12)



모델	모델 수	구분	W09	W10	W11	W12
TRIMMING	33	달성율	92.1%	86.2%	87.3%	89.1%
		수율	98.4%	98.7%	98.4%	98.6%
POLISHING	25	달성율	79.3%	75.7%	78.7%	79.6%
		수율	97.2%	97.5%	98.8%	99.0%
CHROMATE	14	달성율	85.6%	77.7%	81.8%	83.1%
		수율	99.5%	99.5%	99.4%	99.5%
CNC	33	달성율	94.4%	92.3%	90.5%	92.5%
		수율	93.6%	94.1%	93.7%	93.6%

Part	달성율	수율	미달성 사유 및 대책	
IMEB2 (CNC)	95.7%	78.2%	원인	Worst 1. 찍힘(점유율5.8%), 치수(5.3%), 가공(2%)
			대책	-. 로봇트 클램프(그리퍼) 마모로 인한 찍힘/스크래치 발생 확인 → 교체완료: 플라스틱에서 동 재질로 변경 * 플라스틱 마모가 빨라 동 재질로 TEST 시 찍힘 및 마모도 우수, 지속 확인 중
A366 (TRIMMING)	93.4%	92.9%	원인	Worst 1. 미 성형(점유율 56%), 뜯김(27%), 수축(16%)
			대책	-. 미 성형, 뜯김 등 366 양산 재개로 인한 불량 증가 → 작업자/관리자 불량 유출 재 교육진행 → 트리밍



3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황

□ 생산2팀 설비 가동율(W12)

구분	장비	축	설비대수	설비 고장	SEVT	자동차(OTO) Camera	Qualcom	ZF	Bracket	R&D	가동대수	가동율	비가동
SEVT	CNC (FANUC)	3 AXIS	151	2	154						154	102%	-3
		4 AXIS	132	2	128						128	97%	4
M&C	CNC (KMT)	3AXIS	25	2		8	4	9	2		23	92%	2
	CNC (Brother)	3AXIS	2						2		2	100%	0
	CNC (Doosan)	BT30	80	1	27	45	2	6			80	100%	0
		BT40	26			24				2	26	100%	0
	CNC (Fanuc)	3AXIS	10		10						10	100%	0
	CNC (WIA)	3AXIS	4			4					4	100%	0
	선반 (Lathe)	2AXIS	22	2		20					20	91%	2
	CNC	5AXIS	1							1	1	100%	0
	Máy NC	3AXIS	3						2		2	67%	1
합계			456	9	319	101	6	15	6	3	450	99%	6

- 설비 고장율 2.0 %(목표 1%이하 관리)


CNC설비 수리현황							
구분	No	고장날자	설비 번호	고장항목	조치방법	수리계획	비고
SEVT 설비	1	2026-02-05	Y3	Servo amp X,Y , Laser, Spindle Motor 고장	소모품 구매 대기	2026-03-28	
	2	2026-03-09	AF2	LASER 고장	소모품 구매 대기	2026-04-30	
	3		B9	LASER 고장	소모품 구매 대기	2026-04-30	
	4		Z4	LASER 고장	소모품 구매 대기	2026-04-30	
M&C설비	1	2025-09-16	MC 35	Driver X.Y 고장	소모품 구매 대기	2026-03-30	
	2	2025-11-18	MC 48	Control LCD(828DPPU260.1) 고장	소모품 구매 대기	2026-03-28	
	3	2026-01-15	Tiên 22	가공지수불량	수리대기	2026-03-30	
	4	2025-11-06	Tiên 7	가공지수불량	수리대기	2026-03-31	
	5	2026-03-22	MC 124	Servo Amp 고장	수리대기	2026-03-31	

3-2. 생산 기술팀 업무 진행사항

부서	주요 업무 내용
----	----------


1. Mas 65 cavity 증가 및 제품 안착 안정화를 통한 치수 및 생산 capa 증가

- 1set test시 치수 및 cpk 값 안정적으로 나옴, 양산 성 있다 판단되어 추가 jig 3set 제작완료
-> 양산 적용 중, 지속 모니터링 예정



2. ACP Housing 생산수량 증대 (Cavity 2 ->4 로 변경 검토 진행)

- 설계완료, 1set 시 제작 test 진행 및 cpk 값 확인 시 특이사항 없음, 전jig 적용 예정



3. A사 PROJECT 진행사항(GLASS FRAME)

- GLASS FRAME 가공 진행 중

→1차 15set(2/13일), 2차 25set(3/2일), 3차 15set (3/13일) 정상 출하 완료
→4차 18set (3/23일) 가공 진행 중
→삼천리 인덱스 추가 2대 입고 분 양산 START

- GLASS FRAME 15SET 발송 분 얼룩 현상 접수 관련 개선사항

원인: 절삭 유, 윤활유 등이 잔류하여 표면 얼룩 발생 추정



대책: 가공 후 초음파 세척 진행하여 잔류 오일 제거(세척력 강화)

■ Glass Frame 오염물량 개선 대책서

Model	World Side	생산일자	2028.02	LOT No. (Lot Size)	15sa	발생처	고려사	불량률	%
※불량현상 - 단장 기준: 외관 얼룩 - 불량 현상: 세척 후유물 노란색 얼룩 발생 - 검사 방법: 육안 검사 - 단장 결과: NG ※개선 대책 / 조치사항 1. 세척력 강화 - 물 세척 + 에어 블로우 → 초음파 세척 + 에어 블로우 2. 세척 공정 관리 항목 추가 - 세척수 교체 주기 설정 및 준수 - 세척 상태 주기적 점검 (유분 테스트: Dyne pen test) 3. 작업자 교육 - 유분 오염 단장 기준 재 교육전행 - 외관 검사 항목 일목 일방 추가									
※발생원인 - 가공 시 사용된 절삭 유, 내 윤활 성분이 세척 공정에서 완전히 제거되지 않음 - 기존 세척 방식: 가공 후 물 세척 + 에어 블로우 진행 시 미세 유분 제거에 한계 존재 추정 세척 전 부속에 의해 유분 이 남아 반색 발생 추정됨 CNC WORK INSTRUCTION 									
개선 전 일반 물 사용 탱크 세척 진행 개선 후 초음파 세척 액 사용 초음파 세척 진행									
유호성 검증				3월26일 부터 시행, Mg 가공공정부터 상기 기준 적용					
작성일자	Mr. Yeon		작성일	260326		적용일	260326		

생산
기술

NG OUT MAX VTRI OVAN CNC2				M&G ELECTRONICS	
Model 제품군	M1	Program	M1_CNC2_T01-2-CAV-NC	PIC 정보	
계열-Ver	VER5	발생처	CNC	형	25/03/2026
Error Name	CNC2	대분류	PQC	원리	26/03/2026

PROBLEM	RESULT
☐ 현상: 	☐ 방안 이 전: □ Noidung cải tiến : * Giám F6000→F5000 → thêm lệnh G41 => follow * Giảm bước tiến (stepdown/stepover) 0.6-0.3mm => follow <pre> (Cutting distance O 24.337) (Non-cutting distance O 0.000) (T01-TYNO40 END) (O----L4----O) M01L4 (O----L4----O) (P000T01-TYNO41 START) X=64.09 Y72.676 Z20.01 G01 G41M10 X149.000M10 Y71.376 X=64. Y71.286 X=63.91 Y71.376 Y73.905 X=64. Y74.066 X=64.09 Y73.976 </pre> 
☐ Hiện trạng: ngày 23/3 phát sinh lỗi out max kích thước vì tri ovan . ☐ Phát sinh tại các vị trí hole khác nhau . ☐ Tỷ lệ phát sinh: 7/30 ea	☐ Kết quả: ☐ Tỷ lệ phát sinh : 0/30ea FOLLOWING

가공 프로그램 변경

센터관리

3-3. 직통율

□ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W12)

✓AUTO Housing/Cover OQC+CNC 검사 DATA 통합 취합

Customer	Model	Casting			Trimming			CNC			OQC			Total	비고
		생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	직통율	
Auto Housing	AL5	22,058	908	95.9%	21,840	167	99.2%	17,829	5,307	70.2%			-	66.8%	WORST 기공(32%), 미 성형(13%), 콜드 샷(8%)
	CL4 HOUSING	22,645	825	96.4%	22,918	92	99.6%	20,378	5,608	72.5%			-	69.6%	WORST 기공(17%), 미 성형(13%), 박리(9%)
	MQ4 Housing	6,236	286	95.4%	5,674	86	98.5%	4,540	703	84.5%			-	79.4%	WORST 기공(15%), 콜드 샷(14%),
	T6 HOUSING M6	6,999	269	96.2%	7,331	107	98.5%	9,018	2,592	71.3%			-	67.5%	WORST 기공(21%), 박리(11%), 찍힘(10%)
	NX4 HOUSING	14,190	550	96.1%	12,018	159	98.7%	12,020	0	100.0%			-	94.9%	
	IMEB2 HOUSING	22,698	788	96.5%	17,688	151	99.1%	15,750	3,432	78.2%			-	74.8%	WORST 기공(34%), 박리(14%), 콜드 샷(11%)
Auto Cover	MQ4 COVER	12,420	420	96.6%	11,800	28	99.8%	7,470	641	91.4%			-	88.1%	
	T6 COVER	7,440	240	96.8%	7,270	0	100.0%	8,465	736	91.3%			-	88.4%	
	GEN4	22,616	866	96.2%	21,406	111	99.5%	22,342	1,861	91.7%			-	87.7%	
	NX4 COVER	13,116	266	98.0%	16,976	3,110	81.7%	17,270	0	100.0%			-	80.0%	WORST 기공(23%), 박리(20%), 미 성형(13%)
	MAS65C	11,764	364	96.9%	13,775	34	99.8%	8,387	841	90.0%			-	86.3%	
Camera & Others	RN4.8 LENS MOUNT	77,856	1,084	98.6%	74,000	1,415	98.1%	58,090	794	98.6%	49,838	841	98.3%	84.5%	WORST 박리(36%), 찍힘(25%), 미 성형(13%)
	FCA 4.8 HOUSING	15,766	516	96.7%	17,980	189	98.9%	15,568	5	100.0%	13,847	141	99.0%	91.9%	
	FCA 4.8 COVER	7,362	142	98.1%			-			-	20,012	139	99.3%	95.1%	
	EU2L HOUSING	13,988	388	97.2%	15,468	222	98.6%	18,333	17	99.9%	18,123	317	98.3%	91.5%	
	EU2L COVER	26,244	504	98.1%			-			-	20,034	153	99.2%	94.6%	
	ACP2 HOUSING	24,794	694	97.2%	49,450	282	99.4%	27,472	1,165	95.8%	22,641	112	99.5%	90.2%	
	ACP2 COVER	20,232	312	98.5%	15,430	121	99.2%			-	11,619	65	99.4%	95.4%	
	IPM HOUSING	4,826	426	91.2%			-	2,993	75	97.5%	2,085	5	99.8%	81.4%	WORST 콜드 샷(47%), 찍힘(13%), 뜯김(11%)
	DCU 15 HOUSING	23,860	570	97.6%	20,970	217	99.0%			-	25,956	1,308	95.0%	88.0%	
	DCU 15 COVER	15,600	400	97.4%	13,812	111	99.2%			-	26,031	390	98.5%	87.1%	
	MPC5.5	62,024	1,134	98.2%	21,601	495	97.7%	40,630	2,878	92.9%	35,882	56	99.8%	78.3%	WORST 찍힘(25%), 스크래치(12%), 미 성형(11%)
	MRA2	4,518	98	97.8%			-	4,190	1,555	62.9%	1,193	28	97.7%	58.7%	WORST 스크래치(79%), 변형(7%), 콜드 샷(5%)
Mobile	SM-A176	245,916	4,616	98.1%	245,953	2,866	98.8%	255,622	1,948	99.2%			-	88.6%	
	SM-A376	18,438	378	97.9%	19,425	705	96.4%	30,651	292	99.0%			-	90.1%	
	SM-A366	6,132	152	97.5%	4,669	364	92.2%			-			-	89.9%	
	SM-A156E	42,870	930	97.8%	42,251	1,461	96.5%	34,776	316	99.1%			-	89.6%	
합계		772,608	18,126	97.7%	699,705	12,493	98.2%	631,794	30,766	95.1%	247,261	3,555	98.6%	83.7%	


3-3. 직통율



주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W09~W12)

고객사	구분	주차 별 직통율			
		09주차	10주차	11주차	12주차
Auto Housing	캐스팅	95.77%	96.38%	96.35%	96.18%
	공정전체	69.70%	76.56%	75.59%	74.19%
Auto Cover	캐스팅	97.16%	97.62%	97.17%	96.80%
	공정전체	82.55%	86.59%	83.99%	85.75%
Camera & Others	캐스팅	97.92%	97.55%	97.76%	97.89%
	공정전체	86.65%	86.09%	87.37%	85.38%
Mobile	캐스팅	98.90%	98.91%	98.17%	98.06%
	공정전체	90.24%	91.05%	90.53%	88.89%

W12주요 부품군 직통율 DATA



85점 이하

80점 이하

85점 이하

85점 이상

W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
84.2%	81.6%	82.4%	83.8%	84.9%	84.8%	84.1%	84.7%	85.9%	85.5%	83.7%									
W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




고객사	제품	주요 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
공통	공통	• 수리 외 신작 금형 8세트 제작 중	▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리	지속	진행

순번	설비명	모델명	제 작 사	도입년도	용도	특이 사항	개선 방안 적용 일정
1	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2014.02	코어/전극 가공	> 가동율 산정 기간 : 03월16일 ~ 03월22일 WEDM CUT 20P: 3월21일 와이어 가공기 벨트 파손 -> 벨트 주문 완료, 4월1일 입고 예정 > 4 월 신작 금형 완료 계획 1. LENS MOUNT #17 (3월20일 완료) 2. LENS MOUNT #18 (3월15일 가공완료) - 조립대기 3. MPC5.5 #14 (3월13일 완료 예정) - 와이어 가공기 고장 → 계획지연 4. A276 #2 (3월24일 완료) 5. MAS65C #16 (3월29일 완료 예정) 6. ACP2 COVER 4CAV #16 (3월31일 완료 예정) 7. ACP2 HOUSING 4CAV #16 (3월31일 완료 예정) 8. MPC5.5 #15 (3월31일 완료 예정)	
2	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2013.03	코어/전극 가공		
3	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
4	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
5	고속가공기	HSM 500	GF AgieCharmilles	2013.11	코어/전극 가공		
6	고속가공기	HEM 600	GF AgieCharmilles	2014.01	코어/전극 가공		
7	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
8	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
9	CNC 방전기	EDM FORM 20	GF AgieCharmilles	2013.06	방전 가공		
10	CNC 방전기	EDM FORM 350S	GF AgieCharmilles	2008.06	방전 가공		
11	와이어가공기	WEDM CUT 20P	GF AgieCharmilles	2014.05	와이어 가공		
12	레이저 용접기	3HE-MJ 200W-A	Samhe	2017.09	레이저 용접		
13	연마기	SFG-5225M	Seochang	2014.05	연마 가공		
14	연마기	CGM 250RS	Elite	2008.03	연마 가공		
15	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		
16	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

□ 미달성 사유




NO	설비명	모델명	제 작 사	26.03.16	26.03.17	26.03.18	26.03.19	26.03.20	26.03.21	26.03.22	고장 부분
				월	화	수	목	금	토	일	
11	와이어가공기	WEDM CUT 20P	GF AgieCharmilles						벨트 파손	벨트 파손 → 4월1일 부품 입고 예정	

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




설비 순수 가동율 현황

구분	보유대수	가동율
CNC	6	73.4%
EDM	4	73.0%
와이어 컷	1	58.3%
용접기/밀링/연마기	5	가동율 배제
Total	16	69.0%




3-4. 금형 수리 현황


2026년 03월 01일 ~24일 금형 수리 구분



2026년 03월 삽식 수리



2026년 03월 인서트 핀 파손




4-1. 품질 - 고객 품질 현황



월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)




구분		26년	2026년											
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
NCR	목표(건)	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	실적(건)	7	6	2	0									

금주 Claim 접수내용

Received Date	Part Name	Customer	Claim No.	Occurrence process	NG contents	NG Lot	Rate (%)	Re-Occur	Picture
23-Mar	MAS65	HL Klemove	Feedback	사상	표면 고광택	2024.12	104EA		

Claim별 원인 분류



1. MAS65 외관 고광택 이슈 건: 해당 제품은 기존 납입 제품(무광 표면)보다 광택이 높은 매우 고광택 제품임. 절삭유 및 산화 얼룩을 제거하기 위해 전동 표면 사상 작업이 많이 들어간 일부 제품에 대해 고객사에서 외관 문제를 제기함.
- 대응 방향: 외관 표면의 조도 및 광택에 대해서는 명확한 기준이 없으므로, 한라 클레임부와 외관 한도에 대한 재협의를 진행할 예정임.



4-2. 품질 - 품질 외부 비용



■ 월별 외부비용 현황

2025년			2026년												총액(\$)
고객명	구분	총액	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
LGIT YT	클레임비용	4,056		858											858
	선별비	456,384	44,000	38,000											82,000
	RMA	222,606	24,509	11,253											35,762
	VMI 참고	153,213	8,460	9,661											18,121
LGIT MX	선별비	3,100	2,257	5,607											7,864
Mando Brose	클레임비용	3,695	350												350
	선별비	72,903	13,965	11,134											25,099
	RMA	2,662													0
	VMI 참고	160,978	17,695	13,877											31,572
ZF CN	선별비	968													0
	반품비용	1,100													0
ZF PL	클레임비용	2,298													0
	선별비	1,748													0
ZF MX	클레임비용	1,062													0
	선별비			3,696											3,696
ZF USA	클레임비용	18,227													0
HL KIEMOVE	클레임 비용	746													0
ELENTEC	RMA	50,907			5,170										5,170
	선별비	18,765													0
누적 비용 (\$)		1,175,418	111,236	94,086	5,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,492

구분	금액 (\$)
선별비	118,659
클레임 비용	1,208
RMA	40,932
반품비용	0
VMI참고	49,693
총액	210,492

고객명	금액 (\$)
LGIT YT	136,741
LGIT MX	7,864
Mando Brose	57,021
ZF CN	0
ZF PL	0
HL Klemove	0
ZF MX	3,696
ZF USA	0
ELENTEC	5,170
총액	210,492




Summary

금주 추가 내용 없음

4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황




OQC _ AUTO



W11					
AL5		T6M6 Housing		CL4 Housing	
기공	7.5%	기공	3.6%	기공	3.1%
미성형	5.7%	얼룩	3.2%	뜯김	2.8%
박리	2.0%	덧살	2.2%	스크래치	2.6%

W12					
AL5		MQ4 Housing		CL4 Housing	
기공	5.5%	칩	6.5%	얼룩	5.8%
얼룩	5.2%	얼룩	4.5%	기공	3.5%
미성형	3.5%	기공	2.8%	칩	3.1%

OQC _ Camera/ Tool



W11					
ACP2 Cover		MPC5.5		LENS Mount	
찍힘	1.8%	뜯김	2.47%	미성형	3.47%
스크래치	1.5%	찍힘	1.77%	박리	3.39%
변형	0.43%	스캐래치	0.79%	뜯김	2.22%

W12					
IPM Housing 1.0		MPC 5.5		LENS MOUNT	
과사상	2.45%	찍힘	1.84%	박리	6.13%
뜯김	2.44%	뜯김	1.5%	찍힘	2.68%
찍힘	2.21%	스크래치	0.9%	스크래치	0.43%




Summary

CL4 하우징 가공부 칩끼임 이슈 높아짐. 외관 표면 결함 관련 LGIT 한도 완화 협의 진행 중 (~4/1)

4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC _ BRACKET





W11					
A156		A176		A376	
찍힘	2.0%	미성형	0.9%	변형	1.9%
뜯김	0.4%	부러짐	0.7%	부러짐	1.7%
가공 불량	0.3%	뜯김	0.5%	찍힘	0.6%



W12					
A156		A176		A376	
찍힘	1.7%	미성형	2.3%	부러짐	0.9%
뜯김	1.0%	뜯김	0.5%	변형	0.6%
부러짐	0.2%	부러짐	0.2%	찍힘	0.3%

공정 검사 현황 (PQC)

Worst Model.



Worst Defects



Summary

A176 이슈 : 미성형 불량 고객사 유출 시, 해당 부위로 인한 사출 불량 발생, **대책:** 미성형 불량 개선 필요

A376 이슈 : 상단부 두께 과다(NG)로 인해 고객사 사출 불량 다수 발생,

협의 : 생산품 사용 협의 완료. **대책 :** 추가 양산 분부터 전 캐비티(Cavity) 금형 수정 적용 (~3/28)

4-4. 품질 -주요 진행 현황

항목	주요 진행 업무 내용	완료 일정	완료 여부																																										
내부	1. LGIT 외관 한도 완화 1차 협의 참석부서 : LGIT 한국 : 개발, 구매 , LGIT 연태 : 품질, 구매 , M&C 베트남 : 영업, 개발, 품질 M&C 한국 : 영업 주요내용 : 고객사 요청 반영 외관 한도 리스트 발송 후 LGIT 연태 품질 및 LGIT 한국 개발 확인 후 회신	3/24 4/1	완료 진행 중																																										
	2. A 사 AUDIT 진척사항																																												
	<table><tr><th>ITEM</th><th>문항 개수</th><th>작성 완료</th><th>미완료</th><th>진척률</th><th>리뷰(회)</th></tr><tr><td>R&D</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100%</td><td>-</td></tr><tr><td>QC</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>100%</td><td>-</td></tr><tr><td>PROD</td><td>26</td><td>1</td><td>25</td><td>4%</td><td>-</td></tr><tr><td>PUR</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>0%</td><td>-</td></tr><tr><td>IT</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100%</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>43</td><td>12</td><td>31</td><td>28%</td><td>-</td></tr></table>	ITEM	문항 개수	작성 완료	미완료	진척률	리뷰(회)	R&D	1	1	0	100%	-	QC	9	9	0	100%	-	PROD	26	1	25	4%	-	PUR	6	0	6	0%	-	IT	1	1	0	100%	-	TOTAL	43	12	31	28%	-	4/3	진행 중
	ITEM	문항 개수	작성 완료	미완료	진척률	리뷰(회)																																							
	R&D	1	1	0	100%	-																																							
QC	9	9	0	100%	-																																								
PROD	26	1	25	4%	-																																								
PUR	6	0	6	0%	-																																								
IT	1	1	0	100%	-																																								
TOTAL	43	12	31	28%	-																																								
AS9100 인증 취득 일정 계획	컨설팅 : 2026년 4월 15일 ~ 2026년 6월 15일 심사 : 2026년 6월17일 ~ 2026년 6월 20일 취득 : 2026년 7월20일 이내																																												
		~6/20	진행 중																																										

감사합니다

