

# 15주차 주간 보고

## 베트남 법인

---



2025.04.10

1. 개발 영업
  - 1-1. 주요 현황
  - 1-2. 매출
  - 1-3. VMI 창고
  - 1-4. AR
2. 관리
  - 2-1. AP
  - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
  - 2-3. 전산
  - 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)
3. 생산
  - 3-1. 생산 1팀 현황
  - 3-2. 생산 2팀 현황
  - 3-3. 직통울
  - 3-4. 금형 팀 주요 개선사항
4. 품질
  - 4-1. 고객 품질 현황
  - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
  - 4-3. 품질 현황 종합
  - 4-4. 주간 품질 개선 활동
  - 4-5. 주요 진행 현황

# 1-1. 개발 영업 – 주요 현황

| 고객사          | 제품 및 사안                 | 현황 및 이슈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 대응&개선 방안                                                                                                                                                                                         | 완료 일정                             | 완료 여부                      |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 공통           | 거래 종료                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>T6M6 보상액 적용 단가 접수</li> <li>만도브로제 제품 원가 분석 및 인상 단가 산출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>협의 단가에 따라 순차적으로 출하 진행</li> <li>제안 검토 및 방향성 수립</li> </ul>                                                                                                  | 지속<br>4/20                        | 진행<br>진행                   |
| 양산품<br>개선 과제 | Gen4<br>Scam4.8         | <ul style="list-style-type: none"> <li>금형 승인 대기 중</li> <li>FCA hsg 4cavity T2 치수 검증 중</li> <li>Lens Mount 캐비티 증량 검토 (4→16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>금형 사용 승인 피드백 접수</li> <li>FCA hsg T2 금형 양산 검증 진행</li> <li>Lens Mount 캐비티 증량 방안 설계</li> </ul>                                                               | 4/13<br>5/8<br>4/24               | 진행<br>진행<br>진행             |
| LGIT         | ME1 (MV1)<br>T1XX       | <ul style="list-style-type: none"> <li>확정 비용 PO 금액 LGIT MX 요청 완료</li> <li>MQ1 1차 샘플 납품 완료</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대금 지급 확인</li> <li>Hsg 잔량 0.5K 발송</li> </ul>                                                                                                               | 4/30<br>4/4                       | 진행<br>진행                   |
| 만도<br>브로제    | LT2 H<br>JK H (RHD,LHD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>설계 변경 제품 발송 완료</li> <li>PV 샘플 준비 (LHD 450, RHD 150)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 피드백 대기</li> <li>PV 샘플 준비 계속</li> </ul>                                                                                                                | TBD<br>4/28                       | 진행<br>진행                   |
| 삼성           | A27                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>개발 현황: IA67 버전 금형 수정 완료. 시료 준비 (2K)</li> <li>승인 일정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>이랜텍 사출 승인 일정: 5/20</li> <li>내부 금형 승인 및 공급 일정 이상 없이 진행 가능</li> </ul> </li> <li>금형 제작 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>외작 : 1세트 (P&amp;Q) 입고, 트리밍 금형 수정 완료 (4/9)</li> <li>내작: 스페어코어 포함 6벌 제작</li> <li>2벌 4/14, 4벌 ~4/24 완료 예정</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>최종 설변 DATA 접수 예정</li> <li>사출사 승인 일정에 맞춰 대응 예정</li> <li>추가 납품 위한 인탑스 짝맞춤 사전 준비</li> <li>외작 금형 및 백업 금형 제작 진행 현황 확인</li> <li>내부 제작 진행 상황 및 일정 F/U</li> </ul> | 4/11<br>5/20<br>지속<br>4/9<br>4/24 | 진행<br>진행<br>진행<br>진행<br>진행 |
| 퀄컴           | MTP Mavros              | <ul style="list-style-type: none"> <li>기 공급 중인 MTP Hawi 기반 신규 프로젝트</li> <li>Display insert 1종 금형 PO 접수: 내부 제작 착수</li> <li>Front Housing 외 3종 견적 리뷰 완료 (4/9)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>DFM 자료 및 도면 작성 중</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Display insert 금형 제작 완료 일정 확인</li> <li>Front Housing 외 3종 DFM 및 견적 발송</li> </ul>                                                                          | TBD<br>4/10                       | 진행<br>진행                   |
| ZF           | RFQ<br>SCAM6            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Base Plate QAF 제출 완료</li> <li>신규모델 Housing DFM 자료 준비</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>QAF 피드백 접수</li> <li>DFM 미팅 진행</li> </ul>                                                                                                                  | TBD<br>4/15                       | 진행<br>진행                   |
| 효성           | Gen5                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>금형비 1만 불 입금 완료 (전체 AR 입금 완료)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | 4/8                               | 완료                         |

# 1-1. 개발 영업 – 주요 현황

| 고객사  | 제품 및 사안   | 현황 및 이슈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | 대응&개선 방안                 | 완료 일정 | 완료 여부 |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| A    | Eagle Eye | <div>▪ Glass frame</div> <div>- 2차 AL 25세트 DHL 물류 리턴분 재선적 완료 (4/4)<br/>AL 총 73 sets 출하 완료</div> <div>- 5차 Mg 20세트 선적 완료 (4/4)</div> <div>- 6차 Mg 20세트 (A사 로고) 제작 진행 중, 4/11 선적</div> <div>▪ 1차 패키지 사출 및 O-ring T1 발송</div> <div>- VF grip 2종 부족분 추가 생산 후 선적 완료 (4/4)</div> <div>▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (T0)</div> <table><tr><th>품명</th><th>형상</th><th>현황</th></tr><tr><td>Temple arm L/R<br/>(나일론 GF10%)</td><td></td><td>T0 검증 중 (4/9~)</td></tr><tr><td>Side shield<br/>(투명 PC)</td><td></td><td>T0 검증 중 (4/8~)</td></tr><tr><td>Nose Pad<br/>(TPE)</td><td></td><td>초도 시료 확인 중 (4/9~)</td></tr><tr><td>Shield Carrier Assy<br/>(TPU)</td><td></td><td>T0 검증 중 (4/8~)</td></tr><tr><td>Bungee<br/>(실리콘 경도 60)</td><td></td><td>초도 시료 확인, 금형 수정 중 (4/9~)</td></tr></table> <div>▪ Micro screw 3종</div> <div>- M2*3.5: 선 입고 1종 선적 완료 (4/4)</div> <div>- M1.2*2.6: 입고 완료, 4/11 선적 계획</div> <div>- M2*3: 외주사 공정 문제로 20K 중 16K 입고 (~4/10)</div> |                                                                                     | 품명                       | 형상    | 현황    | Temple arm L/R<br>(나일론 GF10%) |  | T0 검증 중 (4/9~) | Side shield<br>(투명 PC) |  | T0 검증 중 (4/8~) | Nose Pad<br>(TPE) |  | 초도 시료 확인 중 (4/9~) | Shield Carrier Assy<br>(TPU) |  | T0 검증 중 (4/8~) | Bungee<br>(실리콘 경도 60) |  | 초도 시료 확인, 금형 수정 중 (4/9~) | <div>▪ Glass frame</div> <div>- 운송 현황 F/U</div> <div>- 제작 진행 및 선적 준비</div> <div>▪ 1차 패키지 사출 및 O-ring T1 발송</div> <div>- 운송 현황 F/U</div> <div>▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (T0)</div> <div>- Temple arm, Side shield 초품 발송, FAI report 준비</div> <div>- Nose pad 외 2종 초품 발송, FAI report 준비</div> | 완료 | 완료 |
|      |           | 품명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 형상                                                                                  | 현황                       |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | Temple arm L/R<br>(나일론 GF10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | T0 검증 중 (4/9~)           |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | Side shield<br>(투명 PC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | T0 검증 중 (4/8~)           |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | Nose Pad<br>(TPE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 초도 시료 확인 중 (4/9~)        |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | Shield Carrier Assy<br>(TPU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | T0 검증 중 (4/8~)           |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | Bungee<br>(실리콘 경도 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 초도 시료 확인, 금형 수정 중 (4/9~) |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | 완료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 완료                                                                                  |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | 완료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 완료                                                                                  |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | 4/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 진행                                                                                  |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | 완료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 완료                                                                                  |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|      |           | 4/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 진행                                                                                  |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 4/22 | 진행        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 완료   | 완료        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 4/11 | 진행        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 4/11 | 진행        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| TBD  | 진행        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                          |       |       |                               |                                                                                   |                |                        |                                                                                   |                |                   |                                                                                   |                   |                              |                                                                                    |                |                       |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |

## 1-2. 개발 영업 – 매출

### □ 당월 매출 예상


단위: USD

| 2026년 4월 |             |           |      |                  |              |
|----------|-------------|-----------|------|------------------|--------------|
| 구분       | 매출          |           | 달성율  | 4/15 예상<br>누적 매출 | 차주 예상<br>달성율 |
|          | 사업 계획       | 4/8 누적    |      |                  |              |
| LGIT     | \$631,469   | \$344,249 | 55%  | \$589,439        | 93%          |
| Mando    | \$546,834   | \$44,904  | 8%   | \$305,343        | 56%          |
| Samsung  | \$1,668,170 | \$345,954 | 21%  | \$658,928        | 40%          |
| Qualcomm | \$133,119   | \$489     | 0%   | \$15,861         | 12%          |
| ZF       | \$747,351   | \$4,806   | 1%   | \$172,337        | 23%          |
| A        | \$0         | \$7,614   | 100% | \$7,614          | 100%         |
| Others   | \$130,000   | \$32,742  | 25%  | \$72,742         | 56%          |
| Total    | \$3,856,943 | \$780,758 | 20%  | \$1,822,264      | 47%          |

### □ 4개월 매출 예상

| 비교    | '26년4월            | '26년5월      | '26년6월      | '26년7월      | 1~7월<br>누적 합계 |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 사업 계획 | \$3,856,943       | \$3,921,730 | \$3,977,631 | \$3,808,652 | \$26,519,411  |
| 금주 예상 | \$3,534,006       | \$4,064,911 | \$4,108,408 | \$4,106,542 | \$26,691,065  |
| 차이    | <b>-\$322,937</b> | \$143,181   | \$130,777   | \$297,890   | \$171,654     |
| 증감율   | 92%               | 104%        | 103%        | 108%        | 101%          |

<사업계획 대비 실적 예상>



# 1-2. 개발 영업 - 매출

## □ 04~07월 매출 예상

단위: USD

| 고객사      | 항목    | '26년4월            | '26년5월            | '26년6월            | '26년7월           | 1~7월<br>누적 합계     |
|----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LGIT     | 사업 계획 | \$631,469         | \$520,186         | \$517,346         | \$467,404        | \$4,115,280       |
|          | 실적 예상 | \$961,667         | \$990,369         | \$870,855         | \$433,761        | \$5,237,208       |
|          | 차이    | \$330,198         | \$470,183         | \$353,509         | <b>-\$33,642</b> | \$1,121,929       |
| Mando    | 사업 계획 | \$546,834         | \$585,367         | \$585,367         | \$576,667        | \$3,981,775       |
|          | 실적 예상 | \$626,756         | \$634,961         | \$640,124         | \$718,642        | \$4,644,220       |
|          | 차이    | \$79,922          | \$49,594          | \$54,757          | \$141,974        | \$662,445         |
| Samsung  | 사업 계획 | \$1,668,170       | \$1,758,535       | \$1,824,071       | \$1,655,997      | \$11,127,828      |
|          | 실적 예상 | \$1,321,676       | \$1,269,622       | \$1,534,938       | \$1,845,915      | \$10,200,831      |
|          | 차이    | <b>-\$346,494</b> | <b>-\$488,912</b> | <b>-\$289,133</b> | \$189,918        | <b>-\$926,997</b> |
| Qualcomm | 사업 계획 | \$133,119         | \$139,164         | \$99,129          | \$155,475        | \$861,559         |
|          | 실적 예상 | \$75,276          | \$98,064          | \$99,129          | \$155,475        | \$588,971         |
|          | 차이    | <b>-\$57,843</b>  | <b>-\$41,100</b>  | \$0               | \$0              | <b>-\$272,587</b> |
| ZF       | 사업 계획 | \$747,351         | \$788,478         | \$821,718         | \$820,111        | \$5,456,224       |
|          | 실적 예상 | \$371,765         | \$930,874         | \$833,362         | \$822,749        | \$4,956,397       |
|          | 차이    | <b>-\$375,586</b> | \$142,397         | \$11,644          | \$2,638          | <b>-\$499,826</b> |
| A        | 사업 계획 | \$0               | \$0               | \$0               | \$2,998          | \$86,746          |
|          | 실적 예상 | \$76,866          | \$11,020          | \$0               | \$0              | \$166,166         |
|          | 차이    | \$76,866          | \$11,020          | \$0               | <b>-\$2,998</b>  | \$79,420          |
| 기타       | 사업 계획 | \$130,000         | \$130,000         | \$130,000         | \$130,000        | \$890,000         |
|          | 실적 예상 | \$100,000         | \$130,000         | \$130,000         | \$130,000        | \$897,271         |
|          | 차이    | <b>-\$30,000</b>  | \$0               | \$0               | \$0              | \$7,271           |
| 합계       | 사업 계획 | \$3,856,943       | \$3,921,730       | \$3,977,631       | \$3,808,652      | \$26,519,411      |
|          | 실적 예상 | \$3,534,006       | \$4,064,911       | \$4,108,408       | \$4,106,542      | \$26,691,065      |
|          | 차이    | <b>-\$322,937</b> | \$143,181         | \$130,777         | \$297,890        | \$171,654         |
| 달성율      |       | 92%               | 104%              | 103%              | 108%             | 101%              |

|          |        |           |        |          |        |          |        |         |
|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|
| 전주 대비 증감 |        | -\$23,596 |        | \$40,726 |        | \$75,960 |        | \$2,575 |
| 고객사 별 증감 | 1.SEVT | -\$5.3만   | 1.SEVT | -\$2.7만  | 1.LGIT | +\$4.7만  | 1.LGIT | +\$0.3만 |
|          | 2.LGIT | +\$1만     | 2.LGIT | +\$5만    | 2.MBZ  | +\$2.8만  |        |         |
|          | 3.MBZ  | +\$2만     | 3.MBZ  | +\$1.7만  |        |          |        |         |

※ 매출 증감 사유 : 삼성 4월 A37 예상 대비 실제 수요 감소 250K, A17 110K 증가, 5월 A36 40K 감소  
 LGIT 5월 금형 및 샘플비 반영  
 HL K MAS65 4~6월, 월 35K 수량 증가 반영

## 1-2. 개발 영업 – 매출

### □ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

| 고객사         | 금주 수취 PO  |           | PO 잔량     |           | 04월 출고 계획 |         |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |           |           |           |           | 기 출고      |         | 잔량        |           | 04월 합계    |           |
|             | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$) | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$)   |
| Samsung BRK | 1,500,000 | 1,020,203 | 1,712,320 | 1,157,447 | 337,680   | 210,990 | 772,320   | 558,112   | 1,110,000 | 769,103   |
| Samsung CNC | 150,000   | 166,991   | 400,000   | 409,911   | 0         | 0       | 433,546   | 552,574   | 433,546   | 552,574   |
| LGIT        | 0         | 0         | 284,824   | 0         | 197,590   | 361,449 | 320,294   | 600,218   | 517,884   | 961,667   |
| Mando       | 0         | 0         | 58,800    | 64,907    | 82,025    | 197,713 | 249,260   | 429,042   | 331,285   | 626,756   |
| ZF          | 0         | 0         | 1,141,107 | 1,302,639 | 0         | 0       | 347,049   | 371,765   | 347,049   | 371,765   |
| A           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 64,394    | 76,866    | 64,394    | 76,866    |
| Qualcomm    | 0         | 0         | 15,500    | 130,000   | 0         | 0       | 13,000    | 75,276    | 13,000    | 75,276    |
| 합계          | 1,650,000 | 1,187,194 | 3,612,551 | 3,064,904 | 617,295   | 770,153 | 2,199,863 | 2,663,853 | 2,817,158 | 3,434,006 |

\* 스크랩 매출/Others \$100,000미포함

# 1-3. 개발 영업 – VMI 참고

## □ LGIT VMI 재고

| No.   | Part No.   | Part Name             | Apr.26  |         |         | 창고 재고   | 이동중 재고  | 월 평균<br>사용 수량 | Safety stock (month) | 4월 불출 금액<br>(5월 입금 예정)<br>4/8기준) | Balance 금액 |
|-------|------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|       |            |                       | M&C 출고  | 창고에서 출고 | Balance |         |         |               |                      |                                  |            |
| 1     | 3CAC00159A | Gen3 AL5 Housing      | 10,368  | 20,736  | 27,648  | 6,912   | 20,736  | 45,000        | 0.2                  | \$45,619                         | \$60,826   |
| 2     | 3CAC00160A | Gen3 AL6 Housing      | 1,728   | 4,320   | 13,824  | 8,640   | 5,184   | 2,592         | 3.3                  | \$9,806                          | \$31,294   |
| 3     | 3MAM00121A | BYD Bracket(cover)    | 0       | 0       | 2,900   | 2,900   | 0       | 2,000         | 1.5                  | \$0                              | \$7,076    |
| 4     | 3CAC00129A | BYD Housing           | 0       | 0       | 2,880   | 2,880   | 0       | 2,000         | 1.4                  | \$0                              | \$6,451    |
| 5     | 3MAM00269A | Gen2 Cover            | 0       | 0       | 11,760  | 11,760  | 0       | 4,000         | 2.9                  | \$0                              | \$25,082   |
| 6     | 3MAM00541A | Addway 570W COVER     | 0       | 0       | 200     | 200     | 0       | 0             |                      | \$0                              | \$386      |
| 7     | 3HUC00006A | T6 Housing(M6)        | 3,530   | 8,690   | 22,746  | 13,608  | 9,138   | 25,000        | 0.5                  | \$36,498                         | \$95,533   |
| 8     | 3HUC00007A | T6 Housing(M8)        | 2,000   | 0       | 2,000   | 0       | 2,000   | 5,000         | 0.0                  | \$0                              | \$13,000   |
| 9     | 3CVC00004A | T6 Bearing Plate      | 6,600   | 7,500   | 13,200  | 0       | 13,200  | 30,000        | 0.0                  | \$9,150                          | \$16,104   |
| 10    | 3CAZ00041A | CN7a housing CL4M     | 10,368  | 19,134  | 44,300  | 26,156  | 18,144  | 30,000        | 0.9                  | \$64,482                         | \$149,291  |
| 11    | 3CAZ00042A | CN7a Cover CL4M       | 0       | 21,259  | 6,480   | 6,480   | 0       | 15,000        | 0.4                  | \$28,487                         | \$8,683    |
| 12    | 3CAZ00039A | MQ4a PE Housing       | 5,476   | 594     | 38,312  | 32,836  | 5,476   | 15,000        | 2.2                  | \$1,966                          | \$126,813  |
| 13    | 3CAZ00038A | MQ4a PE Cover         | 4,320   | 0       | 33,480  | 29,160  | 4,320   | 15,000        | 1.9                  | \$0                              | \$47,542   |
| 14    | 3CAC00250A | OMS ENTRY VCSEL COVER | 0       | 0       | 14,700  | 14,700  | 0       | 0             |                      | \$0                              | \$10,150   |
| 15    | 3CAC00203A | OMS ENTRY LENS HOLDER | 0       | 0       | 6,675   | 6,675   | 0       | 0             |                      | \$0                              | \$3,575    |
| 16    | 3CAC00207A | OMS Front Lens Holder | 0       | 0       | 10,200  | 10,200  | 0       | 0             |                      | \$0                              | \$7,361    |
| 17    | 3CAC00180A | IKC                   | 0       | 0       | 171     | 0       | 171     | 600           | 0.0                  | \$0                              | \$574      |
| 18    | 3CAC00196A | MRA2 Camera Base      | 0       | 609     | 2,190   | 1,190   | 1,000   | 2,000         | 0.6                  | \$933                            | \$3,356    |
| 19    | 3HDC00003A | MPC.5.5               | 43,200  | 43,200  | 118,800 | 64,800  | 54,000  | 150,000       | 0.4                  | \$38,046                         | \$104,627  |
| 20    | 3MAM00107A | NU Bracket            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0.0                  | \$0                              | \$0        |
| Total |            |                       | 363,875 | 381,680 | 406,819 | 239,097 | 133,369 | 343,192       |                      | \$234,988                        | \$717,724  |

## □ MBZ VMI 재고

|       | Part No.   | Part Name            | Apr.26 |         |         | 창고 재고   | 이동중 재고 | 월 평균<br>사용 수량 | Safety stock<br>(month) | 4불출 금액<br>6입금 예정)<br>(4/8) | Balance 금액 |
|-------|------------|----------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------|
|       |            |                      | M&C 출고 | 창고에서 출고 | Balance |         |        |               |                         |                            |            |
| 1     | MBA4515181 | NX4 Cover            | 4,320  | 21,916  | 37,404  | 23,444  | 13,960 | 50,000        | 0.5                     | \$58,954                   | (\$32,867) |
| 2     | MBA4111122 | NX4 Housing          | 1,260  | 17,000  | 34,770  | 28,360  | 4,620  | 40,000        | 0.7                     | \$71,060                   | \$64,698   |
| 3     | ME041A1100 | Tesla Heatsink Cover | 0      | 31,748  | 59,212  | 59,452  | 16,800 | 85,000        | 0.7                     | \$66,353                   | (\$30,884) |
| 4     | ME200A1700 | J100                 | 6,300  | 1,937   | 7,303   | 1,250   | 6,300  | 5,000         | 0.3                     | \$7,322                    | \$44,097   |
| 5     | MB200IMB01 | IMEB2 Housing        | 0      | 14,797  | 50,867  | 42,227  | 5,184  | 42,000        | 1.0                     | \$40,100                   | \$106,100  |
| 6     | ME210SV500 | SV52 HOUSING COVER   | 0      | 0       | 300     | 300     | 0      | 0             | -                       | \$0                        | \$687      |
| Total |            |                      | 11,880 | 87,398  | 189,856 | 155,033 | 46,864 | 222,000       |                         | \$243,789                  | \$151,832  |



# 1-4. 영업 - AR

## □ AR현황

| Customer                      | Payment term | Total AR          | AR on due        | AR overdue       |                  |               |               |                | Last Week        | Variation (+/-) | Plan receiving in W16.2026 |
|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|                               |              |                   |                  | Total            | 1 month          | 2 month       | 3 month       | 4 month        |                  |                 |                            |
| SEVT                          | 15           | 771,219           | 771,219          | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 471,241          | 299,978         | 638,739                    |
| ELENTEC VN                    | 30           | 820,055           | 820,055          | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 669,137          | 150,918         | 0                          |
| INTOPS VN                     | 30           | 153,489           | 153,489          | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 125,204          | 28,285          | 0                          |
| MOBASE VN                     | 30           | 152,456           | 152,456          | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 118,184          | 34,272          | 0                          |
| LG YANTAI                     | 90           | 1,692,328         | 1,509,925        | 182,403          | 182,403          | 0             | 0             | 0              | 1,532,489        | 159,839         | 0                          |
| LG KOREA                      | 90           | 160,838           | 152,620          | 8,218            | 8,218            | 0             | 0             | 0              | 159,664          | 1,174           | 0                          |
| LG MEXICO                     | 90           | 509,346           | 488,575          | 20,771           | 20,771           | 0             | 0             | 0              | 500,858          | 8,488           | 0                          |
| MANDO (ZHANGJIAGANG)          | 105          | 2,062,956         | 1,993,806        | 69,150           | 69,150           | 0             | 0             | 0              | 1,908,170        | 154,786         | 0                          |
| MANDO CORPORATION             | 105          | 18,517            | 18,517           | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 8,344            | 10,173          | 0                          |
| HL KLEMOVE INDIA              | 90           | 258,577           | 258,577          | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 258,577          | 0               | 0                          |
| ZF POLAND                     | 120          | 816,142           | 765,393          | 50,750           | 48,831           | 0             | 1,918         | 0              | 856,900          | -40,758         | 45,000                     |
| ZF PSS US (E273)              | 90           | 853,189           | 696,414          | 156,775          | 156,775          | 0             | 0             | 0              | 1,003,319        | -150,130        | 0                          |
| ZF SHANGHAI                   | 60           | 102,029           | 102,029          | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 102,029          | 0               | 35,235                     |
| ZF UK                         | 90           | 209,983           | 164,374          | 45,609           | 45,609           | 0             | 0             | 0              | 201,288          | 8,696           | 35,000                     |
| ZF MEXICO                     | 60           | 331,611           | 221,074          | 110,537          | 110,537          | 0             | 0             | 0              | 331,611          | 0               | 105,638                    |
| MINH PHUC                     | 30           | 127,834           | 78,693           | 49,141           | 49,141           | 0             | 0             | 0              | 114,098          | 13,736          | 0                          |
| THUAN THANH                   | 30           | 44,982            | 44,982           | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 43,583           | 1,400           | 0                          |
| BINH NGUYEN                   | 30           | 41,676            | 41,676           | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 52,670           | -10,995         | 0                          |
| TONKIN                        | 60           | 102,639           | 51,685           | 50,954           | 50,954           | 0             | 0             | 0              | 102,639          | 0               | 0                          |
| TAILYN                        | 30           | 23,478            | 0                | 23,478           | 23,478           | 0             | 0             | 0              | 23,478           | 0               | 0                          |
| Hyoseong                      | 90           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 10,000           | -10,000         | 0                          |
| Other (under USD 20,000)      | 60           | 774               | 774              | 0                | 0                | 0             | 0             | 0              | 774              | 0               | 0                          |
| <b>General Grand Total</b>    |              | <b>9,264,118</b>  | <b>8,486,332</b> | <b>777,787</b>   | <b>775,868</b>   | <b>0</b>      | <b>1,918</b>  | <b>0</b>       | <b>8,594,257</b> | <b>669,861</b>  | <b>859,612</b>             |
| MFG                           | 120          | 1,061,541         | 332,229          | 729,312          | 396,412          | 64,128        | 17,249        | 251,524        | 1,045,821        | 15,720          | 0                          |
| <b>Subsidiary Grand Total</b> |              | <b>1,061,541</b>  | <b>332,229</b>   | <b>729,312</b>   | <b>396,412</b>   | <b>64,128</b> | <b>17,249</b> | <b>251,524</b> | <b>1,045,821</b> | <b>15,720</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                  |              | <b>10,325,659</b> | <b>8,818,560</b> | <b>1,507,099</b> | <b>1,172,280</b> | <b>64,128</b> | <b>19,167</b> | <b>251,524</b> | <b>9,640,078</b> | <b>685,582</b>  | <b>859,612</b>             |

- 4/8까지의 AR 반영

# 2-1. 재무 - AP

## □ AP 현황

Exr: 26,000

| No                     | Kind             | Vendor                   | Detail             | Payment term | TOTAL AP  | AP ondue  | AP overdue |           |          |          |           | Last Week | Variation (+/-) |
|------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
|                        |                  |                          |                    |              |           |           | 1 month    | 2 months  | 3 months | 4 months | 5 month   |           |                 |
| 1                      | Raw Material     | CHIẾN THẮNG              | AL ADC12,S36,S3Y   | 60           | 1,444,247 | 1,252,820 | 191,427    | -         | -        | -        | -         | 1,392,648 | 51,599          |
|                        |                  | TÂN QUANG                | AL ADC12           | 60           | 1,105,030 | -         | 577,855    | 527,175   | -        | -        | -         | 1,105,030 | -               |
|                        |                  | Bluewind Vina            | Chromate           | 60           | 736,167   | -         | -          | -         | -        | -        | 736,167   | 736,167   | -               |
|                        |                  | QUỐC TẾ CHEN LIN         | Chromate           | 90           | 424,700   | 206,423   | 89,691     | 84,235    | 44,351   | -        | -         | 424,700   | -               |
|                        |                  | THỊNH VƯỢNG              | Tray               | 90           | 138,663   | 85,755    | 37,333     | 15,576    | -        | -        | -         | 122,948   | 15,715          |
|                        |                  | JKT VIỆT NAM             | Wooden box         | 60           | 130,199   | 56,025    | 35,550     | 38,624    | -        | -        | -         | 106,668   | 23,531          |
|                        |                  | Anhui Mercuy Light Metal | AL S3Y             | 60           | 269,287   | 269,287   | -          | -         | -        | -        | -         | 103,138   | 166,149         |
|                        |                  | DONG MIN VINA            | Tray               | 60           | 71,830    | 71,830    | -          | -         | -        | -        | -         | 51,097    | 20,733          |
|                        |                  | Other (under 50k)        |                    |              | 132,162   | 84,770    | 33,173     | 6,666     | 7,553    | -        | -         | 106,966   | 25,196          |
| Total RM               |                  |                          |                    |              | 4,602,522 | 2,177,145 | 965,028    | 672,277   | 51,904   | -        | 736,167   | 4,149,362 | 453,159         |
| 2                      | Supplies         | OIL KOREA VIỆT NAM       | Casting oil        | 60           | 234,474   | 80,786    | 35,185     | 44,433    | 31,567   | 42,502   | -         | 215,134   | 19,340          |
|                        |                  | VINA BUHMWOO             | CNC Oil            | 60           | 188,695   | 57,759    | 30,309     | 39,894    | 33,218   | 27,515   | -         | 177,180   | 11,514          |
|                        |                  | Đầu tư Foundry Việt Nam  | Casting Consumable | 60           | 163,228   | 46,824    | 26,124     | 19,568    | 23,167   | 18,549   | 28,996    | 163,228   | -               |
|                        |                  | CHANGSUNG                | Mold Consumable    | 60           | 159,824   | 58,058    | 34,119     | 25,468    | 25,091   | 17,088   | -         | 132,681   | 27,143          |
|                        |                  | CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG | CNC Tool           | 90           | 147,746   | 78,847    | 21,919     | 12,945    | 34,035   | -        | -         | 119,486   | 28,260          |
|                        |                  | TM &KỸ THUẬT ANTEK       | Casting Consumable | 60           | 94,755    | 23,164    | 16,418     | 11,363    | 7,526    | 19,845   | 16,440    | 85,887    | 8,868           |
|                        |                  | Other (under 100k)       |                    |              | 824,538   | 311,442   | 145,654    | 158,234   | 65,473   | 37,281   | 106,455   | 673,433   | 151,106         |
| Total Supplies         |                  |                          |                    |              | 1,813,261 | 656,881   | 309,727    | 311,904   | 220,077  | 162,780  | 151,891   | 1,567,029 | 246,231         |
| 3                      | Repair & Service | JIANGSU LOGISTICS        |                    | 60           | 121,611   | 58,772    | 33,374     | 29,465    | -        | -        | -         | 91,321    | 30,290          |
|                        |                  | YANTAI RUIYAO            |                    | 90           | 130,872   | 130,872   | -          | -         | -        | -        | -         | 82,602    | 48,270          |
|                        |                  | CNC ECO VINA             |                    | 60           | 66,607    | 13,504    | 8,682      | 374       | 8,578    | 6,779    | 28,691    | 63,758    | 2,850           |
|                        |                  | Điện Tử Công Nghiệp Ecn  |                    | 60           | 40,511    | 12,603    | 6,306      | 6,733     | 5,151    | 9,719    | -         | 30,471    | 10,040          |
|                        |                  | Other (under 30k)        |                    |              | 104,925   | 67,918    | 20,826     | 6,929     | 6,114    | 3,138    | -         | 84,515    | 20,410          |
| Total Repair & Service |                  |                          |                    |              | 464,526   | 283,669   | 69,187     | 43,501    | 19,843   | 19,636   | 28,691    | 352,667   | 111,860         |
| 4                      | Outsourcing      | DA WON                   | Polishing          | 60           | 112,341   | 49,518    | 35,189     | 27,635    | -        | -        | -         | 93,499    | 18,842          |
|                        |                  | ALUMICA VINA             | Anodizing          | 90           | 77,513    | 77,513    | -          | -         | -        | -        | -         | 59,906    | 17,607          |
|                        |                  | Other (under 50k)        |                    |              | 116,559   | 79,128    | 28,987     | 8,444     | -        | -        | -         | 81,006    | 35,552          |
| Total Outsourcing      |                  |                          |                    |              | 306,413   | 206,159   | 64,175     | 36,079    | -        | -        | -         | 234,411   | 72,002          |
| 5                      | AP Logistics     | CÔNG TY TNHH KJT         |                    | 60           | 141,821   | 34,294    | 31,990     | 26,578    | 48,959   | -        | -         | 141,821   | -               |
| Total AP Logistics     |                  |                          |                    |              | 166,184   | 107,677   | 24,872     | 32,008    | 1,627    | -        | -         | 153,773   | 12,411          |
|                        |                  |                          |                    |              | 308,005   | 141,970   | 56,862     | 58,586    | 50,586   | -        | -         | 295,594   | 12,411          |
| 6                      | Mold             | MTV T/S VINA             | Make-Mold ,JIG     | 60           | 605,027   | 71,288    | 24,496     | 20,744    | 25,998   | -        | 462,500   | 592,547   | 12,481          |
|                        |                  | SEUNGWOO VINA            | Make-Mold ,JIG     | 60           | 287,189   | 34,615    | -          | -         | 34,615   | 36,827   | 181,131   | 269,881   | 17,308          |
|                        |                  | KỸ THUẬT P&Q VINA        | Mold               | 60           | 189,800   | 126,915   | 4,500      | 7,477     | 50,908   | -        | -         | 189,800   | -               |
|                        |                  | MOLDPIA                  | Material           | 60           | 162,506   | 40,921    | 31,871     | 25,607    | 38,071   | 26,038   | -         | 136,874   | 25,632          |
|                        |                  | Other (under 100k)       |                    |              | 51,438    | 5,107     | 20,109     | 22,415    | 3,808    | -        | -         | 46,331    | 5,107           |
| Total AP Mold          |                  |                          |                    |              | 1,295,960 | 278,847   | 80,976     | 76,241    | 153,399  | 62,865   | 643,631   | 1,235,433 | 60,527          |
| 7                      | GA               | WELSTORY                 | Food               | 90           | 102,325   | 102,325   | -          | -         | -        | -        | -         | 102,325   | -               |
|                        |                  | Other (under 50k)        |                    |              | 177,538   | 133,676   | 43,863     | -         | -        | -        | -         | 160,547   | 16,991          |
| Total AP GA            |                  |                          |                    |              | 279,864   | 236,001   | 43,863     | -         | -        | -        | -         | 262,873   | 16,991          |
| Grand TOTAL            |                  |                          |                    |              | 9,070,549 | 3,980,672 | 1,589,818  | 1,198,589 | 495,809  | 245,281  | 1,560,380 | 8,097,369 | 973,181         |

- 4/9일까지 AP 반영됨
- 현재 AR / AP 차이 \$126만

## 2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

### □ 인원 현황 및 계획

#### □ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

| 직군    | 구분         | 생산  | 품질  | 관리 | 영업 | 개발 | (공무)지원 | Sub Total | Total |
|-------|------------|-----|-----|----|----|----|--------|-----------|-------|
| 직접    | 생산         | 468 |     | 16 |    |    | 12     | 496       | 574   |
|       | 검사         |     | 78  |    |    |    |        | 78        |       |
| 간접    | 관리&지원      | 42  | 21  | 41 | 5  | 12 | 7      | 128       | 242   |
|       | 기술직(신뢰성포함) | 87  | 5   | 5  | 0  | 0  | 17     | 114       |       |
| Total |            | 597 | 104 | 62 | 5  | 12 | 36     | 816       | 816   |

#### □ 월별 인원계획

| 구분       | 인원 계획 |     |     |
|----------|-------|-----|-----|
|          | 4월    | 5월  | 6월  |
| 생산 직접    | 568   | 547 | 520 |
| 관리/생산 간접 | 239   | 239 | 239 |
| Total    | 807   | 786 | 759 |

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

#### □ 인원 변동 현황

| 구분         | 전월  | 전주  | 현재  | 증감 | 변동율 |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|
| Worker     | 568 | 568 | 574 | +6 |     |
| Management | 129 | 129 | 128 | -1 |     |
| Technician | 110 | 110 | 114 | +4 |     |
| Total      | 807 | 807 | 816 | +9 |     |

※ 전월 대비 9명 증가

#### □ 퇴직 예정 현황

| 부서     | 금주 | 내주 |
|--------|----|----|
| CNC    | 3  | 2  |
| 금형/폴리싱 | 2  | 1  |
| 유틸/PT  | 2  | 1  |
| Total  | 7  | 4  |

1. 생산팀 인원 보강을 위한 외부 용역 채용 → 필수 인력 30명 증원 기준으로 결원 발생 시마다 즉시 충원하는 방식으로 운영
2. 1차 RBA 평가 → 4.13~4.15 실시 예정인 1차 RBA 평가에 대비해 안전·소방·보건·환경·절차 분야 41개 항목 서류와 현장 점검 사항을 지속 보강 중
3. CNC-Samsung 상반기 안전·환경평가 준비 → 4.13 평가, CNC 공정 및 화학물질 보관 구역의 경고 표지·안내표지·기초 안전환경 항목을 보강 진행
4. Workshop → 4.11~12일 (토,일) 12:30분 회사에서 출발 / 최종 참석자 36명 (주재원 13명+베트남직원 23명)

## 2-3. 전산팀

### □ 2026년 시스템 구축 계획

| 구분  | No | 항목                         | 소요기간 | 완료예정일 | 예산비용 | 비고                                                                       |
|-----|----|----------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 시스템 | 1  | 금형품질관리 시스템                 |      | 5월    |      | - 금형품질관리 기초 데이터 입력<br>- 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축<br>- 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판 |
| QMS | 2  | 검수관리 시스템<br>(비전자료 데이터베이스화) | 2개월  | 5월    |      | - 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발<br>(추후 생산데이터와 취합하여 분석에 활용)    |
|     | 3  | 브라켓 비전 검수 시스템              | 1개월  | 4월    |      |                                                                          |

### □ 금주 주요 업무 현황

#### 1. 금형 품질 관리 시스템 기초 설계 진행

- 금형팀에서 보고한 금형품질 향상안을 시스템화하여 데이터를 활용할 수 있도록 시스템을 구축하고자 함.
- 기초설계를 진행하였으며 금형관리 시스템에 추가 개발 진행 (추후 MES연동 관리 필요함)



[금형관리] 품질관리 시스템.pdf

#### 2. AS9100D 인증 준비 문서 시스템 (ISO내용 추가 하여 수정진행)

- 접속 : <https://eheo.github.io/mnc-doc-AS9100D/docs/>
- 차주 컨설팅 받기전에 내용 숙지 요망.

# 2-4. 설비 입고 현황



## 설비 입고 일정

2026.04.09

| No | Item Name                                     | Q'ty | PO date | Pack date | ETD    | ETA Port | ETA M&C | Term |
|----|-----------------------------------------------|------|---------|-----------|--------|----------|---------|------|
| 1  | Hotpress                                      | 1    | 24-Feb  | 25-Mar    | 30-Mar | 2-Apr    | 3-Apr   | CIF  |
| 2  | Release agent mixing machine                  | 6    | 6-Feb   | 10-Apr    | 30-Mar | 3-Apr    | 6-Apr   | FOB  |
| 3  | Casting temperature control device (oil type) | 4    | 16-Mar  |           |        |          | 13-Apr  | DAP  |
| 4  | Bracket vision inspection machine             | 1    | 26-Mar  | 11-Apr    | 12-Apr | 14-Apr   | 16-Apr  | DAP  |
| 5  | Bracket Polising machine                      | 3    | 9-Mar   | 16-Apr    | 18-Apr | 22-Apr   | 25-Apr  | DAP  |
| 6  | Toyo 350 ton                                  | 2    | 3-Feb   | 25-May    | 27-May | 12-Jun   | 15-Jun  | FOB  |
| 7  | Toyo 350 ton                                  | 2    | 3-Feb   | 3-Jun     | 5-Jun  | 19-Jun   | 22-Jun  | FOB  |
| 8  | ZF CNC Auto Machine                           | 2    | 6-Apr   |           |        |          | 16-May  | DAP  |
| 9  | ZF LENS MOUNT -TR/PO/TAP Auto                 | 1    | 6-Apr   |           |        |          | 15-Jun  | DAP  |

- 1. Hot Press 입고 완료
- 2. 이형제 혼합기 입고 완료
- 3. 브라켓 비전 검사기 전 주 4/17 → 4/13 입고 일정 변경

## 2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

### □ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

| No | 공사 내용                                         | 수량 | 설치계획(완료)일 | 비고                                    |
|----|-----------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------|
| 1  | 화장실 개조 및 보수 공사                                | 12 | 5/15      | CNC1 구역 화장실을 현재 개조 중                  |
| 2  | ACP HS 레이저 공정 자동화                             | 1  | 4/10      | 테스트를 완료했으며, 현재 레이저 장비를 조정 중           |
| 3  | 4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화                   | 1  | 5/20      | 승인 및 발주가 완료되었으며, 완료까지 약 45일 정도 소요될 예정 |
| 4  | ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화                  | 1  | 5/15      | 승인 및 발주가 완료되었으며, 완료까지 약 40일 정도 소요될 예정 |
| 5  | 주조기에 프레임 및 흡입 후드 설치                           | 26 | 3/8~4/5   | 작업을 완료했으며, 현재 방염 커버를 재조정 중            |
| 6  | Casting 동 공장 벽면 흡입 팬 상태 표시등 설치                | 36 | 3/8~3/25  | 자재 미확보로 인해 지연                         |
| 7  | Casting동 공장 셔터 도어 설치 및 화학실,<br>폴리싱실 자동 유리문 설치 | 3  | 4/5~4/10  |                                       |
| 8  | 회사 정문 로비를 보수 공사                               | 1  | 4/8~4/16  | 플라스틱 천장, 조명등을 교체하고 주변에 오렌지색 마감을 시공    |
| 9  | 주조기용 집진 팬 및 집진 처리 타워를 설치                      | 1  | 4/8~5/2   | 발주 완료                                 |

### □ 금주 주요 작업 현황

1. ACP HS 모델 레이저 자동화 장비 시운전 테스트 진행 (4월 10일 완료 예정)
2. 1층 CNC입구 화장실 4/5~4/19일 까지 설치 진행
3. SEVT CNC 설비 Audit 대응 준비 중 (4월 13일 Audit 예정) 4/12일에 CNC4 공장 바닥 페인트 작업 진행
4. 회사 정문 로비 보수 공사 (4월 16일 완료 예정)
5. WIA CNC 4대 이동 설치 완료 (HONGDA 외주 업체)

## 2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

### □ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

#### 1. 회사 정문 로비를 보수 공사

- 외부 프레임을 실외용 알루미늄(오렌지색)교체
- 플라스틱 천장(흰색)을 교체
- 조명을 새로운 흰색 조명으로 교체



#### 2. 캐스팅 추가 집진 팬 및 집진 처리 타워 설치

배기 Fan 출력: 30kW (일반 국가표준 모터)

- 회전수: 1500 r/min (인버터 제어)
- 풍량: MAX46,624 (m<sup>3</sup>/h)
- 압력: 2600 (Pa)



##### • 스프레이 정화 타워

크기:  $\Phi 2800 \times 6000$  mm

- 재질: PP-A 등급, 두께 10mm
- 처리 풍량: 30,000 (m<sup>3</sup>/h)
- 입·출구:  $\Phi 1000$  mm

설치 일정 : 4/25~5/2일 (스크라바 타워 4/25일 입고 후 덕트 공사 시작)

총 비용 : \$39,480




# 3-1. 생산 1팀 현황

## □ Casting 공정 달성율, 수율 (14주차 : 3월 30일~4월 5일)


- 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)
- 수율 변경적용 (OQC공정까지 포함)

| Part    | 모델 수 | 달성율 | 수율  |
|---------|------|-----|-----|
| 자동차 하우징 | 6    | 97% | 80% |
| 자동차 커버  | 9    | 98% | 90% |
| 카메라, 그외 | 13   | 90% | 88% |
| 브라켓     | 2    | 91% | 84% |
| 전체      | 30   | 94% | 86% |

### Casting 공정 달성율



### Casting 공정 수율



## ■ 전주 대비 비교 현황

- 달성율 : 전주 대비 1% 감소 → 브라켓(4%) 감소 / 하우징(97%), 커버(98%), 카메라(90%)로 전주대비 동일수준  
⇒ A366 달성율 87%로 전주 95% 대비 8%감소 : 덧살, 치수불량, 비산발생 수리 증가로 인한 달성율 감소
- 수 율 : 전주 대비 동일 → 브라켓 수율 (6%) 감소 : A176 미성형(기공불량 증가)  
⇒ A176 비산등 문제로 인한 측면부 미성형(기공)불량 증가발생  
⇒ 비스켓 두께 변경설정 (7~13mm까지만 정상배출, 그 외 불량으로 배출 적용 생산)



# 3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

기간 : 3월 30일 ~ 4월 5일까지 (14주차)



| Customer        | Model             | 불량                |              |                 |                   |           |          |                    |                 |            |        |       | 비고                |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|------------|--------|-------|-------------------|
|                 |                   | Setting máy<br>세팅 | Rỗ khí<br>기공 | Thừa liệu<br>덧살 | Thiếu liệu<br>미성형 | Nứt<br>크랙 | Mề<br>뜯김 | Lỗi lõm<br>수축 + 돌출 | Bong tróc<br>박리 | Nhám<br>소착 | Total  | 수율    |                   |
| Auto Housing    | AL5               | 786               | 1,698        | -               | 1,267             | 106       | 466      | 20                 | 1,111           | 4          | 5,458  | 67.1% |                   |
|                 | NX4 HOUSING       | 335               | 847          | 7               | 180               | 37        | 49       | -                  | 384             | 3          | 1,842  | 80.0% |                   |
|                 | CL4 HOUSING       | 890               | 557          | 5               | 284               | 4         | 322      | -                  | 317             | -          | 2,379  | 88.8% |                   |
|                 | MQ4 HOUSING       | 485               | 447          | 1               | 124               | 2         | 101      | -                  | 224             | -          | 1,384  | 85.3% |                   |
|                 | IMEB2             | 670               | 1,100        | -               | 174               | 28        | 235      | -                  | 991             | 10         | 3,208  | 73.8% |                   |
|                 | T6 Housing M8     | 270               | 86           | -               | 38                | 2         | 16       | -                  | 61              | -          | 473    | 86.0% | → Housing : 80.2% |
| Auto Cover      | T6 COVER          | 132               | 189          | -               | 21                | -         | 50       | -                  | 38              | -          | 430    | 94.5% |                   |
|                 | MQ4 COVER         | 160               | 301          | -               | 67                | 5         | 57       | 10                 | 103             | -          | 703    | 89.1% |                   |
|                 | CL4 COVER         | 148               | 157          | -               | 13                | -         | 10       | -                  | 37              | -          | 365    | 92.5% |                   |
|                 | DCU COVER         | 722               | -            | -               | 117               | -         | 65       | 1                  | -               | -          | 905    | 91.3% |                   |
|                 | NX4 COVER         | 480               | 797          | -               | 643               | 4         | 477      | -                  | 766             | -          | 3,167  | 84.3% |                   |
|                 | MAS65C            | 264               | 1,822        | -               | 852               | 50        | 378      | -                  | 12              | -          | 3,378  | 89.8% |                   |
|                 | GEN4              | 744               | 439          | -               | 236               | 3         | 176      | 137                | 498             | -          | 2,233  | 89.2% |                   |
|                 | EK LQ2 COVER      | 200               | 159          | -               | 63                | 3         | 200      | 4                  | 46              | -          | 675    | 86.7% |                   |
|                 | JG REPS LHD       | 165               | 4            | -               | -                 | 6         | 9        | 5                  | 12              | -          | 201    | 93.3% | → Cover : 90.1%   |
| Camera & Others | GMEU2L HOUSING    | 802               | -            | -               | 124               | -         | 172      | -                  | -               | -          | 1,098  | 92.5% |                   |
|                 | GMEU2L COVER      | 214               | -            | -               | 326               | 84        | 31       | 20                 | -               | -          | 675    | 93.3% |                   |
|                 | FCA 4.8 HOUSING   | 822               | -            | -               | 180               | 32        | 92       | 21                 | -               | -          | 1,147  | 93.8% |                   |
|                 | FCA 4.8 COVER     | 384               | -            | -               | 85                | 86        | 98       | 6                  | -               | -          | 659    | 84.1% |                   |
|                 | IPM HOUSING 1.0   | 206               | -            | -               | 66                | -         | 59       | -                  | -               | -          | 331    | 87.2% |                   |
|                 | DCU15 HOUSING     | 268               | 36           | -               | 139               | -         | 102      | 58                 | -               | -          | 603    | 92.2% |                   |
|                 | MRA2-196          | 172               | -            | -               | 36                | -         | 29       | -                  | 20              | -          | 257    | 80.3% |                   |
|                 | IKC 180           | 62                | -            | -               | 40                | -         | 34       | -                  | -               | -          | 136    | 67.4% |                   |
|                 | 4.8 LENS MOUNT    | 1238              | 7            | -               | 1,061             | 41        | 317      | 32                 | 1,869           | -          | 4,565  | 88.2% |                   |
|                 | MPC 5.5 CASE LENS | 622               | -            | -               | 467               | -         | 401      | -                  | -               | 386        | 1,876  | 80.1% |                   |
|                 | ACP2 COVER        | 290               | -            | -               | 143               | -         | 41       | -                  | -               | -          | 474    | 95.0% | → Camera : 87.6%  |
| Mobile          | A366              | 1662              | 33           | -               | 855               | 451       | 429      | 1,787              | -               | 146        | 5,363  | 83.9% |                   |
|                 | A176              | 3884              | 5,231        | -               | 2,624             | 1,139     | 1,787    | 162                | -               | 479        | 15,306 | 84.2% | → Mobile : 84.1%  |
| 합계              |                   | 17,077            | 13,910       | 13              | 10,225            | 2,083     | 6,203    | 2,263              | 6,489           | 1,028      | 59,291 | 86.2% |                   |

# 3-1. 생산 1팀 주요 업무

## 부서 ■ AL5 기공 및 박리불량 개선 진행 건

| MODEL : AL5    |                      |               |                |                              |                                 |                    | Lỗi Bề/CASTING |                      |                     |                       |            |                       |                             |                    |                   |                   |                      |              |                     |
|----------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 생산 수량<br>SL SX | SL Kiểm tra<br>검사 수량 | SL OK<br>양품수량 | SL NG<br>불량 수량 | Hiệu suất sản xuất<br>달성률(%) | Hiệu suất sản xuất OK<br>양품률(%) | Tỷ lệ NG<br>불량률(%) | Rỗ Khí<br>기공   | Thiếu<br>liệu<br>미성형 | thấp<br>chấn<br>sín | Đập<br>Liệu<br>적<br>힘 | lỗ<br>liệu | Nứt<br>Liệu<br>크<br>랙 | Xước<br>Liệu<br>크<br>레<br>지 | Bong<br>Tróc<br>박리 | Bẩn<br>Liệu<br>얼룩 | Tạp<br>Chất<br>이물 | Mé<br>Liệu<br>불<br>길 | biến<br>dạng | Xu<br>Liệ<br>크<br>레 |
| 2,915          | 2,685                | 1,951         | 848            | 97.2%                        | 72.7%                           | 21.6%              | 305            | 43                   | -                   | 35                    | -          | 10                    | 5                           | 89                 | -                 | 26                | 33                   | 8            | -                   |
|                |                      |               |                |                              |                                 |                    | 11.4%          | 1.6%                 | 0.0%                | 1.3%                  | 0.0%       | 0.4%                  | 0.3%                        | 2.2%               | 0.0%              | 1.0%              | 1.2%                 | 0.3%         | 0.0%                |
| 2,282          | 2,508                | 1,488         | 1,099          | 73.4%                        | 59.3%                           | 43.8%              | 289            | 243                  | -                   | 8                     | -          | 13                    | 12                          | 166                | -                 | 8                 | 38                   | 81           | -                   |
|                |                      |               |                |                              |                                 |                    | 8.3%           | 9.7%                 | 0.0%                | 0.3%                  | 0.0%       | 0.5%                  | 0.5%                        | 6.6%               | 0.0%              | 0.3%              | 1.5%                 | 3.2%         | 0.0%                |

개선전 :

1)AL5 주요불량 - 기공, 박리(2가지) : 일일 불량발생을 편차도 심함.

기공불량 : 10~18% 발생, / 박리 : 2~7% 발생

2)기공 주요발생부 - 내경부 및 외측 홀 2POINT(소착 및 함몰)

⇒ 여러 차례 개선진행을 하였으나, 개선의 한계 확인 됨.

개발팀과 금형개선 진행 추진함.

(저속속도 용탕 유속 일정, 고속속도, 이형제 분사타임, 금형형개 타임, 증압, 진공개시위치 변경 등 많은 조건들을 변경하고 검증)






외부 홀내부 기공 및 함몰불량 복합적으로 발생



1시간마다 절단검사  
제품두께에 따른 함몰  
발생 및 이형제량 증가  
시 기공발생 문제

개선



개선후 :

( 2026.04.07~ 적용생산)

\* 불량율 - 2,010ea 검사

1) 기공 : 6.4%

2) 박리 : 1.7% ⇒ 8.1%

모니터링 후, 추가개선 방안  
모색예정




제트쿨러 적용 (냉각타임 : 7s 적용)

# 3-2. 생산 2팀 현황




## □ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W14)



| 모델        | 모델 수 | 구분  | W11   | W12   | W13   | W14   |
|-----------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| TRIMMING  | 33   | 달성율 | 87.3% | 89.1% | 98.7% | 91.2% |
|           |      | 수율  | 98.4% | 98.6% | 98.5% | 98.7% |
| POLISHING | 25   | 달성율 | 78.7% | 79.6% | 86.7% | 82.1% |
|           |      | 수율  | 98.8% | 99.0% | 98.8% | 98.3% |
| CHROMATE  | 14   | 달성율 | 81.8% | 83.1% | 87.8% | 74.1% |
|           |      | 수율  | 99.4% | 99.5% | 99.6% | 99.5% |
| CNC       | 33   | 달성율 | 90.5% | 92.5% | 92.9% | 92.1% |
|           |      | 수율  | 93.7% | 93.6% | 91.9% | 91.8% |

| Part                  | 달성율    | 수율    | 미달성 사유 및 대책 |                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL5 (CNC)             | 89.4%  | 59.4% | 원인          | Worst 1. 치수(점유율12%), 찍힘(5%), 얼룩(2%) → CNC 공정 불량 집계                                                                                        |
|                       |        |       | 대책          | - 얼룩불량 개선사항<br>→ 장기 휴무 시 절삭유 순환펌프 지속 가동하여 절삭유 부패 방지<br>→ 살균제 투입 진행 (냄새 및 부패방지), CNC 1라인만 살균제 적용TEST 진행 예정(타사 알루코 및 주광 적용 중)               |
| LENS MOUNT (TRIMMING) | 102.1% | 96.3% | 원인          | Worst 1. 미 성형(점유율 58%), 뜯김(22%), 스크래치(11%)                                                                                                |
|                       |        |       | 대책          | - LENS MOUNT GATE 길이가 긴 제품 트리밍 시 뜯김 현상 발생<br>→ 임시로 GATE 긴 제품 선별, GATE CUTT 진행 후 트리밍<br>→ 트리밍 JIG 수정예정, GATE부 밑에서 지지할 수 있게 변경 가능한지 구조 검토 중 |



# 3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황



## □ 생산2팀 설비 가동율(W14)

| 구분   | 장비               | 축      | 설비대수 | 설비고장 | SEVT | 자동차(OTO)<br>Camera | Qualcom | ZF | Bracket | R&D | 가동대수 | 가동율     | 비가동 |
|------|------------------|--------|------|------|------|--------------------|---------|----|---------|-----|------|---------|-----|
| SEVT | CNC<br>(FANUC)   | 3 AXIS | 151  | 0    | 151  |                    |         |    |         |     | 151  | 100%    | 0   |
|      |                  | 4 AXIS | 132  | 1    | 131  |                    |         |    |         |     | 131  | 99%     | 1   |
| M&C  | CNC<br>(KMT)     | 3AXIS  | 25   | 2    |      | 8                  | 2       | 10 | 2       | 1   | 23   | 92%     | 2   |
|      | CNC<br>(Brother) | 3AXIS  | 2    |      |      |                    | 2       |    |         |     | 2    | 100%    | 0   |
|      | CNC<br>(Doosan)  | BT30   | 79   | 1    | 15   | 52                 | 3       | 6  |         | 2   | 78   | 99%     | 1   |
|      |                  | BT40   | 26   | 1    | 0    | 19                 |         |    |         | 6   | 25   | 96%     | 1   |
|      | CNC<br>(Fanuc)   | 3AXIS  | 10   |      | 10   |                    |         |    |         |     | 10   | 100%    | 0   |
|      | CNC<br>(WIA)     | 3AXIS  | 0    |      |      | 0                  |         |    |         |     | 0    | #DIV/0! | 0   |
|      | 선반<br>(Lathe)    | 2AXIS  | 22   | 2    |      | 20                 |         |    |         | 1   | 21   | 95%     | 1   |
|      | CNC              | 5AXIS  | 1    |      |      |                    |         |    |         | 1   | 1    | 100%    | 0   |
| 합계   |                  |        | 451  | 7    | 307  | 99                 | 7       | 16 | 2       | 11  | 442  | 98%     | 9   |

- 설비 고장율 1.6%(목표 1%이하 관리)
- WIA 설비 4대(Model: MAS65) 외주 가공 처로 이동 진행 완료(4/08)
- 4월13일 SEVT 설비 실사 관련 준비 중

| CNC설비 수리현황 |    |            |         |                                         |           |            |    |
|------------|----|------------|---------|-----------------------------------------|-----------|------------|----|
| 구분         | No | 고장날자       | 설비 번호   | 고장항목                                    | 조치방법      | 수리계획       | 비고 |
| SEVT 설비    | 1  | 2026-02-05 | Y3      | Servo amp X,Y , Laser, Spindle Motor 고장 | 소모품 구매 대기 | 2026-04-11 |    |
|            | 2  | 2026-03-09 | AF2     | LASER 고장                                | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
|            | 3  |            | B9      | LASER 고장                                | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
| M&C설비      | 1  | 2025-09-16 | MC 35   | Driver X.Y 고장                           | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
|            | 2  | 2025-11-18 | MC 48   | Control LCD( 828DPPU260.1) 고장           | 소모품 구매 대기 | 2026-04-15 |    |
|            | 3  | 2026-01-15 | Tiên 22 | 가공지수불량                                  | 수리대기      |            |    |
|            | 4  | 2025-11-06 | Tiên 7  | 가공지수불량                                  | 수리대기      |            |    |
|            | 5  | 2026-03-22 | MC 124  | Servo Amp 고장                            | 수리대기      | 2026-04-11 |    |





# 3-3. 직통율

## □ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W14)

✓AUTO Housing/Cover OQC+CNC 검사 DATA 통합 취합

| Customer        | Model            | Casting |        |       | Trimming |       |        | CNC     |        |        | OQC     |       |        | Total | 비고                                  |
|-----------------|------------------|---------|--------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|-------------------------------------|
|                 |                  | 생산량     | 불량수    | 직행율   | 생산량      | 불량수   | 직행율    | 생산량     | 불량수    | 직행율    | 생산량     | 불량수   | 직행율    | 직통율   |                                     |
| Auto Housing    | AL5              | 18,146  | 786    | 95.7% | 17,739   | 250   | 98.6%  | 17,516  | 7,113  | 59.4%  |         |       | -      | 56.0% | WORST 기공(21%), 미 성형(20%), 박리(14%)   |
|                 | CL4 HOUSING      | 22,670  | 890    | 96.1% | 21,909   | 96    | 99.6%  | 21,438  | 2,160  | 89.9%  |         |       | -      | 86.0% |                                     |
|                 | MQ4 HOUSING      | 8,990   | 485    | 94.6% | 9,045    | 53    | 99.4%  | 9,978   | 1,192  | 88.1%  |         |       | -      | 82.8% | WORST 콜드 샷(28%), 기공(26%), 박리(13%)   |
|                 | T6 HOUSING M8    | 5,205   | 270    | 94.8% | 4,035    | 31    | 99.2%  | 2,236   | 300    | 86.6%  |         |       | -      | 81.5% | WORST 콜드 샷(45%), 기공(14%), 박리(10%)   |
|                 | NX4 HOUSING      | 6,225   | 335    | 94.6% | 10,327   | 193   | 98.1%  | 14,107  | 2,225  | 84.2%  |         |       | -      | 78.2% | WORST 기공(29%), 박리(20%), 콜드 샷(11%)   |
|                 | IMEB2 HOUSING    | 20,840  | 670    | 96.8% | 17,598   | 194   | 98.9%  | 12,568  | 3,743  | 70.2%  |         |       | -      | 67.2% | WORST 기공(26%), 박리(24%), 콜드 샷(15%)   |
| Auto Cover      | CL4 COVER        | 6,148   | 148    | 97.6% | 4,310    | 9     | 99.8%  | 4,458   | 577    | 87.1%  |         |       | -      | 84.8% | WORST 치수(35%), 기공(21%), 콜드 샷(20%)   |
|                 | MQ4 COVER        | 5,660   | 160    | 97.2% | 7,616    | 62    | 99.2%  | 7,252   | 888    | 87.8%  |         |       | -      | 84.6% | WORST 기공(27%), 콜드 샷(14%), 치수(14%)   |
|                 | T6 COVER         | 7,132   | 132    | 98.1% | 7,886    | 0     | 100.0% | 8,560   | 670    | 92.2%  |         |       | -      | 90.5% |                                     |
|                 | EK LQ2 COVER     | 6,550   | 200    | 96.9% | 2,502    | 0     | 100.0% | 5,069   | 738    | 85.4%  |         |       | -      | 82.8% | WORST 뜯김(23%), 콜드 샷(21%), 기공(18%)   |
|                 | JG REPS LHD      | 3,405   | 165    | 95.2% | 2,980    | 22    | 99.3%  | 2,276   | 80     | 96.5%  |         |       | -      | 91.1% |                                     |
|                 | TEY GEN4         | 23,974  | 744    | 96.9% | 22,963   | 0     | 100.0% | 22,589  | 2,120  | 90.6%  |         |       | -      | 87.8% |                                     |
|                 | NX4 COVER        | 24,180  | 480    | 98.0% | 19,791   | 0     | 100.0% | 20,114  | 3,602  | 82.1%  |         |       | -      | 80.5% | WORST 기공(17%), 박리(17%), 미 성형(14%)   |
|                 | MAS65C           | 11,814  | 264    | 97.8% | 9,870    | 11    | 99.9%  | 23,888  | 2,250  | 90.6%  |         |       | -      | 81.0% | WORST 기공(38%), 미 성형(18%), 찍힘(18%)   |
| Camera & Others | RN4.8 LENS MOUNT | 100,498 | 1,238  | 98.8% | 83,771   | 1,123 | 98.7%  | 62,212  | 315    | 99.5%  | 56,796  | 932   | 98.4%  | 84.1% | WORST 찍힘(28%), 소착(15%), 박리(14%)     |
|                 | FCA 4.8 HOUSING  | 32,482  | 822    | 97.5% | 27,578   | 259   | 99.1%  | 21,046  | 20     | 99.9%  | 21,611  | 186   | 99.1%  | 92.6% |                                     |
|                 | FCA 4.8 COVER    | 18,004  | 384    | 97.9% |          |       | -      |         |        | -      | 18,707  | 197   | 98.9%  | 92.1% |                                     |
|                 | EU2L COVER       | 10,034  | 214    | 97.9% |          |       | -      |         |        | -      | 18,861  | 315   | 98.3%  | 92.1% |                                     |
|                 | EU2L HOUSING     | 27,552  | 802    | 97.1% | 19,960   | 207   | 99.0%  | 7,235   | 0      | 100.0% | 5,848   | 38    | 99.4%  | 91.0% |                                     |
|                 | ACP2 HOUSING     | 13,440  | 290    | 97.8% | 15,410   | 171   | 98.9%  |         |        |        | 11,510  | 86    | 99.3%  | 93.8% |                                     |
|                 | ACP2 COVER       | 13,440  | 290    | 97.8% | 15,410   | 171   | 98.9%  |         |        | -      | 11,510  | 86    | 99.3%  | 93.8% |                                     |
|                 | IPM HOUSING      | 7,066   | 206    | 97.1% |          |       | -      | 3,575   | 178    | 95.0%  | 2,634   | 1     | 100.0% | 84.8% | WORST 콜드 샷(25%), 찍힘(22%), 가스켓(18%)  |
|                 | DCU 15 HOUSING   | 10,528  | 268    | 97.5% | 13,292   | 0     | 100.0% |         |        | -      | 11,241  | 29    | 99.7%  | 90.8% |                                     |
|                 | DCU 15 COVER     | 31,662  | 722    | 97.7% | 31,555   | 145   | 99.5%  |         |        | -      | 15,697  | 20    | 99.9%  | 91.0% |                                     |
|                 | MPC5.5           | 32,052  | 622    | 98.1% | 9,790    | 385   | 96.1%  | 28,256  | 1,768  | 93.7%  | 10,393  | 16    | 99.8%  | 77.5% | WORST 수축(24%), 찍힘(18%), 스크래치(14%)   |
|                 | MRA2             | 3,732   | 172    | 95.4% | 2,142    | 51    | 97.6%  | 3,592   | 201    | 94.4%  | 1,775   | 167   | 90.6%  | 70.6% | WORST 콜드 샷(27%), 가공불량(25%), 찍힘(19%) |
| Mobile          | SM-A176          | 182,064 | 3,884  | 97.9% | 165,071  | 2,001 | 98.8%  | 92,898  | 378    | 99.6%  |         |       | -      | 80.8% | WORST 기공(34%), 콜드 샷(14%), 찍힘(13%)   |
|                 | SM-A366          | 61,242  | 1,662  | 97.3% | 60,712   | 2,380 | 96.1%  | 51,706  | 108    | 99.8%  |         |       | -      | 85.0% |                                     |
| 합계              |                  | 714,735 | 17,305 | 97.6% | 603,262  | 7,814 | 98.7%  | 442,569 | 30,626 | 93.1%  | 186,583 | 2,073 | 98.9%  | 78.9% |                                     |


# 3-3. 직통율



## □ 주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W11~W14)

| 고객사             | 구분   | 주차 별 직통율 |        |        |        |
|-----------------|------|----------|--------|--------|--------|
|                 |      | 11주차     | 12주차   | 13주차   | 14주차   |
| Auto Housing    | 캐스팅  | 96.35%   | 96.18% | 96.09% | 95.81% |
|                 | 공정전체 | 75.59%   | 74.19% | 73.94% | 74.46% |
| Auto Cover      | 캐스팅  | 97.17%   | 96.80% | 97.15% | 97.42% |
|                 | 공정전체 | 83.99%   | 85.75% | 81.69% | 79.35% |
| Camera & Others | 캐스팅  | 97.76%   | 97.89% | 98.20% | 97.99% |
|                 | 공정전체 | 87.37%   | 85.38% | 86.11% | 85.07% |
| Mobile          | 캐스팅  | 98.17%   | 98.06% | 98.05% | 97.72% |
|                 | 공정전체 | 90.53%   | 88.89% | 87.91% | 82.52% |

W14주요 부품군 직통율 DATA



|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     | <div><div></div>80점 이하</div> | <div><div></div>85점 이하</div> | <div><div></div>85점 이상</div> |     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| W01   | W02   | W03   | W04   | W05   | W06   | W07   | W09   | W10   | W11   | W12   | W13   | W14   | W15 | W16 | W17 | W18                          | W19                          | W20                          | W21 |
| 84.2% | 81.6% | 82.4% | 83.8% | 84.9% | 84.8% | 84.1% | 84.7% | 85.9% | 85.5% | 83.7% | 82.4% | 78.9% |     |     |     |                              |                              |                              |     |
| W22   | W23   | W24   | W25   | W26   | W27   | W28   | W29   | W30   | W31   | W32   | W33   | W34   | W35 | W36 | W37 | W38                          | W39                          | W40                          | W41 |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |                              |                              |                              |     |

■ Bracket 모델 수율 감소로 인한 전체 직통 율 영향

- A176 보스 부 기공으로 인한 사출 시 수지 넘침 불량으로 미세 기공 NG 판정으로 수율 저하, 캐스팅 바스켓 두께 관리 진행(기준설정), 추가 기공 개선안 모색 중

# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황



| 고객사 | 제품 | 주요 이슈                 | 대응&개선 방안                | 완료 일정 | 완료 여부 |
|-----|----|-----------------------|-------------------------|-------|-------|
| 공통  | 공통 | • 수리 외 신작 금형 6세트 제작 중 | ▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리 | 지속    | 진행    |

| 순번 | 설비명     | 모델명            | 제 작 사             | 도입년도    | 용도       | 특이 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 개선 방안<br>적용 일정 |
|----|---------|----------------|-------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 고속가공기   | GMT400 BL      | Kometec           | 2014.02 | 코어/전극 가공 | <div>➢ 가동율 산정 기간 : 03월30일 ~ 04월05일</div> <div>HEM 600: 3/30-&gt;3/31: 톨 교체 시 애러 발생</div> <div>→ 3월31일 GF 수리 → 14시 작동</div> <div>➢ 4월 신작 금형 완료 계획</div> <div>1. A276 #17 (04월14일 완료 예정)</div> <div>2. A276 #18 (04월14일 완료 예정)</div> <div>3. A276 #19 (04월24일 완료 예정)</div> <div>4. A276 #20 (04월24일 완료 예정)</div> <div>5. A276 #17 S1 (04월24일 완료 예정)</div> <div>6. A276 #18 S1 (04월24일 완료 예정)</div> |                |
| 2  | 고속가공기   | GMT400 BL      | Kometec           | 2013.03 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 3  | 고속가공기   | DOOSAN 4050    | Doosan            | 2024.07 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 4  | 고속가공기   | DOOSAN 4050    | Doosan            | 2024.07 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 5  | 고속가공기   | HSM 500        | GF AgieCharmilles | 2013.11 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 6  | 고속가공기   | HEM 600        | GF AgieCharmilles | 2014.01 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 7  | 범용 방전기  | CT400P ZNC EDM | Exeron korea      | 2014.04 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 8  | 범용 방전기  | CT400P ZNC EDM | Exeron korea      | 2014.04 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 9  | CNC 방전기 | EDM FORM 20    | GF AgieCharmilles | 2013.06 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 10 | CNC 방전기 | EDM FORM 350S  | GF AgieCharmilles | 2008.06 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 11 | 와이어가공기  | WEDM CUT 20P   | GF AgieCharmilles | 2014.05 | 와이어 가공   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 12 | 레이저 용접기 | 3HE-MJ 200W-A  | Samhe             | 2017.09 | 레이저 용접   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 13 | 연마기     | SFG-5225M      | Seochang          | 2014.05 | 연마 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 14 | 연마기     | CGM 250RS      | Elite             | 2008.03 | 연마 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 15 | 밀링 가공기  | NSM-A          | Namsun            | 2014.05 | 밀링 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 16 | 밀링 가공기  | NSM-A          | Namsun            | 2014.05 | 밀링 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |



# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황






## □ 미달성 사유

| NO | 설비명   | 모델명     | 제 작 사                | 26.03.30<br>월 | 26.03.31<br>화                            | 26.04.01<br>수 | 26.04.02<br>목 | 26.04.03<br>금 | 26.04.04<br>토 | 26.04.05<br>일 | 고장<br>부분                                                                            |
|----|-------|---------|----------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 고속가공기 | HEM 600 | GF<br>AgieCharmilles | 툴 교체<br>애러    | 툴교체<br>애러 → GF<br>수리 후<br>14시부터<br>생산 시작 |               |               |               |               |               |  |
|    |       |         |                      |               |                                          |               |               |               |               |               |                                                                                     |
|    |       |         |                      |               |                                          |               |               |               |               |               |                                                                                     |
|    |       |         |                      |               |                                          |               |               |               |               |               |                                                                                     |

### 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황


#### □ 설비 순수 가동율 현황

| 구분         | 보유대수 | 가동율    |
|------------|------|--------|
| CNC        | 6    | 53.0%  |
| EDM        | 4    | 67.6%  |
| 와이어 컷      | 1    | 64.4%  |
| 용접기/밀링/연마기 | 5    | 가동율 배제 |
| Total      | 16   | 61.1%  |




# 3-4. 금형 수리 현황


2026년 04월 01일 ~07일 금형 수리 구분



2026년 04월 침식 수리



2026년 04월 인서트 핀 파손




# 4-1. 품질 - 고객 품질 현황




## 월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)



Claim별 원인 분류



## 금주 Claim 접수내용

| Received Date | Part Name | Customer | Claim No. | Occurrence process | NG contents            | NG Lot | Rate (%) | Re-Occur | Picture |
|---------------|-----------|----------|-----------|--------------------|------------------------|--------|----------|----------|---------|
| 08-APR        | NX4 COVER | 만도       | -         | -                  | HOLE 가공 불량<br>(공구 부러짐) | 1      | -        | -        |         |

## Summary

1. NX4 COVER 홀 가공불량 선별 진행 계획 : 완제품 재고 6,900EA, 운송 중 19,440 EA
2. MAS65 표면 변색 선별 진행 현황 : 3/30~4/4 까지 총 13,349EA 선별 완료 양품 13,176EA 불량 173EA (1.29%)

# 4-2. 품질 - 품질 외부 비용



## ■ 월별 외부비용 현황

| 2025년       |        |           | 2026년   |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 총액(\$)  |
|-------------|--------|-----------|---------|--------|--------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| 고객명         | 구분     | 총액        | 1월      | 2월     | 3월     | 4월    | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |         |
| LGIT YT     | 클레임비용  | 4,056     |         | 858    |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 858     |
|             | 선별비    | 456,384   | 44,000  | 38,000 | 48,270 | 4,676 |    |    |    |    |    |     |     |     | 134,946 |
|             | RMA    | 222,606   | 24,509  | 11,253 |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 35,762  |
|             | VMI 창고 | 153,213   | 8,460   | 9,661  | 9,161  |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 27,282  |
| LGIT MX     | 선별비    | 3,100     | 2,257   | 5,607  |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 7,864   |
| Mando Brose | 클레임비용  | 3,695     | 350     |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 350     |
|             | 선별비    | 72,903    | 13,965  | 11,134 | 11,698 | 77    |    |    |    |    |    |     |     |     | 36,874  |
|             | RMA    | 2,662     |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | VMI 창고 | 160,978   | 17,695  | 13,877 | 14,953 |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 46,525  |
| ZF CN       | 선별비    | 968       |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 반품비용   | 1,100     |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ZF PL       | 클레임비용  | 2,298     |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 선별비    | 1,748     |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ZF MX       | 클레임비용  | 1,062     |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 선별비    |           |         | 3,696  |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 3,696   |
| ZF USA      | 클레임비용  | 18,227    |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| HL KIEMOVE  | 클레임 비용 | 746       |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ELENTEC     | RMA    | 50,907    |         |        | 5,170  | 2,859 |    |    |    |    |    |     |     |     | 8,029   |
|             | 선별비    | 18,765    |         |        |        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| 누적 비용 (\$)  |        | 1,175,418 | 111,236 | 94,086 | 89,252 | 7,612 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 302,186 |

| 구분     | 금액 (\$) |
|--------|---------|
| 선별비    | 183,380 |
| 클레임 비용 | 1,208   |
| RMA    | 43,791  |
| 반품비용   | 0       |
| VMI창고  | 73,807  |
| 총액     | 302,186 |

| 고객명         | 금액 (\$) |
|-------------|---------|
| LGIT YT     | 198,848 |
| LGIT MX     | 7,864   |
| Mando Brose | 83,749  |
| ZF CN       | 0       |
| ZF PL       | 0       |
| HL Klemove  | 0       |
| ZF MX       | 3,696   |
| ZF USA      | 0       |
| ELENTEC     | 8,029   |
| 총액          | 302,186 |

Summary

1. 이렌텍 A376 브라켓 크랙 클레임 비용 \$ 2,859 청구

A376 사출 세트 기준 547대 비용이며, 관련 건은 클레임 비용에 대해 귀책 관련 배분 논의 후 비용 재협의 예정 (4/15)

## 4-2. 품질 - 품질 외부 비용

### ■ 주별 외부비용 현황

#### 1. 4월 1주차 LGIT 연태 선별 현황 (MPC 5.5 외 11종)

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목             | 선별 건수          | 불량 수량 (EA)   | 불량률 (%)      | 비용 (CNY)      | 총 비용 (USD)      | 비고                                                                                           |
|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-04-01 (수) | 34,349         | 364          | 1.06%        | 11,024        | \$ 1,575        | 1) IKC : 20~22%<br>2) MPC5.5 : 1.6~1.78%<br>4) AL5: 1.3~1.43%<br>5) CL4/ MQ4/ T6M6: 0.6~0.8% |
| 2026-04-02 (목) | 36,071         | 389          | 1.08%        | 11,752        | \$ 1,679        |                                                                                              |
| 2026-04-03 (금) | 36,635         | 403          | 1.10%        | 9,958         | \$ 1,423        |                                                                                              |
| 2026-04-04 (토) |                |              |              |               |                 |                                                                                              |
| 2026-04-05 (일) |                |              |              |               |                 |                                                                                              |
|                |                |              |              |               |                 | 주말 선별 작업 제외                                                                                  |
| <b>W14 누적</b>  | <b>107,055</b> | <b>1,156</b> | <b>1.08%</b> | <b>32,734</b> | <b>\$ 4,676</b> |                                                                                              |

#### 2. 4월 1주차 Mando 선별 현황 (NX4 Housing 외 3종)

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목             | 선별 건수        | 불량 수량 (EA) | 불량률 (%)      | 비용 (CNY)      | 총 비용 (USD)    | 비고                      |
|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 2026-04-01 (수) | 1,480        | 0          | 0.0%         | 819           | \$ 117        | NX4 Housing<br>찍힘 2개 NG |
| 2026-04-02 (목) | 1,550        | 0          | 0.0%         | 819           | \$ 117        |                         |
| 2026-04-03 (금) | 1,590        | 0          | 0.0%         | 819           | \$ 117        |                         |
| 2026-04-04 (토) | 1,650        | 0          | 0.0%         | 1,337         | \$ 191        |                         |
| 2026-04-05 (일) | 1,500        | 2          | 0.1%         | 1,337         | \$ 191        |                         |
| <b>W14 누적</b>  | <b>7,770</b> | <b>2</b>   | <b>0.03%</b> | <b>16,769</b> | <b>\$ 733</b> |                         |



### Summary

LGIT 연태는 4월 부터 주말 (토,일) 선별은 진행하지 않는 것으로 진행함  
선별 필요 시 무검사로 통관 후 출하 진행 (추후 경과 모니터링 진행)

# 4-3. 품질 - 품질 종합 현황


## ■ 제품별 품질 현황

OQC\_AUTO





| W13 |      |             |      |             |      | W14  |       |      |      |     |      |
|-----|------|-------------|------|-------------|------|------|-------|------|------|-----|------|
| AL5 |      | MQ4 Housing |      | CL4 Housing |      | T6M8 |       | T6M6 |      | AL5 |      |
| 미성형 | 8.2% | 기공          | 8.1% | 칩           | 7.4% | 얼룩   | 21.8% | 얼룩   | 4.8% | 미성형 | 8.2% |
| 기공  | 3.0% | 얼룩          | 3.5% | 뜯김          | 4.1% | 미성형  | 14.3% | 기공   | 3.6% | 기공  | 7.2% |
| 얼룩  | 2.8% | 찍힘          | 2.2% | 얼룩          | 2.5% | 기공   | 9.9%  | 찍힘   | 3.3% | 찍힘  | 2.7% |

- 주간 NG율 : 13.07% → 15.17% (↑ 2.10%p)
- 특정구간 얼룩 문제가 T6M8, M6에서 상승 됨  
- CNC 세척에 대한 개선이 필요함
- 금주 AL5 기공 문제 개선(제트쿨러 적용) 되어  
개선 추이 모니터링 진행



OQC \_ Camera/ Tool



| W13             |       |             |      |            |      | W14  |      |        |      |              |      |
|-----------------|-------|-------------|------|------------|------|------|------|--------|------|--------------|------|
| IPM Housing 1.0 |       | DCU Housing |      | LENS MOUNT |      | MRA2 |      | MPC5.5 |      | IPM 2.0 Base |      |
| 찍힘              | 14.7% | 찍힘          | 3.6% | 박리         | 4.9% | 찍힘   | 5.9% | 찍힘     | 3.5% | 과사상          | 8.4% |
| 과사상             | 13.8% | 뜯김          | 3.3% | 찍힘         | 2.9% | 박리   | 1.2% | 스크래치   | 2.4% | 부러짐          | 0.8% |
|                 |       | 스크래치        | 1.4% | 스크래치       | 1.3% | 과사상  | 0.9% | 뜯김     | 1.5% |              |      |


- 주간 NG율 : 5.92% → 3.70% (↓2.22%p)
- MRA2 스티커 외에 찍힘 발생



# 4-3. 품질 - 품질 종합 현황


## ■ 제품별 품질 현황

OQC\_BRACKET




| W13  |      |      |       |      |      | W14  |      |      |      |      |      |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A156 |      | A176 |       | A376 |      | A366 |      | A176 |      | A156 |      |
| 찍힘   | 1.2% | 미성형  | 3.1%  | 부러짐  | 1.1% | 변형   | 1.1% | 기공   | 2.8% | 찍힘   | 1.5% |
| 뜯김   | 0.3% | 뜯김   | 0.3%  | 찍힘   | 0.8% | 부러짐  | 1.1% | 뜯김   | 0.7% | 크랙   | 0.9% |
| 미성형  | 0.9% | 부러짐  | 0.23% | 변형   | 0.8% | 눌림   | 0.9% | 미성형  | 0.4% | 변형   | 0.7% |

- 주간 NG율 : 3.12% → 4.72% (↑ 1.6 %p)
- A176 기공, 미성형이 계속적으로 문제가 확인됨
  - 비스켓 두께 6~12mm → 7~13mm 변경
  - 이형제 타입 최소로 변경 (4/08~)
  - 해당 문제에 대해서 개선 모니터링



PQC





- 기공 문제가 다른 항목대비 압도적으로 영향성이 큼
  - 증가량 +7,031(전주 대비 +51%) → 전체 증가의 대부분 차지
  - 주요 모델 : AL5, IMEB2, T6 Housing, MQ4 Housing



## 4-4. 품질 -주간 품질 개선 활동

### ▶ 품질 개선 건

- FCA COVER 패드에 이물질 부착 시 Air 세척 적용 (이물질 관리)

| As-is                                                                              | To-be                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               |
| <p>고객사에서 패드위에 이물질이 검출되어<br/>문제가 발생됨</p>                                            | <p>해당 위치에 이물질이 부착되더라도 Air로 제거될 수 있도록<br/>Jig를 공정에 추가 함</p> <p>(2차 개선 : 이물질 날림을 방지하기 위해 커버 추가)</p> |

# 4-5. 품질 -주요 진행 현황



| 항목 | 주요 진행 업무 내용                                                                                |  |  |  |  |  | 완료<br>일정 | 완료<br>여부 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| 내부 | <b>1. AS9100 인증 컨설팅 진행 일정</b><br>인증원 : 한국 품질재단<br>심사위원 : 강장호 심사위원<br>기간 : 4/14 ~ 4/16 (3일) |  |  |  |  |  | 4/16     | 진행중      |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |
|    |                                                                                            |  |  |  |  |  |          |          |

※ 통역은 각 부서 통역이 각자 지원

# 감사합니다

