

# 16주차 주간 보고

## 베트남 법인

---



2025.04.17

1. 개발 영업
  - 1-1. 주요 현황
  - 1-2. 매출
  - 1-3. VMI 창고
  - 1-4. AR
2. 관리
  - 2-1. AP
  - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
  - 2-3. 전산
  - 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)
3. 생산
  - 3-1. 생산 1팀 현황
  - 3-2. 생산 2팀 현황
  - 3-3. 직통울
  - 3-4. 금형 팀 주요 개선사항
4. 품질
  - 4-1. 고객 품질 현황
  - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
  - 4-3. 품질 현황 종합
  - 4-4. 주간 품질 개선 활동
  - 4-5. 주요 진행 현황

# 1-1. 개발 영업1팀 주요 현황

| 고객사          | 제품 및 사안                 | 현황 및 이슈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 대응&개선 방안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 완료 일정                                    | 완료 여부                            |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 공통           | 거래 종료                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>최종 단가 확정. SOP 반영 완료</li> <li>만도브로제 제품 원가 분석 및 인상 단가 산출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>최종 수량에 맞춰 출하 계속</li> <li>제안 검토 및 방향성 수립</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 지속<br>4/20                               | 진행<br>진행                         |
| 양산품<br>개선 과제 | Gen4<br>Scam4.8         | <ul style="list-style-type: none"> <li>신규 개선 금형 #17차 승인 완료</li> <li>FCA hsg 4cavity T2 치수 검증 중</li> <li>Lens Mount 캐비티 증량 검토 (4→16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>양산 이관 회의 준비</li> <li>FCA hsg T2 금형 양산 검증 진행</li> <li>Lens Mount 캐비티 증량 방안 설계</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/18<br>5/8<br>4/24                      | 진행<br>진행<br>진행                   |
| LGIT         | ME1 (MV1)<br>T1XX       | <ul style="list-style-type: none"> <li>확정 비용 PO 금액 LGIT MX 요청 완료</li> <li>MQ1 샘플 납품 완료. MQ2 샘플 준비 (최종)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>대금 지급 확인</li> <li>MQ2 샘플 준비 계속</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/30<br>5/18                             | 진행<br>진행                         |
| 만도<br>브로제    | LT2 H<br>JK H (RHD,LHD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>설계 변경 제품 발송 완료</li> <li>PV 샘플 준비 (LHD 450, RHD 150)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 피드백 대기</li> <li>PV 샘플 준비 계속</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TBD<br>4/28                              | 진행<br>진행                         |
| 삼성           | A27<br><br>임가공          | <ul style="list-style-type: none"> <li>개발 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>최종 설변 도면 IA70 버전 접수 완료</li> <li>내부 초도 금형 수정 진행 중, 납품 자재 준비 (1K, ~4/20)</li> </ul> </li> <li>승인 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>이랜텍 사출 승인 일정: 5/20</li> <li>내부 금형 승인 및 공급 일정 이상 없이 진행 가능</li> </ul> </li> <li>금형 제작 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>외작 : 1벌 IA70 버전 수정 입고 완료</li> <li>내작 : 스페어코어 포함 6벌 제작, IA70 버전 수정 진행 중</li> <li>4벌 일정 변동 4/24 → 4/28 완료 예정</li> </ul> </li> <li>구 모델 (S25, S26) 물량 감소, 신 모델 (Filp8, Fold8) 증량 전 공백기로 물량 감소 (전체 외주사 공통)</li> <li>4월 매출 \$180 감소</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>개발 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>이랜텍향 납품 자재 준비</li> </ul> </li> <li>승인 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>사출사 승인 일정에 맞춰 대응 예정</li> <li>추가 납품 위한 인타스 짝맞춤 사전 준비</li> </ul> </li> <li>금형 제작 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>IA70 치수 검증 및 짝맞춤 시료 준비</li> <li>내부 제작 진행 상황 및 일정 F/U</li> </ul> </li> <li>5월 부터 점진 회복 예상, 물량 변동 추이 지속 확인</li> <li>SEVT 정제성 부장에게 물량 추가 배분 요청 중</li> </ul> | 4/20<br>5/20<br>지속<br>4/20<br>4/28<br>지속 | 완료<br>진행<br>진행<br>진행<br>진행<br>진행 |
| ZF           | Base Plate<br>SCAM6     | <ul style="list-style-type: none"> <li>QAF 제출 완료, ZF 시스템 등록 통보 접수 (브라질)</li> <li>DFM 1차 미팅 진행 완료 (브라질)</li> <li>회사 소개 및 1차 DFM 검토 내용 논의</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>후속 일정 확인</li> <li>고객사 요청 자료 보완, 2차 미팅 진행</li> <li>프로젝트 전체 일정 접수 예정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TBD<br>4/22                              | 진행<br>진행                         |

# 1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

| 고객사 | 제품 및 사안    | 현황 및 이슈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 대응&개선 방안                         | 완료 일정 | 완료 여부 |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|----|----------------|-------|-------|---|----------------|-------|-------|-------|----|----|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| A   | Eagle Eye  | <div>▪ 총 수취 PO 금액: \$414,828</div> <div>- 출고 완료: \$249,476, PO 잔액: \$165,352</div> <div>▪ Glass frame</div> <table><tr><th>품명</th><th>PO 수량</th><th>출고 수량</th><th>잔량</th></tr><tr><td>Al Glass frame</td><td>73set</td><td>73set</td><td>0</td></tr><tr><td>Mg Glass frame</td><td>83set</td><td>40set</td><td>43set</td></tr></table> <div>▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘</div> <table><tr><th>품명</th><th>형상</th><th>현황</th></tr><tr><td>Temple arm L/R<br/>(나일론 GF10%)</td><td></td><td>가공 완료<br/>CPK 산출 진행<br/>4/17 선적 예정</td></tr><tr><td>Side shield<br/>(투명 PC)</td><td></td><td>가공 완료<br/>4/17 선적 예정</td></tr><tr><td>Nose Pad<br/>(TPE)</td><td></td><td>T1 시료 검증<br/>4/22 선적 예정</td></tr><tr><td>Shield Carrier Assy<br/>(TPU)</td><td></td><td>조립성 검증<br/>4/22 선적 예정</td></tr><tr><td>Bungee<br/>(실리콘 경도 60)</td><td></td><td>T1 시료 검증<br/>4/22 선적 예정</td></tr></table> <div>▪ Micro screw 3종: M2*3: 부족분 4K 입고 일정 확인 중</div> <div>▪ Phase 2 준비 사항: 별도 보고</div> |                                                                                     | 품명                               | PO 수량 | 출고 수량 | 잔량 | Al Glass frame | 73set | 73set | 0 | Mg Glass frame | 83set | 40set | 43set | 품명 | 형상 | 현황 | Temple arm L/R<br>(나일론 GF10%) |  | 가공 완료<br>CPK 산출 진행<br>4/17 선적 예정 | Side shield<br>(투명 PC) |  | 가공 완료<br>4/17 선적 예정 | Nose Pad<br>(TPE) |  | T1 시료 검증<br>4/22 선적 예정 | Shield Carrier Assy<br>(TPU) |  | 조립성 검증<br>4/22 선적 예정 | Bungee<br>(실리콘 경도 60) |  | T1 시료 검증<br>4/22 선적 예정 | <div>▪ 지급 관련 고객사와 진행 상황 확인 중</div> <div>▪ Glass frame</div> <div>- Mg A로고 20세트 출하</div> <div>▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (T0)</div> <div>- Temple arm, Side shield 초품 20pcs 4/17 발송, FAI report 준비</div> <div>- Nose pad 외 2종 초품 20pcs 4/22 발송, FAI report 준비</div> <div>- 초품 평가 후 추가 설변 여부 확인 예정</div> <div>▪ Micro screw 3종: 4K 입고 일정 확인 후 분할 납품 준비</div> | 4/24 | 진행 |
|     |            | 품명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PO 수량                                                                               | 출고 수량                            | 잔량    |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | Al Glass frame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73set                                                                               | 73set                            | 0     |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | Mg Glass frame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83set                                                                               | 40set                            | 43set |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | 품명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 형상                                                                                  | 현황                               |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | Temple arm L/R<br>(나일론 GF10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 가공 완료<br>CPK 산출 진행<br>4/17 선적 예정 |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | Side shield<br>(투명 PC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 가공 완료<br>4/17 선적 예정              |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | Nose Pad<br>(TPE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | T1 시료 검증<br>4/22 선적 예정           |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | Shield Carrier Assy<br>(TPU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 조립성 검증<br>4/22 선적 예정             |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | Bungee<br>(실리콘 경도 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | T1 시료 검증<br>4/22 선적 예정           |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 4/18                             | 진행    |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 4/17                             | 진행    |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 4/22                             | 진행    |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |       |       |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 퀄컴  | MTP Mavros | ▪ DFM완료 후 추가 설변 대응, 금형 및 초품 PO 대기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | ▪ 금형 및 초품 PO 접수                  | 4/20  | 진행    |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | ▪ 신규 제작 금형 4벌: 1벌 내작 중, W19 완료 예정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | ▪ 신규 금형 제작                       | 5/14  | 진행    |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|     |            | - 잔여 3벌 제작 일정 확인 중                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | ▪ 초도PO 제품 발송                     | 5/26  | 진행    |    |                |       |       |   |                |       |       |       |    |    |    |                               |                                                                                   |                                  |                        |                                                                                   |                     |                   |                                                                                   |                        |                              |                                                                                   |                      |                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |

## 1-2. 개발 영업 – 매출

### □ 당월 매출 예상


단위: USD

| 2026년 4월 |             |             |      |                  |              |
|----------|-------------|-------------|------|------------------|--------------|
| 구분       | 매출          |             | 달성율  | 4/22 예상<br>누적 매출 | 차주 예상<br>달성율 |
|          | 사업 계획       | 4/15 누적     |      |                  |              |
| LGIT     | \$631,469   | \$532,323   | 84%  | \$777,513        | 123%         |
| Mando    | \$546,834   | \$229,143   | 42%  | \$489,582        | 90%          |
| Samsung  | \$1,668,170 | \$647,254   | 39%  | \$860,228        | 52%          |
| Qualcomm | \$133,119   | \$15,397    | 12%  | \$30,769         | 23%          |
| ZF       | \$747,351   | \$266,912   | 36%  | \$334,443        | 45%          |
| A        | \$0         | \$13,633    | 100% | \$13,633         | 100%         |
| Others   | \$130,000   | \$57,200    | 44%  | \$97,200         | 75%          |
| Total    | \$3,856,943 | \$1,761,862 | 46%  | \$2,603,368      | 67%          |

### □ 4개월 매출 예상

<사업계획 대비 실적 예상>

| 비교    | '26년4월            | '26년5월      | '26년6월      | '26년7월      | 1~7월<br>누적 합계     |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 사업 계획 | \$3,856,943       | \$3,921,730 | \$3,977,631 | \$3,808,652 | \$26,519,411      |
| 금주 예상 | \$3,300,121       | \$3,938,215 | \$4,098,859 | \$4,160,298 | \$26,374,691      |
| 차이    | <b>-\$556,822</b> | \$16,485    | \$121,228   | \$351,646   | <b>-\$144,720</b> |
| 증감율   | 86%               | 100%        | 103%        | 109%        | 99%               |



# 1-2. 개발 영업 – 매출

## □ 04~07월 매출 예상

단위: USD

| 고객사      | 항목    | '26년4월      | '26년5월      | '26년6월      | '26년7월      | 1~7월<br>누적 합계 |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| LGIT     | 사업 계획 | \$631,469   | \$520,186   | \$517,346   | \$467,404   | \$4,115,280   |
|          | 실적 예상 | \$922,736   | \$996,950   | \$973,393   | \$537,676   | \$5,411,312   |
|          | 차이    | \$291,268   | \$476,764   | \$456,048   | \$70,272    | \$1,296,032   |
| Mando    | 사업 계획 | \$546,834   | \$585,367   | \$585,367   | \$576,667   | \$3,981,775   |
|          | 실적 예상 | \$626,756   | \$634,961   | \$647,768   | \$706,419   | \$4,639,641   |
|          | 차이    | \$79,922    | \$49,594    | \$62,401    | \$129,752   | \$657,866     |
| Samsung  | 사업 계획 | \$1,668,170 | \$1,758,535 | \$1,824,071 | \$1,655,997 | \$11,127,828  |
|          | 실적 예상 | \$1,137,302 | \$1,136,345 | \$1,415,207 | \$1,807,980 | \$9,725,513   |
|          | 차이    | -\$530,868  | -\$622,190  | -\$408,864  | \$151,983   | -\$1,402,315  |
| Qualcomm | 사업 계획 | \$133,119   | \$139,164   | \$99,129    | \$155,475   | \$861,559     |
|          | 실적 예상 | \$75,276    | \$98,064    | \$99,129    | \$155,475   | \$588,971     |
|          | 차이    | -\$57,843   | -\$41,100   | \$0         | \$0         | -\$272,587    |
| ZF       | 사업 계획 | \$747,351   | \$788,478   | \$821,718   | \$820,111   | \$5,456,224   |
|          | 실적 예상 | \$361,184   | \$930,874   | \$833,362   | \$822,749   | \$4,945,817   |
|          | 차이    | -\$386,167  | \$142,397   | \$11,644    | \$2,638     | -\$510,407    |
| A        | 사업 계획 | \$0         | \$0         | \$0         | \$2,998     | \$86,746      |
|          | 실적 예상 | \$76,866    | \$11,020    | \$0         | \$0         | \$166,166     |
|          | 차이    | \$76,866    | \$11,020    | \$0         | -\$2,998    | \$79,420      |
| 기타       | 사업 계획 | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$890,000     |
|          | 실적 예상 | \$100,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$897,271     |
|          | 차이    | -\$30,000   | \$0         | \$0         | \$0         | \$7,271       |
| 합계       | 사업 계획 | \$3,856,943 | \$3,921,730 | \$3,977,631 | \$3,808,652 | \$26,519,411  |
|          | 실적 예상 | \$3,300,121 | \$3,938,215 | \$4,098,859 | \$4,160,298 | \$26,374,691  |
|          | 차이    | -\$556,822  | \$16,485    | \$121,228   | \$351,646   | -\$144,720    |
| 달성율      |       | 86%         | 100%        | 103%        | 109%        | 99%           |

|          |        |            |        |            |        |          |        |          |
|----------|--------|------------|--------|------------|--------|----------|--------|----------|
| 전주 대비 증감 |        | -\$233,885 |        | -\$126,696 |        | -\$9,549 |        | \$53,756 |
| 고객사 별 증감 | 1.SEVT | -\$18만     | 1.SEVT | -\$13.3만   | 1.SEVT | -\$12만   | 1.SEVT | -\$3.7만  |
|          | 2.LGIT | -\$3.8만    | 2.LGIT | +\$0.7만    | 2.LGIT | +\$10만   | 2.LGIT | +\$10만   |
|          | 3.ZF   | -\$1만      |        |            | 3.MBZ  | +\$0.7만  | 3.MBZ  | -\$1.2만  |

※ 매출 증감 사유 : 삼성 A37 수요 저하 4월 100K, 5월 150K, 6월 100K 감소

CNC 임가공: 구형 모델 PA1 (S25) 및 M3 (S26) 물량 감소 신규 모델 B8 (Flip8) & Q8 (Fold8) 증량 전 공백기 영향

LGIT T6 보상 비용 전체 제품 단가에 분배, 2분기 단가 업데이트 반영, ZF 4월 Lens mount 물량 11K 감소

MPC5.5, DCU15 연말까지 물량 재배분 (3/16 입수 정보 기준)

## 1-2. 개발 영업 – 매출

### □ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

| 고객사         | 금주 수취 PO  |           | PO 잔량     |           | 04월 출고 계획 |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |           |           |           |           | 기 출고      |           | 잔량        |           | 04월 합계    |           |
|             | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$)   |
| Samsung BRK | 1,500,000 | 1,020,203 | 1,407,164 | 967,012   | 642,836   | 401,425   | 479,360   | 322,220   | 1,122,196 | 723,644   |
| Samsung CNC | 150,000   | 188,134   | 400,000   | 409,911   | 231,234   | 290,020   | 153,588   | 123,638   | 384,822   | 413,658   |
| LGIT        | 0         | 0         | 284,824   | 0         | 313,979   | 541,034   | 202,995   | 381,702   | 516,974   | 922,736   |
| Mando       | 0         | 0         | 58,800    | 64,907    | 139,137   | 316,628   | 192,148   | 310,128   | 331,285   | 626,756   |
| ZF          | 0         | 0         | 1,108,810 | 1,292,059 | 243,960   | 255,549   | 70,792    | 105,636   | 314,752   | 361,184   |
| A           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 64,394    | 76,866    | 64,394    | 76,866    |
| Qualcomm    | 0         | 0         | 15,500    | 130,000   | 700       | 14,000    | 12,300    | 61,276    | 13,000    | 75,276    |
| 합계          | 1,650,000 | 1,208,337 | 3,275,098 | 2,863,889 | 1,571,846 | 1,818,656 | 1,175,577 | 1,381,464 | 2,747,423 | 3,200,121 |

\* 스크랩 매출/Others \$100,000미포함

# 1-3. 개발 영업 – VMI 창고

## □ LGIT VMI 재고

| No.   | Part No.   | Part Name             | Apr.26  |         |         | 창고 재고   | 이동증 재고  | 월 평균<br>사용 수량 | Safety stock<br>(month) | 4월 불출 금액<br>(5 월 입금 예정)<br>4/15기준) | Balance 금액 |
|-------|------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
|       |            |                       | M&C 출고  | 창고에서 출고 | Balance |         |         |               |                         |                                    |            |
| 1     | 3CAC00159A | Gen3 AL5 Housing      | 22,464  | 27,648  | 32,832  | 10,368  | 22,464  | 45,000        | 0.2                     | \$60,826                           | \$75,375   |
| 2     | 3CAC00160A | Gen3 AL6 Housing      | 1,728   | 4,320   | 13,824  | 12,096  | 1,728   | 2,592         | 4.7                     | \$9,806                            | \$31,294   |
| 3     | 3MAM00121A | BYD Bracket(cover)    | 0       | 0       | 2,900   | 2,900   | 0       | 2,000         | 1.5                     | \$0                                | \$7,076    |
| 4     | 3CAC00129A | BYD Housing           | 0       | 0       | 2,880   | 2,880   | 0       | 2,000         | 1.4                     | \$0                                | \$6,451    |
| 5     | 3MAM00269A | Gen2 Cover            | 0       | 0       | 11,760  | 11,760  | 0       | 4,000         | 2.9                     | \$0                                | \$25,082   |
| 6     | 3MAM00541A | Addway 570W COVER     | 0       | 0       | 200     | 200     | 0       | 0             |                         | \$0                                | \$386      |
| 7     | 3HUC00006A | T6 Housing(M6)        | 4,466   | 10,202  | 22,170  | 17,704  | 4,466   | 25,000        | 0.7                     | \$42,848                           | \$93,404   |
| 8     | 3HUC00007A | T6 Housing(M8)        | 6,000   | 0       | 6,000   | 0       | 6,000   | 5,000         | 0.0                     | \$0                                | \$31,080   |
| 9     | 3CVC00004A | T6 Bearing Plate      | 13,200  | 7,500   | 19,800  | 6,600   | 13,200  | 30,000        | 0.2                     | \$9,150                            | \$25,542   |
| 10    | 3CAZ00041A | CN7a housing CL4M     | 20,736  | 20,430  | 53,372  | 32,636  | 20,736  | 30,000        | 1.1                     | \$68,849                           | \$182,870  |
| 11    | 3CAZ00042A | CN7a Cover CL4M       | 6,480   | 23,419  | 10,800  | 4,320   | 6,480   | 15,000        | 0.3                     | \$31,381                           | \$53,068   |
| 12    | 3CAZ00039A | MQ4a PE Housing       | 5,476   | 8,370   | 30,536  | 25,060  | 5,476   | 15,000        | 1.7                     | \$27,705                           | \$101,074  |
| 13    | 3CAZ00038A | MQ4a PE Cover         | 15,120  | 0       | 44,280  | 29,160  | 15,120  | 15,000        | 1.9                     | \$0                                | \$65,254   |
| 14    | 3CAC00250A | OMS ENTRY VCSEL COVER | 0       | 0       | 14,700  | 14,700  | 0       | 0             |                         | \$0                                | \$10,150   |
| 15    | 3CAC00203A | OMS ENTRY LENS HOLDER | 0       | 0       | 6,675   | 6,675   | 0       | 0             |                         | \$0                                | \$3,575    |
| 16    | 3CAC00207A | OMS Front Lens Holder | 0       | 0       | 10,200  | 10,200  | 0       | 0             |                         | \$0                                | \$7,361    |
| 17    | 3CAC00180A | IKC                   | 1,109   | 171     | 1,109   | 0       | 1,109   | 600           | 0.0                     | \$574                              | \$3,725    |
| 18    | 3CAC00196A | MRA2 Camera Base      | 1,600   | 609     | 3,790   | 2,190   | 1,600   | 2,000         | 1.1                     | \$933                              | \$5,807    |
| 19    | 3HDC00003A | MPC.5.5               | 75,600  | 64,800  | 129,600 | 54,000  | 75,600  | 150,000       | 0.4                     | \$57,069                           | \$114,139  |
| 20    | 3MAM00107A | NU Bracket            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0.0                     | \$0                                | \$0        |
| Total |            |                       | 173,979 | 167,469 | 417,428 | 243,449 | 173,979 | 343,192       |                         | \$309,142                          | \$842,715  |

## □ MBZ VMI 재고

|       | Part No.   | Part Name            | Apr.26  |         |         | 창고 재고   | 이동증 재고  | 월 평균<br>사용 수량 | Safety stock<br>(month) | 4불출 금액<br>6입금 예정)<br>(4/15) | Balance 금액 |
|-------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|       |            |                      | M&C 출고  | 창고에서 출고 | Balance |         |         |               |                         |                             |            |
| 1     | MBA4515181 | NX4 Cover            | 34,560  | 38,116  | 50,444  | 20,204  | 30,240  | 50,000        | 0.4                     | \$102,532                   | \$121,456  |
| 2     | MBA4111122 | NX4 Housing          | 26,580  | 30,500  | 44,800  | 19,480  | 25,320  | 40,000        | 0.5                     | \$127,490                   | \$171,975  |
| 3     | ME041A1100 | Tesla Heatsink Cover | 42,592  | 54,548  | 96,044  | 53,452  | 42,592  | 85,000        | 0.6                     | \$114,005                   | \$225,750  |
| 4     | ME200A1700 | J100                 | 6,300   | 3,137   | 6,350   | 6,350   | 0       | 5,000         | 1.3                     | \$11,858                    | \$24,003   |
| 5     | MB200IMB01 | IMEB2 Housing        | 17,280  | 29,597  | 49,891  | 32,611  | 17,280  | 42,000        | 0.8                     | \$80,208                    | \$133,261  |
| 6     | ME210SV500 | SV52 HOUSING COVER   | 0       | 0       | 300     | 300     | 0       | 0             | -                       | \$0                         | \$687      |
| Total |            |                      | 127,312 | 155,898 | 247,829 | 132,397 | 115,432 | 222,000       |                         | \$436,093                   | \$677,131  |



# 1-4. 영업 - AR

## □ AR현황

| Customer                      | Payment term | Total AR         | AR on due        | AR overdue       |                  |                |               |                | Last Week         | Variation (+/-) | Plan receiving in W17.2026 |
|-------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
|                               |              |                  |                  | Total            | 1 month          | 2 month        | 3 month       | 4 month        |                   |                 |                            |
| SEVT                          | 15           | 132,479          | 132,479          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 771,219           | -638,739        | 0                          |
| ELENTec VN                    | 30           | 820,055          | 820,055          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 820,055           | 0               | 0                          |
| INTOPS VN                     | 30           | 153,489          | 153,489          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 153,489           | 0               | 0                          |
| MOBASE VN                     | 30           | 152,456          | 152,456          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 152,456           | 0               | 0                          |
| LG YANTAI                     | 90           | 1,854,303        | 1,575,526        | 278,778          | 278,778          | 0              | 0             | 0              | 1,692,328         | 161,975         | 0                          |
| LG KOREA                      | 90           | 178,448          | 162,012          | 16,436           | 16,436           | 0              | 0             | 0              | 160,838           | 17,610          | 8,218                      |
| LG MEXICO                     | 90           | 488,575          | 488,575          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 509,346           | -20,771         | 0                          |
| MANDO (ZHANGJIAGANG)          | 105          | 2,181,871        | 2,076,579        | 105,291          | 105,291          | 0              | 0             | 0              | 2,062,956         | 118,915         | 0                          |
| MANDO CORPORATION             | 105          | 20,881           | 20,881           | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 18,517            | 2,365           | 0                          |
| HL KLEMOVE INDIA              | 90           | 258,577          | 258,577          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 258,577           | 0               | 110,218                    |
| ZF POLAND                     | 120          | 881,547          | 881,547          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 816,142           | 65,405          | 0                          |
| ZF PSS US (E273)              | 90           | 853,189          | 696,414          | 156,775          | 156,775          | 0              | 0             | 0              | 853,189           | 0               | 0                          |
| ZF SHANGHAI                   | 60           | 136,728          | 136,728          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 102,029           | 34,699          | 35,235                     |
| ZF UK                         | 90           | 246,252          | 200,643          | 45,609           | 30,804           | 14,805         | 0             | 0              | 209,983           | 36,268          | 35,000                     |
| ZF MEXICO                     | 60           | 221,074          | 110,537          | 110,537          | 110,537          | 0              | 0             | 0              | 331,611           | -110,537        | 105,638                    |
| ZF BRASIL                     | 60           | 7,797            | 7,797            | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |                   | 7,797           | 0                          |
| MINH PHUC                     | 30           | 89,428           | 89,428           | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 127,834           | -38,405         | 0                          |
| THUAN THANH                   | 30           | 54,207           | 54,207           | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 44,982            | 9,224           | 0                          |
| BINH NGUYEN                   | 30           | 46,174           | 46,174           | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 41,676            | 4,498           | 0                          |
| TONKIN                        | 60           | 102,639          | 51,685           | 50,954           | 50,954           | 0              | 0             | 0              | 102,639           | 0               | 0                          |
| TAILYN                        | 30           | 23,478           | 0                | 23,478           | 23,478           | 0              | 0             | 0              | 23,478            | 0               | 0                          |
| Other (under USD 20,000)      | 60           | 774              | 774              | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 774               | 0               | 0                          |
| <b>General Grand Total</b>    |              | <b>8,904,422</b> | <b>8,116,563</b> | <b>787,858</b>   | <b>773,053</b>   | <b>14,805</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>9,254,118</b>  | <b>-349,696</b> | <b>294,309</b>             |
| MFG                           | 120          | 1,080,349        | 342,342          | 738,007          | 353,542          | 112,479        | 20,462        | 251,524        | 1,061,541         | 18,808          | 0                          |
| <b>Subsidiary Grand Total</b> |              | <b>1,080,349</b> | <b>342,342</b>   | <b>738,007</b>   | <b>353,542</b>   | <b>112,479</b> | <b>20,462</b> | <b>251,524</b> | <b>1,061,541</b>  | <b>18,808</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                  |              | <b>9,984,771</b> | <b>8,458,905</b> | <b>1,525,866</b> | <b>1,126,596</b> | <b>127,284</b> | <b>20,462</b> | <b>251,524</b> | <b>10,315,659</b> | <b>-330,889</b> | <b>294,309</b>             |

- 4/16일까지의 AR 반영됨

# 2-1. 재무 - AP

## □ AP 현황

Exr: 26,000

| No                     | Kind             | Vendor                   | Detail              | Payment term | TOTAL AP  | AP ondue  | AP overdue | AP overdue |          |          |          |           | Last Week | Variation (+/-) |
|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
|                        |                  |                          |                     |              |           |           |            | 1 month    | 2 months | 3 months | 4 months | 5 month   |           |                 |
| 1                      | Raw Material     | TÂN QUANG                | AL ADC12            | 60           | 577,855   | -         | 577,855    | 577,855    | -        | -        | -        | -         | 1,105,030 | (527,175)       |
|                        |                  | Bluewind Vina            | Chromate            | 60           | 686,167   | -         | 686,167    | -          | -        | -        | -        | 686,167   | 736,167   | (50,000)        |
|                        |                  | QUỐC TẾ CHEN LIN         | Chromate            | 90           | 424,700   | 206,423   | 218,277    | 89,691     | 84,235   | 44,351   | -        | -         | 424,700   | -               |
|                        |                  | THỊNH VƯỢNG              | Tray                | 90           | 138,663   | 85,755    | 52,909     | 37,333     | 15,576   | -        | -        | -         | 138,663   | -               |
|                        |                  | JKT VIỆT NAM             | Wooden box          | 60           | 130,199   | 56,025    | 74,174     | 35,550     | 38,624   | -        | -        | -         | 130,199   | -               |
|                        |                  | Other (under 50k)        |                     |              | 129,119   | 81,727    | 47,392     | 33,173     | 6,666    | 7,553    | -        | -         | 132,162   | (3,042)         |
| Total RM               |                  |                          |                     |              | 4,025,360 | 2,368,585 | 1,656,774  | 773,601    | 145,102  | 51,904   | -        | 686,167   | 4,602,522 | (577,162)       |
| 2                      | Supplies         | OIL KOREA VIỆT NAM       | Casting oil         | 60           | 234,474   | 80,786    | 153,687    | 35,185     | 44,433   | 31,567   | 42,502   | -         | 234,474   | -               |
|                        |                  | VINA BUHMWOO             | CNC Oil             | 60           | 188,695   | 57,759    | 130,935    | 30,309     | 39,894   | 33,218   | 27,515   | -         | 188,695   | -               |
|                        |                  | Đầu tư Foundry Việt Nam  | Casting Consumable  | 60           | 163,228   | 46,824    | 116,404    | 26,124     | 19,568   | 23,167   | 18,549   | 28,996    | 163,228   | -               |
|                        |                  | CHANGSUNG                | Mold Consumable     | 60           | 159,824   | 58,058    | 101,766    | 34,119     | 25,468   | 25,091   | 17,088   | -         | 159,824   | -               |
|                        |                  | CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG | CNC Tool            | 90           | 147,746   | 78,847    | 68,899     | 21,919     | 12,945   | 34,035   | -        | -         | 147,746   | -               |
|                        |                  | ISHIKO VIỆT NAM          | Consumble           | 60           | 103,346   | 20,529    | 82,817     | 13,669     | 9,513    | 6,599    | 15,529   | 37,507    | 103,346   | -               |
| Other (under 100k)     |                  |                          |                     |              | 814,575   | 326,445   | 488,131    | 148,402    | 160,084  | 66,400   | 27,857   | 85,388    | 815,948   | (1,372)         |
| Total Supplies         |                  |                          |                     |              | 1,811,889 | 669,249   | 1,142,640  | 309,727    | 311,904  | 220,077  | 149,040  | 151,891   | 1,813,261 | (1,372)         |
| 3                      | Repair & Service | JIANGSU LOGISTICS        | Warehouse           | 60           | 121,611   | 58,772    | 62,839     | 33,374     | 29,465   | -        | -        | -         | 121,611   | -               |
|                        |                  | CNC ECO VINA             | Repair CNC machines | 60           | 66,607    | 13,504    | 53,103     | 8,682      | 374      | 8,578    | 6,779    | 28,691    | 66,607    | -               |
|                        |                  | Điện Tử Công Nghiệp Ecn  | Repair CNC machines | 60           | 40,511    | 12,603    | 27,908     | 6,306      | 6,733    | 5,151    | 9,719    | -         | 40,511    | -               |
|                        |                  | Other (under 30k)        |                     |              | 112,344   | 77,770    | 34,575     | 18,393     | 6,929    | 6,114    | 3,138    | -         | 104,925   | 7,420           |
| Total Repair & Service |                  |                          |                     |              | 471,946   | 293,521   | 178,425    | 66,754     | 43,501   | 19,843   | 19,636   | 28,691    | 464,526   | 7,420           |
| 4                      | Outsourcing      | DA WON                   | Polishing           | 60           | 112,341   | 49,518    | 62,823     | 35,189     | 27,635   | -        | -        | -         | 112,341   | -               |
|                        |                  | Other (under 50k)        |                     |              | 103,798   | 79,400    | 24,399     | 15,954     | 8,444    | -        | -        | -         | 116,559   | (12,761)        |
| Total Outsourcing      |                  |                          |                     |              | 293,652   | 206,430   | 87,222     | 51,143     | 36,079   | -        | -        | -         | 306,413   | (12,761)        |
|                        |                  | CÔNG TY TNHH KITT        |                     | 60           | 141,770   | 34,294    | 107,476    | 31,990     | 26,578   | 48,908   | -        | -         | 141,770   | -               |
| Total AP Logistics     |                  |                          |                     |              | 303,754   | 139,337   | 164,417    | 55,296     | 58,586   | 50,535   | -        | -         | 307,954   | (4,200)         |
| 6                      | Mold             | MTV T/S VINA             | Make-Mold ,JIG      | 60           | 555,027   | 71,288    | 483,739    | 24,496     | 20,744   | 25,998   | -        | 412,500   | 605,027   | (50,000)        |
|                        |                  | SEUNGWOO VINA            | Make-Mold ,JIG      | 60           | 255,577   | 34,615    | 220,962    | -          | -        | 34,615   | 36,827   | 149,519   | 287,189   | (31,612)        |
|                        |                  | KỸ THUẬT P&Q VINA        | Mold                | 60           | 189,800   | 126,915   | 62,885     | 4,500      | 7,477    | 50,908   | -        | -         | 189,800   | -               |
|                        |                  | MOLDPIA                  | Make-Mold ,JIG      | 60           | 140,092   | 44,545    | 95,547     | 31,871     | 25,606   | 38,071   | -        | -         | 162,506   | (22,414)        |
| Other (under 100k)     |                  |                          |                     |              | 51,568    | 5,237     | 46,331     | 20,109     | 22,415   | 3,808    | -        | -         | 51,438    | 130             |
| Total AP Mold          |                  |                          |                     |              | 1,192,064 | 282,601   | 909,464    | 80,976     | 76,241   | 153,399  | 36,827   | 562,020   | 1,295,960 | (103,895)       |
| 7                      | GA               | Other (under 50k)        |                     |              | 177,538   | 133,676   | 43,863     | 43,863     | -        | -        | -        | -         | 177,538   | -               |
| Total AP GA            |                  |                          |                     |              | 279,864   | 236,001   | 43,863     | 43,863     | -        | -        | -        | -         | 279,864   | -               |
| Grand TOTAL            |                  |                          |                     |              | 8,378,528 | 4,195,724 | 4,182,805  | 1,381,361  | 671,414  | 495,759  | 205,503  | 1,428,769 | 9,070,499 | (691,970)       |

- 4/16일까지 AP 반영됨
- 현재 AR / AP 차이 \$160만

## 2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

### □ 인원 현황 및 계획

#### □ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

| 직군    | 구분         | 생산  | 품질  | 관리 | 영업 | 개발 | (공무)지원 | Sub Total | Total |
|-------|------------|-----|-----|----|----|----|--------|-----------|-------|
| 직접    | 생산         | 459 |     | 15 |    |    | 12     | 486       | 564   |
|       | 검사         |     | 78  |    |    |    |        | 78        |       |
| 간접    | 관리&지원      | 42  | 21  | 41 | 5  | 12 | 7      | 128       | 241   |
|       | 기술직(신뢰성포함) | 86  | 5   | 5  | 0  | 0  | 17     | 113       |       |
| Total |            | 587 | 104 | 61 | 5  | 12 | 36     | 805       | 805   |

#### □ 월별 인원계획

| 구분       | 인원 계획 |     |     |
|----------|-------|-----|-----|
|          | 4월    | 5월  | 6월  |
| 생산 직접    | 578   | 568 | 547 |
| 관리/생산 간접 | 249   | 249 | 249 |
| Total    | 827   | 807 | 786 |

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

#### □ 인원 변동 현황

| 구분         | 전월  | 전주  | 현재  | 증감  | 변동율 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Worker     | 568 | 574 | 564 | -10 |     |
| Management | 129 | 128 | 128 | 0   |     |
| Technician | 110 | 114 | 113 | -1  |     |
| Total      | 807 | 816 | 805 | -11 |     |

※ 전월 대비 2명 감소

#### □ 퇴직 예정 현황

| 부서     | 금주 | 내주 |
|--------|----|----|
| CNC    | 2  | 1  |
| 폴리싱/조립 | 1  | 1  |
| PT     | 1  | 0  |
| Total  | 4  | 2  |

1. 생산계획과 협의를 통해 필요인원을 수시 확인하며 생산팀 인원 보강용 알바 채용을 탄력적으로 운영 중 → 필요 시 즉시 총원 방식으로 대응
2. RBA EHS Audit 종료(4.13~15) 및 지적사항 확인 → 결과(4.21 예정) 부서별 개선대책 수립과 재발방지·유지관리 방안 즉시 추진 중
3. 조직개편(개발1·2팀) 통합 배치에 맞춰 사무실 전체 레이아웃 재정비 완료 → (4.15) 부서 간 동선 및 좌석 운영 효율성 개선 추진

## 2-3. 전산팀

### □ 2026년 시스템 구축 계획

| 구분  | No | 항목                         | 소요기간 | 완료예정일 | 예상비용 | 비고                                                                       |
|-----|----|----------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 시스템 | 1  | 금형품질관리 시스템                 |      | 5월    |      | - 금형품질관리 기초 데이터 입력<br>- 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축<br>- 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판 |
| QMS | 2  | 검수관리 시스템<br>(비전자료 데이터베이스화) | 2개월  | 5월    |      | - 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발<br>(추후 생산데이터와 취합하여 분석에 활용)    |
|     | 3  | 브라켓 비전 검수 시스템              | 1개월  | 4월    |      |                                                                          |

### □ 금주 주요 업무 현황

- 금형 품질 관리시스템
  - 데이터 베이스 설계 진행.
  - 차주 화면 설계 예정
- AS9100D 문서 시스템 -> 베트남어 버전 제작 배포
  - 베트남어 [https://eheo.github.io/mnc-doc-AS9100D/docs\\_vn/](https://eheo.github.io/mnc-doc-AS9100D/docs_vn/)

## 2-4. 설비 입고 현황

### 설비 입고 일정

| No | Item Name                                     | Q'ty | PO date | Pack date | ETD    | ETA Port | ETA M&C | Term |
|----|-----------------------------------------------|------|---------|-----------|--------|----------|---------|------|
| 1  | Casting temperature control device (oil type) | 4    | 16-Mar  |           |        |          | 13-Apr  | DAP  |
| 2  | Bracket vision inspection machine             | 1    | 26-Mar  | 11-Apr    | 12-Apr | 13-Apr   | 14-Apr  | DAP  |
| 3  | Bracket Polising machine                      | 3    | 9-Mar   | 16-Apr    | 18-Apr | 22-Apr   | 25-Apr  | DAP  |
| 4  | Toyo 350 ton                                  | 2    | 3-Feb   | 25-May    | 27-May | 12-Jun   | 15-Jun  | FOB  |
| 5  | Toyo 350 ton                                  | 2    | 3-Feb   | 3-Jun     | 5-Jun  | 19-Jun   | 22-Jun  | FOB  |
| 6  | ZF CNC Auto Machine                           | 2    | 6-Apr   |           |        |          | 16-May  | DAP  |
| 7  | ZF LENS MOUNT - TR/PO/TAP Auto                | 1    | 6-Apr   |           |        |          | 15-Jun  | DAP  |

1. 캐스팅 온도조기 4대 입고 완료
2. 브라켓 비전 검사기 입고 완료

## 2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

### □ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

| No | 공사 내용                                      | 수량 | 설치계획(완료)일 | 비고                                       |
|----|--------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------|
| 1  | 화장실 개조 및 보수 공사                             | 12 | 5/15      | CNC1 구역 화장실을 현재 개조 중                     |
| 2  | ACP HS 레이저 공정 자동화                          | 1  | 4/10      | 시제품 생산을 완료했으며, 현재 QC의 요구에 따라 레이저 품질 조정 중 |
| 3  | 4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화                | 1  | 5/20      | 승인 및 발주가 완료되었으며, 완료까지 약 45일 정도 소요        |
| 4  | ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화               | 1  | 5/15      | 승인 및 발주가 완료되었으며, 완료까지 약 40일 정도 소요        |
| 5  | 주조기에 프레임 및 흡입 후드 설치                        | 26 | 3/8~4/5   | 작업을 완료했으며, 현재 방염 커버 재조정 중                |
| 6  | Casting 동 공장 벽면 흡입 팬 상태 표시등 설치             | 36 | 4/17~4/22 |                                          |
| 7  | Casting동 공장 셔터 도어 설치 및 화학실, 폴리싱실 자동 유리문 설치 | 3  | 4/5~4/120 |                                          |
| 8  | 회사 정문 로비를 보수 공사                            | 1  | 4/8~4/16  | 플라스틱 천장, 조명등 교체, 주변 오렌지색 마감 시공           |
| 9  | 주조기용 집진 팬 및 집진 처리 타워를 설치                   | 1  | 4/8~5/2   | 계획을 수립하고 발주 완료                           |
| 10 | Mold 구역을 개조                                | 1  |           | 현재 방안 수립 및 승인 진행 중                       |


### □ 금주 주요 작업 현황

1. CNC1 화장실은 4월 5일부터 개조 예정 (4월 25일 완료 예정)
2. 주조기용 집진 팬 및 집진 처리 타워 설치 (5월 2일 완료 예정)
3. CNC1에서 CNC4로 AL5 라인 및 CNC BT30을 이전하기 위한 방안 및 계획 수립

## 2-5. 자동화 (현장 개선 현황)


### □ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

#### 1. CNC 장비 이전 방안 및 계획



1. AL5 라인을 외주 가공으로 이전 ❶
2. CNC BT30 장비를 CNC4 구역으로 이전하고, CNC1의 CNC BT30 장비 5대를 CNC4로 이전 ❷
3. CNC1의 CNC BT40 장비를 이전 ❸

BEFORE



#### 2. Plan.

1. AL5 라인 이전 작업: 4/26 ~ 5/2 진행 예정
2. CNC BT30의 CNC4 이전 작업: 4/27 ~ 4/29 진행 예정
3. CNC1 BT40 이전 작업: 4/30 ~ 5/2 진행 예정

AFTER


# 3-1 생산 1팀 현황

## □ Casting 공정 달성율, 수율 (15주차 : 4월 6일~4월 12일)


- 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)
- 수율 변경적용 (OQC공정까지 포함)

| Part    | 모델 수 | 달성율 | 수율  |
|---------|------|-----|-----|
| 자동차 하우징 | 7    | 95% | 78% |
| 자동차 커버  | 7    | 89% | 88% |
| 카메라, 그외 | 8    | 79% | 90% |
| 브라켓     | 1    | 88% | 91% |
| 전체      | 23   | 88% | 87% |

### Casting 공정 달성율



### Casting 공정 수율



## ■ 전주 대비 비교 현황

- 달성율 : 전주 대비 1% 감소 → 전주 대비 전체 모델 달성율 감소 함. 특히 자동차 커버 달성율(89%), 카메라류 달성율(79%)로 달성율 주 감소원인 차지.
  - ⇒ 커버 : 1)DCU15 COVER 달성율(62%) -125TON 용해로 히터열선 소손 및 도가니 크랙 교체로 인한 출탕, 입탕으로 인한 비가동 발생
  - 2)FCA 4.8 COVER 달성율(54%) -캐스팅 디게이팅 금형에서 게이트부 디게이팅 작업시, 게이트부 뜯김발생으로 인한 디게이팅 금형 날판 수리로 비가동 발생
  - ⇒ 카메라 : DCU15 HSG 달성율(71%) - 형상핀 파손 교체 수리 및 이형제 공급장치 애러발생 수리로 인한 비가동 발생
- 수 율 : 전주 대비 1%상승 → 브라켓 수율 (7%) 상승 : 전주 A176수율 (84.2%) → (90.7%)로 6.5% 상승



# 3-1 생산 1팀 유형별 불량현황 ▶ 기간 : 4월 6일 ~ 4월 12일까지 (15주차)






| Customer        | Model             | 불량                |              |                   |          |                 |           |            |                    |                 |        |       | 비고                |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|
|                 |                   | Setting máy<br>세팅 | Rỗ khí<br>기공 | Thiếu liệu<br>미성형 | Mề<br>뜯김 | Bong tróc<br>박리 | Nứt<br>크랙 | Nhám<br>소착 | Lỗi lõm<br>수축 + 돌출 | Thừa liệu<br>덧살 | Total  | 수율    |                   |
| Auto Housing    | AL5               | 778               | 1109         | 1127              | 432      | 676             | 120       | 0          | 0                  | 14              | 4,256  | 75.9% |                   |
|                 | J100 Housing      | 247               | 109          | 10                | 3        | 31              | 3         | 0          | 1                  | 4               | 408    | 81.3% |                   |
|                 | NX4 Housing       | 689               | 1159         | 416               | 104      | 407             | 5         | 6          | 2                  | 5               | 2,793  | 78.4% |                   |
|                 | CL4 HOUSING       | 775               | 772          | 481               | 388      | 418             | 3         | 4          | 0                  | 0               | 2,841  | 83.5% |                   |
|                 | MQ4 HOUSING       | 481               | 896          | 435               | 371      | 472             | 28        | 6          | 14                 | 10              | 2,713  | 74.3% |                   |
|                 | IMEB2             | 627               | 992          | 168               | 273      | 812             | 14        | 3          | 0                  | 0               | 2,889  | 80.6% |                   |
|                 | T6 HOUSING M8     | 429               | 1238         | 209               | 298      | 490             | 0         | 111        | 8                  | 15              | 2,798  | 69.4% | → HOUSING : 77.6% |
| Auto Cover      | T6 COVER          | 204               | 164          | 47                | 70       | 78              | 0         | 0          | 0                  | 0               | 563    | 92.8% |                   |
|                 | MQ4 COVER         | 260               | 398          | 19                | 23       | 130             | 0         | 0          | 4                  | 0               | 834    | 88.9% |                   |
|                 | CL4 COVER         | 120               | 235          | 27                | 34       | 33              | 0         | 0          | 0                  | 0               | 449    | 89.7% |                   |
|                 | DCU COVER         | 390               | 0            | 60                | 63       | 0               | 0         | 8          | 15                 | 0               | 536    | 97.0% |                   |
|                 | NX4 COVER         | 394               | 876          | 544               | 481      | 949             | 0         | 0          | 0                  | 0               | 3,244  | 81.4% |                   |
|                 | MAS65C            | 1158              | 179          | 384               | 129      | 0               | 0         | 0          | 0                  | 0               | 1,850  | 79.9% |                   |
|                 | GEN4              | 762               | 352          | 187               | 188      | 400             | 6         | 45         | 77                 | 0               | 2,017  | 89.1% | → COVER : 88.4%   |
| Camera & Others | GMEU2L HOUSING    | 266               | 0            | 289               | 43       | 31              | 9         | 0          | 0                  | 0               | 638    | 90.3% |                   |
|                 | GMEU2L COVER      | 262               | 0            | 231               | 58       | 0               | 2         | 40         | 0                  | 0               | 593    | 93.2% |                   |
|                 | FCA 4.8 HOUSING   | 820               | 0            | 512               | 102      | 12              | 74        | 0          | 0                  | 0               | 1,520  | 91.7% |                   |
|                 | FCA 4.8 COVER     | 632               | 2            | 548               | 92       | 0               | 67        | 0          | 80                 | 0               | 1,421  | 91.7% |                   |
|                 | IPM HOUSING 1.0   | 184               | 0            | 18                | 110      | 0               | 0         | 0          | 0                  | 0               | 312    | 88.6% |                   |
|                 | DCU15 HOUSING     | 336               | 56           | 403               | 336      | 0               | 0         | 0          | 0                  | 0               | 1,131  | 87.1% |                   |
|                 | 4.8 LENS MOUNT    | 1336              | 19           | 1032              | 470      | 2270            | 0         | 117        | 0                  | 0               | 5,244  | 87.5% |                   |
|                 | MPC 5.5 CASE LENS | 928               | 0            | 451               | 416      | 0               | 0         | 51         | 0                  | 0               | 1,846  | 86.9% | → CAMERA : 89.6%  |
| Mobile          | A176              | 3152              | 6289         | 4829              | 4218     | 0               | 2651      | 2010       | 162                | 0               | 23,311 | 90.7% | → MOBILE : 90.7%  |
| 합계              |                   | 15,230            | 14,845       | 12,427            | 8,702    | 7,209           | 2,982     | 2,401      | 363                | 48              | 64,207 | 86.6% |                   |

# 3-1 생산 1팀 주요업무

부서


■ 환경 개선 진행 건

생산1팀

| 개선전                                                                                  | 1차 개선                                                                                 | 2차 개선                                                                                                                               | 비 고                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                  | 캐스팅품 보관대를 1차 개선후 부족한 부분에 대해 2차 개선진행함<br><br>1) 검정색 도색<br>2) "IN" "OUT"간판 설치<br>3) 제품 명판 재설치 |
|     |    | 1)온조기 위치를 설비뒤쪽으로 이동함.<br><br>2) 온조기 오일 연결부 커버 적용.<br>(현재는 2EA만 적용되어 있으며, 모든 온조기에 적용예정이며, 구매진행중 임)                                   | 커버 적용으로, 온조기 오일 연결부 오염을 최소화하여 오염방지 최소화 및 화재발생 예방                                            |
|  |  | 취출기(로봇포함) 커버를 제작하고자 여러 차례 시도하였으나, 방화천 두께와 신축성의 문제로 인해 현재까지 커버 제작에 성공하지 못함.<br>중국뿐만 아니라 도요등 여러업체에도 문의하였으나, 적용업체가 없음.<br>성공시까지 계속 시도중 |                                                                                             |

## 3-2. 생산 2팀 현황

### □ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W15)



| 모델        | 모델 수 | 구분  | W12   | W13   | W14   | W15   |
|-----------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| TRIMMING  | 34   | 달성율 | 89.1% | 98.7% | 91.2% | 88.5% |
|           |      | 수율  | 98.6% | 98.5% | 98.7% | 98.6% |
| POLISHING | 38   | 달성율 | 79.6% | 86.7% | 82.1% | 89.4% |
|           |      | 수율  | 99.0% | 98.8% | 98.3% | 98.5% |
| CHROMATE  | 14   | 달성율 | 83.1% | 87.8% | 74.1% | 83.8% |
|           |      | 수율  | 99.5% | 99.6% | 99.5% | 99.5% |
| CNC       | 37   | 달성율 | 92.5% | 92.9% | 92.1% | 92.5% |
|           |      | 수율  | 93.6% | 91.9% | 91.8% | 91.7% |

| Part               | 달성율   | 수율    | 미달성 사유 및 대책 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMEB2<br>(CNC)     | 92.0% | 78.2% | 원인          | Worst 1. 찍힘(점유율7%), 치수(6.5%), 가공(4%) → CNC 공정 불량 점유율 집계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |       |       | 대책          | <div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Filter 세척 횟수를 1회로 늘려<br/>가공 후 칩 배출을 원활하게<br/>하고, 필터 청소 주기 재 설정<br/>(기존 3달 1회 -&gt; 변경 1달 1회)</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Filter 세척 횟수를 1회로 늘려<br/>가공 후 칩 배출을 원활하게<br/>하고, 필터 청소 주기 재 설정<br/>(기존 3달 1회 -&gt; 변경 1달 1회)</div></div></div>                                                                                                           |
| A176<br>(TRIMMING) | 85.2% | 98.8% | 원인          | Worst 1. 미 성형(점유율 60%), 뜯김(34%), 수축(3%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |       |       | 대책          | <div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>A176 평탄도 문제 발생, 기존 GO/NO JIG 샘플링 검사로 일부 불량 유출됨(30~40%)<br/>→ 원인: 사상-&gt; 핫프레스 에서 사상 자동화로 인해 핫프레스-&gt;사상으로 변경<br/>사상 시 제품 데미지로 인한 미세 변형발생으로 평탄도 문제 발생 확인<br/>→ 개선: 핫프레스(2s) -&gt; 사상 -&gt; 핫프레스(3s) 로 공정 변경 test 시 개선 확인<br/>* 기존 핫프레스 1회 진행시 c.t 6s 로 생산</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Flowchart and data table for A176 process.</div></div></div> |

# 3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황



## □ 생산2팀 설비 가동율(W15)

| 구분   | 장비               | 축      | 설비대수 | 설비고장 | SEVT | 자동차(OTO)<br>Camera | Qualcom | ZF | Bracket | R&D | 가동대수 | 가동율     | 비가동 |
|------|------------------|--------|------|------|------|--------------------|---------|----|---------|-----|------|---------|-----|
| SEVT | CNC<br>(FANUC)   | 3 AXIS | 151  | 1    | 150  |                    |         |    |         |     | 150  | 99%     | 1   |
|      |                  | 4 AXIS | 132  | 0    | 132  |                    |         |    |         |     | 132  | 100%    | 0   |
| M&C  | CNC<br>(KMT)     | 3AXIS  | 25   | 2    |      | 8                  | 2       | 10 | 2       | 1   | 23   | 92%     | 2   |
|      | CNC<br>(Brother) | 3AXIS  | 2    |      |      |                    | 2       |    |         |     | 2    | 100%    | 0   |
|      | CNC<br>(Doosan)  | BT30   | 79   | 2    | 15   | 51                 | 3       | 6  |         | 2   | 77   | 97%     | 2   |
|      |                  | BT40   | 26   | 0    | 0    | 19                 |         |    |         | 6   | 25   | 96%     | 1   |
|      | CNC<br>(Fanuc)   | 3AXIS  | 10   |      | 10   |                    |         |    |         |     | 10   | 100%    | 0   |
|      | CNC<br>(WIA)     | 3AXIS  |      |      |      | 0                  |         |    |         |     | 0    | #DIV/0! | 0   |
|      | 선반<br>(Lathe)    | 2AXIS  | 22   | 2    |      | 20                 |         |    |         | 1   | 21   | 95%     | 1   |
|      | CNC              | 5AXIS  | 1    |      |      |                    |         |    |         | 1   | 1    | 100%    | 0   |
|      | Máy NC           | 3AXIS  | 3    |      |      |                    |         |    |         |     | 0    | 0%      | 3   |
| 합계   |                  |        | 451  | 7    | 307  | 98                 | 7       | 16 | 2       | 11  | 441  | 98%     | 10  |

- 설비 고장율 1.6%(목표 1%이하 관리)
- 4월13일 SEVT 설비 실사 완료, 점수: 90.4점 A등급

| CNC설비 수리현황 |    |            |         |                          |           |            |    |
|------------|----|------------|---------|--------------------------|-----------|------------|----|
| 구분         | No | 고장날자       | 설비 번호   | 고장항목                     | 조치방법      | 수리계획       | 비고 |
| SEVT 설비    | 1  | 2026-04-12 | Q8      | Servo amp X,Y , Laser 고장 | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
| M&C설비      | 1  | 2025-09-16 | MC 35   | Driver X.Y 고장            | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
|            | 2  | 2026-04-11 | MC 27   | Driver X,Y 고장            | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
|            | 3  | 2026-01-15 | Tiên 22 | 가공지수불량                   | 수리대기      |            |    |
|            | 4  | 2025-11-06 | Tiên 7  | 가공지수불량                   | 수리대기      |            |    |
|            | 5  | 2026-03-22 | MC 124  | Servo Amp 고장             | 수리대기      | 2026-04-30 |    |
|            | 6  | 2026-04-10 | MC 128  | Servo Amp 고장             | 수리대기      | 2026-04-16 |    |



3-2. 생산 2팀 개선사항

| 부서 | 주요 업무 내용 |
|----|----------|
|----|----------|

1. 생산2팀 CNC 공정 임가공 불량 개선사항
- 문제점:
    - 1)기술원 실수로 인한 공구 교체 MISS (규격 외 공구 조립 등) 문제 잦은 발생으로 치수 및 단차 불량 증가
    - 2)기존 공구 길이만 측정하여 직경이 다른 공구 조립 시 대량불량 발생 가능
  - 개선점:
    - 1) 검사 자동화 및 정밀화 진행 : 공구 길이 및 직경까지 검사할 수 있게 프로그램 수정완료 (설계값과 다를 시 알람 및 설비 정지)
    - 2) 가공 순서 및 데이터 최적화 : 가공 시 발생하는 칩이 홀에 끼지 않도록 공정 순서 일부 변경

| PROBLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESULT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Hiện trạng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tất cả các model hàng nguyên khối SEVT hiện tại vẫn phát sinh NG nhiều khi setup, khi thay đổi model mới.</li><li>Số hàng hỏng phát sinh NG hàng ngày vẫn chiếm tỷ lệ rất cao so với tỷ lệ SEVT áp dụng cho vendor gia công.</li><li>Chương trình gia công hàng nhôm nguyên khối SEVT hiện tại chỉ check tool nhanh (check gậy tool) chứ không sử dụng check đường kính tool.</li></ul> <p><b>Tỷ lệ phát sinh:</b></p> | <p><b>Phương án cải tiến:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Cải tiến viết thêm chương trình đo BG khi setup, hoặc thay tool.</li><li>Mỗi model và mỗi công đoạn đều làm một chương trình công nhận hạn chế việc phát sinh NG không mong muốn. Để làm rõ với các đo độ 0.1, chỉ cần chạy 1 lần cắt có thể kiểm tra được, ko cần phải gia công hết sản phẩm.</li></ul> <p><b>Kết quả:</b></p> |

| PROBLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESULT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Hiện trạng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Vấn đề nhám tool khi setup hoặc sử dụng tool cũ gây nên nhám tool dẫn tới phát sinh NG hàng.</li><li>Sau khi thay đổi thì chỉ check chiều dài tool sẽ không phát hiện được lỗi nhám tool.</li></ul> <p><b>Nguyên nhân:</b></p> <p>Vị trí mini hole NG có rãnh t-cut =&gt; nghi ngờ mini hole làm trước, t-cut làm sau =&gt; dũa bavia vào hole.</p> | <p><b>Phương án cải tiến:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Thêm chương trình sử dụng macro đồng thời check chiều dài dao và check đường kính tool, khi chạy chương trình đối dao tự động H200 nếu lap nhám tool máy sẽ báo lỗi, khi đó sẽ kịp thời ngăn chặn được lỗi phát sinh NG.</li></ul> <p><b>Kết quả:</b></p> <p>Tỷ lệ phát sinh: Theo dõi data sau này</p> |

생산

2. 생산기술팀 개선사항
- 1) A사 Temple Arm 가공시 떨림에 의한 과 가공현상 발생, 한단 부 클램프 추가 떨림 개선, 가공 안정화 진행
  - 2) Qualcomm 74196 모델 공정 이동시 가공부 찍힘현상 자주 발생, 공정용 트레이 개발하여 찍힘 개선 예정 -설계완료

| CẢI TIẾN JIG Temple Arm – Project A/ A Project - Temple Arm JIG 개선 보고서                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Trước cải tiến/ 개선 전</b></p> <p>Vị trí sản phẩm trên Jig không có clamp kẹp gây rung sản phẩm dẫn đến NG/ 지그에서 제품을 위쪽에 클램프가 없어 제품이 흔들리며 NG가 발생한다</p> | <p><b>Sau cải tiến/ 개선 후</b></p> <p>Thêm clamp kẹp vị trí phía cuối sản phẩm để sản phẩm được cố định chắc chắn, gia công không bị rung/ 제품을 끝단 위치에 클램프 추가하여 제품을 견고하게 고정하고, 가공 시 흔들림이 발생하지 않도록 한다</p> |

| 1. PRODUCTION 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bộ Phận<br>부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POLISHING     | Cải tiến phương pháp sản xuất                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ngày cải tiến<br>개선 날짜 |
| QUẢN LÝ<br>관리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mr. P. Phương |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/04/2024             |
| Trước cải tiến/개선 전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Sau cải tiến/개선 후                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <p>Model : Qualcomm 74196.</p> <p>✓ 문제 : 스크래치, 톱질, 찍힘.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <p>Model : Qualcomm 74196.</p> <p>✓ 문제 : 스크래치, 톱질, 찍힘.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Qualcomm 74196 phát sinh lỗi xước, mài, đâm dập/ Qualcomm 74196 모델은 스크래치, 톱질, 찍힘 현상 발생</li><li>Tính công đoạn, sản phẩm chưa có tray chuyên dụng để đựng, hiện tại vẫn được xếp vào thùng, không có vách ngăn, hàng hóa xếp chồng lên nhau =&gt; nên áp dụng công nghệ sản xuất, đơn đặt hàng đơn vị để có thể quản lý được hàng hóa</li><li>Hiện tại không có khay để đựng sản phẩm, nên có khay để đựng sản phẩm</li><li>Tỷ lệ NG : 30% - 40%/ 불량률 : 30% - 40%</li></ul> |               | <ul style="list-style-type: none"><li>Tính hành đo kích thước, pin phát triển kích thước và lên bản vẽ để của sản xuất chuyên dụng cho sản phẩm Qualcomm 74196/ 치수를 측정하고, 도면 설계 개발을 요청하여 트레이를 개선한다</li><li>Dự kiến tỷ lệ NG giảm còn 5%/ 불량률 : 5%로 감소 예정</li><li>Ngày áp dụng : Dự kiến 20/04/2024/ 적용일 : 4월20일 예정</li></ul> |                        |

# 3-3. 직통율

## □ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W15)

✓AUTO Housing/Cover OQC+CNC 검사 DATA 통합 취합

| Customer        | Model            | Casting |        |       | Trimming |       |        | CNC     |        |        | OQC     |       |         | Total | 비고                                  |
|-----------------|------------------|---------|--------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|-------------------------------------|
|                 |                  | 생산량     | 불량수    | 직행율   | 생산량      | 불량수   | 직행율    | 생산량     | 불량수    | 직행율    | 생산량     | 불량수   | 직행율     | 직통율   |                                     |
| Auto Housing    | AL5              | 21,878  | 778    | 96.4% | 19,500   | 270   | 98.6%  | 19,408  | 5,359  | 72.4%  |         |       | -       | 68.8% | Worst 미 성형(18%), 기공(17%), 콜드 샷(12%) |
|                 | CL4 HOUSING      | 19,945  | 775    | 96.1% | 18,492   | 179   | 99.0%  | 18,492  | 3,543  | 80.8%  |         |       | -       | 76.9% | Worst 기공(22%), 콜드 샷(17%), 미 성형(13%) |
|                 | MQ4 HOUSING      | 12,236  | 481    | 96.1% | 11,133   | 138   | 98.8%  | 11,120  | 3,333  | 70.0%  |         |       | -       | 66.4% | Worst 기공(26%), 박리(15%), 미 성형(13%)   |
|                 | T6 HOUSING M8    | 9,874   | 429    | 95.7% | 9,444    | 145   | 98.5%  | 9,202   | 3,493  | 62.0%  |         |       | -       | 58.4% | Worst 기공(30%), 박리(12%), 콜드 샷(11%)   |
|                 | NX4 HOUSING      | 17,984  | 689    | 96.2% | 15,123   | 293   | 98.1%  | 12,906  | 2,968  | 77.0%  |         |       | -       | 72.6% | Worst 기공(29%), 콜드 샷(17%), 미 성형(11%) |
|                 | IMEB2 HOUSING    | 20,237  | 627    | 96.9% | 17,833   | 238   | 98.7%  | 15,140  | 3,303  | 78.2%  |         |       | -       | 74.8% | Worst 기공(24%), 박리(19%), 콜드 샷(15%)   |
|                 | J100 HOUSING     | 2,667   | 247    | 90.7% | 2,180    | 8     | 99.6%  | 1,884   | 336    | 82.2%  |         |       | -       | 74.3% | Worst 콜드 샷(42%), 기공(18%), 과 사상(7%)  |
| Auto Cover      | CL4 COVER        | 6,120   | 120    | 98.0% | 4,800    | 5     | 99.9%  | 4,594   | 738    | 83.9%  |         |       | -       | 82.2% | Worst 기공(27%), 치수(22%), 콜드 샷(14%)   |
|                 | MQ4 COVER        | 7,960   | 260    | 96.7% | 8,806    | 0     | 100.0% | 7,444   | 946    | 87.3%  |         |       | -       | 84.4% | Worst 기공(33%), 콜드 샷(22%), 박리(11%)   |
|                 | T6 COVER         | 7,204   | 204    | 97.2% | 7,222    | 51    | 99.3%  | 8,740   | 646    | 92.6%  |         |       | -       | 89.4% |                                     |
|                 | TEY GEN4         | 22,282  | 652    | 97.1% | 23,466   | 173   | 99.3%  | 22,700  | 2,101  | 90.7%  |         |       | -       | 87.4% |                                     |
|                 | NX4 COVER        | 17,094  | 394    | 97.7% | 17,950   | 180   | 99.0%  | 18,830  | 4,025  | 78.6%  |         |       | -       | 76.0% | Worst 박리(21%), 기공(19%), 치수(17%)     |
|                 | MAS65C           | 31,278  | 1,158  | 96.3% | 30,784   | 441   | 98.6%  | 2,878   | 506    | 82.4%  |         |       | -       | 77.3% | Worst 콜드 샷(40%), 찍힘(17%), 미 성형(17%) |
| Camera & Others | RN4.8 LENS MOUNT | 90,900  | 1,336  | 98.5% | 84,746   | 1,526 | 98.2%  | 74,978  | 761    | 99.0%  | 58,132  | 695   | 98.80%  | 85.9% |                                     |
|                 | FCA 4.8 HOUSING  | 29,230  | 820    | 97.2% | 30,180   | 691   | 97.7%  | 27,583  | 76     | 99.7%  | 23,737  | 209   | 99.12%  | 91.3% |                                     |
|                 | FCA 4.8 COVER    | 22,972  | 632    | 97.2% |          |       | -      |         |        | -      | 19,932  | 192   | 99.04%  | 91.6% |                                     |
|                 | EU2L COVER       | 12,662  | 262    | 97.9% |          |       | -      |         |        | -      | 11,728  | 163   | 98.61%  | 92.4% |                                     |
|                 | EU2L HOUSING     | 8,866   | 266    | 97.0% | 12,649   | 210   | 98.3%  | 17,737  | 508    | 97.1%  | 14,256  | 138   | 99.03%  | 87.4% |                                     |
|                 | IPM HOUSING      | 5,484   | 184    | 96.6% |          |       | -      | 6,004   | 285    | 95.3%  | 2,685   | 0     | 100.00% | 83.3% | Worst 찍힘(31%), 과 사상(22%), 콜드 샷(20%) |
|                 | DCU 15 HOUSING   | 14,176  | 336    | 97.6% | 16,827   | 377   | 97.8%  |         |        | -      | 20,207  | 30    | 99.85%  | 85.5% |                                     |
|                 | DCU 15 COVER     | 15,050  | 390    | 97.4% | 21,614   | 88    | 99.6%  |         |        | -      | 17,426  | 30    | 99.83%  | 92.0% |                                     |
|                 | MPC5.5           | 54,088  | 928    | 98.3% | 12,361   | 396   | 96.8%  | 33,033  | 1,206  | 96.3%  | 27,058  | 40    | 99.85%  | 82.4% | Worst 찍힘(19%), 콜드 샷(15%), 소착(13%)   |
| Mobile          | SM-A176          | 275,206 | 3,106  | 98.9% | 279,145  | 4,463 | 98.4%  | 329,744 | 131    | 100.0% |         |       | -       | 87.4% |                                     |
| 합계              |                  | 725,393 | 15,074 | 97.9% | 644,255  | 9,872 | 98.5%  | 642,417 | 34,264 | 94.7%  | 195,161 | 1,497 | 99.2%   | 82.2% |                                     |


# 3-3. 직통율



## 주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W12~W15)

| 고객사             | 구분   | 주차 별 직통율 |        |        |        |
|-----------------|------|----------|--------|--------|--------|
|                 |      | 12주차     | 13주차   | 14주차   | 15주차   |
| Auto Housing    | 캐스팅  | 96.18%   | 96.09% | 95.81% | 96.16% |
|                 | 공정전체 | 74.19%   | 73.94% | 74.46% | 70.82% |
| Auto Cover      | 캐스팅  | 96.80%   | 97.15% | 97.42% | 96.97% |
|                 | 공정전체 | 85.75%   | 81.69% | 78.76% | 81.18% |
| Camera & Others | 캐스팅  | 97.89%   | 98.20% | 97.99% | 97.97% |
|                 | 공정전체 | 85.38%   | 86.11% | 85.07% | 87.19% |
| Mobile          | 캐스팅  | 98.06%   | 98.05% | 97.72% | 98.87% |
|                 | 공정전체 | 88.89%   | 87.91% | 82.52% | 87.37% |

W15주요 부품군 직통율 DATA



| W01   | W02   | W03   | W04   | W05   | W06   | W07   | W09   | W10   | W11   | W12   | W13   | W14   | W15   | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 84.2% | 81.6% | 82.4% | 83.8% | 84.9% | 84.8% | 84.1% | 84.7% | 85.9% | 85.5% | 83.7% | 82.4% | 78.9% | 82.2% |     |     |     |     |     |     |
| W22   | W23   | W24   | W25   | W26   | W27   | W28   | W29   | W30   | W31   | W32   | W33   | W34   | W35   | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |

# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황



| 고객사 | 제품 | 주요 이슈                 | 대응&개선 방안                | 완료 일정 | 완료 여부 |
|-----|----|-----------------------|-------------------------|-------|-------|
| 공통  | 공통 | • 수리 외 신작 금형 7세트 제작 중 | ▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리 | 지속    | 진행    |

| 순번 | 설비명     | 모델명            | 제 작 사             | 도입년도    | 용도       | 특이 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 개선 방안<br>적용 일정 |
|----|---------|----------------|-------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 고속가공기   | GMT400 BL      | Kometec           | 2014.02 | 코어/전극 가공 | <div>➤ 가동율 산정 기간 : 04월06일 ~ 04월12일</div> <div>➤ 4월 신작 금형 완료 계획</div> <div>1. A276 #17 (04월14일 완료 예정)</div> <div>2. A276 #18 (04월14일 완료 예정)</div> <div>3. A276 #19 (04월24일 완료 예정)</div> <div>4. A276 #20 (04월24일 완료 예정)</div> <div>5. A276 #17 S1 (04월28일 완료 예정)</div> <div>6. A276 #18 S1 (04월28일 완료 예정)</div> <div>7. 50-97060 (04월29일 완료 예정)</div> |                |
| 2  | 고속가공기   | GMT400 BL      | Kometec           | 2013.03 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 3  | 고속가공기   | DOOSAN 4050    | Doosan            | 2024.07 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 4  | 고속가공기   | DOOSAN 4050    | Doosan            | 2024.07 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 5  | 고속가공기   | HSM 500        | GF AgieCharmilles | 2013.11 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 6  | 고속가공기   | HEM 600        | GF AgieCharmilles | 2014.01 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 7  | 범용 방전기  | CT400P ZNC EDM | Exeron korea      | 2014.04 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 8  | 범용 방전기  | CT400P ZNC EDM | Exeron korea      | 2014.04 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 9  | CNC 방전기 | EDM FORM 20    | GF AgieCharmilles | 2013.06 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 10 | CNC 방전기 | EDM FORM 350S  | GF AgieCharmilles | 2008.06 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 11 | 와이어가공기  | WEDM CUT 20P   | GF AgieCharmilles | 2014.05 | 와이어 가공   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 12 | 레이저 용접기 | 3HE-MJ 200W-A  | Samhe             | 2017.09 | 레이저 용접   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 13 | 연마기     | SFG-5225M      | Seochang          | 2014.05 | 연마 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 14 | 연마기     | CGM 250RS      | Elite             | 2008.03 | 연마 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 15 | 밀링 가공기  | NSM-A          | Namsun            | 2014.05 | 밀링 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 16 | 밀링 가공기  | NSM-A          | Namsun            | 2014.05 | 밀링 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |






# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




## 설비 순수 가동율 현황

| 구분         | 보유대수 | 가동율    |
|------------|------|--------|
| CNC        | 6    | 61.5%  |
| EDM        | 4    | 64.5%  |
| 와이어 컷      | 1    | 66.2%  |
| 용접기/밀링/연마기 | 5    | 가동율 배제 |
| Total      | 16   | 63.7%  |




### 3-4. 금형 수리 현황


2026년 04월 01일 ~13일 금형 수리 구분



2026년 04월 침식 수리



2026년 04월 인서트 핀 파손




# 4-1. 품질 - 고객 품질 현황




## 월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)



Claim별 원인 분류



| Received Date | Part Name     | Part No.   | Customer    | Claim No.       | Occurrence process | NG contents       | NG Lot      | Rate (%) | Re-Occur | Picture |
|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|----------|----------|---------|
| 10-Apr-2026   | NX4 Housing   | MBA4111122 | Mando Brose | 2026040801Mando | CNC                | 가공면 조도 문제 및 외관 얼룩 | Many lot    | N/A      | 1        |         |
| 10-Apr-2026   | CL4 Housing   | 3CAZ00041A | LGIT YT     | 2026041001LGIT  | CNC                | 외관 얼룩             | '2026.02.11 | 1ea      | 2        |         |
| 11-Apr-2026   | T6 M8 Housing | 3HUC00007A | LGIT YT     | 2026041101LGIT  | CNC                | PIN 휨 및 Burr      | 20260311    | '1/800   | 1        |         |
| 14-Apr-2026   | ACP2 Cover    | A020R329   | ZF Anting   | 2026041401ZFAT  | Assy               | 패드 누락             | 20260129    | 2ea      | 1        |         |
| 14-Apr-2026   | ACP2 Housing  | A020R331   | ZF Anting   | 2026041402ZFAT  | Assy               | 레이저 가공 불량         | 20260129    | 1ea      | 1        |         |

## Summary

- 1. NX4 Housing 가공조도 및 외관 얼룩 문제 : 해당건 사용 진행으로 협의 완료 / 고객사 최종품 출하 진행 완료
- 2. CL4, T6 M8 얼룩 및 Burr 등 문제 : 현지 재선별 지원 (04/11~04/12) 및 NCR 대응
- 3. ZF ACP2 안팅패드누락 및 레이저 가공 문제 : 63K 선별 대기중이나 1~2LOT 검사 후 문제 없음으로 대응 후 선별 간소화 대응 예정

# 4-2. 품질 - 품질 외부 비용



## ■ 월별 외부비용 현황

| 2025년       |        |           | 2026년   |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 총액(\$)  |
|-------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| 고객명         | 구분     | 총액        | 1월      | 2월     | 3월     | 4월     | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |         |
| LGIT YT     | 클레임비용  | 4,056     |         | 858    |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 858     |
|             | 선별비    | 456,384   | 44,000  | 38,000 | 48,270 | 13,873 |    |    |    |    |    |     |     |     | 144,143 |
|             | RMA    | 222,606   | 24,509  | 11,253 |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 35,762  |
|             | VMI 창고 | 153,213   | 8,460   | 9,661  | 9,161  |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 27,282  |
| LGIT MX     | 선별비    | 3,100     | 2,257   | 5,607  |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 7,864   |
| Mando Brose | 클레임비용  | 3,695     | 350     |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 350     |
|             | 선별비    | 72,903    | 13,965  | 11,134 | 11,698 | 2,591  |    |    |    |    |    |     |     |     | 39,388  |
|             | RMA    | 2,662     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | VMI 창고 | 160,978   | 17,695  | 13,877 | 14,953 |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 46,525  |
| ZF CN       | 선별비    | 968       |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 반품비용   | 1,100     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ZF PL       | 클레임비용  | 2,298     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 선별비    | 1,748     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ZF MX       | 클레임비용  | 1,062     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 선별비    |           |         | 3,696  |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 3,696   |
| ZF USA      | 클레임비용  | 18,227    |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| HL KIEMOVE  | 클레임 비용 | 746       |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ELENTEC     | RMA    | 50,907    |         |        | 5,170  | 2,859  |    |    |    |    |    |     |     |     | 8,029   |
|             | 선별비    | 18,765    |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| 누적 비용 (\$)  |        | 1,175,418 | 111,236 | 94,086 | 89,252 | 19,323 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 313,897 |

| 구분     | 금액 (\$) |
|--------|---------|
| 선별비    | 195,091 |
| 클레임 비용 | 1,208   |
| RMA    | 43,791  |
| 반품비용   | 0       |
| VMI창고  | 73,807  |
| 총액     | 313,897 |

| 고객명         | 금액 (\$) |
|-------------|---------|
| LGIT YT     | 208,045 |
| LGIT MX     | 7,864   |
| Mando Brose | 86,263  |
| ZF CN       | 0       |
| ZF PL       | 0       |
| HL Klemove  | 0       |
| ZF MX       | 3,696   |
| ZF USA      | 0       |
| ELENTEC     | 8,029   |
| 총액          | 313,897 |

Summary

1. 이렌텍 A376 브라켓 크랙 클레임 비용 \$ 2,859 청구

A376 사출 셋트 기준 547대 비용이며, 관련 건은 클레임 비용에 대해 귀책 관련 배분 논의 후 비용 재협의 예정 (4/23)

## 4-2. 품질 - 품질 외부 비용

### ■ 주별 외부비용 현황

#### 1. 4월 LGIT 연태 선별 현황

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목             | 선별 수량 (건) | 불량 수량 (EA) | 불량 검출률 (%) | 총 비용 (USD) | 비고                                      |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 4월 1주차         | 107,055   | 1,156      | 1.08%      | \$ 4,676   |                                         |
| 2026-04-06 (월) | -         | -          | 0.00%      | \$ -       | 청명절 휴무                                  |
| 2026-04-07 (화) | 20,956    | 279        | 1.33%      | \$ 906     | IKC 조도 55EA NG / MPC5.5 찍힘 92EA NG      |
| 2026-04-08 (수) | 31,511    | 388        | 1.23%      | \$ 1,235   | IKC 조도 51EA NG                          |
| 2026-04-09 (목) | 30,690    | 311        | 1.01%      | \$ 1,062   | IKC 조도 46EA NG / CL4 Cover 홀 치수 불량 37EA |
| 2026-04-10 (금) | 37,649    | 327        | 0.87%      | \$ 1,246   | MPC5.5 찍힘 124EA                         |
| 2026-04-11 (토) | 30,011    | 374        | 1.25%      | \$ 2,184   | CL4 불량 96EA / T6M6 불량 72EA              |
| 2026-04-12 (일) | 38,846    | 440        | 1.13%      | \$ 2,563   |                                         |
| 4월 2주차         | 189,663   | 2,119      | 1.12%      | \$ 9,197   |                                         |
| 4월 전체 누적       | 296,718   | 3,275      | 1.10%      | \$ 13,873  |                                         |

#### 2. 4월 Mando 선별 현황

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목             | 선별 수량 (건) | 불량 수량 (EA) | 불량 검출률 (%) | 총 비용 (USD) | 비고                   |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4월 1주차         | 7,770     | 2          | 0.03%      | \$ 733     |                      |
| 2026-04-06 (월) | 1,630     | -          | 0.00%      | \$ 117     |                      |
| 2026-04-07 (화) | 6,050     | -          | 0.00%      | \$ 224     |                      |
| 2026-04-08 (수) | 11,675    | -          | 0.00%      | \$ 599     |                      |
| 2026-04-09 (목) | 4,000     | -          | 0.00%      | \$ 170     |                      |
| 2026-04-10 (금) | 5,750     | 5          | 0.09%      | \$ 277     | NX4 Housing 외관불량 5EA |
| 2026-04-11 (토) | 3,750     | 3          | 0.08%      | \$ 283     | NX4 Housing 외관불량 3EA |
| 2026-04-12 (일) | 2,160     | -          | 0.00%      | \$ 189     |                      |
| 4월 2주차         | 35,015    | 8          | 0.02%      | \$ 1,858   |                      |
| 4월 전체 누적       | 42,785    | 10         | 0.02%      | \$ 2,591   |                      |



### Summary

LGIT 연태는 4월 11일~12일 T6, CL4 외관 문제 LGIT 공정 발생으로 추가 선별 진행 됨

# 4-3. 품질 - 품질 종합 현황


## ■ 제품별 품질 현황

OQC\_AUTO





| W14  |       |      |      |     |      | W15     |       |      |       |     |      |
|------|-------|------|------|-----|------|---------|-------|------|-------|-----|------|
| T6M8 |       | T6M6 |      | AL5 |      | JG REPS |       | T6M8 |       | AL5 |      |
| 얼룩   | 21.8% | 얼룩   | 4.8% | 미성형 | 8.2% | 가공      | 22.6% | 가공   | 12.5% | 가공  | 5.8% |
| 미성형  | 14.3% | 가공   | 3.6% | 가공  | 7.2% | 가공      | 2.9%  | 뜯김   | 2.5%  | 미성형 | 5.1% |
| 가공   | 9.9%  | 찍힘   | 3.3% | 찍힘  | 2.7% | 찍힘      | 1.8%  | 얼룩   | 2.1%  | 얼룩  | 5.0% |

- 주간 NG율 : 15.17% → 15.34% (↑ 0.17%p)
- JG REPS에서 가공 문제(수축)가 22% 발생됨
- AL5 전주 대비 미성형 및 가공 문제가 약 4.5% 개선확인



OQC\_Camera/ Tool



| W14  |      |        |      |              |      | W15     |      |            |      |             |      |
|------|------|--------|------|--------------|------|---------|------|------------|------|-------------|------|
| MRA2 |      | MPC5.5 |      | IPM 2.0 Base |      | MPC 5.5 |      | Lens mount |      | DCU Housing |      |
| 찍힘   | 5.9% | 찍힘     | 3.5% | 과사상          | 8.4% | 찍힘      | 5.2% | 박리         | 3.8% | 찍힘          | 2.1% |
| 박리   | 1.2% | 스크래치   | 2.4% | 부러짐          | 0.8% | 스크래치    | 3.4% | 찍힘         | 1.8% | 스크래치        | 2.0% |
| 과사상  | 0.9% | 뜯김     | 1.5% |              |      | 과사상     | 3.3% | 뜯김         | 0.5% | 뜯김          | 1.9% |



- 주간 NG율 : 3.70% → 4.38% (↑ 0.68%p)
- 전주 대비 MPC 5.5 찍힘 및 스크래치 문제가 소폭 상승 됨



# 4-3. 품질 - 품질 종합 현황

## ■ 제품별 품질 현황

### OQC\_BRACKET







| W14  |      |      |      |      |      | W15  |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A366 |      | A176 |      | A156 |      | A176 |      | A156 |      | A366 |      |
| 변형   | 1.1% | 기공   | 2.8% | 찍힘   | 1.5% | 기공   | 4.4% | 찍힘   | 2.9% | 찍힘   | 1.0% |
| 부러짐  | 1.1% | 뜯김   | 0.7% | 크랙   | 0.9% | 변형   | 0.5% | 뜯김   | 1.3% | 눌림   | 0.7% |
| 눌림   | 0.9% | 미성형  | 0.4% | 변형   | 0.7% | 뜯김   | 0.1% | 미성형  | 0.7% | 변형   | 0.6% |

- 주간 NG율 : 4.72% → 4.99% (↑ 0.27 %p)
- A176 기공 계속적으로 문제가 확인됨



### PQC




- 기공 문제가 다른 항목대비 압도적으로 영향성이 큼
- AL5 및 IMEB2 중심으로 불량률이 집중 됨  
- 찍힘 및 기공 등 외관·구조 불량률이 지속적으로 주요 원인임.

## 4-4. 품질 -주간 품질 개선 활동

### ▶ 품질 개선 건

- 1EA단위 BOX 포장 시 2인 1조로 랩핑 작업 진행에 대한 전용 설비 도입 건

| As-is                                                                             | To-be                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>BOX 단위 출하 시 작업자 2명이 의자위에 BOX를 회전하며 비닐 랩핑을 진행하고 있어 작업 비효율적임</p>                 | <p>사람이 진행하던 공정을 설비가 대신하면서, 품질은 안정화되고 비용은 절감되는 구조로 전환</p>                            |



## 4-5. 품질 -주요 진행 현황

| 항목 | 주요 진행 업무 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 완료<br>일정 | 완료<br>여부 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 내부 | <p><b>1. AS9100 인증 컨설팅 진행 일정</b></p> <p>인증원 : 한국 품질재단</p> <p>심사위원 : 강장호 심사위원</p> <p>기간 : 4/14 ~ 4/16 (3일)</p> <p>AS9100D 기준서, 절차서 47종에 대해서 기본양식 수령 완료 및 이후 각 부서 작성 한 후 리뷰 예정 계획</p>                                                                                                                      | 4/16     | 완료       |
|    | <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>-. 기본내용(회사이름, 문서번호 등) 수정 후 각 부서에 절차서, 지침서 작성 요청 예정 (차주 중)</p> | W16~     | 진행 중     |

# 감사합니다

