

# 20주차 주간 보고

## 베트남 법인

---



2025.05.15

1. 개발 영업
  - 1-1. 주요 현황
  - 1-2. 매출
  - 1-3. VMI 창고
  - 1-4. AR
2. 관리
  - 2-1. AP
  - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
  - 2-3. 전산
  - 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)
3. 생산
  - 3-1. 생산 1팀 현황
  - 3-2. 생산 2팀 현황
  - 3-3. 직통울
  - 3-4. 금형 팀 주요 개선사항
4. 품질
  - 4-1. 고객 품질 현황
  - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
  - 4-3. 품질 현황 종합
  - 4-4. 주간 품질 개선 활동
  - 4-5. 주요 진행 현황

# 1-1. 개발 영업1팀 주요 현황

| 고객사  | 제품 및 사안  | 현황 및 이슈                                                                                        |            |             |        |                          | 대응&개선 방안                                                    |             |         |        |                 | 완료 일정 | 완료 여부 |             |          |              |          |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|-----------------|-------|-------|-------------|----------|--------------|----------|
| LGIT | 최종 수량 납품 | ■ 전체 잔량 정기 보고 (계속)<br>A27 생산 시작에 따라 설비 부족 예상<br>CL4,MQ4 출하 수량 조정 (약 1~2개월 종료 일정 지연 예상)         |            |             |        |                          |                                                             |             |         |        |                 | 지속    | 진행    |             |          |              |          |
|      |          | No                                                                                             | Customer   | Model       | 단가     | 최종 협의 수량<br>(2/24 시점 기준) | VMI → LGIT<br>출고 수량<br>(2/25~5/14)                          | LGIT YT VMI | LGIT MX | 운송 중   | 잔량<br>(5/14 기준) |       |       | 예상 생산 종료 일정 |          |              |          |
|      |          | 1                                                                                              | LGIT Motor | Gen3 AL5    | \$2.22 | 360,000                  | 127,008                                                     | 16,416      |         | 22,896 | 193,680         |       |       | 2026.07     |          |              |          |
|      |          | 2                                                                                              |            | Gen2 Cover  | \$2.13 | 27,150                   | 5,575                                                       | 11,760      |         | -      | 9,815           |       |       | 2026.06     |          |              |          |
|      |          | 3                                                                                              |            | MQ4 Cover   | \$1.42 | 246,000                  | 55,320                                                      | 15,120      | 40,000  | 7,722  | 127,838         |       |       | 2026.08     |          |              |          |
|      |          | 4                                                                                              |            | CL4 Cover   | \$1.34 | 166,000                  | 27,739                                                      | 11,060      | 40,000  | 12,312 | 74,889          |       |       | 2026.09     |          |              |          |
|      |          | 5                                                                                              |            | MQ4 Housing | \$3.31 | 248,000                  | 54,957                                                      | 20,547      | 40,000  | 4,320  | 128,176         |       |       | 2026.09     |          |              |          |
|      |          | 6                                                                                              |            | CL4 Housing | \$3.27 | 313,000                  | 117,128                                                     | 31,104      | 40,000  | 469    | 124,299         |       |       | 2026.09     |          |              |          |
|      |          | 7                                                                                              |            | LQ2 Cover   | \$1.64 | 133,056                  | -                                                           |             | 49,896  | 13,858 | 69,302          |       |       | 2026.10     |          |              |          |
|      |          | 합계                                                                                             |            |             |        | 1,493,206                | 387,727                                                     | 106,007     | 209,896 | 61,577 | 727,999         |       |       |             |          |              |          |
| 삼성   | A27      | ■ 개발 현황 (#2)<br>- 치수 OK, 신뢰성 이슈로 사출사 금형 수정 중. 주조 금형 수정도 검토 중으로, 전체 승인 일정 지연 예상                 |            |             |        |                          | ■ 개발 현황<br>- 삼성 개발자 검토 후 변경 여부 통보 예정                        |             |         |        |                 | TBD   | 진행    |             |          |              |          |
|      |          | ■ 승인 현황<br>- 이렌텍 사출 승인 일정: 확인 중<br>- 치수 : #2, #19, #20 삼성 검증 OK                                |            |             |        |                          | ■ 승인 현황<br>- 이렌텍 금형 수정 후 신뢰성 재진행 필요                         |             |         |        |                 |       |       | TBD<br>5/16 | 진행<br>진행 |              |          |
|      |          | ■ 백업 금형 제작 현황<br>- 외작 : #2 양산 가능<br>- 내작 : #2 양산 가능, 4벌 내부 치수 보정 진행 중<br>Spare 2벌 제작 중 (~5/16) |            |             |        |                          | ■ 백업 금형 제작 현황<br>- 외작 : 양산 투입<br>- 내작 : 4벌 치수 검증 및 양산 투입 준비 |             |         |        |                 |       |       |             |          | 5/12<br>5/15 | 진행<br>진행 |
|      |          | ■ 도장, 가공 사양 포함 최종 \$1.8 제출 – 선행 업체 선정 확정 (5/14)                                                |            |             |        |                          | ■ 정식 도면 접수 및 개발 진행                                          |             |         |        |                 |       |       |             |          |              |          |
|      |          |                                                                                                |            |             |        |                          |                                                             |             |         |        |                 |       |       |             |          |              |          |
| MBCo | 거래 종료 협의 | ■ 고객사 미팅 (5/14) 한국법인 별도 보고 예정                                                                  |            |             |        |                          | ■ 고객사 협의                                                    |             |         |        |                 | 지속    | 진행    |             |          |              |          |
| ZF   | SCAM6    | ■ DFM 2차 미팅 일정 확인 중                                                                            |            |             |        |                          | ■ DFM 2차 미팅                                                 |             |         |        |                 | TBD   | 진행    |             |          |              |          |

# 1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

| 고객사          | 제품 및 사안   | 현황 및 이슈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 대응&개선 방안 | 완료 일정 | 완료 여부 |       |    |                |       |       |   |   |                |       |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|----|----------------|-------|-------|---|---|----------------|-------|-------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| A            | Eagle Eye | <div>▪ 총 수취 PO 금액: \$414,828<ul style="list-style-type: none"><li>- 출고 완료: \$389,652 / PO 잔액: \$25,175</li><li>- 지급 대상 금액 총 \$106,929</li><li>- 초기 인보이스 4건 지급 확인 중</li><li>- A사 메일 시스템 점검 요청 (자사 메일 스팸 처리)</li></ul></div> <div>▪ Glass frame<table><tr><th>품명</th><th>PO 수량</th><th>출고 수량</th><th>출고 대기</th><th>잔량</th></tr><tr><td>Al Glass frame</td><td>73set</td><td>73set</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mg Glass frame</td><td>83set</td><td>83set</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- 최종 Mg 10sets PEO 적용 제품 출하 완료 (5/13)</li></ul></div> <div>▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (Temple Arm Left 외 7종)<ul style="list-style-type: none"><li>- 출하 일정: 5/22</li><li>- Temple arm, side shield: 사출 및 가공 진행 중</li><li>- Nose pad, bungee: 금형 수정 및 제작 진행 중</li><li>- Mission shield carrier: 추가 사출 및 조립 공정 진행 예정</li><li>Black 색상 자사 제안 소재 적용, 소재 입고 대기 중</li></ul></div> <div>▪ Micro screw M2*3: 4K 출하 완료</div> <div>▪ Phase 2 개요<ul style="list-style-type: none"><li>- 1~2주 이내 초도 설계 배포 및 기본 일정 확정 예정</li><li>- 전체 부품들 디자인 변경 예정</li><li>- Phase 2 예상 물량: 375세트 (glass frame 기준)</li><li>- 중국산 원자재 사용 배제 희망</li></ul>구매팀 내용 전달 및 대체 소싱처 확인 중</div> | 품명       | PO 수량 | 출고 수량 | 출고 대기 | 잔량 | Al Glass frame | 73set | 73set | 0 | 0 | Mg Glass frame | 83set | 83set | 0 | 0 | <div>▪ 지급 확인<ul style="list-style-type: none"><li>- PO 잔액 제품 (2차 패키지 사출품) 출고 f-up</li><li>- 입금 확인</li></ul></div> <div>▪ Glass frame<ul style="list-style-type: none"><li>- Phase 2 Glass frame 신규 데이터 확인 배포 일정 확인</li></ul></div> <div>▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘<ul style="list-style-type: none"><li>- 사출 및 가공 현황 f-up, 출하 준비</li><li>- Black Mission shield carrier 추가 PO 접수 확인</li></ul></div> <div>▪ Phase 2<ul style="list-style-type: none"><li>- 신규 데이터 확인 및 DFM 개시 일정 확인</li><li>- 중국 외 원자재 공급사 소싱</li></ul></div> | 5/22<br>지속 | 진행<br>진행 |
|              |           | 품명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PO 수량    | 출고 수량 | 출고 대기 | 잔량    |    |                |       |       |   |   |                |       |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
|              |           | Al Glass frame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73set    | 73set | 0     | 0     |    |                |       |       |   |   |                |       |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
|              |           | Mg Glass frame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83set    | 83set | 0     | 0     |    |                |       |       |   |   |                |       |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
| 지속           | 진행        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |       |       |    |                |       |       |   |   |                |       |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
| 5/22<br>5/16 | 진행<br>진행  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |       |       |    |                |       |       |   |   |                |       |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
| 지속<br>지속     | 진행<br>진행  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |       |       |    |                |       |       |   |   |                |       |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |

# 1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

| 고객사 | 제품 및 사안    | 현황 및 이슈                                                                                                                                                                                                                                                   | 대응&개선 방안                                                                                                                                                                                        | 완료 일정 | 완료 여부 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 퀄컴  | MTP Mavros | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신규 제작 4벌, 개조 1벌 내부 진행 중 (~5/20)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 진행 내작 신규 금형 1벌 제작 완료 (5/13)</li> <li>- 설계 변경 1벌 내부 개조 중 (~5/20)</li> <li>- 신작 금형 3벌 내작 중 (~5/20)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신규 금형 제작 진행 현황 확인               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제작 완료 1벌 시사출 진행 (5/14)</li> </ul> </li> <li>■ 초도 제품 발송: 선적 일정 f-up</li> </ul> | 5/20  | 진행    |
|     | 대만 방문      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Martin과 미팅 일정 합의: 6/2               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초청장 원본 및 사업자 등록증 사본 준비 중 (Martin)</li> </ul> </li> <li>차주 초 접수 예정</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oscar 비자 발급 여부 확인</li> </ul>                                                                                                                           | 5/22  | 진행    |

## 1-2. 개발 영업 – 매출

### □ 당월 매출 예상


단위: USD

| 2026년 5월 |             |           |     |                  |              |
|----------|-------------|-----------|-----|------------------|--------------|
| 구분       | 매출          |           | 달성율 | 5/19 예상<br>누적 매출 | 차주 예상<br>달성율 |
|          | 사업 계획       | 5/12 누적   |     |                  |              |
| LGIT     | \$520,186   | \$236,467 | 45% | \$461,280        | 89%          |
| Mando    | \$585,367   | \$91,061  | 16% | \$350,848        | 60%          |
| Samsung  | \$1,758,535 | \$423,378 | 24% | \$806,834        | 46%          |
| Qualcomm | \$139,164   | \$11,520  | 8%  | \$56,520         | 41%          |
| ZF       | \$788,478   | \$201,513 | 26% | \$480,467        | 61%          |
| A        | \$0         | \$0       | 0%  | \$60,000         | 0%           |
| Others   | \$130,000   | \$29,604  | 23% | \$50,000         | 38%          |
| Total    | \$3,921,730 | \$993,543 | 25% | \$2,265,949      | 58%          |

### □ 4개월 매출 예상

| 비교    | '26년5월      | '26년6월      | '26년7월      | '26년8월      | 1~8월<br>누적 합계 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 사업 계획 | \$3,921,730 | \$3,977,631 | \$3,808,652 | \$3,696,698 | \$30,216,109  |
| 금주 예상 | \$3,579,055 | \$4,072,234 | \$3,854,033 | \$3,277,415 | \$28,952,606  |
| 차이    | -\$342,675  | \$94,603    | \$45,381    | -\$419,283  | -\$1,263,503  |
| 증감율   | 91%         | 102%        | 101%        | 89%         | 96%           |

<사업계획 대비 실적 예상>



# 1-2. 개발 영업 – 매출

## □ 05~08월 매출 예상

단위: USD

| 고객사      | 항목       | '26년5월      | '26년6월      | '26년7월      | '26년8월      | 1~8월<br>누적 합계 |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| LGIT     | 사업 계획    | \$520,186   | \$517,346   | \$467,404   | \$512,404   | \$4,627,683   |
|          | 실적 예상    | \$970,829   | \$973,393   | \$522,931   | \$240,044   | \$5,619,283   |
|          | 차이       | \$450,642   | \$456,047   | \$55,527    | -\$272,360  | \$991,600     |
| Mando    | 사업 계획    | \$585,367   | \$585,367   | \$576,667   | \$576,667   | \$4,558,442   |
|          | 실적 예상    | \$374,615   | \$604,453   | \$680,206   | \$605,199   | \$4,941,797   |
|          | 차이       | -\$210,753  | \$19,086    | \$103,539   | \$28,532    | \$383,355     |
| Samsung  | 사업 계획    | \$1,758,535 | \$1,824,071 | \$1,655,997 | \$1,593,778 | \$12,721,606  |
|          | 실적 예상    | \$1,237,191 | \$1,719,480 | \$1,639,841 | \$1,478,983 | \$11,358,422  |
|          | 차이       | -\$521,344  | -\$104,591  | -\$16,156   | -\$114,795  | -\$1,363,184  |
| Qualcomm | 사업 계획    | \$139,164   | \$99,129    | \$155,475   | \$82,860    | \$944,419     |
|          | 실적 예상    | \$67,124    | \$59,525    | \$110,695   | \$63,096    | \$521,705     |
|          | 차이       | -\$72,040   | -\$39,604   | -\$44,780   | -\$19,764   | -\$422,714    |
| ZF       | 사업 계획    | \$788,478   | \$821,718   | \$820,111   | \$800,989   | \$6,257,213   |
|          | 실적 예상    | \$726,832   | \$585,383   | \$770,360   | \$682,374   | \$5,148,408   |
|          | 차이       | -\$61,645   | -\$236,335  | -\$49,751   | -\$118,615  | -\$1,108,805  |
| A        | 사업 계획    | \$0         | \$0         | \$2,998     | \$0         | \$86,746      |
|          | 실적 예상    | \$7,582     | \$0         | \$0         | \$77,718    | \$245,318     |
|          | 차이       | \$7,582     | \$0         | -\$2,998    | \$77,718    | \$158,572     |
| 기타       | 사업 계획    | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$1,020,000   |
|          | 실적 예상    | \$194,882   | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$1,117,673   |
|          | 차이       | \$64,882    | \$0         | \$0         | \$0         | \$97,673      |
| 합계       | 사업 계획    | \$3,921,730 | \$3,977,631 | \$3,808,652 | \$3,696,698 | \$30,216,109  |
|          | 실적 예상    | \$3,579,055 | \$4,072,234 | \$3,854,033 | \$3,277,415 | \$28,952,606  |
|          | 차이       | -\$342,675  | \$94,603    | \$45,381    | -\$419,283  | -\$1,263,503  |
| 달성율      |          | 91%         | 102%        | 101%        | 89%         | 96%           |
| 전주 대비 증감 |          | \$18,027    | -\$291,294  | -\$78,602   | -\$143,815  |               |
| 고객사 별 증감 | 1.SEVT   | +\$8.4만     | 1.MBZ       | -\$4.2만     | 1.MBZ       | +\$1.7만       |
|          | 2.MBZ    | -\$9.8만     | 2.ZF        | -\$25만      | 2.ZF        | -\$16만        |
|          | 3.ZF     | -\$3.2만     |             |             |             |               |
|          | 4.Tailyn | +\$6.5만     |             |             |             |               |

※ 매출 증감 사유 : 5월 삼성 A17 26K, M8 20K 수량 증가, ZF ACP 11K 감소, 퀄컴 Ride5 증가, 만도 NX4 Cover 35K, MAS65 33K 감소  
 6월 ACP 68K 감소, EU2L 34K 감소, 7월 ZF ACP 26K, EU2L 18K 감소, 8월 ZF ACP 45K, EU2L 25K 감소  
 5~8월 MAS65 33K 감소

ZF 하반기 물동량 감소 사유 : 감소 물량은 모두 US항이며, 미국 내 전기차 수요 둔화에 따른 GM 생산 계획 조정

## 1-2. 개발 영업 – 매출

### □ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

| 고객사         | 금주 수취 PO |         | PO 잔량     |           | 05월 출고 계획 |         |           |           |           |           |
|-------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |          |         |           |           | 기 출고      |         | 잔량        |           | 05월 합계    |           |
|             | 수량       | 금액 (\$) | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$) | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$)   |
| Samsung BRK | 0        | 0       | 313,024   | 195,251   | 158,640   | 99,810  | 959,160   | 690,042   | 1,117,800 | 789,852   |
| Samsung CNC | 0        | 0       | 450,000   | 409,911   | 59,000    | 70,088  | 347,300   | 377,251   | 406,300   | 447,339   |
| LGIT        | 21,180   | 19,841  | 366,402   | 856,516   | 98,425    | 230,337 | 252,409   | 740,492   | 350,834   | 970,829   |
| Mando       | 0        | 0       | 162,180   | 235,743   | 89,976    | 175,961 | 128,580   | 198,654   | 218,556   | 374,615   |
| ZF          | 0        | 0       | 340,288   | 364,818   | 380,928   | 403,099 | 340,288   | 390,905   | 721,216   | 794,004   |
| A           | 0        | 0       | 1,404     | 8,576     | 0         | 0       | 1,010     | 7,582     | 1,010     | 7,582     |
| Qualcomm    | 0        | 0       | 15,800    | 170,752   | 300       | 11,520  | 13,700    | 120,486   | 14,000    | 132,006   |
| 합계          | 21,180   | 19,841  | 1,649,098 | 2,241,568 | 736,269   | 930,231 | 2,093,447 | 2,585,996 | 2,829,716 | 3,516,227 |

\* 스크랩 매출/Others \$130,000미포함



# 1-4. 개발 영업 – VMI 창고

## □ LGIT VMI 재고

| No.   | Part No.   | Part Name             | May.26  |         |         | 창고 재고   | 이동중 재고  | 월 평균<br>사용 수량 | Safety stock<br>(month) | 5월 불출 금액<br>(6월 입금 예정)<br>5/13기준) | Balance 금액 |
|-------|------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
|       |            |                       | M&C 출고  | 창고에서 출고 | Balance |         |         |               |                         |                                   |            |
| 1     | 3CAC00159A | Gen3 AL5 Housing      | 16,416  | 11,232  | 32,832  | 16,416  | 16,416  | 45,000        | 0.4                     | \$136,201                         | \$80,767   |
| 2     | 3CAC00160A | Gen3 AL6 Housing      | 469     | 864     | 11,701  | 11,232  | 469     | 2,592         | 4.3                     | \$21,574                          | \$27,465   |
| 3     | 3MAM00121A | BYD Bracket(cover)    | 0       | 0       | 2,900   | 2,900   | 0       | 2,000         | 1.5                     | \$0                               | \$7,076    |
| 4     | 3CAC00129A | BYD Housing           | 0       | 0       | 2,880   | 2,880   | 0       | 2,000         | 1.4                     | \$0                               | \$6,451    |
| 5     | 3MAM00269A | Gen2 Cover            | 0       | 0       | 11,760  | 11,760  | 0       | 4,000         | 2.9                     | \$0                               | \$25,082   |
| 6     | 3MAM00541A | Addway 570W COVER     | 0       | 0       | 200     | 200     | 0       | 0             |                         | \$0                               | \$386      |
| 7     | 3HUC00006A | T6 Housing(M6)        | 0       | 1,008   | 2,450   | 2,450   | 0       | 25,000        | 0.1                     | \$121,439                         | \$10,580   |
| 8     | 3HUC00007A | T6 Housing(M8)        | 0       | 2,000   | 0       | 0       | 0       | 5,000         | 0.0                     | \$26,500                          | \$0        |
| 9     | 3CVC00004A | T6 Bearing Plate      | 0       | 10,700  | 0       | 0       | 0       | 30,000        | 0.0                     | \$34,692                          | \$0        |
| 10    | 3CAZ00041A | CN7a housing CL4M     | 20,736  | 0       | 51,840  | 31,104  | 20,736  | 30,000        | 1.0                     | \$213,773                         | \$189,734  |
| 11    | 3CAZ00042A | CN7a Cover CL4M       | 10,800  | 0       | 21,600  | 10,800  | 10,800  | 15,000        | 0.7                     | \$31,381                          | \$32,746   |
| 12    | 3CAZ00039A | MQ4a PE Housing       | 15,444  | 19,120  | 35,991  | 20,547  | 15,444  | 15,000        | 1.4                     | \$47,366                          | \$128,285  |
| 13    | 3CAZ00038A | MQ4a PE Cover         | 12,960  | 17,280  | 28,080  | 15,120  | 12,960  | 15,000        | 1.0                     | \$16,870                          | \$45,101   |
| 14    | 3CAC00250A | OMS ENTRY VCSEL COVER | 0       | 0       | 14,700  | 14,700  | 0       | 0             |                         | \$0                               | \$10,150   |
| 15    | 3CAC00203A | OMS ENTRY LENS HOLDER | 0       | 0       | 6,675   | 6,675   | 0       | 0             |                         | \$0                               | \$3,575    |
| 16    | 3CAC00207A | OMS Front Lens Holder | 0       | 0       | 10,200  | 10,200  | 0       | 0             |                         | \$0                               | \$7,361    |
| 17    | 3CAC00180A | IKC                   | 0       | 1,109   | 0       | 0       | 0       | 600           | 0.0                     | \$574                             | \$0        |
| 18    | 3CAC00196A | MRA2 Camera Base      | 4,000   | 1,600   | 5,000   | 1,000   | 4,000   | 2,000         | 0.5                     | \$4,289                           | \$7,661    |
| 19    | 3HDC00003A | MPC.5.5               | 21,600  | 21,600  | 98,400  | 76,800  | 21,600  | 150,000       | 0.5                     | \$123,650                         | \$86,661   |
| 20    | 3MAM00107A | NU Bracket            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0.0                     | \$0                               | \$0        |
| Total |            |                       | 102,425 | 86,513  | 337,209 | 234,784 | 102,425 | 343,192       |                         | \$778,309                         | \$669,081  |

## □ MBZ VMI 재고

|       | Part No.   | Part Name            | May.26 |         |         | 창고 재고   | 이동중 재고 | 월 평균<br>사용 수량 | Safety stock<br>(month) | 5불출 금액<br>7입금 예정)<br>(5/13) | Balance 금액 |
|-------|------------|----------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|       |            |                      | M&C 출고 | 창고에서 출고 | Balance |         |        |               |                         |                             |            |
| 1     | MBA4515181 | NX4 Cover            | 25,920 | 18,136  | 48,824  | 22,904  | 25,920 | 50,000        | 0.5                     | \$24,665                    | \$62,361   |
| 2     | MBA4111122 | NX4 Housing          | 0      | 11,240  | 30,040  | 30,040  | 0      | 40,000        | 0.8                     | \$40,914                    | \$147,566  |
| 3     | ME041A1100 | Tesla Heatsink Cover | 34,800 | 34,148  | 96,740  | 61,940  | 34,800 | 85,000        | 0.7                     | \$58,550                    | \$164,363  |
| 4     | ME200A1700 | J100                 | 4,200  | 550     | 7,850   | 3,650   | 4,200  | 5,000         | 0.7                     | \$2,063                     | \$26,145   |
| 5     | MB200IMB01 | IMEB2 Housing        | 15,552 | 24,877  | 45,971  | 30,419  | 15,552 | 42,000        | 0.7                     | \$68,557                    | \$79,164   |
| 6     | ME210SV500 | SV52 HOUSING COVER   | 0      | 0       | 300     | 300     | 0      | 0             | -                       | \$0                         | \$687      |
| Total |            |                      | 80,472 | 88,951  | 229,725 | 149,253 | 80,472 | 222,000       |                         | \$194,748                   | \$480,286  |

# 1-4. 영업 - AR

## □ AR현황

| Customer                      | Payment term | Total AR         | AR on due        | AR overdue       |                |                |                |                | Last Week        | Variation (+/-) | Plan receiving in W21.2026 |
|-------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|                               |              |                  |                  | Total            | 1 month        | 2 month        | 3 month        | 4 month        |                  |                 |                            |
| SEVT                          | 15           | 511,161          | 511,161          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 416,290          | 94,871          | 395,524                    |
| ELENTec VN                    | 30           | 700,865          | 700,865          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 527,014          | 173,851         | 0                          |
| INTOPS VN                     | 30           | 257,218          | 257,218          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 232,075          | 25,143          | 0                          |
| MOBASE VN                     | 30           | 147,518          | 74,604           | 72,914           | 0              | 0              | 72,914         | 0              | 140,664          | 6,854           | 0                          |
| LG YANTAI                     | 90           | 1,531,729        | 1,531,729        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,394,845        | 136,883         | 0                          |
| LG KOREA                      | 90           | 184,318          | 152,620          | 31,698           | 31,698         | 0              | 0              | 0              | 184,318          | 0               | 0                          |
| LG MEXICO                     | 90           | 527,901          | 503,104          | 24,797           | 24,797         | 0              | 0              | 0              | 562,616          | -34,716         | 0                          |
| MANDO (ZHANGJIAGANG)          | 105          | 1,969,629        | 1,828,233        | 141,396          | 141,396        | 0              | 0              | 0              | 1,969,629        | 0               | 0                          |
| MANDO CORPORATION             | 105          | 17,984           | 17,984           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 17,984           | 0               | 0                          |
| HL KLEMOVE INDIA              | 90           | 259,628          | 222,538          | 37,090           | 37,090         | 0              | 0              | 0              | 259,628          | 0               | 0                          |
| ZF POLAND                     | 120          | 949,039          | 945,901          | 3,139            | 3,139          | 0              | 0              | 0              | 986,391          | -37,352         | 45,000                     |
| ZF PSS US (E273)              | 90           | 559,917          | 403,172          | 156,745          | 156,745        | 0              | 0              | 0              | 714,853          | -154,936        | 0                          |
| ZF SHANGHAI                   | 60           | 210,545          | 210,545          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 180,933          | 29,612          | 29,016                     |
| ZF UK                         | 90           | 268,622          | 223,013          | 45,609           | 30,804         | 14,805         | 0              | 0              | 248,300          | 20,322          | 0                          |
| ZF MEXICO                     | 60           | 339,320          | 213,755          | 125,565          | 110,537        | 0              | 15,028         | 0              | 221,074          | 118,246         | 105,638                    |
| ZF BRASIL                     | 60           | 19,314           | 19,314           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 19,314           | 0               | 0                          |
| MINH PHUC                     | 30           | 76,902           | 76,902           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 119,423          | -42,521         | 0                          |
| THUAN THANH                   | 30           | 32,443           | 32,443           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 32,443           | 0               | 0                          |
| BINH NGUYEN                   | 30           | 28,403           | 28,403           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 56,642           | -28,239         | 0                          |
| TONKIN                        | 60           | 76,839           | 52,040           | 24,799           | 24,799         | 0              | 0              | 0              | 76,839           | 0               | 0                          |
| TAILYN                        | 30           | 23,478           | 0                | 23,478           | 23,478         | 0              | 0              | 0              | 23,478           | 0               | 0                          |
| LONG BINH                     | 60           | 4,726            | 4,726            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,726            | 0               | 0                          |
| <b>General Grand Total</b>    |              | <b>8,697,498</b> | <b>8,010,269</b> | <b>687,229</b>   | <b>584,482</b> | <b>14,805</b>  | <b>87,942</b>  | <b>0</b>       | <b>8,389,479</b> | <b>308,019</b>  | <b>575,178</b>             |
| MFG-Qualcomm                  | 120          | 885,591          | 232,609          | 652,982          | 163,609        | 281,265        | 90,778         | 117,331        | 874,983          | 10,608          |                            |
| MFG-ASG                       | 120          | 171,140          | 171,140          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 171,140          | 0               |                            |
| <b>Subsidiary Grand Total</b> |              | <b>1,056,731</b> | <b>403,749</b>   | <b>652,982</b>   | <b>163,609</b> | <b>281,265</b> | <b>90,778</b>  | <b>117,331</b> | <b>1,046,123</b> | <b>10,608</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                  |              | <b>9,754,228</b> | <b>8,414,017</b> | <b>1,340,211</b> | <b>748,091</b> | <b>296,070</b> | <b>178,719</b> | <b>117,331</b> | <b>9,435,601</b> | <b>318,627</b>  | <b>575,178</b>             |

- 5/13까지의 AR 반영

# 2-1. 재무 - AP

## □ AP 현황

Exr: 26,000

| No | Kind             | Vendor                       | Detail                   | Payment term | TOTAL AP  | AP ondue  | AP overdue | AP overdue |          |          |          |           | Last Week | Variation (+/-) |
|----|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
|    |                  |                              |                          |              |           |           |            | 1 month    | 2 months | 3 months | 4 months | 5 month   |           |                 |
| 1  | Raw Material     | CHIẾN THẮNG                  | AL ADC12,S36,S3Y         | 60           | 1,651,422 | 1,495,938 | 155,484    | 155,484    | -        | -        | -        | -         | 1,651,422 | -               |
|    |                  | Bluewind Vina                | Chromate                 | 60           | 686,167   | -         | 686,167    | -          | -        | -        | -        | 686,167   | 686,167   | -               |
|    |                  | QUỐC TẾ CHEN LIN             | Chromate                 | 90           | 470,790   | 201,839   | 268,951    | 50,674     | 89,691   | 84,235   | 44,351   | -         | 470,790   | -               |
|    |                  | Anhui Mercuy Light Metal     | AL S3Y                   | 60           | 285,437   | 285,437   | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 388,575   | (103,138)       |
|    |                  | Binzhou Beihai Regal         | AL S36                   | 60           | 242,180   | 242,180   | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 242,180   | -               |
|    |                  | THINH VƯƠNG                  | Tray                     | 90           | 153,075   | 81,400    | 71,676     | 34,343     | 37,333   | -        | -        | -         | 168,651   | (15,576)        |
|    |                  | JKT VIỆT NAM                 | Wooden box               | 60           | 129,693   | 75,809    | 53,884     | 18,334     | 35,550   | -        | -        | -         | 168,317   | (38,624)        |
|    |                  | DONG MIN VINA                | Tray                     | 60           | 68,685    | 68,685    | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 68,685    | -               |
|    |                  | Other (under 50k)            |                          |              | 144,661   | 108,208   | 36,453     | 23,343     | 6,443    | 6,666    | -        | -         | 182,690   | (38,030)        |
|    |                  | Total RM                     |                          |              | 3,832,109 | 2,559,496 | 1,272,614  | 282,178    | 169,017  | 90,901   | 44,351   | 686,167   | 4,027,478 | (195,368)       |
| 2  | Supplies         | OIL KOREA VIỆT NAM           | Casting oil              | 60           | 238,189   | 94,560    | 143,629    | 32,444     | 35,185   | 44,433   | 31,567   | -         | 238,189   | -               |
|    |                  | VINA BUHMWOO                 | CNC Oil                  | 60           | 198,656   | 69,826    | 128,829    | 25,409     | 30,309   | 39,894   | 33,218   | -         | 198,656   | -               |
|    |                  | Đầu tư Foundry Việt Nam      | Casting Consumable       | 60           | 157,714   | 39,430    | 118,283    | 18,980     | 26,124   | 19,568   | 23,167   | 30,444    | 174,814   | (17,101)        |
|    |                  | CHANGSUNG                    | Mold Consumable          | 60           | 155,500   | 52,818    | 102,681    | 30,915     | 34,119   | 25,468   | 12,179   | -         | 155,500   | -               |
|    |                  | CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG     | CNC Tool                 | 90           | 128,013   | 69,010    | 59,003     | 24,139     | 21,919   | 12,945   | -        | -         | 162,048   | (34,035)        |
|    |                  | TM &KỸ THUẬT ANTEK           | Consumble                | 60           | 101,030   | 25,143    | 75,887     | 14,296     | 16,418   | 11,363   | 7,526    | 26,285    | 111,030   | (10,000)        |
|    |                  | Other (under 100k)           |                          |              | 832,528   | 322,399   | 510,129    | 146,666    | 123,886  | 82,303   | 54,223   | 103,052   | 968,924   | (136,395)       |
|    |                  | Total Supplies               |                          |              | 1,811,630 | 673,187   | 1,138,443  | 292,849    | 287,960  | 235,973  | 161,881  | 159,781   | 2,009,160 | (197,531)       |
| 3  | Repair & Service | YANTAI RUIYAO                | Sorting                  | 90           | 169,076   | 169,076   | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 169,076   | -               |
|    |                  | JIANGSU LOGISTICS            | Warehouse                | 60           | 121,611   | 30,290    | 91,321     | 28,482     | 33,374   | 29,465   | -        | -         | 121,611   | -               |
|    |                  | CNC ECO VINA                 | Repair CNC machines      | 60           | 68,642    | 4,885     | 63,758     | 10,655     | 8,682    | 374      | 8,578    | 35,470    | 68,642    | -               |
|    |                  | Điện Tử Công Nghiệp Ecn      | Repair CNC machines      | 60           | 46,846    | 16,374    | 30,471     | 2,563      | 6,306    | 6,733    | 5,151    | 9,719     | 46,846    | -               |
|    |                  | Other (under 30k)            |                          |              | 118,534   | 64,110    | 54,423     | 32,017     | 8,483    | 4,671    | 6,114    | 3,138     | 144,061   | (25,528)        |
|    |                  | Total Repair & Service       |                          |              | 524,709   | 284,736   | 239,973    | 73,716     | 56,844   | 41,243   | 19,843   | 48,327    | 550,237   | (25,528)        |
| 4  | Outsourcing      | DA WON                       | Polishing                | 60           | 86,102    | 20,237    | 65,864     | 30,676     | 35,189   | -        | -        | -         | 113,737   | (27,635)        |
|    |                  | ALUMICA VINA                 | Anodizing                | 90           | 54,047    | 54,047    | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 54,047    | -               |
|    |                  | YK Electron Vina             | Laser printing & plating | 60           | 52,935    | 39,565    | 13,370     | 13,370     | -        | -        | -        | -         | 52,935    | -               |
|    |                  | Other (under 50k)            |                          |              | 74,739    | 33,619    | 41,120     | 23,108     | 9,568    | 8,444    | -        | -         | 75,288    | (549)           |
|    |                  | Total Outsourcing            |                          |              | 267,823   | 147,468   | 120,355    | 67,154     | 44,757   | 8,444    | -        | -         | 296,007   | (28,184)        |
| 5  | AP Logistics     | CÔNG TY TNHH KJTT            |                          | 60           | 124,165   | 52,230    | 71,935     | 13,367     | 31,990   | 26,578   | -        | -         | 172,275   | (48,110)        |
|    |                  | BTL Yantai Logistics Co.,Ltd |                          | 60           | 113,314   | 45,604    | 67,710     | 20,380     | 16,676   | 30,654   | -        | -         | 113,314   | -               |
|    |                  | Other (under 100k)           |                          |              | 84,617    | 71,844    | 12,773     | 8,591      | 1,202    | 1,354    | 1,627    | -         | 113,664   | (29,046)        |
|    |                  | Total AP Logistic            |                          |              | 322,096   | 169,678   | 152,418    | 42,338     | 49,867   | 58,586   | 1,627    | -         | 399,252   | (77,156)        |
| 6  | Mold             | MTV T/S VINA                 | Make-Mold ,JIG           | 60           | 658,173   | 115,627   | 542,547    | 58,808     | 24,496   | 20,744   | 25,998   | 412,500   | 658,173   | -               |
|    |                  | SEUNGWOO VINA                | Make-Mold ,JIG           | 60           | 297,573   | 57,692    | 239,881    | 17,308     | -        | -        | 34,615   | 187,958   | 297,573   | -               |
|    |                  | KỸ THUẬT P&Q VINA            | Mold                     | 60           | 207,918   | 77,742    | 130,177    | 67,292     | 4,500    | 7,477    | 50,908   | -         | 207,918   | -               |
|    |                  | MOLDPIA                      | Make-Mold ,JIG           | 60           | 139,566   | 53,146    | 86,419     | 10,872     | 31,871   | 25,606   | 18,071   | -         | 139,566   | -               |
|    |                  | Other (under 100k)           |                          |              | 89,284    | 45,576    | 43,708     | -          | 17,486   | 22,415   | 3,808    | -         | 91,907    | (2,623)         |
|    |                  | Total AP Mold                |                          |              | 1,392,515 | 349,783   | 1,042,732  | 154,280    | 78,353   | 76,241   | 133,399  | 600,458   | 1,395,138 | (2,623)         |
| 7  | GA               | WELSTORY                     | Meal                     | 90           | 144,997   | 110,060   | 34,937     | 34,937     | -        | -        | -        | -         | 144,997   | -               |
|    |                  | Other (under 50k)            |                          |              | 199,490   | 160,490   | 39,000     | 29,578     | 9,422    | -        | -        | -         | 291,993   | (92,502)        |
|    |                  | Total AP GA                  |                          |              | 344,487   | 270,551   | 73,936     | 64,514     | 9,422    | -        | -        | -         | 436,990   | (92,502)        |
|    |                  | Grand TOTAL                  |                          |              | 8,495,369 | 4,454,898 | 4,040,471  | 977,029    | 696,220  | 511,389  | 361,101  | 1,494,733 | 9,114,262 | (618,893)       |

• 5/13까지의 AP 반영

• AR, AP 차이: 125만

## 2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

### □ 인원 현황 및 계획

#### □ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

| 직군    | 구분         | 생산  | 품질  | 관리 | 영업 | 개발 | (공무)지원 | Sub Total | Total |
|-------|------------|-----|-----|----|----|----|--------|-----------|-------|
| 직접    | 생산         | 440 |     | 15 |    |    | 9      | 464       | 533   |
|       | 검사         |     | 69  |    |    |    |        | 69        |       |
| 간접    | 관리&지원      | 43  | 21  | 43 | 5  | 11 | 8      | 131       | 242   |
|       | 기술직(신뢰성포함) | 84  | 5   | 4  | 0  | 1  | 17     | 111       |       |
| Total |            | 567 | 955 | 62 | 5  | 12 | 34     | 775       | 775   |

#### □ 월별 인원계획

| 구분       | 인원 계획 |     |     |
|----------|-------|-----|-----|
|          | 5월    | 6월  | 7월  |
| 생산 직접    | 578   | 568 | 547 |
| 관리/생산 간접 | 249   | 249 | 249 |
| Total    | 827   | 807 | 786 |

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

#### □ 인원 변동 현황

| 구분         | 전월  | 전주  | 현재  | 증감 | 변동율 |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|
| Worker     | 554 | 534 | 533 | -1 |     |
| Management | 129 | 130 | 131 | +1 |     |
| Technician | 113 | 113 | 111 | -2 |     |
| Total      | 796 | 777 | 775 | -2 |     |

※ 전월 대비 11명 감소

#### □ 퇴직 예정 현황

| 부서    | 금주 | 내주 |
|-------|----|----|
| CNC   | 1  | 1  |
| 금형/조립 | 1  | 4  |
| 폴리싱   | 0  | 2  |
| Total | 2  | 6  |

1. 주·야간 아르바이트 채용 지속 진행 → 주간 15명·야간 15명 기준 총 30명 TO 유지. 결원 발생 시 즉시 보충 가능한 확보 진행 중.
2. CNC가공 칩 매각 단가 협상 진행 → (05.13~) 1,000 VND/kg 인상안(2.5%) 수용 불가, 추가 재협상 미팅 예정.
3. Zone 18 CNC3 화재감지기 점검 진행 → (05.12~05.19) 화재감지기 80% 청소, 공조기 급기구 인근 감지기 2개 위치 이동 및 노후 감지기 교체.
4. 현장 환경개선 조치 진행 → (05.13~05.20) Casting 건물 외부 처마 오염 구역 청소 및 전체 화장실 냄새 저감 개선방안 검토
5. PRAMAC 대응 현황 관리 → (03.27) 당사 최종 회신문 발송 이후 PRAMAC 측 공식 회신 없이 기존 대응방향 유지 중.

## 2-3. 전산팀

### □ 2026년 시스템 구축 계획

| 구분  | No | 항목                         | 소요기간 | 완료예정일 | 예산비용 | 비고                                                                       |
|-----|----|----------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 시스템 | 1  | 금형품질관리 시스템                 |      | 5월    |      | - 금형품질관리 기초 데이터 입력<br>- 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축<br>- 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판 |
| QMS | 2  | 검수관리 시스템<br>(비전자료 데이터베이스화) | 2개월  | 5월    |      | - 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발<br>(추후 생산데이터와 취합하여 분석에 활용)    |
|     | 3  | 브라켓 비전 검수 시스템              | 1개월  | 5월    |      | - 비전검사 프로그램 프로토 타입 작성                                                    |

### □ 금주 주요 업무 현황

#### 1. 금형MES 검토 및 기존 시스템 연동 설계

- 설계변경 : 금형위치관리 시스템 (대기금형 관리를 위한 금형 상태별 위치 관리 시스템)

-> 추후 금형 MES 연동 관리 진행

#### 2. AI 도입 보고 -> 선행 부서 도입 검토 진행중

## 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)

### □ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

| No | 공사 내용                               | 수량 | 설치계획(완료)일 | 비고                                |
|----|-------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------|
| 1  | 화장실 개조 및 보수 공사                      | 12 | 5/15      | 사무실 구역 화장실 공사는 신규 일정 대기 중으로 잠정 중단 |
| 2  | 4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화         | 1  | 6/5       | 현재 가공 및 발주 진행 중이며, 6월 5일 납품 예정    |
| 3  | ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화        | 1  | 5/25      | 5월 15일 CNC 장비 배치 및 설비 납품 예정       |
| 4  | Mold 구역 공사                          | 1  | 4/20~7/20 | 이번 주에 판넬 벽체 철거 및 바닥 파쇄 작업을 진행     |
| 5  | CNC4 구역에 Cleaning 및 Deburring 공정 설치 | 2  | 4/28~6/28 | SEVT의 확인 대기 중                     |
| 6  | 2500kVA 변압기 설치                      | 1  | 4/28~7/10 | 승인 완료 후 발주를 완료                    |
| 7  | MPC 5.5 자동 레이저 작업(제작)               | 1  | 5/15~7/15 | 발주 진행 중                           |

### □ 금주 주요 작업 현황

1. Mold실 판넬 벽체 이동 및 바닥 철거 작업 (5월 5일 ~ 5월 20일).
2. CNC 장비 이동 및 ACP Housing 자동화 라인 설치 (5월 15일 ~ 5월 25일 설치 진행 예정).
3. 금형 습합 설비 위치 변경-이동 재 설치 (5월 15일~16일 이동 예정).
4. 금형 보관 - 임시 야외 천막 설치 (5월 14일 설치 예정).


# 3-1. 생산 1팀 현황

## □ Casting 공정 달성율, 수율 (19주차 : 5월 4일~5월 10일)


- 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)
- 수율 변경적용 (OQC공정까지 포함)

| Part    | 모델 수 | 달성율 | 수율  |
|---------|------|-----|-----|
| 자동차 하우징 | 6    | 97% | 82% |
| 자동차 커버  | 6    | 98% | 88% |
| 카메라, 그외 | 16   | 94% | 89% |
| 브라켓     | 3    | 93% | 83% |
| 전체      | 31   | 96% | 87% |

### Casting 공정 달성율



### Casting 공정 수율



## ■ 전주 대비 비교 현황

- 달성율 : 전주 대비 5% 상승 → 카메라 달성율(94%)로 전주대비 (8%) 상승, 브라켓 달성율(93%)로 전주 (13%) 상승하여 전체 달성율 5% 상승함.  
 상승요인 : ① MRA2 달성율 (전주 41% → 금주 109%) 달성으로 68%상승 : 생산시 보스부 알루미늄 박힘 문제 해결로 인해 달성율 상승  
 ② LENS MOUNT (전주 44% → 금주 81%) 달성으로 37%상승 : 4CAV중 3CAV 합격이면 우선 생산진행 하면서 백업금형 지속 확보  
 ③ 브라켓 A176 (78% → 90%) / A266 (83% → 96%) / A366 (87% → 92%)로 달성 함.  
 : 생산중 제품에 덧살 발생시 생산2팀과 신속한 사상 협의진행 및 생산제품 치수불량 횟수 감소로 인한 가동율 증가
- 수 율 : 전주 대비 87% 동일 함.→ 하우징 수율 (82%)로 전주대비 6%상승하였으나, 브라켓 수율(83%)로 7% 하락함.  
 ① AL5 기공, 미성형 불량 감소 (평균 10% → 5%로 불량율 감소) : 금형 형상핀에 냉각적용 및 제트쿨러 적용 생산  
 ② A266 - 크랙 및 미성형, A176- 기공, 미성형 불량으로 불량증가 : 검사강화 및 품질팀 고객사 한도협의로 인한 불량감소 중

# 3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

기간 : 5월 4일 ~ 5월 10일까지 (19주차)





| Customer        | Model             | 유형별 불량 수량 및 양품 수율     |                   |              |          |                 |            |           |                    |                 |        |       | 비고                |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|
|                 |                   | Setting<br>(예열타+주조불량) | Thiếu liệu<br>미성형 | Rỗ khí<br>기공 | Mề<br>뜯김 | Bong tróc<br>박리 | Nhám<br>소착 | Nứt<br>크랙 | Lỗi lõm<br>수축 + 돌출 | Thừa liệu<br>덧살 | Total  | 수율    |                   |
| Auto Housing    | AL5               | 758                   | 362               | 504          | 113      | 307             | 0          | 7         | 3                  | 0               | 2,054  | 83.8% |                   |
|                 | J100              | 100                   | 39                | 293          | 29       | 114             | 0          | 1         | 0                  | 0               | 576    | 80.8% |                   |
|                 | NX4 HOUSING       | 437                   | 390               | 1327         | 199      | 426             | 0          | 3         | 0                  | 0               | 2,782  | 78.3% |                   |
|                 | CL4 HOUSING       | 896                   | 282               | 864          | 453      | 634             | 0          | 16        | 0                  | 0               | 3,145  | 84.5% |                   |
|                 | MQ4 HOUSING       | 414                   | 407               | 1062         | 307      | 428             | 6          | 1         | 0                  | 3               | 2,628  | 80.4% |                   |
|                 | IMEB2             | 396                   | 174               | 553          | 240      | 412             | 7          | 2         | 0                  | 0               | 1,784  | 81.0% | → HOUSING : 81.5% |
| Auto Cover      | MQ4 COVER         | 260                   | 124               | 491          | 86       | 181             | 0          | 0         | 4                  | 0               | 1,146  | 90.3% |                   |
|                 | CL4 COVER         | 266                   | 78                | 257          | 48       | 99              | 0          | 12        | 47                 | 0               | 807    | 92.1% |                   |
|                 | NX4 COVER         | 438                   | 868               | 759          | 464      | 670             | 10         | 0         | 4                  | 0               | 3,213  | 83.7% |                   |
|                 | MAS65C            | 604                   | 1023              | 583          | 530      | 0               | 68         | 414       | 127                | 0               | 3,349  | 88.1% |                   |
|                 | GEN4              | 820                   | 246               | 191          | 96       | 286             | 0          | 0         | 170                | 0               | 1,809  | 89.9% |                   |
|                 | EK LQ2 COVER      | 88                    | 308               | 148          | 212      | 39              | 0          | 0         | 2                  | 0               | 797    | 84.0% | → COVER : 88%     |
| Camera & Others | GMEU2L HOUSING    | 800                   | 974               | 0            | 448      | 0               | 22         | 18        | 1                  | 0               | 2,263  | 89.3% |                   |
|                 | GMEU2L COVER      | 386                   | 15                | 0            | 22       | 0               | 0          | 0         | 8                  | 0               | 431    | 95.1% |                   |
|                 | FCA 4.8 HOUSING   | 576                   | 246               | 0            | 67       | 0               | 0          | 12        | 27                 | 0               | 928    | 88.6% |                   |
|                 | FCA 4.8 COVER     | 322                   | 82                | 0            | 37       | 0               | 2          | 76        | 26                 | 0               | 545    | 94.9% |                   |
|                 | IPM HOUSING 1.0   | 76                    | 37                | 0            | 34       | 0               | 0          | 0         | 1                  | 0               | 148    | 91.4% |                   |
|                 | IPM 2.0 Base      | 135                   |                   | 0            | 5        | 0               |            | 1         | 0                  | 0               | 141    | 95.1% |                   |
|                 | DCU15 HOUSING     | 166                   | 10                | 0            | 0        | 0               | 0          | 0         | 2                  | 0               | 178    | 90.3% |                   |
|                 | MRA2-196          | 124                   | 4                 | 8            | 12       | 0               | 0          | 0         | 0                  | 3               | 151    | 90.1% |                   |
|                 | IKC 180           | 88                    | 0                 | 0            | 0        | 0               | 0          | 0         | 0                  | 0               | 88     | 84.8% |                   |
|                 | 74194             | 110                   | 0                 | 0            | 10       | 0               | 0          | 0         | 0                  | 0               | 120    | 91.9% |                   |
|                 | 4.8 LENS MOUNT    | 3252                  | 296               | 2            | 1459     | 2173            | 0          | 2         | 447                | 0               | 7,631  | 82.5% |                   |
|                 | MPC 5.5 CASE LENS | 380                   | 744               | 0            | 1574     | 0               | 126        | 5         | 0                  | 0               | 2,829  | 80.2% |                   |
|                 | 84713             | 80                    | 154               | 39           | 3        | 0               | 0          | 129       | 0                  | 0               | 405    | 76.9% |                   |
|                 | 74187             | 60                    | 39                | 0            | 0        | 0               | 0          | 1         | 15                 | 0               | 115    | 82.9% |                   |
|                 | ACP2 COVER        | 436                   | 155               | 0            | 19       | 0               | 0          | 0         | 23                 | 0               | 633    | 95.1% |                   |
|                 | ACP2 HOUSING      | 810                   | 125               | 0            | 27       | 0               | 5          | 10        | 5                  | 7               | 989    | 90.9% | → CAMERA : 88.8%  |
| Mobile          | A366              | 120                   | 905               | 0            | 169      | 0               | 0          | 610       | 98                 | 0               | 1,902  | 77.9% |                   |
|                 | A266              | 838                   | 2412              | 193          | 524      | 0               | 363        | 1223      | 813                | 0               | 6,366  | 81.8% |                   |
|                 | A176              | 2786                  | 4004              | 5066         | 2631     | 168             | 2768       | 273       | 56                 | 0               | 17,752 | 90.4% | → MOBILE : 83.4%  |
| 합계              |                   | 17,022                | 14,503            | 12,340       | 9,818    | 5,937           | 3,377      | 2,816     | 1,879              | 13              | 67,705 | 86.7% |                   |



# 3-1. 생산 1팀 주요업무

부서 ■ 브라켓 품질강화 (불량감소) 시행.


## 1. 품질강화 시행 및 관리.

| 문제점                                                                                                                       | 품질 강화 시행                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                   | 비 고                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) <u>브라켓 생산중 두께 치수 불량 발생</u><br><br>2) <u>크로메이트 후 얼룩 발생으로 인해 재작업 LOSS 발생</u><br><br>3) <u>트리밍 후 파팅라인 부위 미성형, 기공불량 발생</u> | <br><u>두께치수 검사 및 기록관리</u> | <br><u>크로메이트 후 얼룩검사</u> | <br><u>트리밍 후, 미성형, 기공불량 검사</u> | 주간, 야간 2시간<br>마다 검사 및 기록<br><br>문제점 발견시<br>즉시 <u>조치시행</u> 중<br><br>시행하면서<br>1) <u>두께불량</u><br>2) <u>얼룩불량</u><br>3) <u>미성형, 기공불량</u><br>감소중입니다.<br><br>좀 더 모니터링<br>하면서 감소효과(%)<br><u>확인예정</u> 임. |

| 문제점                                                                                                                                                                                                   | 품질 강화 시행                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                             | 비 고                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) <u>브라켓 생산중 두께치수 불량 발생.</u><br>3) <u>트리밍 후 파팅라인 부위 미성형, 기공불량 발생</u><br>→ <u>생산중 BURR</u> 혹은 <u>주탕량 변화</u> 로 인한 <u>비산</u> 혹은 <u>비정상적인 충전</u> 으로 인한 <u>문제</u> 로 예상<br><br>2) <u>얼룩 : 이형제 + 팁오일</u> 예상 | <br><u>주기적 금형청소 시행</u> | <br><u>비스켓 두께 설정으로 두께가 얇거나 두꺼우면 자동으로 배출함.</u> | <br><u>이형제 설정위치 재확인</u> | 주간, 야간 주기적 <u>금형청소</u> 시행<br><br><u>비스켓 두께 설정</u> (벗어남 발생시 <u>자동배출</u> )<br><br>스프레이 노즐 <u>얼룩검사</u> 시행으로 <u>변경발생점</u> 즉시 <u>확인</u> 조치함 |

## 3-2. 생산 2팀 현황

### □ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W19)



| 모델        | 모델 수 | 구분  | W16   | W17   | W18   | W19   |
|-----------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| TRIMMING  | 33   | 달성율 | 91.6% | 89.3% | 82.7% | 83.0% |
|           |      | 수율  | 98.5% | 98.6% | 98.0% | 97.8% |
| POLISHING | 25   | 달성율 | 91.3% | 87.7% | 80.6% | 80.0% |
|           |      | 수율  | 98.8% | 98.9% | 98.3% | 98.7% |
| CHROMATE  | 14   | 달성율 | 77.8% | 78.4% | 72.6% | 86.7% |
|           |      | 수율  | 98.6% | 98.7% | 99.3% | 97.7% |
| CNC       | 33   | 달성율 | 89.7% | 93.5% | 91.1% | 93.1% |
|           |      | 수율  | 94.7% | 92.1% | 93.1% | 93.8% |

| Part                    | 달성율   | 수율    | 미달성 사유 및 대책 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MQ4 HOUSING (CNC)       | 86.7% | 74.5% | 원인          | Worst 1. 찍힘(점유율7.0%), 치수(3.5%), 스크래치(3.3%)                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |       |       | 대책          | <ul style="list-style-type: none"> <li>오염불량 증가, 리워 가능하나 추가 인력 투입필요(LOSS 발생)</li> <li>→ 대차 오염/작업자 장갑 오염등에 의한 오염이 많이 발생됨</li> <li>→ 작업자 장갑 오염여부 수시 확인 및 교체 교육 진행완료, 지속 모니터링 중</li> </ul>                                                                                           |
| EU2L HOUSING (TRIMMING) | 54.4% | 96.1% | 원인          | Worst 1. 뜯김(점유율 73.6%), 변형(16.3%), 스크래치(5.2%)                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |       |       | 대책          | <ul style="list-style-type: none"> <li>EU2L 모델 GATE 부 트리밍 시 뜯김/미세크랙 발생 증가</li> <li>→ FCA/EU2L 동일 트리밍 금형 사용 중, EU2L 모델 특정 CAVITY 에 뜯김,크랙 현상 발생확인</li> <li>→ 캐스팅 과 금형/제품 점검 시 제품 내측 소착에 의해 JIG 안착 시 제품이 밀려 트리밍 날판이 제품에 충격을 주어 발생확인</li> <li>금형 변경 후 문제발생 없음, 내측 소착 관리예정</li> </ul> |



# 3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황



## □ 생산2팀 설비 가동율(W19)

| 구분   | 장비                           | 축      | 설비대수 | 설비고장 | SEVT | AUTO/<br>Camera | Qualcom | ZF | Bracket | A-Project/<br>JIG 가공 | R&D | 가동대수 | 가동율  | 비가동 |
|------|------------------------------|--------|------|------|------|-----------------|---------|----|---------|----------------------|-----|------|------|-----|
| SEVT | CNC<br>(FANUC)               | 3 AXIS | 151  | 0    | 151  |                 |         |    |         |                      |     | 151  | 100% | -   |
|      |                              | 4 AXIS | 132  | 1    | 131  |                 |         |    |         |                      |     | 131  | 99%  | 1   |
| M&C  | CNC<br>(KMT)                 | 3AXIS  | 25   | 1    |      | 9               | 1       | 11 | 3       |                      |     | 24   | 96%  | 1   |
|      | CNC<br>(Brother)             | 3AXIS  | 2    |      |      |                 | 1       |    | 1       |                      |     | 2    | 100% | -   |
|      | CNC<br>(Doosan)              | BT30   | 76   | 1    | 17   | 49              | 7       |    |         | 1                    | 1   | 75   | 99%  | 1   |
|      |                              | BT40   | 26   | 0    | -    | 13              | 1       | 4  |         | 6                    | 2   | 26   | 100% | -   |
|      | CNC<br>(Fanuc)               | 3AXIS  | 10   |      | 10   |                 |         |    |         |                      |     | 10   | 100% | -   |
|      | 선반<br>(Lathe)                | 2AXIS  | 17   | 1    | -    | 16              |         |    |         |                      |     | 16   | 94%  | 1   |
|      | CNC                          | 5AXIS  | 1    |      |      |                 |         |    |         | 1                    |     | 1    | 100% | -   |
|      | Máy NC ( Dongbu<br>Lightec ) | 3AXIS  | 3    |      | -    |                 |         |    |         |                      |     | -    | 0%   | 3   |
| 합계   |                              |        | 443  | 4    | 309  | 87              | 10      | 15 | 4       | 8                    | 3   | 436  | 98%  | 7   |

• 설비 고장 율 0.9%(목표 1%이하 관리)

| CNC 설비 수리현황 |    |           |         |               |           |           |    |
|-------------|----|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|----|
| 구분          | No | 고장날자      | 설비 번호   | 고장항목          | 조치방법      | 수리계획      | 비고 |
| SEVT 설비     | 1  | 5/4/2026  | AI8     | Servo amp 고장  | 수리대기      | 5/17/2026 |    |
| M&C설비       | 1  | 9/16/2025 | MC 35   | Driver X.Y 고장 | 소모품 구매 대기 | ~         |    |
|             | 2  | 1/15/2026 | Tiên 22 | 가공지수불량        | 수리대기      | 6/30/2026 |    |
|             | 3  | 3/22/2026 | MC 124  | Servo Amp 고장  | 수리대기      | 5/15/2026 |    |



## 3-2. 생산 2팀 개선사항

| 부서 | 주요 업무 내용 |
|----|----------|
|----|----------|

### 1. 생산2팀 개선 진행사항

#### 1) Q8 MAIN/SUB 두께치수 개선

- 문제점: CNC1 공정에서 1mm 정면 가공 부 1회 가공진행으로 가공 면 조도 일정하게 가공안됨, jig 기준 면 3점으로 제품 가공시 떨림 발생확인
- 개선점: CNC1 공정 가공조건 변경(2회 분할 가공 -0.6mm황삭 후 0.4mm 정삭 가공하여 표면 거칠기 및 두께 정밀도 향상  
jig 기준면 3점 ->6점으로 증가하여 가공 시 떨림 개선 (지지점 없는 부분 가공 시 제품 미세하게 아래로 휨)




✓가공조건 변경: 1회 황삭가공 ->2회 황삭+정삭으로 분할 가공진행

✓제품 안착 기준면 3점->6점으로 지지 점 증가하여 가공 시 떨림 개선

#### 2) NX4 Cover 가공방법 변경 검토 안

- 선반설비 여유 발생시를 대비 선반설비 활용도를 높이기 위해 적용모델 검토 진행
- NX4 Cover 현재 OP10 MCT, OP20 MCT 로 가공진행 중 ->OP10 선반, OP20 MCT로 변경 검토 시 큰 문제 없다 판단됨(물량 감소 확정 시 TEST 진행예정)  
→ OP10 선반 적용 시 현재 간헐적으로 발생중인 동심도 치수문제는 클리어 될 것으로 판단됨





# 3-3. 직통율

## □ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W19)

✓AUTO Housing/Cover는 통합검사 진행 중, OQC 검사수량/ CNC 공정 폐기수량 으로 직통 율 산출  
→ OQC DATA는 리워 가능한 제품 불량에 포함되어 DATA 산출 시 최종 폐기 수량으로 집계함

| Customer        | Model            | Casting |        |       | Trimming |        |        | CNC     |        |       | OQC     |       |        | Total | Total                               |
|-----------------|------------------|---------|--------|-------|----------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------------------------------------|
|                 |                  | 생산량     | 불량수    | 직행율   | 생산량      | 불량수    | 직행율    | 생산량     | 불량수    | 직행율   | 생산량     | 불량수   | 직행율    | 직통율   |                                     |
| Auto Housing    | AL5              | 23,458  | 758    | 96.8% | 22,020   | 86     | 99.6%  | 10,856  | 2,183  | 79.9% |         |       | -      | 77.0% | Worst 콜드 샷(31%), 가공(20%), 미 성형(15%) |
|                 | CL4 HOUSING      | 24,516  | 896    | 96.3% | 22,494   | 49     | 99.8%  | 19,950  | 3,711  | 81.4% |         |       | -      | 78.3% | Worst 가공(19%), 콜드 샷(19%), 박리(16%)   |
|                 | MQ4 HOUSING      | 10,234  | 414    | 96.0% | 10,575   | 372    | 96.5%  | 14,598  | 2,628  | 82.0% |         |       | -      | 75.9% | Worst 가공(31%), 박리(13%), 콜드 샷(12%)   |
|                 | NX4 HOUSING      | 12,532  | 437    | 96.5% | 14,016   | 456    | 96.7%  | 15,576  | 3,424  | 78.0% |         |       | -      | 72.8% | Worst 가공(38%), 박리(12%), 콜드 샷(10%)   |
|                 | IMEB2 HOUSING    | 11,191  | 396    | 96.5% | 12,152   | 78     | 99.4%  | 10,391  | 2,268  | 78.2% |         |       | -      | 74.9% | Worst 가공(22%), 박리(16%), 콜드 샷(14%)   |
|                 | J100 HOUSING     | 3,270   | 100    | 96.9% | 3,429    | 62     | 98.2%  | 2,600   | 651    | 75.0% |         |       | -      | 71.4% | Worst 뜯김(48%), 가공(19%), 박리(8%)      |
| Auto Cover      | CL4 COVER        | 12,376  | 266    | 97.9% | 11,122   | 113    | 99.0%  | 10,869  | 1,101  | 89.9% |         |       | -      | 87.0% |                                     |
|                 | MQ4 COVER        | 11,540  | 260    | 97.7% | 10,836   | 195    | 98.2%  | 12,701  | 1,324  | 89.6% |         |       | -      | 86.0% |                                     |
|                 | EK LQ2 COVER     | 3,068   | 88     | 97.1% | 5,433    | 400    | 92.6%  | 4,078   | 562    | 86.2% |         |       | -      | 77.6% | Worst 미 성형(29%), 뜯김(20%), 가공(14%)   |
|                 | TEY GEN4         | 23,980  | 820    | 96.6% | 23,201   | 132    | 99.4%  | 18,741  | 1,910  | 89.8% |         |       | -      | 86.2% |                                     |
|                 | NX4 COVER        | 22,468  | 438    | 98.1% | 18,979   | 0      | 100.0% | 18,727  | 3,887  | 79.2% |         |       | -      | 77.7% | Worst 미 성형(19%), 가공(17%), 박리(15%)   |
|                 | MAS65C           | 27,614  | 604    | 97.8% | 24,859   | 2,113  | 91.5%  | 28,594  | 1,995  | 93.0% |         |       | -      | 79.7% | Worst 미 성형(24%), 찍힘(23%), 콜드 샷(13%) |
| Camera & Others | RN4.8 LENS MOUNT | 90,548  | 3,252  | 96.4% | 38,730   | 228    | 99.4%  | 63,268  | 549    | 99.1% | 42,266  | 968   | 97.7%  | 81.9% | Worst 콜드 샷(81%), 가공(5%), 뜯김(4%)     |
|                 | FCA 4.8 HOUSING  | 25,446  | 576    | 97.7% | 5,150    | 331    | 93.6%  | 19,758  | 15     | 99.9% | 22,741  | 381   | 98.3%  | 88.1% |                                     |
|                 | FCA 4.8 COVER    | 19,162  | 322    | 98.3% |          |        | -      |         |        | -     | 27,584  | 365   | 98.7%  | 94.9% |                                     |
|                 | EU2L HOUSING     | 31,030  | 800    | 97.4% | 23,660   | 454    | 98.1%  | 23,596  | 21     | 99.9% | 27,832  | 489   | 98.2%  | 88.7% |                                     |
|                 | EU2L COVER       | 17,486  | 386    | 97.8% |          |        | -      |         |        | -     | 9,685   | 72    | 99.3%  | 95.1% |                                     |
|                 | ACP2 HOUSING     | 27,360  | 810    | 97.0% | 47,180   | 40     | 99.9%  | 16,807  | 686    | 95.9% | 10,655  | 174   | 98.4%  | 86.4% |                                     |
|                 | ACP2 COVER       | 26,176  | 436    | 98.3% | 14,158   | 59     | 99.6%  |         |        | -     | 8,683   | 171   | 98.0%  | 94.9% |                                     |
|                 | IPM HOUSING      | 2,006   | 76     | 96.2% |          |        | -      | 3,250   | 82     | 97.5% | 5,488   | 10    | 99.8%  | 91.2% |                                     |
|                 | IPM 2.0 BASE     | 3,625   | 135    | 96.3% |          |        | -      | 2,439   | 4      | 99.8% | 1,758   | 0     | 100.0% | 93.8% |                                     |
|                 | DCU 15 HOUSING   | 5,766   | 166    | 97.1% | 2,200    | 0      | 100.0% |         |        | -     | 1,417   | 2     | 99.9%  | 89.6% |                                     |
|                 | IKC CAMERA BASE  | 3,888   | 88     | 97.7% | 3,960    | 0      | 100.0% | 428     | 30     | 93.0% | 50      | 0     | 100.0% | 68.6% | Worst 콜드 샷(75%), 가공(5%), 찍힘(4%)     |
|                 | MRA2             | 6,544   | 124    | 98.1% |          |        | -      | 3,567   | 117    | 96.7% | 4,210   | 162   | 96.2%  | 85.8% |                                     |
| Mobile          | MPC5.5           | 23,480  | 380    | 98.4% | 15,200   | 1,412  | 90.7%  | 25,088  | 1,139  | 95.5% | 14,143  | 16    | 99.9%  | 70.9% | Worst 뜯김(25%), 가공(22%), 미 성형(20%)   |
|                 | SM-A176          | 282,956 | 2,786  | 99.0% | 266,570  | 450    | 99.8%  | 255,066 | 520    | 99.8% |         |       | -      | 88.5% |                                     |
|                 | SM-A266          | 69,008  | 838    | 98.8% | 67,338   | 4,704  | 93.0%  | 60,936  | 658    | 98.9% |         |       | -      | 79.4% | Worst 덧살(31%), 미 성형(24%), 찍힘(10%)   |
|                 | SM-A366          | 13,780  | 120    | 99.1% | 14,927   | 1,085  | 92.7%  | 23,452  | 121    | 99.5% |         |       | -      | 74.8% | Worst 크랙(35%), 덧살(25%), 찍힘(14%)     |
| 합계              |                  | 834,508 | 16,772 | 98.0% | 678,189  | 12,819 | 98.1%  | 665,336 | 30,472 | 95.4% | 176,512 | 2,810 | 98.4%  | 81.0% |                                     |


# 3-3. 직통율



## □ 주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W16~W19)

| 고객사             | 구분   | 주차 별 직통율 |        |        |        |
|-----------------|------|----------|--------|--------|--------|
|                 |      | 16주차     | 17주차   | 18주차   | 19주차   |
| Auto Housing    | 캐스팅  | 95.69%   | 96.59% | 96.12% | 96.48% |
|                 | 공정전체 | 73.62%   | 72.79% | 72.90% | 76.79% |
| Auto Cover      | 캐스팅  | 96.94%   | 97.54% | 97.22% | 97.55% |
|                 | 공정전체 | 87.54%   | 84.00% | 84.93% | 79.82% |
| Camera & Others | 캐스팅  | 97.64%   | 97.97% | 97.91% | 97.33% |
|                 | 공정전체 | 85.43%   | 84.73% | 81.98% | 85.42% |
| Mobile          | 캐스팅  | 98.96%   | 98.80% | 98.55% | 98.98% |
|                 | 공정전체 | 86.36%   | 87.74% | 84.27% | 86.12% |

W19주요 부품군 직통율 DATA



| W01   | W02   | W03   | W04   | W05   | W06   | W07   | W09   | W10   | W11   | W12   | W13   | W14   | W15   | W16   | W17   | W18   | W19   | W20 | W21 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 84.2% | 81.6% | 82.4% | 83.8% | 84.9% | 84.8% | 84.1% | 84.7% | 85.9% | 85.5% | 83.7% | 82.4% | 78.9% | 82.2% | 81.1% | 82.1% | 78.0% | 81.0% |     |     |
| W22   | W23   | W24   | W25   | W26   | W27   | W28   | W29   | W30   | W31   | W32   | W33   | W34   | W35   | W36   | W37   | W38   | W39   | W40 | W41 |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |

# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




| 고객사 | 제품 | 주요 이슈                  | 대응&개선 방안                | 완료 일정 | 완료 여부 |
|-----|----|------------------------|-------------------------|-------|-------|
| 공통  | 공통 | • 수리 외 신작 금형 10세트 제작 중 | ▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리 | 지속    | 진행    |

| 순번 | 설비명     | 모델명            | 제 작 사             | 도입년도    | 용도       | 특이 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 개선 방안<br>적용 일정 |
|----|---------|----------------|-------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 고속가공기   | GMT400 BL      | Kometec           | 2014.02 | 코어/전극 가공 | <div>➢ 가동율 산정 기간 : 05월04일 ~ 05월10일</div> <div>➢ 5월 신작 금형 완료 계획</div> <div>1. A176 #21S5 (05월17일 완료 예정)</div> <div>2. A176 #22S5 (05월17일 완료 예정)</div> <div>3. A176 #2S7 (05월17일 완료 예정)</div> <div>4. 50-97060-1 (05월13일 완료 예정)</div> <div>5. 50-98621-1 (05월20일 완료 예정)</div> <div>6. 50-99201-1 (05월20일 완료 예정)</div> <div>7. 55-98620-1 (05월20일 완료 예정)</div> <div>8. A176 #21S6 (05월31일 완료 예정)</div> <div>9. A176 #22S6 (05월31일 완료 예정)</div> <div>10. A176 #53S6 (05월31일 완료 예정)</div> |                |
| 2  | 고속가공기   | GMT400 BL      | Kometec           | 2013.03 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 3  | 고속가공기   | DOOSAN 4050    | Doosan            | 2024.07 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 4  | 고속가공기   | DOOSAN 4050    | Doosan            | 2024.07 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 5  | 고속가공기   | HSM 500        | GF AgieCharmilles | 2013.11 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 6  | 고속가공기   | HEM 600        | GF AgieCharmilles | 2014.01 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 7  | 범용 방전기  | CT400P ZNC EDM | Exeron korea      | 2014.04 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 8  | 범용 방전기  | CT400P ZNC EDM | Exeron korea      | 2014.04 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 9  | CNC 방전기 | EDM FORM 20    | GF AgieCharmilles | 2013.06 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 10 | CNC 방전기 | EDM FORM 350S  | GF AgieCharmilles | 2008.06 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 11 | 와이어가공기  | WEDM CUT 20P   | GF AgieCharmilles | 2014.05 | 와이어 가공   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 12 | 레이저 용접기 | 3HE-MJ 200W-A  | Samhe             | 2017.09 | 레이저 용접   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 13 | 연마기     | SFG-5225M      | Seochang          | 2014.05 | 연마 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 14 | 연마기     | CGM 250RS      | Elite             | 2008.03 | 연마 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 15 | 밀링 가공기  | NSM-A          | Namsun            | 2014.05 | 밀링 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 16 | 밀링 가공기  | NSM-A          | Namsun            | 2014.05 | 밀링 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

□ 미달성 사유




| NO | 설비명    | 모델명            | 제 작 사        | 26.05.04 | 26.05.05 | 26.05.06       | 26.05.07       | 26.05.08       | 26.05.09       | 26.05.10       | 고장<br>부분                                                                            |
|----|--------|----------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                |              | 월        | 화        | 수              | 목              | 금              | 토              | 일              |                                                                                     |
| 8  | 범용 방전기 | CT400P ZNC EDM | Exeron korea |          |          | X 축 리니어 스케일 고장 | X 축 리니어 스케일 고장 | X 축 리니어 스케일 고장 | X 축 리니어 스케일 고장 | X 축 리니어 스케일 고장 |  |
|    |        |                |              |          |          |                |                |                |                |                |                                                                                     |
|    |        |                |              |          |          |                |                |                |                |                |                                                                                     |
|    |        |                |              |          |          |                |                |                |                |                |                                                                                     |






## 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

### □ 설비 순수 가동율 현황

| 구분         | 보유대수 | 가동율    |
|------------|------|--------|
| CNC        | 6    | 64.1%  |
| EDM        | 4    | 44.7%  |
| 와이어 컷      | 1    | 69.0%  |
| 용접기/밀링/연마기 | 5    | 가동율 배제 |
| Total      | 16   | 57.4%  |




### 3-4. 금형 수리 현황




# 4-1. 품질 - 고객 품질 현황

## 월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)



Claim별 원인 분류



## 금주 Claim 접수내용

| Received Date | Part Name   | Part No.   | Customer | Claim No.      | Occurrence process | NG contents        | NG Lot    | Rate (%) | Re-Occur | Picture                                                                              |
|---------------|-------------|------------|----------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-May-2026   | MQ4 housing | 3CAZ00039A | LGIT YT  | 2026051101LGIT | CNC                | 변형으로 인한 지그 삽입불가    | 20260510  | 1ea      | 2        |   |
| 14-May-2026   | CL4 HOUSING | 3CAC00159A | LGIT YT  | 202508026LGIT  | CNC                | 가공 칩으로 인한 베어링 이음문제 | 202508026 | 2EA      | 0        |  |

## Summary

- MQ4 HOUSING 변형으로 인한 지그 삽입 불량\_ NG 1EA / 6K 완제품 전수검사 완료, 2K 반제품 전수검사 완료
- LGIT YT에서 한국 C&M의 CL4 베어링 이음 문제 NCR을 접수, 해당 문제를 알루미늄 이물로 인한 불량 판단하여 당사에 클레임 전가를 요청한 상황
- LGMQ LQ2 COVER 미가공 문제 접수됨 고객사 선별 요청 접수됨 (4/19)
  - 대상수량 : 46,872EA 중 17,628EA 완료 (NG 39EA)
- EU2L Housing QR 라벨 번짐 발생 (ZF 멕시코)
  - 89,173 EA 선별 완료 NG 413EA (0.46%) -> 대체 라벨 2K 및 지그 발송 (5/6) -> 5월 14일 라벨 재 부착 작업 시작 (413EA)
  - 추가 선적 이동 LOT 45,000EA 추가 검사 예정 (5/18) / 4D Report 제출 완료 (5/5)

## 4-2. 품질 - 품질 외부 비용

### ■ 월별 외부비용 현황

| 2025년       |        |           | 2026년   |        |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 총액(\$)  |
|-------------|--------|-----------|---------|--------|---------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| 고객명         | 구분     | 총액        | 1월      | 2월     | 3월      | 4월     | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |         |
| LGIT YT     | 클레임비용  | 4,056     |         | 858    |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 858     |
|             | 선별비    | 456,384   | 44,000  | 38,000 | 48,270  | 37,371 |    |    |    |    |    |     |     |     | 167,641 |
|             | RMA    | 222,606   | 24,509  | 11,253 | 12,057  | 12,266 |    |    |    |    |    |     |     |     | 60,085  |
|             | VMI 창고 | 153,213   | 8,460   | 9,661  | 9,161   | 14,055 |    |    |    |    |    |     |     |     | 41,337  |
| LGIT MX     | 선별비    | 3,100     | 2,257   | 5,607  |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 7,864   |
| Mando Brose | 클레임비용  | 3,695     | 350     |        |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 350     |
|             | 선별비    | 72,903    | 13,965  | 11,134 | 11,698  | 6,215  |    |    |    |    |    |     |     |     | 43,012  |
|             | RMA    | 2,662     |         |        |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | VMI 창고 | 160,978   | 17,695  | 13,877 | 14,953  | 19,022 |    |    |    |    |    |     |     |     | 65,547  |
| ZF CN       | 선별비    | 968       |         |        |         | 1,185  |    |    |    |    |    |     |     |     | 1,185   |
|             | 반품비용   | 1,100     |         |        |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ZF PL       | 클레임비용  | 2,298     |         |        |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 선별비    | 1,748     |         |        |         | 369    |    |    |    |    |    |     |     |     | 369     |
| ZF MX       | 클레임비용  | 1,062     |         |        |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 선별비    |           |         | 3,696  |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 3,696   |
| ZF USA      | 클레임비용  | 18,227    |         |        |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ELENTEC     | RMA    | 50,907    |         |        | 5,170   | 2,859  |    |    |    |    |    |     |     |     | 8,029   |
|             | 선별비    | 18,765    |         |        |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| 누적 비용 (\$)  |        | 1,174,672 | 111,236 | 94,086 | 101,309 | 93,342 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 399,973 |

| 구분     | 금액 (\$) | 점유율    |
|--------|---------|--------|
| 선별비    | 223,767 | 55.9%  |
| 클레임 비용 | 1,208   | 0.3%   |
| RMA    | 68,114  | 17.0%  |
| 반품비용   | 0       | 0.0%   |
| VMI창고  | 106,884 | 26.7%  |
| 총액     | 399,973 | 100.0% |

| 고객명         | 금액 (\$) | 점유율    |
|-------------|---------|--------|
| LGIT YT     | 269,921 | 67.4%  |
| LGIT MX     | 7,864   | 1.96%  |
| Mando Brose | 108,909 | 27.2%  |
| ZF CN       | 1,185   | 0.30%  |
| ZF PL       | 369     | 0.09%  |
| ZF MX       | 369     | 0.09%  |
| ZF USA      | 3,696   | 0.92%  |
| ELENTEC     | 8,029   | 2.01%  |
| 총액          | 400,342 | 100.0% |

### Summary

3월 대비 4월 VMI창고비용 상승됨 (물동량 증가에 따른 VM 창고 비용 증가)

- LGIT YT : 3월 \$ 9,161 → \$ 14,055 (+ 53%)

- Mando : 3월 \$ 14,953 → \$ 19,022 (+ 27%)

## 4-2. 품질 - 품질 외부 비용

### 주별 외부비용 현황

#### 주간 선별 내역 보고

##### 1. 5월 LGIT 연태 선별 현황

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목              | 선별 수량 (건)      | 불량 수량 (EA)   | 불량 검출률 (%)   | 총 비용 (USD)      | 비고          |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| 2026-05-01 (금)  | -              | -            | 0.00%        | \$ -            | 공휴일         |
| 2026-05-02 (토)  | -              | -            | 0.00%        | \$ -            | 공휴일         |
| 2026-05-03 (일)  | -              | -            | 0.00%        | \$ -            | 공휴일         |
| 2026-05-04 (월)  | -              | -            | 0.00%        | \$ -            | 공휴일         |
| 2026-05-05 (화)  | -              | -            | 0.00%        | \$ -            | 공휴일         |
| 2026-05-06 (수)  | 45,938         | 573          | 1.25%        | \$ 1,779        |             |
| 2026-05-07 (목)  | 47,788         | 589          | 1.23%        | \$ 1,775        |             |
| 2026-05-08 (금)  | 42,162         | 493          | 1.17%        | \$ 1,590        |             |
| 2026-05-09 (토)  | 54,322         | 617          | 1.14%        | \$ 4,052        |             |
| 2026-05-10 (일)  | -              | -            | 0.00%        | \$ -            | 주말 선별 작업 제외 |
| <b>5월 1주차</b>   | <b>190,210</b> | <b>2,272</b> | <b>1.19%</b> | <b>\$ 9,197</b> |             |
| <b>5월 전체 누적</b> | <b>190,210</b> | <b>2,272</b> | <b>1.19%</b> | <b>\$ 9,197</b> |             |

##### 2. 5월 Mando 선별 현황

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목              | 선별 수량 (건)     | 불량 수량 (EA) | 불량 검출률 (%)   | 총 비용 (USD)      | 비고                |
|-----------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 2026-05-01 (금)  | -             | -          | 0.00%        | \$ -            | 공휴일               |
| 2026-05-02 (토)  | -             | -          | 0.00%        | \$ -            | 주말 선별 작업 제외       |
| 2026-05-03 (일)  | -             | -          | 0.00%        | \$ -            | 주말 선별 작업 제외       |
| 2026-05-04 (월)  | 2,650         | -          | 0.00%        | \$ 246          |                   |
| 2026-05-05 (화)  | 2,650         | 4          | 0.15%        | \$ 246          | NX4 Housing 기공 불량 |
| 2026-05-06 (수)  | 2,700         | 2          | 0.07%        | \$ 246          | NX4 Housing 기공 불량 |
| 2026-05-07 (목)  | 2,550         | -          | 0.00%        | \$ 246          |                   |
| 2026-05-08 (금)  | 2,660         | 1          | 0.04%        | \$ 246          | NX4 Housing 기공 불량 |
| 2026-05-09 (토)  | -             | -          | 0.00%        | \$ -            | 주말 선별 작업 제외       |
| 2026-05-10 (일)  | -             | -          | 0.00%        | \$ -            | 주말 선별 작업 제외       |
| <b>5월 1주차</b>   | <b>13,210</b> | <b>7</b>   | <b>0.05%</b> | <b>\$ 1,230</b> |                   |
| <b>5월 전체 누적</b> | <b>13,210</b> | <b>7</b>   | <b>0.05%</b> | <b>\$ 1,230</b> |                   |



### Summary

1. LGIT YT 5/1~ 5/5 연휴 진행
2. 연휴로 인하여 선별수량 미달로 인하여 토요일 특근 1회 진행함
3. 금주부터 주초에 통관물량 비중 높여 진행중임 3자 업체 선별 진행현황 모니터링 중임

# 4-3. 품질 - 품질 종합 현황

## ■ 제품별 품질 현황

OQC\_AUTO





| W18         |      |    |             |    |      | W19         |      |     |             |     |      |
|-------------|------|----|-------------|----|------|-------------|------|-----|-------------|-----|------|
| MQ4 Housing |      |    | CL4 Housing |    |      | MQ4 Housing |      |     | CL4 Housing |     |      |
| 기공          | 7.3% | 기공 | 5.5%        | 기공 | 7.5% | 기공          | 5.8% | 칩   | 10.0%       | 기공  | 9.6% |
| 얼룩          | 2.4% | 얼룩 | 3.8%        | 얼룩 | 3.1% | CNC         | 4.1% | 얼룩  | 4.3%        | 뜯김  | 4.1% |
| 뜯김          | 1.8% | 칩  | 2.3%        | 칩  | 2.5% | 칩           | 3.0% | CNC | 3.5%        | 과사상 | 2.0% |

불량률: 평균 11.8% → 4월 이후 상승, W16 최고(14.46%) 후 W18 소폭 개선  
W19 14.32%로 다시 상승  
주요 불량: 얼룩, 기공, 찍힘 반복 발생, CNC 가공 불량 (Burr)



OQC\_Camera/ Tool



| W18     |      |    |            |      |      | W19     |      |    |            |      |      |
|---------|------|----|------------|------|------|---------|------|----|------------|------|------|
| MPC 5.5 |      |    | Lens mount |      |      | MPC 5.5 |      |    | Lens mount |      |      |
| 뜯김      | 7.8% | 박리 | 4.5%       | 치수   | 8.9% | 찍힘      | 5.6% | 찍힘 | 3.6%       | 찍힘   | 4.2% |
| 찍힘      | 5.9% | 찍힘 | 3.0%       | 찍힘   | 4.0% | 뜯김      | 2.8% | 박리 | 3.5%       | 스크래치 | 2.4% |
| Laser   | 2.8% | 뜯김 | 1.8%       | 스크래치 | 0.6% | 스크래치    | 1.4% | 뜯김 | 2.0%       | 과사상  | 0.7% |



불량률: 평균 4.24% → W18 6.85%로 상승(최고)  
W19 4.01% 약 2.84% 하향됨  
주요 불량: 들뜸, 찍힘, 박리, 스크래치  
제품별: Lens mount, DCU Cover, MPC5.5 에서 집중 발생



# 4-3. 품질 - 품질 종합 현황

## ■ 제품별 품질 현황

### OQC\_BRACKET







| W18  |      |      |      |      |      | W19  |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A176 |      | A376 |      | A266 |      | A176 |      | A366 |      | A266 |      |
| 미성형  | 1.7% | 부러짐  | 0.8% | 부러짐  | 4.9% | 미성형  | 1.2% | 미성형  | 6.2% | 부러짐  | 4.0% |
| 찍힘   | 1.3% | 변형   | 0.3% | 찍힘   | 1.4% | 찍힘   | 1.1% | 변형   | 6.3% | 찍힘   | 2.0% |
| 가공   | 1.1% | 뜯김   | 0.1% | 변형   | 1.0% | 소착   | 0.9% | 부러짐  | 5.8% | 변형   | 0.9% |

불량률: 평균 3.82%, W17 5.23% → W19 7.28% 다시 상승  
 주요 불량: A176 비중 높음  
 - A176 고객사 외관한도 설정 및 반영으로 불량률 추이 모니터링 진행



### PQC



1. 불량 Worst
  - MQ4 Housing(26.88%), NX4 Housing(26.69%), NX4 Cover(24.36%)
2. 불량 유형 Worst
  - 찍힘 (26,799건), 가공 (17,598건), 미성형 (17,076건)

## 4-4. 품질 -주요 진행 현황

| 항목 | 주요 진행 업무 내용                                                                     | 완료 일정 | 완료 여부 |                                      |      |       |         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|------|-------|---------|--|
| 내부 | 1. AS9100 절차서, 지침서 작성 진행 현황                                                     | 5/23일 | 진행중   | AS9100 QMS 절차서, 지침서 문서 작성 현황 (각 부서별) |      |       |         |  |
|    | ▶ 기준일자      Wednesday, May 13, 2026                                             |       |       |                                      |      |       |         |  |
|    | 부서명                                                                             |       |       | 인사총무                                 | 개발영업 | 생산/기술 | 기타 (경영) |  |
|    | 문서건수                                                                            |       |       | 2                                    | 6    | 10    | 2       |  |
|    | 완료건수                                                                            |       |       | 0                                    | 0    | 0     | 0       |  |
|    | 재작성 건수                                                                          |       |       |                                      |      |       |         |  |
|    | 진척도                                                                             |       |       | 0%                                   | 0%   | 0%    | 0%      |  |
|    | 부서명                                                                             |       |       | 품질                                   | 구매   | 생산관리  | TOTAL   |  |
|    | 문서건수                                                                            |       |       | 21                                   | 3    | 3     | 47      |  |
|    | 완료건수                                                                            |       |       | 5                                    | 0    | 1     | 6       |  |
|    | 재작성 건수                                                                          |       |       |                                      |      |       |         |  |
|    |                                                                                 |       |       | 24%                                  | 0%   | 33%   | 13%     |  |
|    | ※ 매주 금요일마다 진척사항 공지                                                              |       |       | 완료 목표일 : 5월 23일                      |      |       |         |  |
|    | -. 완료 : 품질경영 매뉴얼, 조직상황 관리 지침서, 리스크 관리지침서, 품질목표관리 지침서, 생산관리 지침서, 의사소통 지침서 (총 6건) |       |       |                                      |      |       |         |  |



# 감사합니다

