

21주차 주간 보고

베트남 법인



2025.05.22


1. 개발 영업
 - 1-1. 주요 현황
 - 1-2. 매출
 - 1-3. AR
 - 1-4. VMI 창고
2. 관리
 - 2-1. AP
 - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
3. 생산
 - 3-1. 생산 1팀 현황
 - 3-2. 생산 2팀 현황
 - 3-3. 생산 3팀 현황
 - 3-4. 직통율
 - 3-5. 생산 팀 주요 개선사항
4. 품질
 - 4-1. 고객 품질 현황
 - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
 - 4-3. 품질 현황 종합
 - 4-4. 주간 품질 개선 활동
 - 4-5. 주요 진행 현황

1-1. 개발 영업1팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈						대응&개선 방안				완료 일정	완료 여부	
LGIT	최종 수량 납품	■ 전체 잔량 정기 보고 (계속)										지속	진행	
		No	Customer	Model	단가	최종 협의 수량 (2/24 시점 기준)	VMI → LGIT 출고 수량 (2/25~5/20)	LGIT YT VMI	LGIT MX	운송 중	잔량 (5/20 기준)			예상 생산 종료 일정
		1	LGIT Motor	Gen3 AL5	\$2.22	360,000	147,744	-		26,784	185,472			2026.07
		2		Gen2 Cover	\$2.13	27,150	5,575	11,760		-	9,815			2026.06
		3		MQ4 Cover	\$1.42	246,000	63,960	13,340	40,000	12,960	115,740			2026.08
		4		CL4 Cover	\$1.34	166,000	29,899	15,639	40,000	5,320	75,142			2026.09
		5		MQ4 Housing	\$3.31	248,000	60,433	23,207	40,000	13,472	110,888			2026.09
		6		CL4 Housing	\$3.27	313,000	127,496	29,160	40,000	24,624	91,720			2026.09
		7		LQ2 Cover	\$1.64	133,056	-		49,896	13,858	69,302			2026.10
		합계				1,493,206	435,107	93,106	209,896	97,018	658,079			
삼성	A27	■ 개발 현황 - 승인 완료 (#2) ■ 백업 승인 현황 - 치수 : #17, #19, #20 삼성 검증 OK - Pre Assy : #17,#18,#19,#20 검증 중 - #26, #27 추가 배정 획득. 당사 준비한 Spare Core 2별로 승인 절차 준비 예정 ■ 금형 제작 현황 - 외작 : #2 양산 투입 완료 - 내작 : #2 양산 진행 중, #17 투입 준비 완료 #18~20 내부 치수 보정 진행 중 ■ 최종 도면 접수 완료 (5/20). 주조 방안 승우 발송 완료						■ 개발 현황 ■ 백업 승인 현황 - 치수 : #18 승인 예정 - Pre Assy : #17,#18,#19,#20 승인 - 치수 및 Pre Assy 승인 준비 ■ 금형 제작 현황 #18~20 양산 투입 (순차 진행) ■ 금형 제작 진행				5/21	완료	
		Tap Active 6											5/23	진행
													5/22	진행
													6/11	진행
													5월 6/3	완료 완료 진행 진행
MBCo	거래 종료 협의	■ 단가 인상 일부 허용. 관련하여 내부 회의 예정						■ 고객사 협의				지속	진행	
ZF	SCAM6	■ DFM 2차 미팅 일정 확인 중						■ DFM 2차 미팅				TBD	진행	

1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
A	Eagle Eye	■ 총 수취 PO 금액: \$423,640 - 출고 완료: \$389,652 / PO 잔액: \$33,988 - 지급 대상 금액 총 \$106,929 - 지급 완료: \$73,450, 잔액: \$33,479 ■ Glass frame: Al 73set, Mg 83set 전량 출고 완료 - Phase 2 신규 도면 배포 계획 대기 중 ■ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (Temple Arm Left 외 7종) - 기존 PO 잔량 출하 준비 중 - 5종 제품 준비 완료, 서류 준비 및 포장 진행 중 - Bungee: 형상 변경 수정 중 (~5/22), - 추가 PO 접수 Mission Shield Carrier Black 색상 소재 입고 T0 완료 ■ Phase 2 신규 부품 RFQ - 헬멧 배면 장착 battery 수납 부품 - 사출 1종 (42x59x16), 통가공 금속물 1종 (83x93x40) - 공정 검토 및 DFM 진행 중 - 소재 및 외관 요구 사항 문의 및 답변 대기 중 - 회신 지연 시 Phase 1 소재 기준으로 우선 가격 검토 예정	■ 지급 확인 - 지급 만기 도래 인보이스 지급 확인 ■ Glass frame - Phase 2 신규 도면 일정 확인: 전주 정기 회의 내용 기준으로 22주차에 전반적인 일정 공유 예상 ■ 2차 패키지 사출 및 실리콘 - 5종 제품 출하 - Bungee 형상 변경 후 출하 - Mission Shield Carrier Black, Bungee 추가 PO 출하 준비 ■ Phase 2 신규 부품 RFQ - DFM 제출 - 공정 검토 및 가격 산출 보고	지속	진행
				지속	진행
				5/22	진행
				5/26	진행
				6/6	진행
				5/23	진행
				5/25	진행



1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
퀄컴	MTP Mavros	■ 신규 제작 4벌, 개조 1벌 내부 진행 - 신규 금형 2벌 제작 완료, 시사출 검증 중 - 설계 변경 1벌 내부 개조 중 (~5/23) - 신작 금형 3벌 내작 중 (~5/23)	■ 신규 금형 제작 진행 현황 확인 - 제작 완료 금형 검증 ■ 초도 제품 발송: 선적 일정 f-up	5/23	진행
	대만 방문	■ Martin과 기본 일정 합의: 6/2 - 퀄컴 대만 제공 가능 서류 입수, 제출하였으나 대만 대사관 비자 진행 불가 답변 접수, 오상훈 사원과 방문 예정 - 참석자 및 세부 일정 확인 중	■ 세부 방문 일정 확정 및 출장 품의	5/22	진행

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 당월 매출 예상


단위: USD

2026년 5월					
구분	매출		달성율	5/27 예상 누적 매출	차주 예상 달성율
	사업 계획	5/20 누적			
LGIT	\$520,186	\$371,107	71%	\$695,920	134%
Mando	\$585,367	\$216,156	37%	\$398,499	68%
Samsung	\$1,758,535	\$751,842	43%	\$1,135,298	65%
Qualcomm	\$139,164	\$39,781	29%	\$67,124	48%
ZF	\$788,478	\$408,186	52%	\$687,140	87%
A	\$0	\$3,541	100%	\$7,582	100%
Others	\$130,000	\$59,677	46%	\$130,000	100%
Total	\$3,921,730	\$1,850,290	47%	\$3,121,563	80%

□ 4개월 매출 예상

비교	'26년5월	'26년6월	'26년7월	'26년8월	1~8월 누적 합계
사업 계획	\$3,921,730	\$3,977,631	\$3,808,652	\$3,696,698	\$30,216,109
금주 예상	\$3,600,261	\$4,041,580	\$4,000,432	\$3,841,871	\$29,654,893
차이	-\$321,469	\$63,949	\$191,780	\$145,173	-\$561,216
증감율	92%	102%	105%	104%	98%

<사업계획 대비 실적 예상>



1-2. 개발 영업 - 매출

□ 05~08월 예상 매출

단위: USD

고객사	항목	'26년5월	'26년6월	'26년7월	'26년8월	1~8월 누적 합계
LGIT	사업 계획	\$520,186	\$517,346	\$467,404	\$512,404	\$4,627,683
	실적 예상	\$954,932	\$943,687	\$563,442	\$240,924	\$5,615,071
	차이	\$434,745	\$426,341	\$96,038	-\$271,479	\$987,388
Mando	사업 계획	\$585,367	\$585,367	\$576,667	\$576,667	\$4,558,442
	실적 예상	\$398,499	\$482,143	\$412,254	\$560,799	\$4,531,019
	차이	-\$186,868	-\$103,225	-\$164,413	-\$15,868	-\$27,423
Samsung	사업 계획	\$1,758,535	\$1,824,071	\$1,655,997	\$1,593,778	\$12,721,606
	실적 예상	\$1,244,728	\$1,845,921	\$2,013,680	\$2,086,959	\$12,475,096
	차이	-\$513,807	\$21,850	\$357,683	\$493,181	-\$246,510
Qualcomm	사업 계획	\$139,164	\$99,129	\$155,475	\$82,860	\$944,419
	실적 예상	\$67,124	\$59,525	\$110,695	\$63,096	\$521,705
	차이	-\$72,040	-\$39,604	-\$44,780	-\$19,764	-\$422,714
ZF	사업 계획	\$788,478	\$821,718	\$820,111	\$800,989	\$6,257,213
	실적 예상	\$732,514	\$580,305	\$770,360	\$682,374	\$5,149,011
	차이	-\$55,964	-\$241,413	-\$49,751	-\$118,615	-\$1,108,202
A	사업 계획	\$0	\$0	\$2,998	\$0	\$86,746
	실적 예상	\$7,582	\$0	\$0	\$77,718	\$245,318
	차이	\$7,582	\$0	-\$2,998	\$77,718	\$158,572
기타	사업 계획	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$1,020,000
	실적 예상	\$194,882	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$1,117,673
	차이	\$64,882	\$0	\$0	\$0	\$97,673
합계	사업 계획	\$3,921,730	\$3,977,631	\$3,808,652	\$3,696,698	\$30,216,109
	실적 예상	\$3,600,261	\$4,041,580	\$4,000,432	\$3,841,871	\$29,654,893
	차이	-\$321,469	\$63,949	\$191,780	\$145,173	-\$561,216
사업 계획 대비 달성율		92%	102%	105%	104%	98%

전주 대비 증감		\$21,206		-\$30,655		\$146,399		\$564,457
고객사 별 증감	1.SEVT	+\$10만	1.SEVT	+\$12만	1.SEVT	+\$37만	1.SEVT	+\$60만
	2.LGIT	-\$1.6만	2.LGIT	-\$2.9만	2.LGIT	+\$4만	2.MBCo	-\$4.4만
	3.MBCo	+\$2.4만	3.MBCo	-\$12만	3.MBCo	-\$27만		
	4.ZF	+\$0.5만	4.ZF	-\$0.5만				

1-2. 개발 영업 – 매출

※ 매출 증감 사유

단위: USD

- 삼성 5~8월 A17 이렌텍 요청 증량 및 A27 추가 백업 금형 2벌 수량 반영
- LGIT 5~6월 납품 수량 7월로 조정 (삼성 생산 증량 목적)
- 5월 MBCo NX4 Cover 15K 수량 증가 / NX4 Housing 5~7월 40~60K 감소, 8월 15K 감소 (NX4 Housing 설비는 브라켓 증량으로 대체 예정)

Customer												
	May				June				July			
	Old	New	Gap	Reason	Old	New	Gap	Reason	Old	New	Gap	Reason
Samsung BRK	789,852	799,969	10,117	A17 수량 조정 (이렌텍 요청 수량 증량)	1,242,237	1,368,678	126,441	A17 수량 증가 180K	1,130,782	1,504,622	373,839	A17 수량 증가 from 250K-500K A27 수량 증가 from 700K-1000K
Samsung CNC	447,339	444,759	(2,580)	M1 수량 감소 from 65k to 58k Q8 수량 증가 from 320k to 329k	477,242	477,242	-		509,058	509,058	-	
Qualcomm	67,124	67,124	-		59,525	59,525	-		110,695	110,695	-	
LGIT	970,829	954,932	(15,897)	MPC 5.5 수량 감소 from 82K to 64K	973,393	943,687	(29,707)	일부 생산량 6월 → 7월 조정	522,931	563,442	40,511	일부 생산량 6월 → 7월 조정
Mando	374,615	398,499	23,885	NX4 Cover 원재료 연동 단가 반영	604,453	482,143	(122,311)	NX4 Housing 수량 감소 from 40K -> 0 (한국 생산 이관 지연)	680,206	412,254	(267,952)	NX4 Housing 수량 감소 (한국 생산 이관) from 60K -> 0
ZF TRW	726,832	732,514	5,682	IPM Base Housing 2.0 6월 수량 5월로 이월 from 5032 to 6048	585,383	580,305	(5,078)	IPM Base Housing 2.0 이월 수량 감소	770,360	770,360	-	
A	7,582	7,582	-		-	-	-		-	-	-	
Tailyn (퀄컴 밴더)	64,882	64,882	-		-	-	-		-	-	-	
Scrap	130,000	130,000	-		130,000	130,000	-		130,000	130,000	-	
Grand Total	3,579,055	3,600,261	21,206		4,072,234	4,041,580	(30,655)		3,854,033	4,000,432	146,399	

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

고객사	금주 수취 PO		PO 잔량		05월 출고 계획					
					기 출고		잔량		05월 합계	
	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)
Samsung BRK	0	0	313,024	195,251	158,640	99,810	951,080	684,159	1,109,720	783,969
Samsung CNC	0	0	450,000	409,911	8,000	9,467	399,877	435,292	407,877	444,759
LGIT	21,180	19,841	366,402	856,516	98,425	230,337	232,362	724,595	330,787	954,932
Mando	0	0	162,180	235,743	89,976	175,961	132,900	222,538	222,876	398,499
ZF	0	0	340,288	364,818	380,928	403,099	290,592	329,415	671,520	732,514
A	360	1,763	1,754	7,067	10	3,272	1,000	4,310	1,010	7,582
Qualcomm	2,000	9,536	14,300	155,645	1,900	36,163	3,000	95,843	4,900	132,006
합계	23,540	31,140	1,647,948	2,224,952	737,879	958,109	2,010,811	2,496,152	2,748,690	3,454,261

* 스크랩 매출/Others \$130,000미포함

1-3. 개발 영업 – VMI 창고

□ LGIT VMI 재고

No.	Part No.	Part Name	May.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	5월 불출 금액 (6 월 입금 예정) 5/20기준)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	3CAC00159A	Gen3 AL5 Housing	31,104	39,744	19,008	0	19,008	45,000	0.0	\$136,201	\$46,760
2	3CAC00160A	Gen3 AL6 Housing	469	6,912	5,653	5,184	469	2,592	2.0	\$21,574	\$13,796
3	3MAM00121A	BYD Bracket(cover)	0	0	2,900	2,900	0	2,000	1.5	\$0	\$7,076
4	3CAC00129A	BYD Housing	0	0	2,880	2,880	0	2,000	1.4	\$0	\$6,451
5	3MAM00269A	Gen2 Cover	0	0	11,760	11,760	0	4,000	2.9	\$0	\$25,082
6	3MAM00541A	Addway 570W COVER	0	0	200	200	0	0		\$0	\$386
7	3HUC00006A	T6 Housing(M6)	0	3,458	0	0	0	25,000	0.0	\$121,439	\$0
8	3HUC00007A	T6 Housing(M8)	0	2,000	0	0	0	5,000	0.0	\$26,500	\$0
9	3CVC00004A	T6 Bearing Plate	0	10,700	0	0	0	30,000	0.0	\$34,692	\$0
10	3CAZ00041A	CN7a housing CL4M	33,048	10,368	53,784	20,736	33,048	30,000	0.7	\$213,773	\$196,849
11	3CAZ00042A	CN7a Cover CL4M	11,800	2,160	20,440	8,640	11,800	15,000	0.6	\$31,381	\$31,411
12	3CAZ00039A	MQ4a PE Housing	21,194	21,626	39,235	18,041	21,194	15,000	1.2	\$47,366	\$140,747
13	3CAZ00038A	MQ4a PE Cover	19,440	25,920	25,920	6,480	19,440	15,000	0.4	\$16,870	\$42,509
14	3CAC00250A	OMS ENTRY VCSEL COVER	0	0	14,700	14,700	0	0		\$0	\$10,150
15	3CAC00203A	OMS ENTRY LENS HOLDER	0	0	6,675	6,675	0	0		\$0	\$3,575
16	3CAC00207A	OMS Front Lens Holder	0	0	10,200	10,200	0	0		\$0	\$7,361
17	3CAC00180A	IKC	0	1,109	0	0	0	600	0.0	\$574	\$0
18	3CAC00196A	MRA2 Camera Base	4,965	2,600	4,965	0	4,965	2,000	0.0	\$4,289	\$7,608
19	3HDC00003A	MPC.5.5	43,200	43,200	98,400	55,200	43,200	150,000	0.4	\$123,650	\$86,661
20	3MAM00107A	NU Bracket	0	0	0	0	0	0	0.0	\$0	\$0
Total			165,220	169,797	316,720	163,596	153,124	343,192		\$778,309	\$626,423

□ MBZ VMI 재고

	Part No.	Part Name	May.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	5불출 금액 7입금 예정) (5/20)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	MBA4515181	NX4 Cover	25,920	20,836	46,124	31,004	15,120	50,000	0.6	\$28,337	\$62,361
2	MBA4111122	NX4 Housing	0	11,240	30,040	30,040	0	40,000	0.8	\$40,914	\$147,566
3	ME041A1100	Tesla Heatsink Cover	56,400	55,140	97,348	55,348	42,000	85,000	0.7	\$94,027	\$164,363
4	ME200A1700	J100	6,300	2,950	7,550	3,350	4,200	5,000	0.7	\$11,063	\$26,145
5	MB200IMB01	IMEB2 Housing	39,744	33,277	61,763	37,571	24,192	42,000	0.9	\$90,733	\$79,164
6	ME210SV500	SV52 HOUSING COVER	0	0	300	300	0	0	-	\$0	\$687
Total			128,364	123,443	243,125	157,613	85,512	222,000		\$265,073	\$480,286

1-4. 영업 - AR

□ AR현황

Customer	Payment term	Total AR	AR on due	AR overdue					Last Week	Variation (+/-)	Plan receiving in W22.2026
				Total	1 month	2 month	3 month	4 month			
SEVT	15	223,738	223,738	0	0	0	0	0	511,161	-287,423	0
ELENTec VN	30	855,128	855,128	0	0	0	0	0	700,865	154,263	
INTOPS VN	30	323,317	323,317	0	0	0	0	0	257,218	66,099	
MOBASE VN	30	147,518	74,604	72,914	0	0	72,914	0	147,518	0	
LG YANTAI	90	1,666,370	1,666,370	0	0	0	0	0	1,531,729	134,641	
LG KOREA	90	152,620	152,620	0	0	0	0	0	184,318	-31,698	
LG MEXICO	90	559,999	535,202	24,797	24,797	0	0	0	527,901	32,098	
MANDO (ZHANGJIAGANG)	105	2,150,457	1,820,531	329,927	319,510	10,416	0	0	1,969,629	180,828	
MANDO CORPORATION	105	17,984	17,984	0	0	0	0	0	17,984	0	
HL KLEMOVE INDIA	90	296,718	259,628	37,090	37,090	0	0	0	259,628	37,090	
ZF POLAND	120	900,309	900,309	0	0	0	0	0	949,039	-48,730	
ZF PSS US (E273)	90	421,581	403,172	18,409	18,409	0	0	0	559,917	-138,336	
ZF SHANGHAI	60	215,632	181,606	34,026	34,026	0	0	0	210,545	5,087	
ZF UK	90	300,455	254,846	45,609	30,804	0	14,805	0	268,622	31,833	
ZF MEXICO	60	339,320	213,755	125,565	110,537	0	0	15,028	339,320	0	
ZF BRASIL	60	25,072	25,072	0	0	0	0	0	19,314	5,758	
MINH PHUC	30	80,445	80,445	0	0	0	0	0	76,902	3,543	
THUAN THANH	30	40,243	40,243	0	0	0	0	0	32,443	7,799	
BINH NGUYEN	30	37,594	37,594	0	0	0	0	0	28,403	9,191	
TONKIN	60	86,378	61,579	24,799	24,799	0	0	0	76,839	9,539	
TAILYN	30	0	0	0	0	0	0	0	23,478	-23,478	
LONG BINH	60	4,726	4,726	0	0	0	0	0	4,726	0	0
General Grand Total		8,845,602	8,132,467	713,135	599,972	10,416	87,719	15,028	8,697,498	148,104	0
MFG-Qualcomm	120	810,299	245,483	564,816	145,706	252,301	115,873	50,935	885,591	-75,292	
MFG-ASG	120	174,681	174,681	0	0	0	0	0	171,140	3,541	
Subsidiary Grand Total		984,980	420,164	564,816	145,706	252,301	115,873	50,935	1,056,731	-71,751	0
TOTAL		9,830,581	8,552,631	1,277,951	745,678	262,718	203,592	65,963	9,754,228	76,353	0

- 5/20까지의 AR 반영
- AR 전 주 대비 \$76,353 증가
- 3개월 이상 AR 지연 : Mobase A17 금형비 지급 일정 협의 중 / ZF UK, MEXICO 5월 말 입금 예정

2-1. 재무 - AP

Exr: 26,000

□ AP현황

No	Kind	Vendor	Detail	Payment term	TOTAL AP	AP ondue	AP overdue	AP overdue					Last Week	Variation (+/-)
								1 month	2 months	3 months	4 months	5 month		
1	Raw Material	CHIẾN THẮNG	AL ADC12,S36,S3Y	60	1,842,244	1,842,244	-	-	-	-	-	-	1,651,422	190,822
		Bluewind Vina	Chromate	60	656,167	-	656,167	-	-	-	-	656,167	686,167	(30,000)
		QUỐC TẾ CHEN LIN	Chromate	90	426,439	201,839	224,600	50,674	89,691	84,235	-	-	470,790	(44,351)
		Binzhou Beihai Regal	AL S36	60	361,000	361,000	-	-	-	-	-	-	242,180	118,820
		Anhui Mercuy Light Metal	AL S3Y	60	349,077	349,077	-	-	-	-	-	-	285,437	63,640
		THINH VƯỢNG	Tray	90	153,075	81,400	71,676	34,343	37,333	-	-	-	153,075	-
		JKT VIỆT NAM	Wooden box	60	139,730	104,181	35,550	35,550	-	-	-	-	129,693	10,038
		DONG MIN VINA	Tray	60	68,685	68,685	-	-	-	-	-	-	68,685	-
		Other (under 50k)			151,587	116,643	34,943	21,834	6,443	6,666	-	-	144,661	6,926
		Total RM					4,148,005	3,125,070	1,022,935	142,400	133,467	90,901	-	656,167
2	Supplies	OIL KOREA VIỆT NAM	Casting oil	60	257,263	146,078	111,185	35,185	44,433	31,567	-	-	238,189	19,074
		VINA BUHMWOO	CNC Oil	60	215,092	111,672	103,420	30,309	39,894	33,218	-	-	198,656	16,437
		Đầu tư Foundry Việt Nam	Casting Consumable	60	161,001	61,698	99,303	26,124	19,568	23,167	18,549	11,896	157,714	3,288
		CHANGSUNG	Mold Consumable	60	155,500	83,733	71,766	34,119	25,468	12,179	-	-	155,500	-
		CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG	CNC Tool	90	128,013	69,010	59,003	24,139	21,919	12,945	-	-	128,013	-
		TM &KỸ THUẬT ANTEK	Consumble	60	101,030	39,439	61,591	16,418	11,363	7,526	19,845	6,440	101,030	-
		Other (under 100k)			823,659	419,723	403,936	167,288	60,980	43,041	53,117	79,510	832,528	(8,869)
		Total Supplies					1,841,559	931,353	910,206	333,582	223,624	163,644	91,510	97,846
3	Repair & Service	YANTAI RUIYAO	Sorting	90	169,076	169,076	-	-	-	-	-	-	169,076	-
		JIANGSU LOGISTICS	Warehouse	60	121,611	58,772	62,839	33,374	29,465	-	-	-	121,611	-
		CNC ECO VINA	Repair CNC machines	60	68,642	15,540	53,103	8,682	374	8,578	6,779	28,691	68,642	-
		Điện Tử Công Nghiệp Ecn	Repair CNC machines	60	46,846	18,937	27,908	6,306	6,733	5,151	9,719	-	46,846	-
		Other (under 30k)			153,774	99,102	54,673	32,006	8,743	4,671	6,114	3,138	118,534	35,241
Total Repair & Service					559,950	361,427	198,523	80,367	45,315	18,399	22,612	31,829	524,709	35,241
4	Outsourcing	DA WON	Polishing	60	86,102	50,913	35,189	35,189	-	-	-	-	86,102	-
		ALUMICA VINA	Anodizing	90	54,047	54,047	-	-	-	-	-	-	54,047	-
		YK Electron Vina	Laser printing & plating	60	39,565	39,565	-	-	-	-	-	-	52,935	(13,370)
		Other (under 50k)			83,219	46,886	36,333	27,889	8,444	-	-	-	74,739	8,479
Total Outsourcing					262,933	191,411	71,521	63,077	8,444	-	-	-	267,823	(4,890)
5	AP Logistics	CÔNG TY TNHH KJTT		60	124,165	65,597	58,568	31,990	26,578	-	-	-	124,165	-
		BTL Yantai Logistics Co.,Ltd		60	113,314	65,984	47,330	16,676	30,654	-	-	-	113,314	-
		Other (under 100k)			84,617	66,097	18,520	14,338	1,202	1,354	1,627	-	84,617	-
Total AP Logistics					322,096	197,678	124,418	63,004	58,434	1,354	1,627	-	322,096	-
6	Mold	MTV T/S VINA	Make-Mold ,JIG	60	643,391	216,425	426,966	24,496	20,744	25,998	-	355,727	658,173	(14,783)
		SEUNGWOO VINA	Make-Mold ,JIG	60	295,962	75,000	220,962	-	-	34,615	36,827	149,519	297,573	(1,612)
		KỸ THUẬT P&Q VINA	Mold	60	157,011	145,034	11,977	4,500	7,477	-	-	-	207,918	(50,908)
		MOLDPIA	Make-Mold ,JIG	60	146,237	70,690	75,547	31,871	25,606	18,071	-	-	139,566	6,671
		Other (under 100k)			85,476	45,576	39,900	17,486	22,415	-	-	-	89,284	(3,808)
Total AP Mold					1,328,077	552,724	775,352	78,353	76,241	78,684	36,827	505,247	1,392,515	(64,438)
7	GA	WELSTORY	Meal	90	144,997	110,060	34,937	34,937	-	-	-	-	144,997	-
		Other (under 50k)			196,576	152,241	44,335	34,913	9,422	-	-	-	199,490	(2,914)
Total AP GA					341,573	262,301	79,272	69,850	9,422	-	-	-	344,487	(2,914)
Grand TOTAL					8,804,192	5,621,964	3,182,228	830,633	554,948	352,982	152,577	1,291,088	8,495,369	308,823

- 5/20까지의 AP 반영
- AP 전 주 대비 \$308,823 증가
- AR, AP 차이 \$103만

2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

□ 인원 현황 및 계획

□ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

직군	구분	생산	품질	관리	영업	개발	(공무)지원	Sub Total	Total
직접	생산	438		15			9	462	530
	검사		68					68	
간접	관리&지원	43	21	44	5	11	8	132	243
	기술직(신뢰성포함)	84	5	4	0	1	17	111	
Total		565	94	63	5	12	34	773	773

□ 월별 인원계획

구분	인원 계획		
	5월	6월	7월
생산 직접	578	568	547
관리/생산 간접	249	249	249
Total	827	807	786

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

□ 인원 변동 현황

구분	전월	전주	현재	증감	변동율
Worker	554	533	530	-3	
Management	129	131	132	+1	
Technician	113	111	111	0	
Total	796	775	773	-2	

※ 전월 대비 13명 감소

□ 퇴직 예정 현황

부서	금주	내주
CNC	1	1
조립/R&D	4	1
폴리싱	2	0
Total	6	2

- 인력 충원 → (05.19~) 생산현장 인력 부족 해소를 위해 QC·사상 정규직 20명 충원 채용 진행.
- 해당 공정은 현재 생산량 증가와 결원 영향으로 인력 부족이 발생하고 있어, 단기 알바보다는 일부 정규직 충원 채용 진행.
- 칩프레스 매각단가 인상 협의 완료 → (05.15) 원자재 시세 상승을 근거로 거래 업체 각 2,000 VND/kg, 5% 인상 완료.
- 최종 단가는 Minh Phúc(민복) 40,000 VND/kg, Tuấn Thắng(투언탕) 38,000 VND/kg으로 확정 완료
- 삼성 RBA HR 오딧 사후 대응 준비 → (05.14~05.21) 지적사항별 개선대책 정리 및 대책서(CAP) 제출.
- 근로급여 지급일 준수, 여성 생리휴게 운영, 퇴직자 미사용 연차수당 정산 등 주요 3개 지적사항에 대한 개선대책 및 증빙자료 정리 후 제출
- 정기 직업병 건강검진 실시 준비 → 5.23(토) 법정 정기검진 및 유해공정 직업병 검진 예정 (총 207명)
- 07:00~11:00(사내 식당), 정기검진 162명, 직업병 검진 45명, 부서별 참석 누락 방지를 위해 사전 공지 완료

2-3. 전산팀

□ 2026년 시스템 구축 계획

구분	No	항목	소요기간	완료예정일	예상비용	비고
시스템	1	금형품질관리 시스템		5월		- 금형품질관리 기초 데이터 입력 - 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축 - 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판
QMS	2	검수관리 시스템 (비전자료 데이터베이스화)	2개월	5월		- 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발 - 비전연동 개발완료 -> 최종 테스트 중이며 차주 배포예정
	3	브라켓 비전 검수 시스템	1개월	5월		- 비전검사 프로그램 프로토 타입 작성


□ 금주 주요 업무 현황

1. VMS(Vision Management System) 데이터 통합 완료


- 자동 비전검사 결과를 실시간 확인 가능
- 제품별 누적 데이터 조회 가능
- 데시보드로 개발 -> 현장 또는 사무실에 배치
- 추가계획 : ERP, 수기 불량데이터 연동 조회 기능 개발
- 사내에서만 접속가능 : <http://192.168.110.23:8080/>

2. QMS(건적관리시스템) 개발


- 시스템 설계진행 : AI를 통한 기존 건적서 분석 -> 계산엔진 설계 진행중
- 결과보고 후 개발 진행



[그룹웨어 메인화면]



[VMS - 조회화면]



[QC 데시보드화면]

2-4. 설비 입고 현황



설비 입고 일정

2026.05.21

No	Item Name	Q'ty	PO date	Pack date	ETD	ETA Port	ETA M&C	Term
1	ZF LENS MOUNT -TR/PO/TAP Auto	1	6-Apr				8-Jun	DAP
2	Toyo 350 ton	2	3-Feb	29-May	30-May	7-Jun	11-Jun	FOB
3	Toyo 350 ton	2	3-Feb	12-Jun	13-Jun	21-Jun	24-Jun	FOB
4	Shinjin Furnace (침적식 용해로)	2	5-May	12-Jun	13-Jun	21-Jun	23-Jun	C.I.F
5	Komatech Vertical tapping center. Model KT420A	4	19-May	13-Sep	15-Sep	22-Sep	25-Sep	FOB
6	Sodic wire cutting machine Model AL600G	1	14-May		15-Sep	23-Sep	26-Sep	FOB
7	Sodic EDM Machine Model AL40G	4	14-May		15-Sep	23-Sep	26-Sep	FOB
8	MAKINO CNC Vertical Machining Center. Model: V33i	2	11-May	18-Sep	20-Sep	28-Sep	1-Oct	C.I.F

2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

□ 개선 및 PJT 공사 계획

No	공사 내용	수량	설치계획(완료)일	비고
1	화장실 개조 및 보수 공사	12	5/15	사무실 구역 화장실 공사는 신규 일정 대기 중으로 잠정 중단
2	4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화	1	6/15	현재 가공 및 발주 진행 중이며, 6월 15일 납품 예정
3	ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화	1	5/25	5월 21일부터 각 라인을 순차적으로 설치하기 시작
4	Mold 구역을 개조합니다.	1	4/20~7/20	금주 AHU 공조 덕트 및 배기 덕트 설치
5	CNC4 구역에 Cleaning 및 Deburring 공정 설치	2	4/28~6/28	SEVT의 확인 대기 중
6	2500kVA 변압기 설치	1	4/28~7/25	발주 진행 중
7	MPC 5.5 모델 자동 레이저 설비 설치 설계.	1	5/15~6/15	내부 기안 예정 (\$11,000)
8	25번 사출기에 마그네슘 용해로를 설치	1	5/17~6/3	
9	Casting 동 공장에 350톤 4대를 설치 준비	2	5/21~6/22	전기,커버 및 에어 배관 /베이스 준비

□ 금주 주요 작업 현황

1. 금형실 개조: AHU 덕트 및 배기 덕트 설치 (5월 21일 ~ 6월 1일)
2. CNC 장비 이동 및 ACP Housing 자동화 라인 설치 (5월 20일 ~ 5월 30일 설치 진행 예정).
3. 25호기 마그네슘 용해로를 설치 (6월 10일 완료 예정)
4. 외부 창고 내 10톤 프레스 전체를 수리 진행/ SPARE 자재 발주


3-1. 생산 1팀 현황

□ Casting 공정 달성율, 수율 (20주차 : 5월 11일~5월 17일)


- 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)
- 수율 변경적용 (OQC공정까지 포함)

Part	모델 수	달성율	수율
자동차 하우징	6	94%	82%
자동차 커버	5	96%	86%
카메라, 그외	9	88%	91%
브라켓	2	78%	93%
전체	22	89%	88%

Casting 공정 달성율



Casting 공정 수율



■ 전주 대비 비교 현황

1) 달성율 : 전주 대비 7% 감소 → 전주대비 하우징 3% / 커버 2% / 카메라 6% / 브라켓15% 감소로 인한 전체 달성율 89% 달성

- 감소요인 : 카메라 ① EU2L HOUSING (전주 82% → 73%) : 제품 내경 모서리부 스크라치 및 핀파손 조치로 인한 비가동 감소
 ② FCA 4.8 COVER (전주 89% → 76%) : 게이트부 뜯김 문제로 인한 디게이팅 금형 날판 수리 및 팁 로드 파손 교체 수리로 인한 비가동
 브라켓 ③ A276 (72%) : 첫 생산 진행하면서 셋팅 및 전면부 미성형(크랙)발생 문제 해결 조치를 위한 비가동 발생(현재 미성형(크랙) 개선완료)
 ④ A176 (90% → 85%) : 전주 대비 덧살 발생시 최대한 조기 금형 교체진행 및 치수 부적합, 비산발생 조치로 인한 비가동 감소

2)수 율 : 전주 대비 1% 상승함.→ 브라켓 수율 전주(83%)대비 10%상승으로 인한 전체수율 1% 상승.그러나 이전수율(90%) 비교시 약 2~3% 상승수준 임.

- ① A276 : 수율(→ 93.7%) / 불량중 중대한 불량유형은 없으나, 기타불량 추가 개선진행 중
 ② A176 : 수율(90.4% → 92.3%) / 미성형 불량 소폭 감소되었으나, 미비한 수준임. 지속적 개선진행 필요 및 게이트 런너 변경 진행중

3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

기간 : 5월 11일 ~ 5월 17일까지 (20주차)



Customer	Model	불량											비고
		Setting máy (에열+주조불량)	Thiếu liệu 미성형	Rỗ khí 기공	Mề 뜯김	Bong tróc 박리	Nứt 크랙	Lỗi lõm 수축 + 돌출	Nhám 소착	Thừa liệu 덧살	Total	수율	
Auto Housing	AL5	0	535	482	55	63	1	0	0	0	1,136	87.2%	
	J100 Housing	175	63	270	64	122	0	2	0	0	696	80.2%	
	NX4 HOUSING	25	33	89	12	41	0	0	0	0	200	83.0%	
	CL4 HOUSING	747	443	1199	675	795	27	0	0	0	3,886	74.7%	
	MQ4 HOUSING	390	96	278	96	172	3	0	14	0	1,049	84.4%	
	IMEB2	776	213	552	257	600	16	1	4	0	2,419	84.4%	→ HOUSING : 82.3%
Auto Cover	MQ4 COVER	346	14	609	133	151	106	0	185	0	1,544	87.1%	
	NX4 COVER	390	487	552	366	529	0	31	35	0	2,390	86.6%	
	MAS65C	444	57	183	123	0	0	0	0	0	807	88.8%	
	TEY GEN4	738	261	264	351	320	8	113	0	0	2,055	89.4%	
	LQ2 Cover	858	114	151	579	128	2	0	3		1,835	77.5%	→ COVER : 85.9%
Camera & Others	GM EU2L Housing	706	594	0	412	0	121	0	0	0	1,833	90.4%	
	GM EU2L Cover	630	50	0	47	0	21	0	0	0	748	94.7%	
	FCA 4.8 HOUSING	670	213	0	27	0	13	27	9	0	959	87.4%	
	FCA 4.8 COVER	728	132	9	54	0	39	10	0	0	972	92.9%	
	IPM HOUSING 1.0	424	46	0	69	0	1	4	0	0	544	91.8%	
	RN4.8 Lens mount	1028	887	9	342	2875	0	6	41	1	5,189	84.4%	
	Qualcom 74188	67	0	0	0	0	4	0	0	0	71	95.3%	
	ACP2 COVER	140	255	0	42	0	6	121	0	0	564	91.6%	
	ACP2 HOUSING	590	92	0	92	0	18	0	70	0	862	91.8%	→ CAMERA : 91.1%
Mobile	A276	626	346	1	108	0	446	0	38	0	1,565	93.7%	
	A176	3270	8412	1304	1981	0	764	324	47	0	16,102	92.8%	→ MOBILE : 93.2%
합계		13,768	13,343	5,952	5,885	5,796	1,596	639	446	1	47,426	87.7%	

3-1. 생산 1팀 주요업무

부서 ■ 이형제 스프레이 측면 커버 2차 개선 진행 건.


생산1팀

초기 문제점	1차 개선 및 문제점	2차 개선진행
 측면으로 연기배출	 1차 개선  문제점	 1)상,하 실린더 적용  스프레이 2)신호연결 3)에어연결  측면 철판
문제점 : 상단 연기 배출 커버를 적용 후, 생산시에 스프레이 이형제 분사시 설비 측면부로 이형제와 연기가 배출되는 문제점 발생 → 연기 흡입 효과 저해 → 이형제 설비 바닥에 낙하로 인한 현장 바닥 오염 영향끼침	1차 개선 : 스프레이 측면에 철판을 부착하여 측면으로 배출되는 연기 및 이형제를 커버 할 수 있도록 개선 진행 함. → 적용후, 검증시 커버 기능 효과적 임. 지속 모니터링 시행 문제점 : 개선진행 후 상단부 우측 사진과 같이 철판하단부에 설비 동작시 간섭되는 부분에는 방화천으로 적용하였으나, 지속시간이 12시간밖에 되지 못하고 훼손되는 문제점 발생 됨	2차 개선 : 설비 커버 프레임을 이용하여 스프레이 측면에 1)실린더를 적용하고 2)스프레이 동작신호 연결과 에어를 연결 3)하여 스프레이 동작시 같이 움직일수 있도록 하면서 기존보다 좀 더 바깥방향 (타이바 외측)으로 커버용 철판을 설치하여 철판 하단부에 설비 동작시 간섭부분의 회피하여 방화천을 삭제하고 철판으로 최대한 측면 커버 될 수 있도록 개선 함_ 지속 모니터링 중

3-2. 생산 2팀 현황



□ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W20)



모델	모델 수	구분	W17	W18	W19	W20
TRIMMING	33	달성율	89.3%	82.7%	83.0%	81.8%
		수율	98.6%	98.0%	97.8%	98.3%
POLISHING	25	달성율	87.7%	80.6%	80.0%	73.2%
		수율	98.9%	98.3%	98.7%	99.0%
CHROMATE	14	달성율	78.4%	72.6%	86.7%	63.0%
		수율	98.7%	99.3%	97.7%	98.8%
CNC	33	달성율	93.5%	91.1%	93.1%	92.7%
		수율	92.1%	93.1%	93.8%	93.9%

Part	달성율	수율	미달성 사유 및 대책																								
MX4 COVER (CNC)	86.7%	74.5%	원인	Worst 1. 치수(점유율13.4%), 짝힘(5.5%), 스크래치(1.7%)																							
			대책	- JIG 안착 부 평탄도 불량확인, 신규 교체완료(20주차) - OP10/OP20 설비, JIG Cavity별 짝 맞춤 생산 진행으로 치수 안정화 확보(20주차) - 주차별 동심도 불량 추이도																							
				<table><tr><td>W15</td><td>W16</td><td>W17</td><td>W18</td><td>W19</td><td>W20</td><td>W21</td></tr><tr><td>4.2%</td><td>1.8%</td><td>4.7%</td><td>8.4%</td><td>3.2%</td><td>1.8%</td><td>0.3%</td></tr></table>							W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	4.2%	1.8%	4.7%	8.4%	3.2%	1.8%	0.3%			
				W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21																	
4.2%	1.8%	4.7%	8.4%	3.2%	1.8%	0.3%																					
NX4 COVER 주차별 치수(동심도)불량율 <table><tr><th>설비(OP10)</th><th>짝맞춤</th><th>설비(OP20)</th></tr><tr><td>MC64-1</td><td>↔</td><td>MC66-1</td></tr><tr><td>MC64-2</td><td>↔</td><td>MC66-2</td></tr><tr><td>MC64-3</td><td>→</td><td>MC58-1</td></tr><tr><td>MC63-1</td><td>↔</td><td>MC67-1</td></tr><tr><td>MC63-2</td><td>↔</td><td>MC67-2</td></tr><tr><td>MC63-3</td><td>→</td><td>MC58-2</td></tr></table>							설비(OP10)	짝맞춤	설비(OP20)	MC64-1	↔	MC66-1	MC64-2	↔	MC66-2	MC64-3	→	MC58-1	MC63-1	↔	MC67-1	MC63-2	↔	MC67-2	MC63-3	→	MC58-2
설비(OP10)	짝맞춤	설비(OP20)																									
MC64-1	↔	MC66-1																									
MC64-2	↔	MC66-2																									
MC64-3	→	MC58-1																									
MC63-1	↔	MC67-1																									
MC63-2	↔	MC67-2																									
MC63-3	→	MC58-2																									

3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황



□ 생산2팀 설비 가동율(W20)

구분	장비	축	설비대수	설비고장	SEVT	AUTO/ Camera	Qualcom	ZF	Bracket	A-Project/ JIG 가공	R&D	가동대수	가동율	비가동
SEVT	CNC (FANUC)	3 AXIS	151	1	150							150	99%	1
		4 AXIS	132	0	132							132	100%	-
M&C	CNC (KMT)	3AXIS	25	1		9	1	11	3			24	96%	1
	CNC (Brother)	3AXIS	2				1		1			2	100%	-
	CNC (Doosan)	BT30	76	2	17	47	8			1	1	74	97%	2
		BT40	26	0	-	13	1	4		6	2	26	100%	-
	CNC (Fanuc)	3AXIS	10		10							10	100%	-
	선반 (Lathe)	2AXIS	17	1	-	16						16	94%	1
	CNC	5AXIS	1							1		1	100%	-
	NC (조각기)	3AXIS	3		-							-	0%	3
합계			443	5	309	85	11	15	4		3	435	98%	8

• 설비 고장 율 0.9%(목표 1% 관리)

CNC 설비 수리현황							
구분	No	고장날자	설비 번호	고장항목	조치방법	수리계획	비고
SEVT 설비	1	5/18/2026	L1	Spindle고장	수리대기	5/30/2026	
M&C설비	1	9/16/2025	MC 35	Driver X.Y 고장	소모품 구매 대기	~	
	2	1/15/2026	Tiên 22	가공지수불량	수리대기	6/30/2026	
	3	3/22/2026	MC 124	Servo Amp 고장	수리대기	5/30/2026	

3-2. 생산 2팀 개선사항

부서	주요 업무 내용
----	----------

1. 생산2팀 개선 진행사항

1) Q8 MAIN/SUB 가공 시 T-CUTT 톨 파손 개선

- 문제점: 삼성 임가공 신규모델 진행 시 T-CUT(1.5파이) 공구 잦은 파손발생, 원인 분석 시 가공 프로그램 설정 오류로 확인 (CNC1 공정 BURR 잔류로 CNC2 공정 T-CUT 진행 시 파손확인 됨)
- 개선점: CNC1 공정 가공 프로그램 수정(CNC1 가공 부 챔 퍼 추가 및 깊이 값 보정)

생산

개선 전

❑ **Hiện trạng(현황):**

CNC1 공정에서 T06 공구 가공 시 BURR 가 제품에 남아 CNC2 가공시 T16(1.5파이 T-CUT) 잦은 파손발생 확인

8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020 0-70.000 02.00
8.00.020

- 효과분석 : 프로그램 교체 후(5/19일 기준) D1.5 T-CUT 수명 개선 전.후 비교 시 유효성 있다 확인/ 지속 모니터링 중

구분	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20
생산수량	9,944	9,560	11,266	14,162	14,806	15,502	16,792
파손수량	80	89	56	112	39	25	14
툴라이프	124.3	107.4	201.2	126.4	379.6	620.1	1199.4

✓삼성 기준 D1.5 T-CUT TOOLLIFE 963EA, M&C 개선기준 TOOLLIFE 1,199EA 로 24.51% 수명증가

3-3. 직통율



□ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W20)

✓AUTO Housing/Cover는 통합검사 진행 중, OQC 검사수량/ CNC 공정 폐기수량 으로 직통 율 산출
→ OQC DATA는 리워 가능한 제품 불량에 포함되어 DATA 산출 시 최종 폐기 수량으로 집계함

Customer	Model	Casting			Trimming			CNC			OQC			Total	Total
		생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	직통율	
Auto Housing	AL5	21,444	734	96.6%	20,207	337	98.3%	21,074	3,029	85.6%			-	81.3%	Worst 기공(31%), 미 성형(13%), 콜드 샷(11%)
	CL4 HOUSING	15,702	747	95.2%	15,522	224	98.6%	28,791	4,858	83.1%			-	78.0%	Worst 기공(15%), 박리(15%), 뜯김(13%)
	MQ4 HOUSING	8,615	390	95.5%	8,934	164	98.2%	9,121	1,688	81.5%			-	76.4%	Worst 기공(18%), 뜯김(15%), 콜드 샷(10%)
	NX4 HOUSING	1,735	25	98.6%	2,690	22	99.2%	1,132	220	80.6%			-	78.8%	Worst 기공(47%), 찍힘(13%), 박리(10%)
	IMEB2 HOUSING	19,066	776	95.9%	15,142	233	98.5%	13,384	2,240	83.3%			-	78.6%	Worst 박리(16%), 기공(15%), 콜드 샷(12%)
	J100 HOUSING	4,685	175	96.3%	1,745	38	97.8%	3,552	749	78.9%			-	74.3%	Worst 기공(30%), 박리(13%), 콜드 샷(11%)
Auto Cover	MQ4 COVER	13,496	346	97.4%	12,797	60	99.5%	7,989	1,859	76.7%			-	74.4%	Worst 기공(30%), 콜드 샷(11%), 치수(10%)
	EK LQ2 COVER	14,748	858	94.2%	6,777	59	99.1%	7,176	1,197	83.3%			-	77.8%	Worst 뜯김(30%), 콜드 샷(25%), 박리(19%)
	TEY GEN4	23,498	738	96.9%	22,138	237	98.9%	25,480	2,227	91.3%			-	87.4%	
	NX4 COVER	18,190	390	97.9%	22,471	360	98.4%	14,500	2,621	81.9%			-	78.9%	Worst 미 성형(19%), 박리(19%), 기공(12%)
	MAS65C	18,194	444	97.6%	14,224	892	93.7%	11,102	512	95.4%			-	82.2%	Worst 찍힘(62%), 콜드 샷(14%), 미 성형(9%)
Camera & Others	RN4.8 LENS MOUNT	68,816	1,028	98.5%	56,451	1,139	98.0%	50,864	187	99.6%	58,957	1,251	97.9%	84.1%	Worst 찍힘(36%), 박리(31%), 콜드 샷(11%)
	FCA 4.8 HOUSING	28,370	670	97.6%	15,220	222	98.5%	10,149	220	97.8%	8,709	327	96.2%	86.9%	
	FCA 4.8 COVER	26,380	600	97.7%			-			-	14,317	329	97.7%	92.8%	
	EU2L HOUSING	20,456	706	96.5%	20,250	123	99.4%	18,027	115	99.4%	16,624	270	98.4%	89.6%	
	EU2L COVER	28,570	630	97.8%			-			-	18,663	268	98.6%	94.7%	
	ACP2 HOUSING	19,848	590	97.0%	34,245	106	99.7%	21,664	944	95.6%	17,459	239	98.6%	86.6%	
	ACP2 COVER	11,828	268	97.7%	20,392	22	99.9%			-	12,971	353	97.3%	91.6%	
	IPM HOUSING	11,234	424	96.2%			-	4,141	103	97.5%	709	4	99.4%	91.5%	
Mobile	SM-A176	348,390	3,270	99.1%	335,921	5,612	98.3%	282,374	162	99.9%			-	90.9%	
	SM-A276	37,236	626	98.3%	42,098	1,031	97.6%	18,888	87	99.5%			-	92.7%	
합계		760,501	14,435	98.1%	667,224	10,881	98.4%	549,408	23,018	95.8%	148,409	3,041	98.0%	84.6%	


3-3. 직통율



주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W17~W20)

고객사	구분	주차 별 직통율			
		17주차	18주차	19주차	20주차
Auto Housing	캐스팅	96.59%	96.12%	96.48%	96.00%
	공정전체	72.79%	72.90%	76.79%	78.81%
Auto Cover	캐스팅	97.54%	97.22%	97.55%	96.85%
	공정전체	84.00%	84.93%	79.82%	78.03%
Camera & Others	캐스팅	97.97%	97.91%	97.33%	97.72%
	공정전체	84.73%	81.98%	85.42%	87.58%
Mobile	캐스팅	98.80%	98.55%	98.98%	98.99%
	공정전체	87.74%	84.27%	86.12%	90.86%

W20주요 부품군 직통율 DATA



W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
84.2%	81.6%	82.4%	83.8%	84.9%	84.8%	84.1%	84.7%	85.9%	85.5%	83.7%	82.4%	78.9%	82.2%	81.1%	82.1%	78.0%	81.0%	84.6%	
W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




고객사	제품	주요 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
공통	공통	• 수리 외 신작 금형 10세트 제작 중	▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리	지속	진행

순번	설비명	모델명	제 작 사	도입년도	용도	특이 사항	개선 방안 적용 일정
1	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2014.02	코어/전극 가공	➤ 가동율 산정 기간 : 05월11일 ~ 05월17일 ➤ 1월 신작 금형 완료 계획 1. 50-97060-1 (05월14일 완료) 2. 50-99201-1 (05월18일 완료) 3. A176 #21S5 (05월27일 완료 예정) 4. A176 #22S5 (05월28일 완료 예정) 5. A176 #2S7 (05월23일 완료 예정) 6. 50-98621-1 (05월20일 완료 예정) 7. 55-98620-1 (05월21일 완료 예정) 8. A176 #21S6 (06월01일 완료 예정) 9. A176 #22S6 (06월02일 완료 예정) 10. A176 #53S6 (06월06일 완료 예정) 11. 50-A0445-1 (05월29일 완료 예정)	
2	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2013.03	코어/전극 가공		
3	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
4	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
5	고속가공기	HSM 500	GF AgieCharmilles	2013.11	코어/전극 가공		
6	고속가공기	HEM 600	GF AgieCharmilles	2014.01	코어/전극 가공		
7	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
8	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
9	CNC 방전기	EDM FORM 20	GF AgieCharmilles	2013.06	방전 가공		
10	CNC 방전기	EDM FORM 350S	GF AgieCharmilles	2008.06	방전 가공		
11	와이어가공기	WEDM CUT 20P	GF AgieCharmilles	2014.05	와이어 가공		
12	레이저 용접기	3HE-MJ 200W-A	Samhe	2017.09	레이저 용접		
13	연마기	SFG-5225M	Seochang	2014.05	연마 가공		
14	연마기	CGM 250RS	Elite	2008.03	연마 가공		
15	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		
16	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황



□ 미달성 사유




NO	설비명	모델명	제 작 사	26.05.11 월	26.05.12 화	26.05.13 수	26.05.14 목	26.05.15 금	26.05.16 토	26.05.17 일	고장 부분
8	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	X축 리니어 스케일 고장	X축 리니어 스케일 고장	X축 리니어 스케일 고장	X축 리니어 스케일 고장	X축 리니어 스케일 고장	X축 리니어 스케일 고장	X축 리니어 스케일 고장	

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황






설비 순수 가동율 현황

구분	보유대수	가동율
CNC	6	66.7%
EDM	4	45.7%
와이어 컷	1	65.0%
용접기/밀링/연마기	5	가동율 배제
Total	16	58.0%



3-4. 금형 수리 현황




4-1. 품질 - 고객 품질 현황




월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)



Claim별 원인 분류



금주 Claim 접수내용

Received Date	Part Name	Part No.	Customer	Claim No.	Occurrence process	NG contents	NG Lot	Rate (%)	Re-Occur	Picture
14-May-2026	CL4 HOUSING	3CAC00159A	LGIT YT	202508026LGIT	CNC	가공 칩으로 인한 베어링 이음문제	202508026	2EA	0	

Summary

1. LGIT YT에서 한국 C&M의 CL4 베어링 이음 문제 NCR을 접수

- 당사 문제 아님으로 대응 중이나, LGIT YT에서는 당사 100% 과실로 하기를 원함 -> 3자(LGIT, C&M, M&C) 회의 소집 요청함

2. LGMQ LQ2 COVER 미가공 문제 접수됨 고객사 선별 요청 접수됨 (4/19)

- 대상수량 : 46,872EA 중 3,3902EA 선별 완료 (NG 88EA)

3. EU2L Housing QR 라벨 번짐 발생 (ZF 멕시코)

1) 89,173 EA 선별 완료 NG 413EA (0.46%)

2) 차주부터 클린 LOT 확인을 위해

신규 입고품 45,000EA 확인 검사 및 불량 재작업 예정

50EA

10EA

28EA

4-2. 품질 - 품질 외부 비용



■ 월별 외부비용 현황

2025년			2026년												총액(\$)
고객명	구분	총액	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
LGIT YT	클레임비용	4,056		858											858
	선별비	456,384	44,000	38,000	48,270	37,371	19,970								187,611
	RMA	222,606	24,509	11,253	12,057	12,266									60,085
	VMI 참고	153,213	8,460	9,661	9,161	14,055									41,337
LGIT MX	선별비	3,100	2,257	5,607											7,864
Mando Brose	클레임비용	3,695	350												350
	선별비	72,903	13,965	11,134	11,698	6,215	3,100								46,112
	RMA	2,662													0
	VMI 참고	160,978	17,695	13,877	14,953	19,022									65,547
ZF CN	선별비	968				1185									1,185
	반품비용	1,100													0
ZF PL	클레임비용	2,298													0
	선별비	1,748				369									369
ZF MX	클레임비용	1,062													0
	선별비			3,696											3,696
ZF USA	클레임비용	18,227													0
ELENTEC	RMA	50,907			5,170	2,859									8,029
	선별비	18,765													0
누적 비용 (\$)		1,174,672	111,236	94,086	101,309	93,342	23,070	0	0	0	0	0	0	0	423,043

구분	금액 (\$)	점유율
선별비	246,837	58.3%
클레임 비용	1,208	0.3%
RMA	68,114	16.1%
반품비용	0	0.0%
VMI참고	106,884	25.3%
총액	423,043	100.0%

고객명	금액 (\$)	점유율
LGIT YT	289,891	68.5%
LGIT MX	7,864	1.86%
Mando Brose	112,009	26.5%
ZF CN	1,185	0.28%
ZF PL	369	0.09%
ZF MX	369	0.09%
ZF USA	3,696	0.87%
ELENTEC	8,029	1.90%
총액	423,412	100.0%

Summary

3월 대비 4월 VMI참고비용 상승됨 (물동량 증가에 따른 VM 참고 비용 증가)

- LGIT YT :3월 \$ 9,161 → \$ 14,055 (+ 53%)

- Mando : 3월 \$ 14,953 → \$ 19,022 (+ 27%)

고객사	통관수량		증감 수량	BOX 수량		BOX 증감
	3월	4월		3월	4월	
LGIT YT	314,801 EA	455,423 EA	+ 140,622EA	12,264 BOX	18,940 BOX	+6,676 BOX
MANDO	229,116 EA	271,147 EA	+ 42,031 EA	17,389 BOX	21,886 BOX	+4,497 BOX

4-2. 품질 - 품질 외부 비용

■ 주별 외부비용 현황

주간 선별 내역 보고

1. 5월 LGIT 연태 선별 현황					[Exchange Rate : 7.00]
항목	선별 수량 (건)	불량 수량 (EA)	불량 검출률 (%)	총 비용 (USD)	비고
5월 1주차	190,210	2,272	1.19%	\$ 9,197	
2026/05/11 (월)	48,464	470	0.97%	\$ 1,902	
2026/05/12 (화)	53,739	354	0.66%	\$ 2,219	
2026/05/13 (수)	41,313	353	0.85%	\$ 1,564	
2026/05/14 (목)	40,009	359	0.90%	\$ 1,634	
2026/05/15 (금)	35,322	296	0.84%	\$ 1,582	
2026/05/16 (토)	23,301	195	0.84%	\$ 1,872	
2026/05/17 (일)			0.00%		주말 선별 작업 제외
5월 2주차	242,148	2,027	0.84%	\$ 10,773	
5월 전체 누적	432,358	4,299	0.99%	\$ 19,970	

2. 5월 Mando 선별 현황					[Exchange Rate : 7.00]
항목	선별 수량 (건)	불량 수량 (EA)	불량 검출률 (%)	총 비용 (USD)	비고
5월 1주차	13,210	7	0.05%	\$ 1,230	
2026/05/11 (월)	2,270	2	0.09%	\$ 374	
2026/05/12 (화)	2,300	1	0.04%	\$ 374	
2026/05/13 (수)	2,270	2	0.09%	\$ 374	
2026/05/14 (목)	2,320	-	0.00%	\$ 374	
2026/05/15 (금)	2,300	1	0.04%	\$ 374	
2026/05/16 (토)	-	-	-	-	주말 선별 작업 제외
2026/05/17 (일)	-	-	-	-	주말 선별 작업 제외
5월 2주차	11,460	6	0.05%	\$ 1,870	
5월 전체 누적	24,670	13	0.05%	\$ 3,100	



Summary

5월 14일 부터 LGIT YT 통관방법 변경하여 적용 진행 (연태 5/16 토요일 1회 특근 진행함)

4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC_AUTO





W19						W20					
MQ4 Housing		CL4 Housing		J100		MQ4 Housing		CL4 Housing		IMEB	
기공	5.8%	칩	10.0%	기공	9.6%	기공	2.8%	얼룩	4.4%	Burr	7.5%
Burr	4.1%	얼룩	4.3%	뜯김	4.1%	뜯김	2.7%	뜯김	3.3%	박리	2.4%
칩	3.0%	CNC	3.5%	과사상	2.0%	얼룩	2.7%	기공	2.4%	기공	2.2%

불량률: 평균 11.85% → 4월 이후 상승, W19 최고(14.32%) 후 W20 소폭 개선

주요 불량: 얼룩, 기공, 찍힘 반복 발생, CNC 가공 불량 (Burr)



OQC_Camera/ Tool



W19						W20					
MPC 5.5		Lens mount		DCU COVER		MPC 5.5		Lens mount		DCU Housing	
찍힘	5.6%	찍힘	3.6%	찍힘	4.2%	찍힘	4.6%	박리	6.1%	찍힘	4.6%
뜯김	2.8%	박리	3.5%	스크래치	2.4%	뜯김	1.8%	찍힘	3.5%	스크래치	2.5%
스크래치	1.4%	뜯김	2.0%	과사상	0.7%	스크래치	1.4%	스크래치	0.9%	뜯김	1.8%

불량률: 평균 4.31% → W18 6.85%로 상승(최고)

W20 5.47% 전주대비 1.46% 상승 됨

주요 불량: 들뜸, 찍힘, 박리, 스크래치



제품별: Lens mount, DCU Housing, MPC5.5 에서 집중 발생



4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC_BRACKET







W19						W20					
A176		A366		A266		A176		A366		A266	
미성형	1.2%	미성형	6.2%	부러짐	4.0%	미성형	1.5%	미성형	4.0%	부러짐	3.4%
찍힘	1.1%	변형	6.3%	찍힘	2.0%	찍힘	0.5%	변형	3.3%	찍힘	2.4%
소착	0.9%	부러짐	5.8%	변형	0.9%	기공	0.3%	부러짐	1.5%	변형	2.3%

불량률: 평균 3.87%, W19 7.28% → W20 4.80% 하향됨
 주요 불량: A176 비중 높음
 -. A176 고객사 외관한도 설정 및 반영으로 불량율 4.8% 하향 됨



PQC



1. 불량 Worst
 -. CL4 Housing(18.49%), IMEB2(18.44%), NX4 Cover(17.35%)
2. 불량 유형 Worst
 -. 찍힘 (22,460건), 기공 (16,385건), 미성형 (14,502건)

4-5. 품질 -주요 진행 현황

개선 안건

LGIT YT 3자 선별업체 **주말 특근 제로화**

▶ LGIT YT 물류 통관 프로세스 최적화를 통한 구조적 연장 근로 해소 및 비용 절감

자재 통관 및 출고 프로세스 개선 전/후 비교

구분	개선 전 (AS-IS)	개선 후 (TO-BE)	비고
통관 주기	주 2회 (월~화 1회 / 목~금 1회)	주 2회 (월요일 1회 / 수~목요일 1회)	시점 조기화
월요 출고	금주 금요일 계획분까지 자재 출고	금주 일요일 계획분까지 자재 출고	+2일 확보
주중(수~목) 출고	차주 화요일 계획분까지 자재 출고	차주 수요일 계획분까지 자재 출고	+1일 확보
선별 가동	주말 생산분 대응 위해 특근 상시 발생	월~금 평일 내 균등(Even) 분할 선별	특근 제로화

개선 핵심

출고 버퍼구간을 기존 대비 이틀(+2일) 늘려
주말 물량을 평일로 선제 유입 시킴으로써
선별 업체가 주 중 평일 동안 작업을 평준화하여
가동할 수 있는 구조적 기반을 마련함

⚠ 5/16(토) 한시적 특근 진행 건

- 1) 5/14일부터 신규 통관방법 변화를 적용 하였으나, 선별업체의 인력 재배치 및 교육 등 초기 안전재고 확보 시간이 일시적으로 필요한 상황임
- 2) 5/16(토) 평일 대비 50% 수준의 최소 인력만 한시적 운영 결정
- 3) 이 후 주말 특근 100% 배제 진행

4-5. 품질 -주요 진행 현황



항목	주요 진행 업무 내용				완료 일정	완료 여부
내부	1. AS9100 절차서, 지침서 작성 진행 현황				5/23일	진행중
	AS9100 QMS 절차서, 지침서 문서 작성 현황 (각 부서별)					
	▶ 기준일자	Wednesday, May 20, 2026				
	부서명	인사총무	개발영업	생산/기술	기타 (경영)	
	문서건수	2	4	12	2	
	완료건수	0	3	0	2	
	잔량건수	2	1	12	0	
	진척도	0%	75%	0%	100%	
	부서명	품질	구매	생산관리	TOTAL	
	문서건수	21	3	3	47	
	완료건수	13	0	1	19	
	잔량건수	8	3	2	28	
		62%	0%	33%	40%	
※ 매주 금요일마다 진척사항 공지					완료 목표일 : 5월 23일	
-. 5월 26일 AS9100 컨설팅 진행 : 1차 절차서,지침서 12건 리뷰 (웹 미팅)						

감사합니다

