

# 17주차 주간 보고

## 베트남 법인

---



2025.04.24

1. 개발 영업
  - 1-1. 주요 현황
  - 1-2. 매출
  - 1-3. VMI 창고
  - 1-4. AR
2. 관리
  - 2-1. AP
  - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
  - 2-3. 전산
  - 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)
3. 생산
  - 3-1. 생산 1팀 현황
  - 3-2. 생산 2팀 현황
  - 3-3. 직통울
  - 3-4. 금형 팀 주요 개선사항
4. 품질
  - 4-1. 고객 품질 현황
  - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
  - 4-3. 품질 현황 종합
  - 4-4. 주간 품질 개선 활동
  - 4-5. 주요 진행 현황

# 1-1. 개발 영업1팀 주요 현황

| 고객사       | 제품 및 사안  | 현황 및 이슈                                                                               |              |        |                          |                                    | 대응&개선 방안                                                                    |         |         |                 | 완료 일정        | 완료 여부    |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|--------------|----------|
| LGIT      | 최종 수량 납품 | ■ T6 납품 완료                                                                            |              |        |                          |                                    | ■ 전체 잔량 정기 보고                                                               |         |         |                 | 지속           | 진행       |
|           |          | No                                                                                    | Model        | 단가     | 최종 협의 수량<br>(2/24 시점 기준) | VMI → LGIT<br>출고 수량<br>(2/25~4/20) | LGIT YT VMI                                                                 | LGIT MX | 운송 중    | 잔량<br>(4/20 기준) |              |          |
|           |          | 1                                                                                     | Gen3 AL5     | \$2.22 | 360,000                  | 93,312                             | 744                                                                         |         | 11,112  | 254,832         |              |          |
|           |          | 2                                                                                     | Gen2 Cover   | \$2.13 | 27,150                   | 5,575                              | 11,760                                                                      |         | -       | 9,815           |              |          |
|           |          | 3                                                                                     | MQ4 Cover    | \$1.42 | 246,000                  | 31,560                             | 24,010                                                                      | 20,000  | 44,440  | 125,990         |              |          |
|           |          | 4                                                                                     | CL4 Cover    | \$1.34 | 166,000                  | 27,739                             | 4,580                                                                       | 20,000  | 26,680  | 87,001          |              |          |
|           |          | 5                                                                                     | MQ4 Housing  | \$3.31 | 248,000                  | 31,679                             | 24,272                                                                      | 20,000  | 26,398  | 145,651         |              |          |
|           |          | 6                                                                                     | CL4 Housing  | \$3.27 | 313,000                  | 89,264                             | 19,099                                                                      | 20,000  | 31,392  | 153,245         |              |          |
|           |          | 7                                                                                     | LQ2 Cover    | \$1.64 | 133,056                  | -                                  |                                                                             | 49,896  | 13,858  | 69,302          |              |          |
|           |          | 8                                                                                     | T6M6 Housing | \$6.50 | 30,000                   | 15,242                             | 14,616                                                                      |         | 2,862   | - 2,720         |              |          |
|           |          | 9                                                                                     | T6M8 Housing | \$6.50 | 8,000                    | 4,687                              |                                                                             |         | 2,000   | 1,313           |              |          |
|           |          | 10                                                                                    | T6 Cover     | \$1.22 | 38,000                   | 14,100                             | -                                                                           |         | 7,145   | 16,755          |              |          |
|           |          | 합계                                                                                    |              |        | 1,569,206                | 313,158                            | 99,081                                                                      | 129,896 | 165,887 | 863,904         |              |          |
| 삼성        | A27      | ■ 개발 현황 (#2)<br>- IA70 버전 수정 후 치수 측정 진행 완료. 금형 수정 예정<br>- IA70 버전 자재 납품 완료 (1K, 4/18) |              |        |                          |                                    | ■ 개발 현황<br>- 최종 치수 시료 제작                                                    |         |         |                 | 4/25         | 진행<br>완료 |
|           |          | ■ 승인 현황<br>- 이랜텍 사출 승인 일정: 5/20<br>- 내부 금형 승인 및 공급 일정 대응 특이 사항 없음                     |              |        |                          |                                    | ■ 승인 현황<br>- 백업금형 4벌 라인테스트 자재 납품 예정                                         |         |         |                 |              |          |
|           | A18      | ■ 백업 금형 현황<br>- 외작 : 1벌 준비 완료<br>- 내작 : 2벌 완료 (4/18), 4벌 제작 중 (~4/28)                 |              |        |                          |                                    | ■ 금형 제작 현황<br>- 내작 완료 금형 : 치수 시료 검증 및 제출<br>- 제작 중 : 1벌 4/24, 3벌 4/28 완료 예정 |         |         |                 | 4/28<br>4/28 | 진행<br>진행 |
|           |          | ■ 당사 금형 배정 가능 여부 각 사출사 문의 중                                                           |              |        |                          |                                    |                                                                             |         |         |                 |              |          |
| 만도<br>브로제 | 거래 종료 협의 | ■ 당사 최종 제안 메일 발송 (4/22)                                                               |              |        |                          |                                    | ■ 고객사 협의                                                                    |         |         |                 | 지속           | 진행       |
| ZF        | SCAM6    | ■ 브라질 휴무로 DFM 2차 미팅 연기                                                                |              |        |                          |                                    | ■ DFM 2차 미팅 진행                                                              |         |         |                 | 4/29         | 진행       |

# 1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

| 고객사                                 | 제품 및 사안                                                                             | 현황 및 이슈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 대응&개선 방안                                                             | 완료 일정       | 완료 여부    |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| A                                   | Eagle Eye                                                                           | ▪ 총 수취 PO 금액: \$414,828<br>- 출고 완료: \$317,949, PO 잔액: \$96,879<br>- 인보이스 4건 지급 진행 중 (총 \$16,804)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ▪ 지급 확인<br>- 인보이스 4건 입금 확인                                           | 4/24        | 진행       |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | ▪ Glass frame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ▪ Glass frame<br>- Mg A사 로고 33세트 출고<br>- Mg Oakley 로고 PEO 적용 10세트 출하 | 4/24<br>5/8 | 진행<br>진행 |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | <table><tr><th>품명</th><th>PO 수량</th><th>출고 수량</th><th>출고 대기</th><th>잔량</th></tr><tr><td>Al Glass frame</td><td>73set</td><td>73set</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mg Glass frame</td><td>83set</td><td>40set</td><td>33set</td><td>10set</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 품명                                                                   | PO 수량       | 출고 수량    | 출고 대기                         | 잔량                                                                                | Al Glass frame        | 73set                  | 73set                                                                             | 0                     | 0                 | Mg Glass frame                                                                     | 83set                 | 40set                           | 33set                                                                               | 10set                 |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | 품명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PO 수량                                                                | 출고 수량       | 출고 대기    | 잔량                            |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | Al Glass frame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73set                                                                | 73set       | 0        | 0                             |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | Mg Glass frame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83set                                                                | 40set       | 33set    | 10set                         |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | - Mg 33set 4/24 출하 예정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | ▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (T0)<br>- 초품 평가 후 추가 설변 여부 및 잔량 출하 일정 확인           | 지속          | 진행       |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | <table><tr><th>품명</th><th>형상</th><th>현황</th></tr><tr><td>Temple arm L/R<br/>(나일론 GF10%)</td><td></td><td>초품 20pcs 출하<br/>(4/21)</td></tr><tr><td>Side shield<br/>(투명 PC)</td><td></td><td>초품 20pcs 출하<br/>(4/21)</td></tr><tr><td>Nose Pad<br/>(TPE)</td><td></td><td>초품 20pcs 출하<br/>(4/22)</td></tr><tr><td>Shield Carrier<br/>Assy<br/>(TPU)</td><td></td><td>초품 20pcs 출하<br/>(4/22)</td></tr><tr><td>Bungee<br/>(실리콘 경도 60)</td><td></td><td>초품 20pcs 출하<br/>(4/22)</td></tr></table> | 품명                                                                   | 형상          | 현황       | Temple arm L/R<br>(나일론 GF10%) |  | 초품 20pcs 출하<br>(4/21) | Side shield<br>(투명 PC) |  | 초품 20pcs 출하<br>(4/21) | Nose Pad<br>(TPE) |  | 초품 20pcs 출하<br>(4/22) | Shield Carrier<br>Assy<br>(TPU) |  | 초품 20pcs 출하<br>(4/22) | Bungee<br>(실리콘 경도 60) |  | 초품 20pcs 출하<br>(4/22) |  |  |  |
|                                     |                                                                                     | 품명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 형상                                                                   | 현황          |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
| Temple arm L/R<br>(나일론 GF10%)       |    | 초품 20pcs 출하<br>(4/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
| Side shield<br>(투명 PC)              |    | 초품 20pcs 출하<br>(4/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
| Nose Pad<br>(TPE)                   |   | 초품 20pcs 출하<br>(4/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
| Shield Carrier<br>Assy<br>(TPU)     |  | 초품 20pcs 출하<br>(4/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
| Bungee<br>(실리콘 경도 60)               |  | 초품 20pcs 출하<br>(4/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
| ▪ Micro screw 3종: M2*3: 부족분 4K 제작 중 | ▪ Micro screw 3종: 4K 4/28 입고, PEO 적용 Glass frame과 함께 출하 예정                          | 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 진행                                                                   |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |
|                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |          |                               |                                                                                   |                       |                        |                                                                                   |                       |                   |                                                                                    |                       |                                 |                                                                                     |                       |                       |                                                                                     |                       |  |  |  |

# 1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

| 고객사 | 제품 및 사안    | 현황 및 이슈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 대응&개선 방안                                                                                                                                                                                                                                                                       | 완료 일정              | 완료 여부          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| A   | Eagle Eye  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phase 2 진행 계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Glass frame 조립 구조 변경: 방수 성능 확보를 위해 볼트 조립을 최소화 하고 에폭시 도포 구조로 설계 변경</li> <li>설계 진행 중이며, 7월 DFM 및 PO 발행 목표</li> <li>6월 중 Phase 2 준비를 위한 개발팀 아시아 협력사 방문 계획</li> <li>자사 역할 확대: 단품 공급에서 PSA, Foam, TiM 등 부자재 조립 포함한 Sub Assembly 및 도장 적용 제품 공급</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phase 2 진행 계획 추가 확인                             <ul style="list-style-type: none"> <li>카슈 도장 사전 검증 방안 수립</li> <li>고객사에 도로 샘플 및 상세 도장 조건 제공토록 지원 요청</li> <li>Glass frame 소재 결정 여부, 예상 수량 확인</li> <li>개발팀 방문 일정 확인</li> </ul> </li> </ul> | 지속                 | 진행             |
| 퀄컴  | MTP Mavros | <ul style="list-style-type: none"> <li>DFM완료 (4/13) 후 추가 설변 도면 접수 (4/22)</li> <li>신규 제작 금형 4벌: 1벌 내작 중, W19 완료 예정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>잔여 3벌 제작 일정 확인 중</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>설계 확정 및 추가 DFM 대응</li> <li>초품 PO 접수 및 수량 확인</li> <li>신규 금형 제작: 초기 계획 5/17, 설변으로 인한 금형 일정 변경 확인</li> <li>초도 제품 발송: 초기 계획 5/26, 설변으로 인한 순연 감안하여 초품 일정 협의</li> <li>설계 진행 사항 모니터링</li> </ul>                                                | 4/24<br>TBD<br>TBD | 진행<br>진행<br>진행 |
|     | MTP Honu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>기존 MTP HAWI 플랫폼 변형 프로젝트                             <ul style="list-style-type: none"> <li>설계 개시, 6월 하순 DFM 개신 예상</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | TBD<br>TBD<br>TBD  | 진행<br>진행<br>진행 |

# 1-2. 개발 영업 – 매출

## □ 당월 매출 예상


단위: USD

| 2026년 4월 |             |             |      |                  |              |
|----------|-------------|-------------|------|------------------|--------------|
| 구분       | 매출          |             | 달성율  | 4/30 예상<br>누적 매출 | 차주 예상<br>달성율 |
|          | 사업 계획       | 4/22 누적     |      |                  |              |
| LGIT     | \$631,469   | \$698,360   | 111% | \$924,813        | 146%         |
| Mando    | \$546,834   | \$353,595   | 65%  | \$629,787        | 115%         |
| Samsung  | \$1,668,170 | \$911,093   | 55%  | \$1,070,248      | 64%          |
| Qualcomm | \$133,119   | \$43,895    | 33%  | \$75,276         | 57%          |
| ZF       | \$747,351   | \$332,173   | 44%  | \$364,838        | 49%          |
| A        | \$0         | \$70,568    | 100% | \$77,328         | 100%         |
| Others   | \$130,000   | \$85,748    | 66%  | \$100,000        | 77%          |
| Total    | \$3,856,943 | \$2,495,432 | 65%  | \$3,242,290      | 84%          |

## □ 4개월 매출 예상

| 비교    | '26년4월      | '26년5월      | '26년6월      | '26년7월      | 1~7월<br>누적 합계 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 사업 계획 | \$3,856,943 | \$3,921,730 | \$3,977,631 | \$3,808,652 | \$26,519,411  |
| 금주 예상 | \$3,274,909 | \$3,810,275 | \$4,164,205 | \$3,853,278 | \$25,989,189  |
| 차이    | -\$582,034  | -\$111,455  | \$186,574   | \$44,626    | -\$530,222    |
| 증감율   | 85%         | 97%         | 105%        | 101%        | 98%           |

<사업계획 대비 실적 예상>



# 1-2. 개발 영업 – 매출

## □ 04~07월 매출 예상

단위: USD

| 고객사      | 항목    | '26년4월      | '26년5월      | '26년6월      | '26년7월      | 1~7월<br>누적 합계 |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| LGIT     | 사업 계획 | \$631,469   | \$520,186   | \$517,346   | \$467,404   | \$4,115,280   |
|          | 실적 예상 | \$924,813   | \$996,950   | \$973,393   | \$522,931   | \$5,401,889   |
|          | 차이    | \$293,344   | \$476,764   | \$456,047   | \$55,527    | \$1,286,610   |
| Mando    | 사업 계획 | \$546,834   | \$585,367   | \$585,367   | \$576,667   | \$3,981,775   |
|          | 실적 예상 | \$624,009   | \$593,222   | \$608,744   | \$598,322   | \$4,450,677   |
|          | 차이    | \$77,175    | \$7,855     | \$23,377    | \$21,655    | \$468,902     |
| Samsung  | 사업 계획 | \$1,668,170 | \$1,758,535 | \$1,824,071 | \$1,655,997 | \$11,127,828  |
|          | 실적 예상 | \$1,108,645 | \$1,053,583 | \$1,519,577 | \$1,623,801 | \$9,533,982   |
|          | 차이    | -\$559,526  | -\$704,952  | -\$304,494  | -\$32,196   | -\$1,593,846  |
| Qualcomm | 사업 계획 | \$133,119   | \$139,164   | \$99,129    | \$155,475   | \$861,559     |
|          | 실적 예상 | \$75,276    | \$98,064    | \$99,129    | \$155,475   | \$589,175     |
|          | 차이    | -\$57,843   | -\$41,100   | \$0         | \$0         | -\$272,383    |
| ZF       | 사업 계획 | \$747,351   | \$788,478   | \$821,718   | \$820,111   | \$5,456,224   |
|          | 실적 예상 | \$364,838   | \$930,874   | \$833,362   | \$822,749   | \$4,952,903   |
|          | 차이    | -\$382,514  | \$142,397   | \$11,644    | \$2,638     | -\$503,321    |
| A        | 사업 계획 | \$0         | \$0         | \$0         | \$2,998     | \$86,746      |
|          | 실적 예상 | \$77,328    | \$7,582     | \$0         | \$0         | \$163,266     |
|          | 차이    | \$77,328    | \$7,582     | \$0         | -\$2,998    | \$76,520      |
| 기타       | 사업 계획 | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$890,000     |
|          | 실적 예상 | \$100,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | \$897,297     |
|          | 차이    | -\$30,000   | \$0         | \$0         | \$0         | \$7,297       |
| 합계       | 사업 계획 | \$3,856,943 | \$3,921,730 | \$3,977,631 | \$3,808,652 | \$26,519,411  |
|          | 실적 예상 | \$3,274,909 | \$3,810,275 | \$4,164,205 | \$3,853,278 | \$25,989,189  |
|          | 차이    | -\$582,034  | -\$111,455  | \$186,574   | \$44,626    | -\$530,222    |

달성율

84%

97%

103%

109%

99%

|          |        |           |              |          |                |
|----------|--------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 전주 대비 증감 |        | -\$25,212 | -\$127,940   | \$65,346 | -\$307,020     |
| 고객사 별 증감 | 1.SEVT | -\$5.6만   | 1.SEVT +\$3만 |          | 1.SEVT -\$18만  |
|          |        |           | 2.MBZ -\$16만 |          | 1.LGIT -\$1.4만 |
|          |        |           |              |          | 2.MBZ -\$11만   |

※ 매출 증감 사유 (수량) : 삼성 금형비 4→5월 이월 / MBZ NX4 Housing 한국으로 생산 이관 예정, 물량 조정 42K 감소  
 LGIT CL4 Cover 6월 → 7월로 수량 조정  
 MBZ 7월 납품 수량 연말까지 재 분배 / 삼성 7월 A37 수량 보수적 조정

## 1-2. 개발 영업 – 매출

### □ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

| 고객사         | 금주 수취 PO* |         | PO 잔량     |           | 04월 출고 계획 |           |         |         |           |           |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|             |           |         |           |           | 기 출고      |           | 잔량      |         | 04월 합계    |           |
|             | 수량        | 금액 (\$) | 수량        | 금액 (\$)   | 수량        | 금액 (\$)   | 수량      | 금액 (\$) | 수량        | 금액 (\$)   |
| Samsung BRK | 277,949   | 170,984 | 305,414   | 188,902   | 888,981   | 551,211   | 171,640 | 105,378 | 1,060,621 | 656,589   |
| Samsung CNC | 150,000   | 188,134 | 400,000   | 409,911   | 231,234   | 290,020   | 153,588 | 123,638 | 384,822   | 413,658   |
| LGIT        | 94,092    | 195,841 | 387,598   | 897,705   | 411,959   | 657,844   | 112,892 | 266,969 | 524,851   | 924,813   |
| Mando       | 55,900    | 118,838 | 154,432   | 273,506   | 192,803   | 382,991   | 140,992 | 246,795 | 333,795   | 629,786   |
| ZF          | 0         | 0       | 802,450   | 955,585   | 306,360   | 336,474   | 9,360   | 28,363  | 315,720   | 364,838   |
| A           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 64,394  | 77,328  | 64,394    | 77,328    |
| Qualcomm    | 0         | 0       | 16,100    | 114,300   | 3,400     | 26,700    | 9,600   | 48,576  | 13,000    | 75,276    |
| 합계          | 577,941   | 673,797 | 2,065,994 | 2,839,908 | 2,034,737 | 2,245,242 | 662,466 | 897,046 | 2,697,203 | 3,142,288 |

\* 4/22 기준 1주간 수취 PO

\* 스크랩 매출/Others \$100,000미포함



# 1-3. 개발 영업 – VMI 창고

## □ LGIT VMI 재고

| No.   | Part No.   | Part Name             | Apr.26  |         |         | 창고 재고   | 이동증 재고  | 월 평균<br>사용 수량 | Safety stock<br>(month) | 4월 불출 금액<br>(5 월 입금 예정)<br>4/22기준) | Balance 금액 |
|-------|------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
|       |            |                       | M&C 출고  | 창고에서 출고 | Balance |         |         |               |                         |                                    |            |
| 1     | 3CAC00159A | Gen3 AL5 Housing      | 35,424  | 38,016  | 35,424  | 0       | 35,424  | 45,000        | 0.0                     | \$83,635                           | \$84,447   |
| 2     | 3CAC00160A | Gen3 AL6 Housing      | 1,728   | 6,912   | 11,232  | 9,504   | 1,728   | 2,592         | 3.7                     | \$15,690                           | \$25,410   |
| 3     | 3MAM00121A | BYD Bracket(cover)    | 0       | 0       | 2,900   | 2,900   | 0       | 2,000         | 1.5                     | \$0                                | \$7,076    |
| 4     | 3CAC00129A | BYD Housing           | 0       | 0       | 2,880   | 2,880   | 0       | 2,000         | 1.4                     | \$0                                | \$6,451    |
| 5     | 3MAM00269A | Gen2 Cover            | 0       | 0       | 11,760  | 11,760  | 0       | 4,000         | 2.9                     | \$0                                | \$25,082   |
| 6     | 3MAM00541A | Addway 570W COVER     | 0       | 0       | 200     | 200     | 0       | 0             |                         | \$0                                | \$386      |
| 7     | 3HUC00006A | T6 Housing(M6)        | 4,466   | 22,802  | 9,570   | 5,104   | 4,466   | 25,000        | 0.2                     | \$95,768                           | \$117,250  |
| 8     | 3HUC00007A | T6 Housing(M8)        | 8,000   | 0       | 8,000   | 0       | 8,000   | 5,000         | 0.0                     | \$0                                | \$21,854   |
| 9     | 3CVC00004A | T6 Bearing Plate      | 23,900  | 14,100  | 23,900  | 0       | 23,900  | 30,000        | 0.0                     | \$17,202                           | \$32,791   |
| 10    | 3CAZ00041A | CN7a housing CL4M     | 30,456  | 47,882  | 35,640  | 5,184   | 30,456  | 30,000        | 0.2                     | \$161,362                          | \$178,832  |
| 11    | 3CAZ00042A | CN7a Cover CL4M       | 6,480   | 23,419  | 10,800  | 4,320   | 6,480   | 15,000        | 0.3                     | \$31,381                           | \$42,959   |
| 12    | 3CAZ00039A | MQ4a PE Housing       | 5,476   | 10,152  | 28,754  | 23,278  | 5,476   | 15,000        | 1.6                     | \$33,603                           | \$95,176   |
| 13    | 3CAZ00038A | MQ4a PE Cover         | 15,120  | 5,400   | 38,880  | 23,760  | 15,120  | 15,000        | 1.6                     | \$7,668                            | \$57,586   |
| 14    | 3CAC00250A | OMS ENTRY VCSEL COVER | 0       | 0       | 14,700  | 14,700  | 0       | 0             |                         | \$0                                | \$10,150   |
| 15    | 3CAC00203A | OMS ENTRY LENS HOLDER | 0       | 0       | 6,675   | 6,675   | 0       | 0             |                         | \$0                                | \$3,575    |
| 16    | 3CAC00207A | OMS Front Lens Holder | 0       | 0       | 10,200  | 10,200  | 0       | 0             |                         | \$0                                | \$7,361    |
| 17    | 3CAC00180A | IKC                   | 1,109   | 171     | 1,109   | 0       | 1,109   | 600           | 0.0                     | \$574                              | \$3,725    |
| 18    | 3CAC00196A | MRA2 Camera Base      | 2,600   | 609     | 4,790   | 2,190   | 2,600   | 2,000         | 1.1                     | \$933                              | \$7,340    |
| 19    | 3HDC00003A | MPC.S.5               | 97,200  | 109,000 | 107,000 | 0       | 97,200  | 150,000       | 0.0                     | \$95,996                           | \$95,996   |
| 20    | 3MAM00107A | NU Bracket            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0.0                     | \$0                                | \$0        |
| Total |            |                       | 231,959 | 278,463 | 364,414 | 122,655 | 231,959 | 343,192       |                         | \$543,814                          | \$823,449  |

## □ MBZ VMI 재고

|       | Part No.   | Part Name            | Apr.26  |         |         | 창고 재고   | 이동증 재고 | 월 평균<br>사용 수량 | Safety stock<br>(month) | 4불출 금액<br>6입금 예정)<br>(4/22) | Balance 금액 |
|-------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|       |            |                      | M&C 출고  | 창고에서 출고 | Balance |         |        |               |                         |                             |            |
| 1     | MBA4515181 | NX4 Cover            | 34,560  | 50,266  | 38,294  | 21,014  | 17,280 | 50,000        | 0.4                     | \$125,305                   | \$146,174  |
| 2     | MBA4411122 | NX4 Housing          | 26,580  | 38,300  | 37,000  | 26,800  | 10,200 | 40,000        | 0.7                     | \$160,094                   | \$262,336  |
| 3     | ME041A1100 | Tesla Heatsink Cover | 42,592  | 74,948  | 75,644  | 54,652  | 20,992 | 85,000        | 0.6                     | \$155,190                   | \$225,750  |
| 4     | ME200A1700 | J100                 | 6,300   | 5,237   | 4,250   | 4,250   | 0      | 5,000         | 0.9                     | \$19,796                    | \$35,861   |
| 5     | MB200IMB01 | IMEB2 Housing        | 17,280  | 41,597  | 37,891  | 37,891  | 0      | 42,000        | 0.9                     | \$112,728                   | \$213,468  |
| 6     | ME210SV500 | SV52 HOUSING COVER   | 0       | 0       | 300     | 300     | 0      | 0             | -                       | \$0                         | \$687      |
| Total |            |                      | 127,312 | 210,348 | 193,379 | 144,907 | 48,472 | 222,000       |                         | \$573,112                   | \$884,276  |

# 1-4. 영업 - AR

## □ AR현황

| Customer                      | Payment term | Total AR          | AR on due        | AR overdue       |                  |                |               |                | Last Week        | Variation (+/-)  | Plan receiving in W18.2026 |
|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                               |              |                   |                  | Total            | 1 month          | 2 month        | 3 month       | 4 month        |                  |                  |                            |
| SEVT                          | 15           | 359,575           | 359,575          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 132,479          | 227,096          | 0                          |
| ELENTec VN                    | 30           | 1,015,413         | 1,015,413        | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 820,055          | 195,358          | 657,506                    |
| INTOPS VN                     | 30           | 275,610           | 275,610          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 153,489          | 122,121          | 125,204                    |
| MOBASE VN                     | 30           | 173,020           | 173,020          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 152,456          | 20,563           | 45,271                     |
| LG YANTAI                     | 90           | 1,962,076         | 1,619,296        | 342,781          | 342,781          | 0              | 0             | 0              | 1,854,303        | 107,773          | 711,041                    |
| LG KOREA                      | 90           | 193,710           | 185,492          | 8,218            | 8,218            | 0              | 0             | 0              | 178,448          | 15,262           | 0                          |
| LG MEXICO                     | 90           | 516,466           | 481,751          | 34,716           | 34,716           | 0              | 0             | 0              | 488,575          | 27,891           | 0                          |
| MANDO (ZHANGJIAGANG)          | 105          | 2,299,578         | 2,194,286        | 105,291          | 105,291          | 0              | 0             | 0              | 2,181,871        | 117,707          | 500,202                    |
| MANDO CORPORATION             | 105          | 26,418            | 19,655           | 6,764            | 6,764            | 0              | 0             | 0              | 20,881           | 5,537            | 0                          |
| HL KLEMOVE INDIA              | 90           | 295,667           | 295,667          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 258,577          | 37,090           | 73,150                     |
| ZF POLAND                     | 120          | 881,547           | 744,314          | 137,233          | 137,233          | 0              | 0             | 0              | 881,547          | 0                | 45,000                     |
| ZF PSS US (E273)              | 90           | 853,189           | 541,494          | 311,695          | 311,695          | 0              | 0             | 0              | 853,189          | 0                | 140,000                    |
| ZF SHANGHAI                   | 60           | 161,253           | 161,253          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 136,728          | 24,525           | 35,235                     |
| ZF UK                         | 90           | 283,022           | 237,413          | 45,609           | 30,804           | 14,805         | 0             | 0              | 246,252          | 36,770           | 35,000                     |
| ZF MEXICO                     | 60           | 221,074           | 110,537          | 110,537          | 110,537          | 0              | 0             | 0              | 221,074          | 0                | 0                          |
| ZF BRASIL                     | 60           | 13,555            | 13,555           | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 7,797            | 5,758            | 0                          |
| MINH PHUC                     | 30           | 101,553           | 101,553          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 89,428           | 12,124           | 0                          |
| THUAN THANH                   | 30           | 54,207            | 54,207           | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 54,207           | 0                | 0                          |
| BINH NGUYEN                   | 30           | 50,040            | 50,040           | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 46,174           | 3,866            | 0                          |
| TONKIN                        | 60           | 115,197           | 64,243           | 50,954           | 50,954           | 0              | 0             | 0              | 102,639          | 12,558           | 0                          |
| TAILYN                        | 30           | 23,478            | 0                | 23,478           | 23,478           | 0              | 0             | 0              | 23,478           | 0                | 0                          |
| LONG BINH                     | 60           | 774               | 774              | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 774              | 0                | 0                          |
| <b>General Grand Total</b>    |              | <b>9,876,422</b>  | <b>8,699,146</b> | <b>1,177,276</b> | <b>1,162,471</b> | <b>14,805</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>8,904,422</b> | <b>972,000</b>   | <b>2,367,607</b>           |
| MFG-Qualcomm                  | 120          | 1,006,385         | 239,731          | 766,654          | 207,569          | 256,626        | 50,935        | 251,524        | 982,904          | 23,482           |                            |
| MFG-ASG                       | 120          | 160,342           | 160,342          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 97,445           | 62,897           |                            |
| <b>Subsidiary Grand Total</b> |              | <b>1,166,728</b>  | <b>400,074</b>   | <b>766,654</b>   | <b>207,569</b>   | <b>256,626</b> | <b>50,935</b> | <b>251,524</b> | <b>1,080,349</b> | <b>86,379</b>    | <b>0</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                  |              | <b>11,043,150</b> | <b>9,099,220</b> | <b>1,943,930</b> | <b>1,370,040</b> | <b>271,432</b> | <b>50,935</b> | <b>251,524</b> | <b>9,984,771</b> | <b>1,058,379</b> | <b>2,367,607</b>           |

\* 4월 22일 기준

# 2-1. 재무 - AP

## □ AP 현황

Exr: 26,000

| No                     | Kind             | Vendor                   | Detail              | Payment term | TOTAL AP  | AP ondue  | AP overdue | AP overdue |          |          |          |           | Last Week | Variation (+/-) |
|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
|                        |                  |                          |                     |              |           |           |            | 1 month    | 2 months | 3 months | 4 months | 5 month   |           |                 |
| 1                      | Raw Material     | CHIẾN THẮNG              | AL ADC12,S36,S3Y    | 60           | 1,742,006 | 1,742,006 |            | -          | -        | -        | -        | -         | 1,447,302 | 294,704         |
|                        |                  | Bluewind Vina            | Chromate            | 60           | 686,167   | -         | 686,167    | -          | -        | -        | -        | 686,167   | 686,167   | -               |
|                        |                  | TÂN QUANG                | AL ADC12            | 60           | 577,855   | -         | 577,855    | 577,855    | -        | -        | -        | -         | 577,855   | -               |
|                        |                  | QUỐC TẾ CHEN LIN         | Chromate            | 90           | 424,700   | 206,423   | 218,277    | 89,691     | 84,235   | 44,351   | -        | -         | 424,700   | -               |
|                        |                  | Anhui Mercuy Light Metal | AL S3Y              | 60           | 361,000   | 361,000   | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 269,287   | 91,713          |
|                        |                  | Binzhou Beihai Regal     | AL S36              | 60           | 177,500   | 177,500   | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 150,236   | 27,264          |
|                        |                  | THINH VƯỢNG              | Tray                | 90           | 155,736   | 102,828   | 52,909     | 37,333     | 15,576   | -        | -        | -         | 138,663   | 17,073          |
|                        |                  | JKT VIỆT NAM             | Wooden box          | 60           | 144,780   | 70,606    | 74,174     | 35,550     | 38,624   | -        | -        | -         | 130,199   | 14,581          |
|                        |                  | DONG MIN VINA            | Tray                | 60           | 86,528    | 86,528    | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 71,830    | 14,697          |
|                        |                  | Other (under 50k)        |                     |              | 137,329   | 89,883    | 47,446     | 33,227     | 6,666    | 7,553    | -        | -         | 129,119   | 8,210           |
| Total RM               |                  |                          |                     |              | 4,493,602 | 2,836,774 | 1,656,828  | 773,655    | 145,102  | 51,904   | -        | 686,167   | 4,025,360 | 468,243         |
| 2                      | Supplies         | OIL KOREA VIỆT NAM       | Casting oil         | 60           | 261,461   | 107,774   | 153,687    | 35,185     | 44,433   | 31,567   | 42,502   | -         | 234,474   | 26,987          |
|                        |                  | VINA BUHMWOO             | CNC Oil             | 60           | 210,860   | 79,924    | 130,935    | 30,309     | 39,894   | 33,218   | 27,515   | -         | 188,695   | 22,165          |
|                        |                  | Đầu tư Foundry Việt Nam  | Casting Consumable  | 60           | 168,654   | 52,250    | 116,404    | 26,124     | 19,568   | 23,167   | 18,549   | 28,996    | 163,228   | 5,426           |
|                        |                  | CHANGSUNG                | Mold Consumable     | 60           | 159,824   | 58,058    | 101,766    | 34,119     | 25,468   | 25,091   | 17,088   | -         | 159,824   | -               |
|                        |                  | CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG | CNC Tool            | 90           | 147,746   | 78,847    | 68,899     | 21,919     | 12,945   | 34,035   | -        | -         | 147,746   | -               |
|                        |                  | ISHIKO VIỆT NAM          | Consumble           | 60           | 103,346   | 20,529    | 82,817     | 13,669     | 9,513    | 6,599    | 15,529   | 37,507    | 103,346   | -               |
|                        |                  | Other (under 100k)       |                     |              | 822,342   | 330,973   | 491,370    | 151,641    | 160,084  | 66,400   | 27,857   | 85,388    | 814,575   | 7,767           |
| Total Supplies         |                  |                          |                     |              | 1,874,233 | 728,354   | 1,145,879  | 312,966    | 311,904  | 220,077  | 149,040  | 151,891   | 1,811,889 | 62,345          |
| 3                      | Repair & Service | JIANGSU LOGISTICS        | Warehouse           | 60           | 121,611   | 58,772    | 62,839     | 33,374     | 29,465   | -        | -        | -         | 121,611   | -               |
|                        |                  | CNC ECO VINA             | Repair CNC machines | 60           | 66,607    | 13,504    | 53,103     | 8,682      | 374      | 8,578    | 6,779    | 28,691    | 66,607    | -               |
|                        |                  | Điện Tử Công Nghiệp Ecn  | Repair CNC machines | 60           | 40,511    | 12,603    | 27,908     | 6,306      | 6,733    | 5,151    | 9,719    | -         | 40,511    | -               |
|                        |                  | Other (under 30k)        |                     |              | 124,952   | 89,773    | 35,179     | 12,587     | 13,340   | 6,114    | 3,138    | -         | 112,344   | 12,608          |
| Total Repair & Service |                  |                          |                     |              | 484,554   | 305,524   | 179,030    | 60,948     | 49,912   | 19,843   | 19,636   | 28,691    | 471,946   | 12,608          |
| 4                      | Outsourcing      | DA WON                   | Polishing           | 60           | 112,341   | 49,518    | 62,823     | 35,189     | 27,635   | -        | -        | -         | 112,341   | -               |
| Other (under 50k)      |                  |                          |                     |              | 103,798   | 79,400    | 24,399     | 15,954     | 8,444    | -        | -        | -         | 103,798   | -               |
| Total Outsourcing      |                  |                          |                     |              | 293,652   | 206,430   | 87,222     | 51,143     | 36,079   | -        | -        | -         | 293,652   | -               |
|                        |                  | CÔNG TY TNHH KJTT        |                     | 60           | 141,770   | 34,294    | 107,476    | 31,990     | 26,578   | 48,908   | -        | -         | 141,770   | -               |
| Total AP Logistics     |                  |                          |                     |              | 304,674   | 140,257   | 164,417    | 55,296     | 58,586   | 50,535   | -        | -         | 303,754   | 920             |
| 6                      | Mold             | MTV T/S VINA             | Make-Mold ,JIG      | 60           | 658,173   | 174,435   | 483,739    | 24,496     | 20,744   | 25,998   | -        | 412,500   | 555,027   | 103,146         |
|                        |                  | SEUNGWOO VINA            | Make-Mold ,JIG      | 60           | 297,573   | 75,000    | 222,573    | -          | -        | 34,615   | 36,827   | 151,131   | 255,577   | 41,996          |
|                        |                  | KỸ THUẬT P&Q VINA        | Mold                | 60           | 207,918   | 145,034   | 62,885     | 4,500      | 7,477    | 50,908   | -        | -         | 189,800   | 18,118          |
|                        |                  | MOLDPIA                  | Make-Mold ,JIG      | 60           | 150,735   | 55,188    | 95,547     | 31,871     | 25,606   | 38,071   | -        | -         | 140,092   | 10,643          |
|                        |                  | Other (under 100k)       |                     |              | 59,395    | 13,064    | 46,331     | 20,109     | 22,415   | 3,808    | -        | -         | 51,568    | 7,827           |
| Total AP Mold          |                  |                          |                     |              | 1,373,795 | 462,720   | 911,075    | 80,976     | 76,241   | 153,399  | 36,827   | 563,631   | 1,192,064 | 181,731         |
| 7                      | GA               | WELSTORY                 | Meal                | 90           | 102,325   | 102,325   | -          | -          | -        | -        | -        | -         | 102,325   | -               |
| Other (under 50k)      |                  |                          |                     |              | 197,681   | 151,396   | 46,284     | 46,284     | -        | -        | -        | -         | 177,538   | 20,142          |
| Total AP GA            |                  |                          |                     |              | 300,006   | 253,722   | 46,284     | 46,284     | -        | -        | -        | -         | 279,864   | 20,142          |
| Grand TOTAL            |                  |                          |                     |              | 9,124,517 | 4,933,781 | 4,190,736  | 1,381,268  | 677,825  | 495,759  | 205,503  | 1,430,380 | 8,378,528 | 745,989         |

- 4월 22일 기준
- AR/AP 차이 \$192만

## 2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

### □ 인원 현황 및 계획

#### □ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

| 직군    | 구분         | 생산  | 품질  | 관리 | 영업 | 개발 | (공무)지원 | Sub Total | Total |
|-------|------------|-----|-----|----|----|----|--------|-----------|-------|
| 직접    | 생산         | 453 |     | 15 |    |    | 12     | 480       | 557   |
|       | 검사         |     | 77  |    |    |    |        | 77        |       |
| 간접    | 관리&지원      | 42  | 21  | 41 | 5  | 12 | 8      | 129       | 242   |
|       | 기술직(신뢰성포함) | 86  | 5   | 5  | 0  | 0  | 17     | 113       |       |
| Total |            | 581 | 103 | 61 | 5  | 12 | 37     | 799       | 799   |

#### □ 월별 인원계획

| 구분       | 인원 계획 |     |     |
|----------|-------|-----|-----|
|          | 4월    | 5월  | 6월  |
| 생산 직접    | 578   | 568 | 547 |
| 관리/생산 간접 | 249   | 249 | 249 |
| Total    | 827   | 807 | 786 |

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

#### □ 인원 변동 현황

| 구분         | 전월  | 전주  | 현재  | 증감 | 변동율 |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|
| Worker     | 568 | 564 | 557 | -7 |     |
| Management | 129 | 128 | 129 | +1 |     |
| Technician | 110 | 113 | 113 | 0  |     |
| Total      | 807 | 805 | 799 | -6 |     |

※ 전월 대비 8명 감소

#### □ 퇴직 예정 현황

| 부서    | 금주 | 내주 |
|-------|----|----|
| CNC   | 1  | 0  |
| 조립    | 1  | 1  |
| PT    | 0  | 0  |
| Total | 2  | 1  |

1. 휴일 당직 운영 준비 → 4/26~27일 휴무, 4/30~5/1일 휴무 진행

휴일 근무에 대비해 당직계획 수립, 보안·안전 점검 및 휴일 작업 협력업체 관리 예정 (야간 근무자 식사 대책 마련)

2. RBA 지적사항 개선 → (04.22) 2026년 1차 RBA(EHS) 평가 결과 75.5점(C등급) / 총 54건 지적 사항 중 11건 개선 완료, 후속 개선 작업 진행 중.
3. RBA Audit 대응(인사 총무) 서류 보완 진행 → (04.22) 2026년 1분기 입사자 중 미검진자(85명) 후속검진 완료
4. 정전 예고 : 5/1일 07:00~12:00 (5시간) -캐스팅 리싸이클링 용해로, 125ton 4대만 출탕 진행

5/1일 사내 전체 변압기 점검, 오일 유지보수, 고압 외부 휴즈(Switch)교체

## 2-3. 전산팀

### □ 2026년 시스템 구축 계획

| 구분  | No | 항목                         | 소요기간 | 완료예정일 | 예산비용 | 비고                                                                       |
|-----|----|----------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 시스템 | 1  | 금형품질관리 시스템                 |      | 5월    |      | - 금형품질관리 기초 데이터 입력<br>- 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축<br>- 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판 |
| QMS | 2  | 검수관리 시스템<br>(비전자료 데이터베이스화) | 2개월  | 5월    |      | - 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발<br>(추후 생산데이터와 취합하여 분석에 활용)    |
|     | 3  | 브라켓 비전 검수 시스템              | 1개월  | 4월    |      |                                                                          |

### □ 금주 주요 업무 현황

1. A사 이중 백업 시스템 구축
  - 한국법인 백업 시스템 설정 완료 (일간 자동 백업 진행)
2. 사내방송시스템 수리 및 점검 진행

## 2-4. 설비 입고 현황



### 설비 입고 일정

2026.04.23

| No | Item Name                     | Q'ty | PO date | Pack date | ETD    | ETA Port | ETA M&C | Term |
|----|-------------------------------|------|---------|-----------|--------|----------|---------|------|
| 1  | Bracket polising machine      | 3    | 9-Mar   | 16-Apr    | 17-Apr | 19-Apr   | 21-Apr  | DAP  |
| 2  | ZF CNC Auto Machine           | 2    | 6-Apr   |           |        |          | 11-May  | DAP  |
| 3  | ZF LENS MOUNT -TR/PO/TAP Auto | 1    | 6-Apr   |           |        |          | 8-Jun   | DAP  |
| 4  | Toyo 350 ton                  | 2    | 3-Feb   | 25-May    | 27-May | 12-Jun   | 15-Jun  | FOB  |
| 5  | Toyo 350 ton                  | 2    | 3-Feb   | 3-Jun     | 5-Jun  | 19-Jun   | 22-Jun  | FOB  |

1. 브라켓 사상기 3대 입고 완료 (설치 중)

## 2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

### □ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

| No | 공사 내용                                       | 수량 | 설치계획(완료)일 | 비고                                                        |
|----|---------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 화장실 개조 및 보수 공사                              | 12 | 5/15      | CNC 1 화장실 구역은 4월 25일 완료 예정<br>4월 26일에는 사무실 화장실 공사를 진행할 예정 |
| 2  | ACP HS 레이저 공정 자동화                           | 1  | 4/10      | Done. 결과 보고서를 작성하고 인수인계를 진행                               |
| 3  | 4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화                 | 1  | 6/5       | 현재 가공 및 발주 진행 중이며, 6월 5일 납품 예정                            |
| 4  | ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화                | 1  | 5/25      | 현재 가공 및 발주 진행 중이며, 5월 25일 설치 및 시운전 완료                     |
| 5  | 주조기에 프레임 및 흡입 후드 설치                         | 26 | 3/8~4/5   | 작업을 완료했으며, 현재 커버를 재 조정 중                                  |
| 6  | Casting 동 공장 벽면 흡입 팬 상태 표시등 설치              | 36 | 4/17~4/22 | Done                                                      |
| 7  | Casting 동 공장 셔터 도어 설치 및 화학실, 폴리싱실 자동 유리문 설치 | 3  | 4/5~4/20  | Done                                                      |
| 8  | 회사 정문 로비를 보수 공사                             | 1  | 4/8~4/16  | Done                                                      |
| 9  | 주조기용 집진 팬 및 집진 처리 타워 설치                     | 1  | 4/8~5/2   | 4월 26일에 배기팬을 설치하고, 4월 30일에 덕트 공사 진행                       |
| 10 | Mold 구역 개조                                  | 1  | 4/20~7/20 | 4/26일 설비 이전 진행                                            |
| 11 | CNC4 구역에 Cleaning 및 Deburring 공정 설치         | 2  |           | SEVT 일정 계획 준비 후 발송                                        |
| 12 | 2500kVA 변압기 설치                              | 1  | 7/15일     | 현재 방안 및 계획을 수립 중                                          |

### □ 금주 주요 작업 현황

1. 사무실 화장실 개조 공사 일정 변경 (5/20일~6/10일)
2. 캐스팅 배기 팬 및 집진 처리 타워 설치 (4/25~5/2일 완료 예정)
3. AL5 라인을 Hongda 업체로 이전 (4/26일 ~ 5월 2일) 1개라인 이동 후 4/30일 2차 이동.
4. 금형 설비 이동 (4/26~27일) 사무실 이전 동시 진행

# 3-1. 생산 1팀 현황


## □ Casting 공정 달성율, 수율 (16주차 : 4월 13일~4월 19일)

→ 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)


→ 수율 변경적용 ( OQC공정까지 포함)

| Part    | 모델 수 | 달성율 | 수율  |
|---------|------|-----|-----|
| 자동차 하우징 | 7    | 95% | 78% |
| 자동차 커버  | 7    | 95% | 90% |
| 카메라, 그외 | 10   | 85% | 89% |
| 브라켓     | 1    | 92% | 91% |
| 전체      | 25   | 92% | 87% |

### Casting 공정 달성율



### Casting 공정 수율



## ■ 전주 대비 비교 현황

1) 달성율 : 전주 대비 4% 증가 → 자동차 커버 달성율(95%), 카메라류 달성율(85%), 브라켓 달성율(92%)로 전주 대비 전반적으로 달성율 증가 함.

⇒ 카메라류 : 1) FCA COVER(69%) - 제품 측면부 두께 치수 OVER NG 발생으로 인한 금형수정 진행으로 인한 비가동 발생.

2) EU2L HOUSING(71%) - 제품 날개부 두께 치수 MIN NG 발생으로 인한 금형수정 3회 진행으로 인한 비가동 발생.

⇒ 금형수정 진행 및 생산시 NG부 전용게이지 검사 추가 및 체크시트 기록관리 적용진행( 2026.04.18~)

2) 수 율 : 전주 대비 동일 → 자동차 및 브라켓 수율 전주대비 유사수준 임.



# 3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

기간 : 4월 13일 ~ 4월 19일까지 (16주차)



| Customer        | Model            | 불량                        |              |                 |                   |           |          |                    |                 |            |        |       | 비고                |
|-----------------|------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|------------|--------|-------|-------------------|
|                 |                  | Setting máy<br>(예열타+주조불량) | Rỗ khí<br>기공 | Thừa liệu<br>덧살 | Thiếu liệu<br>미성형 | Nứt<br>크랙 | Mề<br>뜯김 | Lỗi lõm<br>수축 + 돌출 | Bong tróc<br>박리 | Nhám<br>소착 | Total  | 수율    |                   |
| Auto Housing    | AL5              | 1342                      | 1,862        | -               | 880               | 147       | 617      | -                  | 786             | -          | 5,634  | 73.2% |                   |
|                 | J100 Housing     | 97                        | 135          | 5               | 40                | 4         | 40       | -                  | 84              | -          | 405    | 82.0% |                   |
|                 | NX4 HOUSING      | 537                       | 969          | -               | 188               | 6         | 101      | 1                  | 267             | -          | 2,069  | 83.8% |                   |
|                 | CL4 HOUSING      | 811                       | 759          | 15              | 332               | 4         | 326      | -                  | 490             | -          | 2,737  | 85.5% |                   |
|                 | MQ4 HOUSING      | 505                       | 582          | 5               | 175               | 4         | 292      | 3                  | 207             | -          | 1,773  | 84.3% |                   |
|                 | IMEB2            | 414                       | 971          | 2               | 133               | 3         | 276      | -                  | 628             | -          | 2,427  | 81.4% |                   |
|                 | T6 Housing M8    | 105                       | 1,194        | 39              | 220               | 5         | 267      | -                  | 486             | 5          | 2,321  | 58.9% | → Housing : 78.4% |
| Auto Cover      | T6 COVER         | 120                       | 171          | -               | 87                | -         | 88       | -                  | 89              | -          | 555    | 92.6% |                   |
|                 | MQ4 COVER        | 244                       | 151          | -               | 22                | -         | 7        | -                  | 53              | -          | 477    | 94.3% |                   |
|                 | DCU15 Cover      | 492                       | 30           | -               | 158               | -         | 68       | -                  | -               | -          | 748    | 96.8% |                   |
|                 | NX4 COVER        | 577                       | 537          | -               | 609               | -         | 447      | 6                  | 464             | -          | 2,640  | 84.5% |                   |
|                 | MAS65C           | 1008                      | 268          | -               | 367               | 1         | 328      | -                  | -               | -          | 1,972  | 93.1% |                   |
|                 | TEY GEN4         | 1000                      | 234          | -               | 118               | 8         | 216      | 71                 | 290             | 14         | 1,951  | 90.0% |                   |
|                 | LQ2 Cover        | 194                       | 120          | -               | 170               | -         | 149      | -                  | 72              | 5          | 710    | 80.2% | → Cover : 90.2%   |
| Camera & Others | GM EU2L Housing  | 372                       | 2            | -               | 136               | -         | 24       | -                  | -               | -          | 534    | 93.5% |                   |
|                 | FCA 4.8 HOUSING  | 800                       | 49           | 2               | 415               | 83        | 108      | 13                 | -               | 11         | 1,481  | 91.8% |                   |
|                 | FCA 4.8 COVER    | 840                       | 2            | -               | 500               | 157       | 18       | 17                 | -               | 29         | 1,563  | 92.9% |                   |
|                 | IPM 1.0 Housing  | 170                       | 7            | -               | 14                | -         | 79       | -                  | -               | -          | 270    | 88.1% |                   |
|                 | IPM 2.0 Base     | 915                       | -            | -               | -                 | -         | 25       | -                  | -               | -          | 940    | 76.4% |                   |
|                 | DCU15 Housing    | 534                       | 35           | -               | 297               | 11        | 208      | -                  | -               | -          | 1,085  | 88.7% |                   |
|                 | MRA2             | 150                       | 9            | 3               | 16                | -         | 11       | -                  | -               | -          | 189    | 92.5% |                   |
|                 | RN4.8 Lens mount | 1158                      | 40           | -               | 1,634             | 20        | 896      | -                  | 2,153           | 264        | 6,165  | 87.1% |                   |
|                 | MPC5.5           | 650                       | 14           | -               | 741               | -         | 1,428    | -                  | -               | 138        | 2,971  | 85.9% | → Camera : 88.6%  |
| Mobile          | A176             | 3665                      | 5,459        | -               | 5,561             | 380       | 3,874    | 849                | -               | 2,046      | 21,834 | 90.7% | → Mobile : 90.7%  |
| 합계              |                  | 16,700                    | 13,600       | 71              | 12,813            | 833       | 9,893    | 960                | 6,069           | 2,512      | 63,451 | 87.0% |                   |

# 3-1. 생산 1팀 주요업무


부서 ■ 제품두께 부적합 관련 내부 개선 및 관리

생산1팀


| 문제점                                                                                                            | 임시대책                                                                                                                                                                                                                                                              | 유출방지                                                                                                                      | 비 고                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>※ EE2L HSG 날개형상부 두께치수 부적합 | SPEC : 2.0 ±0.1<br>실측값 : 1.88로 MIN공차를 벗어남<br>1) 금형 수정 진행 2회진행했으나, 치수 하한 OK수준으로 발생, 추가 금형수정 진행<br>2) 생산품에 대해서는 유출방지 및 문제여부 즉시 확인을 위해 긴급으로 두께측정 전용 게이지 제작 및 자주검사 추가<br> 두께 측정용 게이지 | <br>전용게이지로 50ea개마다 4ea측정 및 체크시트 기록관리.  | <br>게이지 합격품은 모든 캐스팅 생산 BOX에 게이지 검사 합격 라벨을 포함하여 후공정을 이동될 수 있도록 진행 중 |
| <br>※ FCA COVER 제품두께 치수 부적합  | SPEC : 2.0 ±0.13<br>실측값 : 2.14로 MAX공차를 0.01이상 벗어남<br>1) 생산중 Burr 발생시 두께치수 부적합 발생으로 금형 습합 수정 및 조정<br>2) 생산품 검증을 위해 두께측정 전용 게이지 제작 및 자주검사 추가<br> 두께 측정용 게이지                      | <br>전용게이지로 58ea개마다 5ea측정 및 체크시트 기록관리. | FCA COVER 역시 동일하게 적용 진행하여 후공정 제품이동시 혼입방지 및 게이지 검사 완료제품 여부 확인 될 수 있도록 함.                                                                               |

## 3-2. 생산 2팀 현황

### □ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W16)



| 모델        | 모델 수 | 구분  | W13   | W14   | W15   | W16   |
|-----------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| TRIMMING  | 33   | 달성율 | 98.7% | 91.2% | 88.5% | 91.6% |
|           |      | 수율  | 98.5% | 98.7% | 98.6% | 98.5% |
| POLISHING | 25   | 달성율 | 86.7% | 82.1% | 89.4% | 91.3% |
|           |      | 수율  | 98.8% | 98.3% | 98.5% | 98.8% |
| CHROMATE  | 14   | 달성율 | 87.8% | 74.1% | 83.8% | 77.8% |
|           |      | 수율  | 99.6% | 99.5% | 99.5% | 98.6% |
| CNC       | 33   | 달성율 | 92.9% | 92.1% | 92.5% | 89.7% |
|           |      | 수율  | 91.9% | 91.8% | 91.7% | 94.7% |

| Part              | 달성율   | 수율    | 미달성 사유 및 대책 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MQ4 HOUSING (CNC) | 98.3% | 85.3% | 원인          | Worst 1. 찍힘(점유율6.5%), 치수(2.8%), 얼룩(2.7%) → CNC 공정 불량 집계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |       |       | 대책          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 얼룩 불량 개선사항(고정 부 얼룩발생)</li> <li>→ 자동화 로봇 그립퍼 오염이 제품에 전이되어 발생 확인</li> <li>→ 일 1회 시업 전 청소 주기 설정 및 교육 완료(기존 주1회)</li> </ul>                                                                                                                      |
| A176 (TRIMMING)   | 86.1% | 98.2% | 원인          | Worst 1. 가공(점유율 55.1%), 뜯김(12%), 미 성형(9%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |       |       | 대책          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평탄도 문제 개선 진행</li> <li>→ 일부 차수 평탄도 문제 지속 발생 (평탄도 검사 후 조립 공정 입고 검사 시 불량발생되면 전수 재검 진행LOSS 발생)</li> <li>→ 평탄도 검사 위치 변경 : 기존 크로메이트 후 검사 -&gt; 최종 외관 검사 후 평탄도 검사 진행으로 변경</li> <li>* 평탄도 검사 후 취급 및 제품 이동시 변형 발생 가능성 있어 최종 공정으로 검사 위치 변경</li> </ul>  |

# 3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황



## □ 생산2팀 설비 가동율(W16)

| 구분   | 장비               | 축      | 설비대수 | 설비 고장 | SEVT | 자동차(OTO)<br>Camera | Qualcom | ZF | Bracket | R&D | 가동대수 | 가동율  | 비가동      |
|------|------------------|--------|------|-------|------|--------------------|---------|----|---------|-----|------|------|----------|
| SEVT | CNC<br>(FANUC)   | 3 AXIS | 151  | 1     | 150  |                    |         |    |         |     | 150  | 99%  | 0        |
|      |                  | 4 AXIS | 132  | 0     | 132  |                    |         |    |         |     | 132  | 100% | 1        |
| M&C  | CNC<br>(KMT)     | 3AXIS  | 25   | 1     |      | 8                  | 2       | 11 | 2       | 1   | 24   | 96%  | 2        |
|      | CNC<br>(Brother) | 3AXIS  | 2    |       |      |                    | 2       |    |         |     | 2    | 100% | 0        |
|      | CNC<br>(Doosan)  | BT30   | 79   | 1     | 30   | 37                 | 5       | 6  |         |     | 78   | 99%  | 1        |
|      |                  | BT40   | 26   | 1     | 0    | 19                 |         |    |         | 6   | 25   | 96%  | 1        |
|      | CNC<br>(Fanuc)   | 3AXIS  | 10   |       | 10   |                    |         |    |         |     | 10   | 100% | 0        |
|      | CNC<br>(WIA)     | 3AXIS  | 0    |       |      |                    |         |    |         |     |      |      | 외주 이동 4대 |
|      | 선반<br>(Lathe)    | 2AXIS  | 22   | 2     |      | 19                 |         |    |         | 1   | 20   | 91%  | 1        |
|      | CNC              | 5AXIS  | 1    |       |      |                    |         |    |         | 1   | 1    | 100% | 0        |
|      | Máy NC           | 3AXIS  | 3    |       |      |                    |         |    |         |     | -    | 0%   | 3        |
| 합계   |                  |        | 451  | 6     | 322  | 86                 | 9       | 17 | 2       | 9   | 445  | 99%  | 9        |

- 설비 고장율 1.3%(목표 1%이하 관리)
- 금주 일요일 선반 2대 MCT1대 외주 이동 예정

| CNC설비 수리현황 |    |            |         |                          |           |            |    |
|------------|----|------------|---------|--------------------------|-----------|------------|----|
| 구분         | No | 고장날자       | 설비 번호   | 고장항목                     | 조치방법      | 수리계획       | 비고 |
| SEVT 설비    | 1  | 2026-04-12 | Q8      | Servo amp X,Y , Laser 고장 | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
| M&C설비      | 1  | 2025-09-16 | MC 35   | Driver X,Y 고장            | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
|            | 2  | 2026-04-11 | MC 27   | Driver X,Y 고장            | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 |    |
|            | 3  | 2026-01-15 | Tiên 22 | 가공지수불량                   | 수리대기      | ~          |    |
|            | 4  | 2025-11-06 | Tiên 7  | 가공지수불량                   | 수리대기      | ~          |    |
|            | 5  | 2026-03-22 | MC 124  | Servo Amp 고장             | 수리대기      | 2026-04-30 |    |

21



# 3-3. 직통율

## □ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W16)

✓AUTO Housing/Cover OQC+CNC 검사 DATA 통합 취합

| Customer        | Model            | Casting |        |       | Trimming |        |       | CNC     |        |       | OQC     |       |        | Total | 비고                                   |
|-----------------|------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--------------------------------------|
|                 |                  | 생산량     | 불량수    | 직행율   | 생산량      | 불량수    | 직행율   | 생산량     | 불량수    | 직행율   | 생산량     | 불량수   | 직행율    | 직통율   |                                      |
| Auto Housing    | AL5              | 28,072  | 1,342  | 95.2% | 24,255   | 524    | 97.8% | 23,518  | 6,689  | 71.6% |         |       | -      | 66.7% | Worst 기공(24%), 콜드 샷(16%), 박리(11%)    |
|                 | CL4 HOUSING      | 19,761  | 811    | 95.9% | 20,048   | 77     | 99.6% | 20,070  | 2,898  | 85.6% |         |       | -      | 81.7% | Worst 기공(34%), 치수(24%), 미 성형(11%)    |
|                 | MQ4 HOUSING      | 11,925  | 505    | 95.8% | 12,562   | 85     | 99.3% | 12,212  | 1,799  | 85.3% |         |       | -      | 81.1% | Worst 기공(24%), 콜드 샷(21%), 뜯김(12%)    |
|                 | T6 HOUSING M8    | 2,615   | 105    | 96.0% | 5,288    | 38     | 99.3% | 4,996   | 3,394  | 32.1% |         |       | -      | 30.6% | Worst 기공(38%), 박리(15%), 뜯김(9%)       |
|                 | NX4 HOUSING      | 14,777  | 537    | 96.4% | 13,886   | 87     | 99.4% | 13,943  | 2,501  | 82.1% |         |       | -      | 78.6% | Worst 기공(31%), 콜드 샷(17%), 박리(9%)     |
|                 | IMEB2 HOUSING    | 8,814   | 414    | 95.3% | 12,676   | 141    | 98.9% | 15,868  | 2,921  | 81.6% |         |       | -      | 76.9% | Worst 기공(28%), 박리(18%), 콜드 샷(12%)    |
|                 | J100 HOUSING     | 2,517   | 97     | 96.1% | 2,054    | 6      | 99.7% | 2,338   | 471    | 79.9% |         |       | -      | 76.6% | Worst 기공(24%), 콜드 샷(17%), 박리(15%)    |
| Auto Cover      | MQ4 COVER        | 10,744  | 244    | 97.7% | 8,111    | 32     | 99.6% | 7,344   | 397    | 94.6% |         |       | -      | 92.1% |                                      |
|                 | T6 COVER         | 7,120   | 120    | 98.3% | 9,175    | 36     | 99.6% | 8,365   | 733    | 91.2% |         |       | -      | 89.3% |                                      |
|                 | EK LQ2 COVER     | 5,344   | 194    | 96.4% | 2,420    | 8      | 99.7% | 3,372   | 681    | 79.8% |         |       | -      | 76.7% | Worst 콜드 샷(22%), 미 성형(19%), 뜯김(17%)  |
|                 | TEY GEN4         | 25,203  | 1,000  | 96.0% | 23,194   | 232    | 99.0% | 22,164  | 1,674  | 92.4% |         |       | -      | 87.9% |                                      |
|                 | NX4 COVER        | 22,627  | 577    | 97.4% | 22,882   | 90     | 99.6% | 17,554  | 2,849  | 83.8% |         |       | -      | 81.3% | Worst 미 성형(17%), 콜드 샷(16%), 기공(15%)  |
|                 | MAS65C           | 31,748  | 1,008  | 96.8% | 32,610   | 211    | 99.4% | 26,598  | 867    | 96.7% |         |       | -      | 92.3% |                                      |
| Camera & Others | 4.8 LENS MOUNT   | 80,388  | 1,158  | 98.6% | 82,229   | 1,880  | 97.7% | 80,456  | 391    | 99.5% | 65,632  | 888   | 98.6%  | 86.5% |                                      |
|                 | FCA 4.8 HOUSING  | 33,600  | 800    | 97.6% | 30,411   | 382    | 98.7% | 29,923  | 91     | 99.7% | 29,219  | 375   | 98.7%  | 90.1% |                                      |
|                 | FCA 4.8 COVER    | 33,200  | 840    | 97.5% |          |        | -     |         |        | -     | 25,505  | 271   | 98.9%  | 85.8% |                                      |
|                 | EU2L COVER       | 8,204   | 184    | 97.8% | 10,580   | 169    | 98.4% | 18,171  | 196    | 98.9% |         |       | -      | 94.4% |                                      |
|                 | EU2L HOUSING     | 11,522  | 372    | 96.8% |          |        | -     |         |        | -     | 15,023  | 193   | 98.7%  | 95.1% |                                      |
|                 | IPM 2.0 BASE     | 4,615   | 915    | 80.2% |          |        | -     | 2,760   | 28     | 99.0% | 956     | 0     | 100.0% | 75.5% | Worst 콜드 샷(49%), 크랙(40%), 찍힘(5%)     |
|                 | IPM HOUSING      | 3,170   | 170    | 94.6% |          |        | -     | 4,710   | 180    | 96.2% | 4,719   | 0     | 100.0% | 84.3% | Worst 찍힘(26%), 콜드 샷(22%), 가공불량(16%)  |
|                 | DCU 15 HOUSING   | 18,698  | 388    | 97.9% | 15,470   | 395    | 97.4% |         |        | -     | 8,530   | 28    | 99.7%  | 87.8% |                                      |
|                 | DCU 15 COVER     | 25,152  | 492    | 98.0% | 21,211   | 260    | 98.8% |         |        | -     | 10,550  | 8     | 99.9%  | 93.5% |                                      |
|                 | MRA2 Camera Base | 5,250   | 150    | 97.1% |          |        | -     | 4,572   | 964    | 78.9% | 3,741   | 56    | 98.5%  | 73.0% | Worst 스크래치(65%), 콜드 샷(12%), 부러짐(10%) |
|                 | MPC5.5           | 36,030  | 650    | 98.2% | 16,725   | 471    | 97.2% | 44,972  | 1,649  | 96.3% | 27,945  | 51    | 99.8%  | 81.3% | Worst 찍힘(22%), 소착(15%), 뜯김(14%)      |
| Mobile          | SM-A176          | 351,757 | 3,665  | 99.0% | 349,721  | 5,562  | 98.4% | 278,806 | 6,554  | 97.6% |         |       | -      | 85.2% |                                      |
| 합계              |                  | 802,853 | 16,738 | 97.9% | 715,508  | 10,686 | 98.5% | 642,712 | 37,927 | 94.1% | 191,820 | 1,870 | 99.0%  | 81.1% |                                      |


# 3-3. 직통율



## 주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W13~W16)

| 고객사             | 구분   | 주차 별 직통율 |        |        |        |
|-----------------|------|----------|--------|--------|--------|
|                 |      | 13주차     | 14주차   | 15주차   | 16주차   |
| Auto Housing    | 캐스팅  | 96.09%   | 95.81% | 96.16% | 95.69% |
|                 | 공정전체 | 73.94%   | 74.46% | 70.82% | 73.62% |
| Auto Cover      | 캐스팅  | 97.15%   | 97.42% | 96.97% | 96.94% |
|                 | 공정전체 | 81.69%   | 78.76% | 81.18% | 87.54% |
| Camera & Others | 캐스팅  | 98.20%   | 97.99% | 97.97% | 97.64% |
|                 | 공정전체 | 86.11%   | 85.07% | 87.19% | 85.43% |
| Mobile          | 캐스팅  | 98.05%   | 97.72% | 98.87% | 98.96% |
|                 | 공정전체 | 87.91%   | 82.52% | 87.37% | 86.36% |

W14주요 부품군 직통율 DATA



80점 이하 85점 이하 85점 이상

| W01   | W02   | W03   | W04   | W05   | W06   | W07   | W09   | W10   | W11   | W12   | W13   | W14   | W15   | W16   | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 84.2% | 81.6% | 82.4% | 83.8% | 84.9% | 84.8% | 84.1% | 84.7% | 85.9% | 85.5% | 83.7% | 82.4% | 78.9% | 82.2% | 81.1% |     |     |     |     |     |
| W22   | W23   | W24   | W25   | W26   | W27   | W28   | W29   | W30   | W31   | W32   | W33   | W34   | W35   | W36   | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |

# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황



| 고객사 | 제품 | 주요 이슈                 | 대응&개선 방안                | 완료 일정 | 완료 여부 |
|-----|----|-----------------------|-------------------------|-------|-------|
| 공통  | 공통 | • 수리 외 신작 금형 6세트 제작 중 | ▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리 | 지속    | 진행    |


| 순번 | 설비명     | 모델명            | 제 작 사             | 도입년도    | 용도       | 특이 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 개선 방안<br>적용 일정 |
|----|---------|----------------|-------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 고속가공기   | GMT400 BL      | Kometec           | 2014.02 | 코어/전극 가공 | <div>➢ 가동율 산정 기간 : 04월13일 ~ 04월19일</div> <div>➢ 두산 CNC 4050 가공기 – 4월 24일 수리 완료 예정</div> <div>➢ 4 월 신작 금형 완료 계획</div> <div>1. A276 #17 (04월17일 가공 완료)</div> <div>- 18일 조립 완료</div> <div>2. A276 #18 (04월17일 가공 완료)</div> <div>- 18일 조립 완료</div> <div>3. A276 #19 (04월24일 완료 예정)</div> <div>4. A276 #20 (04월24일 완료 예정)</div> <div>5. A276 #17 S1 (04월28일 완료 예정)</div> <div>6. A276 #18 S1 (04월28일 완료 예정)</div> <div>7. 50-97060-1 (04월29일 완료 예정)</div> |                |
| 2  | 고속가공기   | GMT400 BL      | Kometec           | 2013.03 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 3  | 고속가공기   | DOOSAN 4050    | Doosan            | 2024.07 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 4  | 고속가공기   | DOOSAN 4050    | Doosan            | 2024.07 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 5  | 고속가공기   | HSM 500        | GF AgieCharmilles | 2013.11 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 6  | 고속가공기   | HEM 600        | GF AgieCharmilles | 2014.01 | 코어/전극 가공 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 7  | 범용 방전기  | CT400P ZNC EDM | Exeron korea      | 2014.04 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 8  | 범용 방전기  | CT400P ZNC EDM | Exeron korea      | 2014.04 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 9  | CNC 방전기 | EDM FORM 20    | GF AgieCharmilles | 2013.06 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 10 | CNC 방전기 | EDM FORM 350S  | GF AgieCharmilles | 2008.06 | 방전 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 11 | 와이어가공기  | WEDM CUT 20P   | GF AgieCharmilles | 2014.05 | 와이어 가공   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 12 | 레이저 용접기 | 3HE-MJ 200W-A  | Samhe             | 2017.09 | 레이저 용접   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 13 | 연마기     | SFG-5225M      | Seochang          | 2014.05 | 연마 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 14 | 연마기     | CGM 250RS      | Elite             | 2008.03 | 연마 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 15 | 밀링 가공기  | NSM-A          | Namsun            | 2014.05 | 밀링 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 16 | 밀링 가공기  | NSM-A          | Namsun            | 2014.05 | 밀링 가공    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |



# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황






## □ 미달성 사유

| NO | 설비명   | 모델명            | 제 작 사  | 26.04.13<br>월 | 26.04.14<br>화 | 26.04.15<br>수 | 26.04.16<br>목         | 26.04.17<br>금         | 26.04.18<br>토         | 26.04.19<br>일         | 고장<br>부분                                                                            |
|----|-------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 고속가공기 | DOOSAN<br>4050 | Doosan |               |               |               | 주축 전극<br>클램프 개폐<br>에러 | 주축 전극<br>클램프<br>개폐 에러 | 주축 전극<br>클램프<br>개폐 에러 | 주축 전극<br>클램프<br>개폐 에러 |  |
|    |       |                |        |               |               |               |                       |                       |                       |                       |                                                                                     |
|    |       |                |        |               |               |               |                       |                       |                       |                       |                                                                                     |
|    |       |                |        |               |               |               |                       |                       |                       |                       |                                                                                     |




# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

## □ 설비 순수 가동율 현황

| 구분         | 보유대수 | 가동율    |
|------------|------|--------|
| CNC        | 6    | 65.0%  |
| EDM        | 4    | 65.4%  |
| 와이어 컷      | 1    | 66.2%  |
| 용접기/밀링/연마기 | 5    | 가동율 배제 |
| Total      | 16   | 66.0%  |





# 3-4. 금형 수리 현황



# 4-1. 품질 - 고객 품질 현황

## 월별 고객불만 현황



| 금주 Claim Date | 접수내용 Part Name   | Part No.   | Customer  | Claim No.      | Occurrence process | NG contents         | NG Lot             | Rate (%) | Re-Occur | Picture                                                                               |
|---------------|------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 15-Apr-2026   | CL4 Housing      | 3CAZ00041A | LGIT YT   | 2026041501LGIT | CNC                | Scratch & dirty     | 20260304           | '4/800   | 3        |    |
| 15-Apr-2026   | FCA Housing      | A010W096   | ZF Poland | 2026041501ZFPL | Assy               | Housing damage wing | 'MNC-ZFPL20260120  | 3ea      | 1        |    |
| 19-Apr-2026   | CL4 Housing      | 3CAZ00041A | LGIT YT   | 2026041901LGIT | CNC                | Chips & dirty       | 20260211           | '6/1244  | 2        |    |
| 19-Apr-2026   | GEN3 AL5 Housing | 3CAC00159A | LGIT YT   | 2026042001LGIT | CNC                | Dent issue          | 20260401           | 4/681    | 1        |   |
| 20-Apr-2026   | T6 M6 Housing    | 3HUC00006A | LGIT YT   | 2026042001LGIT | CNC                | Pin is bent         | '20260318          | '1/800   | 3        |  |
| 22-Apr-2026   | GM EU2L Housing  | A021D074   | ZF Mexico | 2026042201ZFMX | Assy               | QR Damaged          | 25K28005, 25K27004 | 248ea    | 2        |  |

### Summary

- CL4, AL5 얼룩, 스크래치, 찍힘, T6 핀 휨문제 : 재 선별 진행 (NCR 대응 중)
- FCA HOUSING 날개부위 치수 불량 MAX : 선별 24K 진행 요청, 운송중 150K에 대해서 미 선별 요청 중 (낙하에 의한 찍힘으로 대응)
- Mas65 외관 불량 선별 진행결과: 49,273EA 검사완료 NG 372EA (검사 잔량 : 15K)
- EU2L Housing QR Label 번짐 : 선별 요청 (89K) / 선별 범위를 줄일 수 있도록 고객사에 요청 중

# 4-2. 품질 - 품질 외부 비용



## 월별 외부비용 현황

| 2025년       |        |           | 2026년   |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 총액(\$)  |
|-------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| 고객명         | 구분     | 총액        | 1월      | 2월     | 3월     | 4월     | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |         |
| LGIT YT     | 클레임비용  | 4,056     |         | 858    |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 858     |
|             | 선별비    | 456,384   | 44,000  | 38,000 | 48,270 | 21,431 |    |    |    |    |    |     |     |     | 151,701 |
|             | RMA    | 222,606   | 24,509  | 11,253 |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 35,762  |
|             | VMI 창고 | 153,213   | 8,460   | 9,661  | 9,161  |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 27,282  |
| LGIT MX     | 선별비    | 3,100     | 2,257   | 5,607  |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 7,864   |
| Mando Brose | 클레임비용  | 3,695     | 350     |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 350     |
|             | 선별비    | 72,903    | 13,965  | 11,134 | 11,698 | 3,551  |    |    |    |    |    |     |     |     | 40,348  |
|             | RMA    | 2,662     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | VMI 창고 | 160,978   | 17,695  | 13,877 | 14,953 |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 46,525  |
| ZF CN       | 선별비    | 968       |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 반품비용   | 1,100     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ZF PL       | 클레임비용  | 2,298     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 선별비    | 1,748     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ZF MX       | 클레임비용  | 1,062     |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
|             | 선별비    |           |         | 3,696  |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 3,696   |
| ZF USA      | 클레임비용  | 18,227    |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| ELENTEC     | RMA    | 50,907    |         |        | 5,170  | 2,859  |    |    |    |    |    |     |     |     | 8,029   |
|             | 선별비    | 18,765    |         |        |        |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 0       |
| 누적 비용 (\$)  |        | 1,174,672 | 111,236 | 94,086 | 89,252 | 27,841 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 322,415 |

| 구분     | 금액 (\$) | 점유율    |
|--------|---------|--------|
| 선별비    | 203,609 | 63.2%  |
| 클레임 비용 | 1,208   | 0.4%   |
| RMA    | 43,791  | 13.6%  |
| 반품비용   | 0       | 0.0%   |
| VMI창고  | 73,807  | 22.9%  |
| 총액     | 322,415 | 100.0% |

| 고객명         | 금액 (\$) | 점유율    |
|-------------|---------|--------|
| LGIT YT     | 215,603 | 66.9%  |
| LGIT MX     | 7,864   | 2.44%  |
| Mando Brose | 87,223  | 27.1%  |
| ZF CN       | 0       | 0.00%  |
| ZF PL       | 0       | 0.00%  |
| ZF MX       | 0       | 0.00%  |
| ZF USA      | 3,696   | 1.15%  |
| ELENTEC     | 8,029   | 2.49%  |
| 총액          | 322,415 | 100.0% |

- 특이사항 없음 -

Summary

## 4-2. 품질 - 품질 외부 비용

### ■ 주별 외부비용 현황

#### 1. 4월 LGIT 연태 선별 현황

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목             | 선별 수량 (건) | 불량 수량 (EA) | 불량 검출률 (%) | 총 비용 (USD) | 비고                                                                 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4월 1주차         | 107,055   | 1,156      | 1.08%      | \$ 4,676   |                                                                    |
| 4월 2주차         | 189,663   | 2,119      | 1.12%      | \$ 9,197   |                                                                    |
| 2026-04-13 (월) | 36,980    | 477        | 1.29%      | \$ 1,222   |                                                                    |
| 2026-04-14 (화) | 39,528    | 471        | 1.19%      | \$ 1,259   |                                                                    |
| 2026-04-15 (수) | 38,771    | 556        | 1.43%      | \$ 1,339   |                                                                    |
| 2026-04-16 (목) | 43,677    | 1,851      | 4.24%      | \$ 1,517   | MRA2 외관/치수 불량 110EA (불량률 11%) / CL4 Housing 칩 145EA 등              |
| 2026-04-17 (금) | 56,248    | 576        | 1.02%      | \$ 2,073   |                                                                    |
| 2026-04-18 (토) | -         | -          | 0.00%      | -          | 주말 선별 작업 제외                                                        |
| 2026-04-19 (일) | 2,808     | 63         | 2.24%      | \$ 149     | LGIT 불량 검출로 재선별 진행 (AL5 찍힘, 기공 등 27EA / CL4 Housing 찍힘 기공 등 36 EA) |
| 4월 3주차         | 218,012   | 3,994      | 1.83%      | \$ 7,559   |                                                                    |
| 4월 전체 누적       | 514,730   | 7,269      | 1.41%      | \$ 21,431  |                                                                    |

#### 2. 4월 Mando 선별 현황

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목             | 선별 수량 (건) | 불량 수량 (EA) | 불량 검출률 (%) | 총 비용 (USD) | 비고               |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 4월 1주차         | 7,770     | 2          | 0.03%      | \$ 733     |                  |
| 4월 2주차         | 35,015    | 8          | 0.02%      | \$ 1,858   |                  |
| 2026-04-13 (월) | 2,716     | -          | 0.00%      | \$ 192     |                  |
| 2026-04-14 (화) | 2,266     | -          | 0.00%      | \$ 192     |                  |
| 2026-04-15 (수) | 2,266     | -          | 0.00%      | \$ 192     |                  |
| 2026-04-16 (목) | 2,216     | 16         | 0.72%      | \$ 192     | IMEB2 찍힘 불량 16EA |
| 2026-04-17 (금) | 2,196     | -          | 0.00%      | \$ 192     |                  |
| 2026-04-18 (토) | -         | -          | 0.00%      | -          | 주말 선별 작업 제외      |
| 2026-04-19 (일) | -         | -          | 0.00%      | -          | 주말 선별 작업 제외      |
| 4월 2주차         | 11,660    | 16         | 0.14%      | \$ 960     |                  |
| 4월 전체 누적       | 54,445    | 26         | 0.05%      | \$ 3,551   |                  |



### Summary

LGIT 연태 내부에서 4월 19일 AL5, CL4 외관불량 발생으로 재 선별 진행함 (2명)  
Mando 는 주말 선별 작업 진행 제외 함

# 4-3. 품질 - 품질 종합 현황

## ■ 제품별 품질 현황

OQC\_AUTO





| W15     |       |      |       |     |      | W16         |      |      |       |     |      |
|---------|-------|------|-------|-----|------|-------------|------|------|-------|-----|------|
| JG REPS |       | T6M8 |       | AL5 |      | MQ4 Housing |      | T6M6 |       | AL5 |      |
| 가공      | 22.6% | 기공   | 12.5% | 가공  | 5.8% | 얼룩          | 6.4% | 기공   | 12.6% | 가공  | 8.9% |
| 기공      | 2.9%  | 뜯김   | 2.5%  | 미성형 | 5.1% | 칩           | 2.7% | 찍힘   | 3.7%  | 얼룩  | 4.1% |
| 찍힘      | 1.8%  | 얼룩   | 2.1%  | 얼룩  | 5.0% | 기공          | 2.5  | 박리   | 3.1%  | 칩   | 2.8% |

- 주간 NG율 : 15.34% → 14.72% (↓ 0.63%p)
- AL5, MQ4, T6M6 기공 문제 max 12.6% 발생



OQC \_ Camera/ Tool



| W15     |      |            |      |             |      | W16    |      |         |      |            |      |
|---------|------|------------|------|-------------|------|--------|------|---------|------|------------|------|
| MPC 5.5 |      | Lens mount |      | DCU Housing |      | MPC5.5 |      | IPM 2.0 |      | Lens mount |      |
| 찍힘      | 5.2% | 박리         | 3.8% | 찍힘          | 2.1% | 뜯김     | 3.3% | 뜯김      | 3.8% | 박리         | 2.6% |
| 스크래치    | 3.4% | 찍힘         | 1.8% | 스크래치        | 2.0% | 찍힘     | 3.3% | 과사상     | 2.9% | 찍힘         | 1.6% |
| 과사상     | 3.3% | 뜯김         | 0.5% | 뜯김          | 1.9% | 스크래치   | 1.9% | 부러짐     | 0.7% | 뜯김         | 0.7  |



- 주간 NG율 : 4.38% → 3.30% (↑ 1.08%p)
- 전주 대비 MPC 5.5 찍힘 및 스크래치 문제가 소폭 감소함



# 4-3. 품질 - 품질 종합 현황

## ■ 제품별 품질 현황

### OQC\_BRACKET







| W15  |      |      |      |      |      | W16  |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A176 |      | A156 |      | A366 |      | A156 |      | A176 |      | A266 |      |
| 기공   | 4.4% | 찍힘   | 2.9% | 찍힘   | 1.0% | 찍힘   | 8.7% | 소착   | 1.4% | 부러짐  | 1.7% |
| 변형   | 0.5% | 뜯김   | 1.3% | 눌림   | 0.7% | 뜯김   | 0.5% | 기공   | 1.2% | 찍힘   | 0.8% |
| 뜯김   | 0.1% | 미성형  | 0.7% | 변형   | 0.6% | 부러짐  | 0.3% | 뜯김   | 1.2% | 변형   | 0.3% |

- 주간 NG율 : 4.99% → 5.29% (↑ 0.3 %p)
- A176 기공 4.4% → 1.2%로 (3.2% 감소)



### PQC



- 기공 문제가 다른 항목대비 압도적으로 영향성이 큼
- MQ4, AL5 중심으로 불량률이 집중 됨  
- 찍힘 및 기공 등 외관·구조 불량률이 지속적인 주요 원인임.



## 4-4. 품질 -주간 품질 개선 활동

### ▶ 품질 개선 건

- 브라켓 공정 완료품 트레이 묶음 포장 전용 설비 도입

As-is



브라켓 포장 시 트레이 수량별로 작업자가  
묶음 포장 진행하여 인력 및 S/T 증가됨

To-be



자동 PE 끈 묶음 설비 도입하여 작업성 및 S/T 향상

# 4-5. 품질 -주요 진행 현황



| 항목                                                    | 주요 진행 업무 내용                          | 완료 일정           | 완료 여부 |      |      |       |         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|------|------|-------|---------|
| 내부                                                    | 1. AS9100 인증 QMS 문서 작성 일정 수립         | ~5/23           | 진행중   |      |      |       |         |
|                                                       | AS9100 QMS 절차서, 지침서 문서 작성 현황 (각 부서별) |                 |       |      |      |       |         |
|                                                       | ▶ 기준일자 2026년 4월 23일 목요일              |                 |       |      |      |       |         |
|                                                       | 부서명                                  |                 |       | 인사총무 | 개발영업 | 생산/기술 | 기타 (경영) |
|                                                       | 문서건수                                 |                 |       | 2    | 6    | 10    | 2       |
|                                                       | 완료건수                                 |                 |       | 0    | 0    | 0     | 0       |
|                                                       | 재작성 건수                               |                 |       |      |      |       |         |
|                                                       | 진척도                                  |                 |       | 0%   | 0%   | 0%    | 0%      |
|                                                       | 부서명                                  |                 |       | 품질   | 구매   | 생산관리  | TOTAL   |
|                                                       | 문서건수                                 |                 |       | 21   | 3    | 3     | 47      |
| 완료건수                                                  | 0                                    | 0               | 0     | 0    |      |       |         |
| 재작성 건수                                                |                                      |                 |       |      |      |       |         |
|                                                       | 0%                                   | 0%              | 0%    | 0%   |      |       |         |
| ※ 매주 금요일마다 진척사항 공지                                    |                                      | 완료 목표일 : 5월 23일 |       |      |      |       |         |
| - . 절차서 지침서 총 47종                                     |                                      |                 |       |      |      |       |         |
| - . 목표일자 : 5월 23일 까지 각부서 작성 완료 및 매주 금요일 마다 집계현황 공지 예정 |                                      |                 |       |      |      |       |         |

# 감사합니다

