

19주차 주간 보고

베트남 법인



2025.05.08

1. 개발 영업
 - 1-1. 주요 현황
 - 1-2. 매출
 - 1-3. VMI 창고
 - 1-4. AR
2. 관리
 - 2-1. AP
 - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
 - 2-3. 전산
 - 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)
3. 생산
 - 3-1. 생산 1팀 현황
 - 3-2. 생산 2팀 현황
 - 3-3. 직통울
 - 3-4. 금형 팀 주요 개선사항
4. 품질
 - 4-1. 고객 품질 현황
 - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
 - 4-3. 품질 현황 종합
 - 4-4. 주간 품질 개선 활동
 - 4-5. 주요 진행 현황

1-1. 개발 영업1팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈						대응&개선 방안					완료 일정	완료 여부	
LGIT	최종 수량 납품	■ 전체 잔량 정기 보고 (계속)											지속	진행	
		No	Customer	Model	단가	최종 협의 수량 (2/24 시점 기준)	VMI → LGIT 출고 수량 (2/25~5/6)	LGIT YT VMI		LGIT MX	운송 중	잔량 (5/6 기준)			예상 생산 종료 일정
		1	LGIT Motor	Gen3 AL5	\$2.22	360,000	115,776	-			31,968	212,256			2026.07
		2		Gen2 Cover	\$2.13	27,150	5,575	11,760			-	9,815			2026.06
		3		MQ4 Cover	\$1.42	246,000	38,040	32,400		40,000	6,480	129,080			2026.06
		4		CL4 Cover	\$1.34	166,000	27,739	11,060		40,000	6,480	80,721			2026.09
		5		MQ4 Housing	\$3.31	248,000	35,837	24,596		40,000	22,793	124,774			2026.07
		6		CL4 Housing	\$3.27	313,000	117,128	10,368		40,000	29,160	116,344			2026.05
		7		LQ2 Cover	\$1.64	133,056	-			49,896	13,858	69,302			2026.06
		합계				1,493,206	340,095	90,184		209,896	110,739	742,292			
삼성	A27	■ 개발 현황 (#2) - IA70 T3 치수 시료 재준비 (~5/9) ■ 승인 현황 - 이랜텍 사출 승인 일정: 5/20 - 조립테스트 : #2,#17,#18 OK - 치수 : 전 차수 승인 샘플 준비 중 ■ 백업 금형 제작 현황 - 외작 : 최종 치수 검토 중 (~5/9) - 내작 : 4벌 완료, Spare 2벌 제작 중 (~5/13)						■ 개발 현황 - 양산 준비 ■ 승인 현황 - 5벌 조립테스트 및 치수 승인					5/12 5/9 5/15	진행 진행 진행	
	Tap Active 5	■ 견적 요청 접수. 검토 진행						■ 백업 금형 제작 현황 - 외작 : 양산 투입 - 내작 : 4벌 치수 검증 및 양산 투입 준비 ■ 내부 검토 후 견적 제출					5/12 5/15 5/13	진행 진행 진행	
	MBCo	거래 종료 협의	■ 당사 최종 제안 메일 발송 (4/22)						■ 고객사 협의					지속	진행
ZF	SCAM6	■ DFM 2차 미팅 일정 재확인						■ DFM 2차 미팅					TBD	진행	

1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부															
A	Eagle Eye	▪ 총 수취 PO 금액: \$414,828 - 출고 완료: \$371,949, PO 잔액: \$42,879 - 인보이스 8건 지급 필요 금액 총 \$106,929 자사 계좌 정보 추가 확인 요청 접수: Sheali 대응 중	▪ 지급 확인 - PO 잔액 제품 (2차 패키지 사출품) 출고 f-up - 인보이스 8건 입금 확인	5/22 지속	진행 진행															
		▪ Glass frame <table><tr><th>품명</th><th>PO 수량</th><th>출고 수량</th><th>출고 대기</th><th>잔량</th></tr><tr><td>Al Glass frame</td><td>73set</td><td>73set</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mg Glass frame</td><td>83set</td><td>73set</td><td>10set</td><td>10set</td></tr></table>	품명	PO 수량	출고 수량	출고 대기	잔량	Al Glass frame	73set	73set	0	0	Mg Glass frame	83set	73set	10set	10set	▪ Glass frame - Mg Oakley 로고 PEO 적용 10세트 선적 준비 2차 PEO 완료분 치수 측정 및 서류 준비 - PEO 공정 최적화를 위한 전극 접촉 부위 및 형상 추가 확인 (이후 phase 2 DFM에 반영 예정) - Phase 2 Glass frame 신규 데이터 확인 및 DFM 개시	5/12 지속 TBD	진행 진행 진행
		품명	PO 수량	출고 수량	출고 대기	잔량														
		Al Glass frame	73set	73set	0	0														
		Mg Glass frame	83set	73set	10set	10set														
- Mg 10sets PEO 적용 제품 준비 중 - PEO 1차 완료 (4/29): 총 7세트 양품 확인 - PEO 2차 진행 완료 (5/5) 양품 Eye side: 7pcs / World side: 4pcs - Phase 2 Glass frame 신규 데이터 배포 예정																				
▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (Temple Arm Left 외 7종) - 초품 평가 회신: Temple arm 제외 OK, 잔량 선적 준비 - Temple arm 조도 변경 요청, 금형 수정 완료 - TPU Black 제안 소재 적용 고객사 컨펌, 구매 발주 진행	▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 - 양품 잔량 선적 요청 일정 대응 준비 - Temple arm 금형 수정품 완료 일정 F/U - Black Mission shield carrier 초도 출하	5/22 지속 6/3	진행 진행 진행																	
▪ Micro screw M2*3: 4K 입고 완료	▪ Micro screw M2*3: PEO 적용 Glass frame 10 sets 와 함께 출하 예정	5/12	진행																	
퀄컴	MTP Mavros	▪ 추가 설변 DFM 대응 완료 (4/28) ▪ 신규 제작 4벌, 개조 1벌 내분 진행 중 (~5/20)	▪ 신규 금형 제작 진행 현황 확인 ▪ 초도 제품 발송: 선적 일정 F/U	5/20 5/29	진행 진행															
	대만 방문	▪ Martin과 기본 일정 합의: 6/2 - 베트남인에 대한 비자 발급 요건 강화: 퀄컴 대만 대표 ID 사본 요구, 퀄컴 대만 지원 불가 회신 접수 - Oscar 비자 발급 불가 시 오상훈 사원과 방문 예정	▪ 비자 발급 상황 확인	TBD	진행															

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 당월 매출 예상


단위: USD

2026년 5월					
구분	매출		달성율	5/12 예상 누적 매출	차주 예상 달성율
	사업 계획	5/6 누적			
LGIT	\$520,186	\$99,583	19%	\$324,396	62%
Mando	\$585,367	\$3,105	1%	\$259,787	44%
Samsung	\$1,758,535	\$122,659	7%	\$406,115	23%
Qualcomm	\$139,164	\$2,764	2%	\$47,764	34%
ZF	\$788,478	\$20,560	3%	\$199,514	25%
A	\$0	\$0	0%	\$0	0%
Others	\$130,000	\$0	0%	\$50,000	38%
Total	\$3,921,730	\$248,671	6%	\$1,287,576	33%

□ 4개월 매출 예상

비교	'26년5월	'26년6월	'26년7월	'26년8월	1~8월 누적 합계
사업 계획	\$3,921,730	\$3,977,631	\$3,808,652	\$3,696,698	\$30,216,109
금주 예상	\$3,561,028	\$4,363,528	\$3,932,635	\$3,421,230	\$29,448,290
차이	-\$360,702	\$385,897	\$123,983	-\$275,468	-\$767,819
증감율	91%	110%	103%	93%	97%

<사업계획 대비 실적 예상>



1-2. 개발 영업 – 매출

□ 05~08월 매출 예상

단위: USD

고객사	항목	'26년5월	'26년6월	'26년7월	'26년8월	1~8월 누적 합계
LGIT	사업 계획	\$520,186	\$517,346	\$467,404	\$512,404	\$4,627,683
	실적 예상	\$970,829	\$973,393	\$522,931	\$240,044	\$5,619,283
	차이	\$450,642	\$456,047	\$55,527	-\$272,360	\$991,600
Mando	사업 계획	\$585,367	\$585,367	\$576,667	\$576,667	\$4,558,442
	실적 예상	\$473,096	\$647,768	\$706,419	\$588,143	\$5,092,749
	차이	-\$112,271	\$62,401	\$129,752	\$11,476	\$534,307
Samsung	사업 계획	\$1,758,535	\$1,824,071	\$1,655,997	\$1,593,778	\$12,721,606
	실적 예상	\$1,152,835	\$1,719,480	\$1,639,841	\$1,478,983	\$11,274,066
	차이	-\$605,699	-\$104,591	-\$16,156	-\$114,795	-\$1,447,540
Qualcomm	사업 계획	\$139,164	\$99,129	\$155,475	\$82,860	\$944,419
	실적 예상	\$67,124	\$59,525	\$110,695	\$63,096	\$521,705
	차이	-\$72,040	-\$39,604	-\$44,780	-\$19,764	-\$422,714
ZF	사업 계획	\$788,478	\$821,718	\$820,111	\$800,989	\$6,257,213
	실적 예상	\$759,562	\$833,362	\$822,749	\$843,246	\$5,642,377
	차이	-\$28,916	\$11,644	\$2,638	\$42,257	-\$614,836
A	사업 계획	\$0	\$0	\$2,998	\$0	\$86,746
	실적 예상	\$7,582	\$0	\$0	\$77,718	\$245,318
	차이	\$7,582	\$0	-\$2,998	\$77,718	\$158,572
기타	사업 계획	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$1,020,000
	실적 예상	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$1,052,791
	차이	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32,791
합계	사업 계획	\$3,921,730	\$3,977,631	\$3,808,652	\$3,696,698	\$30,216,109
	실적 예상	\$3,561,028	\$4,363,528	\$3,932,635	\$3,421,230	\$29,448,290
	차이	-\$360,702	\$385,897	\$123,983	-\$275,468	-\$767,819

달성율 91% 110% 103% 93% 97%

전주 대비 증감		-\$241,884	\$264,669	-\$212,919	-\$336,087
고객사 별 증감	1.SEVT	-\$1.4만	1.SEVT +\$30만	1.SEVT -\$17만	1.SEVT -\$31만
	2.LGIT	-\$2.7만	2.QC -\$4만	2.QC -\$4.3만	2.QC -\$2만
	3.QC	-\$3만			
	4.Scrap	-\$17만			

※ 매출 증감 사유 : 4월 ACP Housing/Cover 58K 감소 (고객사 재고 과다. 다른 사이트 납품 가능 여부 확인 중), 5월 LGIT DCU 22K 감소
6월 삼성 A27, A17 400K 수량 증가, 7~8월 A37 최근 추세 반영하여 물량 조정 (7월 250K, 8월 400K 하향 조정)

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

고객사	금주 수취 PO		PO 잔량		05월 출고 계획					
					기 출고		잔량		05월 합계	
	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)
Samsung BRK	0	0	313,024	195,251	158,640	99,810	871,360	634,522	1,030,000	734,332
Samsung CNC	0	0	450,000	409,911	8,000	10,161	372,000	408,342	380,000	418,503
LGIT	0	0	368,118	872,707	44,226	99,583	306,608	871,246	350,834	970,829
Mando	185,300	346,647	286,100	457,916	0	0	292,100	473,096	292,100	473,096
ZF	0	0	509,562	637,080	237,504	222,145	440,256	537,416	677,760	759,562
A	0	0	1,404	8,576	0	0	1,010	7,582	1,010	7,582
Qualcomm	0	0	16,100	182,272	0	0	14,000	67,124	14,000	67,124
합계	185,300	346,647	1,944,308	2,763,713	448,370	431,700	2,297,334	2,999,328	2,745,704	3,431,027

* 스크랩 매출/Others \$130,000미포함

1-3. 개발 영업 – VMI 창고

□ LGIT VMI 재고

No.	Part No.	Part Name	Apr.26			창고 재고	이동증 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	5월 불출 금액 (6월 입금 예정) 5/6기준)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	3CAC00159A	Gen3 AL5 Housing	50,112	60,480	27,648	0	31,968	45,000	0.0	\$136,201	\$68,014
2	3CAC00160A	Gen3 AL6 Housing	5,184	9,504	12,096	8,640	3,456	2,592	3.3	\$21,574	\$28,236
3	3MAM00121A	BYD Bracket(cover)	0	0	2,900	2,900	0	2,000	1.5	\$0	\$7,076
4	3CAC00129A	BYD Housing	0	0	2,880	2,880	0	2,000	1.4	\$0	\$6,451
5	3MAM00269A	Gen2 Cover	0	0	11,760	11,760	0	4,000	2.9	\$0	\$25,082
6	3MAM00541A	Addway 570W COVER	0	0	200	200	0	0		\$0	\$386
7	3HUC00006A	T6 Housing(M6)	4,466	28,914	3,458	3,458	0	25,000	0.1	\$121,439	\$14,814
8	3HUC00007A	T6 Housing(M8)	8,000	6,000	2,000	0	2,000	5,000	0.0	\$26,500	\$9,040
9	3CVC00004A	T6 Bearing Plate	23,900	27,300	10,700	0	10,700	30,000	0.0	\$34,692	\$15,301
10	3CAZ00041A	CN7a housing CL4M	41,472	63,434	31,104	10,368	29,160	30,000	0.3	\$213,773	\$113,841
11	3CAZ00042A	CN7a Cover CL4M	6,480	23,419	10,800	10,800	6,480	15,000	0.7	\$31,381	\$15,898
12	3CAZ00039A	MQ4a PE Housing	20,547	14,310	39,667	24,596	22,793	15,000	1.6	\$47,366	\$135,819
13	3CAZ00038A	MQ4a PE Cover	15,120	11,880	32,400	32,400	6,480	15,000	2.2	\$16,870	\$48,384
14	3CAC00250A	OMS ENTRY VCSEL COVER	0	0	14,700	14,700	0	0		\$0	\$10,150
15	3CAC00203A	OMS ENTRY LENS HOLDER	0	0	6,675	6,675	0	0		\$0	\$3,575
16	3CAC00207A	OMS Front Lens Holder	0	0	10,200	10,200	0	0		\$0	\$7,361
17	3CAC00180A	IKC	1,109	171	1,109	1,109	0	600	1.8	\$574	\$3,725
18	3CAC00196A	MRA2 Camera Base	2,600	2,799	2,600	1,600	1,000	2,000	0.8	\$4,289	\$3,984
19	3HDC00003A	MPC.S.5	120,000	140,400	98,400	54,000	55,200	150,000	0.4	\$123,650	\$86,661
20	3MAM00107A	NU Bracket	0	0	0	0	0	0	0.0	\$0	\$0
Total			298,990	388,611	321,297	196,286	169,237	343,192		\$778,309	\$603,798

□ MBZ VMI 재고

	Part No.	Part Name	Apr.26			창고 재고	이동증 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	5불출 금액 7입금 예정) (5/6)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	MBA4515181	NX4 Cover	58,320	71,280	41,040	23,714	19,440	50,000	0.5	\$11,813	\$62,361
2	MBA4111122	NX4 Housing	44,220	51,660	41,280	20,800	11,340	40,000	0.5	\$33,270	\$147,566
3	ME041A1100	Tesla Heatsink Cover	79,288	91,200	96,088	66,740	30,000	85,000	0.8	\$23,922	\$164,363
4	ME200A1700	J100	10,500	9,487	4,200	4,200	2,100	5,000	0.8	\$0	\$26,145
5	MB200IMB01	IMEB2 Housing	40,608	47,520	55,296	37,971	21,600	42,000	0.9	\$32,585	\$79,164
6	ME210SV500	SV52 HOUSING COVER	0	0	300	300	0	0	-	\$0	\$687
Total			232,936	271,147	238,204	153,725	84,480	222,000		\$101,589	\$480,286

1-4. 영업 - AR

□ AR현황

Customer	Payment term	Total AR	AR on due	AR overdue					Last Week	Variation (+/-)	Plan receiving in W20.2026
				Total	1 month	2 month	3 month	4 month			
SEVT	15	416,290	416,290	0	0	0	0	0	395,206	21,085	395,524
ELENTec VN	30	527,014	527,014	0	0	0	0	0	457,118	69,896	0
INTOPS VN	30	232,075	232,075	0	0	0	0	0	206,933	25,143	0
MOBASE VN	30	140,664	140,664	0	0	0	0	0	179,080	-38,416	0
LG YANTAI	90	1,394,845	1,394,845	0	0	0	0	0	1,410,682	-15,837	0
LG KOREA	90	184,318	166,708	17,610	17,610	0	0	0	211,320	-27,002	0
LG MEXICO	90	562,616	527,901	34,716	34,716	0	0	0	562,616	0	34,715
MANDO (ZHANGJIAGANG)	105	1,969,629	1,969,629	0	0	0	0	0	1,881,673	87,956	0
MANDO CORPORATION	105	17,984	17,984	0	0	0	0	0	14,879	3,105	0
HL KLEMOVE INDIA	90	259,628	259,628	0	0	0	0	0	332,756	-73,129	0
ZF POLAND	120	986,391	945,901	40,491	40,491	0	0	0	784,805	201,586	45,000
ZF PSS US (E273)	90	714,853	403,172	311,681	311,681	0	0	0	714,853	0	0
ZF SHANGHAI	60	180,933	180,933	0	0	0	0	0	180,933	0	35,235
ZF UK	90	248,300	202,691	45,609	30,804	14,805	0	0	227,741	20,559	35,000
ZF MEXICO	60	221,074	110,537	110,537	110,537	0	0	0	221,074	0	0
ZF BRASIL	60	19,314	19,314	0	0	0	0	0	19,314	0	0
MINH PHUC	30	119,423	54,466	64,957	64,957	0	0	0	119,423	0	0
THUAN THANH	30	32,443	32,443	0	0	0	0	0	64,689	-32,245	0
BINH NGUYEN	30	56,642	21,235	35,407	35,407	0	0	0	56,642	0	0
TONKIN	60	76,839	52,040	24,799	24,799	0	0	0	76,839	0	0
TAILYN	30	23,478	0	23,478	23,478	0	0	0	23,478	0	0
LONG BINH	60	4,726	4,726	0	0	0	0	0	4,726	0	0
General Grand Total		8,389,479	7,680,194	709,284	694,479	14,805	0	0	8,146,777	242,702	545,474
MFG-Qualcomm	120	874,983	225,492	649,491	166,189	301,843	64,128	117,331	1,022,042	-147,059	
MFG-ASG	120	171,140	171,140	0	0	0	0	0	171,140	0	
Subsidiary Grand Total		1,046,123	396,632	649,491	166,189	301,843	64,128	117,331	1,193,181	-147,059	0
TOTAL		9,435,601	8,076,826	1,358,775	860,668	316,648	64,128	117,331	9,339,958	95,643	545,474

- 5/6까지의 AR 반영

2-1. 재무 - AP

Exr: 26000

□ AP 현황

No	Kind	Vendor	Detail	Payment term	TOTAL AP	AP ondue	AP overdue	AP overdue					Last Week	Variation (+/-)
								1 month	2 months	3 months	4 months	5 month		
1	Raw Material	CHIẾN THẮNG	AL ADC12,S36,S3Y	60	1,651,422	1,495,938	155,484	155,484	-	-	-	-	1,651,422	-
		Bluewind Vina	Chromate	60	686,167	-	686,167	-	-	-	-	686,167	-	-
		QUỐC TẾ CHEN LIN	Chromate	90	470,790	201,839	268,951	50,674	89,691	84,235	44,351	-	470,790	-
		Anhui Mercuy Light Metal	AL S3Y	60	388,575	285,437	103,138	103,138	-	-	-	-	388,575	-
		Binzhou Beihai Regal	AL S36	60	242,180	242,180	-	-	-	-	-	-	242,180	-
		THINH VƯƠNG	Tray	90	168,651	81,400	87,252	34,343	37,333	15,576	-	-	155,736	12,915
		JKT VIỆT NAM	Wooden box	60	168,317	75,809	92,508	18,334	35,550	38,624	-	-	154,889	13,428
		DONG MIN VINA	Tray	60	68,685	68,685	-	-	-	-	-	-	57,067	11,618
		TÂN QUANG	AL ADC12	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Other (under 50k)			182,690	108,441	74,250	26,858	33,173	6,666	7,553	-	155,933	26,757
Total RM					4,027,478	2,559,728	1,467,750	388,831	195,746	145,102	51,904	686,167	3,962,760	64,718
2	Supplies	OIL KOREA VIỆT NAM	Casting oil	60	238,189	94,560	143,629	32,444	35,185	44,433	31,567	-	218,959	19,230
		VINA BUHMWOO	CNC Oil	60	198,656	69,826	128,829	25,409	30,309	39,894	33,218	-	183,345	15,311
		Đầu tư Foundry Việt Nam	Casting Consumable	60	174,814	39,430	135,384	18,980	26,124	19,568	23,167	47,545	174,814	-
		CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG	CNC Tool	90	162,048	69,010	93,038	24,139	21,919	12,945	34,035	-	147,746	14,302
		CHANGSUNG	Mold Consumable	60	155,500	52,818	102,681	30,915	34,119	25,468	12,179	-	155,500	-
		ISHIKO VIỆT NAM	Consumble	60	107,003	11,037	95,966	13,149	13,669	9,513	6,599	53,036	107,003	-
		TM &KỸ THUẬT ANTEK		60	111,030	25,143	85,887	14,296	16,418	11,363	7,526	36,285	94,755	16,275
		Other (under 100k)			861,921	316,916	545,005	150,762	131,985	136,424	58,874	66,960	791,051	70,870
Total Supplies					2,009,160	678,741	1,330,420	310,094	309,727	299,608	207,165	203,826	1,873,173	135,987
3	Repair & Service	YANTAI RUIYAO	Sorting	90	169,076	169,076	-	-	-	-	-	-	130,872	38,204
		JIANGSU LOGISTICS	Warehouse	60	121,611	30,290	91,321	28,482	33,374	29,465	-	-	121,611	-
		CNC ECO VINA	Repair CNC machines	60	68,642	4,885	63,758	10,655	8,682	374	8,578	35,470	66,607	2,035
		Điện Tử Công Nghiệp Ecn	Repair CNC machines	60	46,846	16,374	30,471	2,563	6,306	6,733	5,151	9,719	40,511	6,335
		Other (under 30k)			144,061	76,492	67,569	32,995	18,393	6,929	6,114	3,138	125,845	18,216
Total Repair & Service					550,237	297,118	253,119	74,694	66,754	43,501	19,843	48,327	485,447	64,790
4	Outsourcing	DA WON	Polishing	60	113,737	20,237	93,499	30,676	35,189	27,635	-	-	112,341	1,395
		ALUMICA VINA	Anodizing	90	54,047	54,047	-	-	-	-	-	-	40,223	13,824
		YK Electron Vina		60	52,935	39,565	13,370	13,370	-	-	-	-	35,948	16,987
		Other (under 50k)			75,288	33,890	41,398	23,108	9,846	8,444	-	-	61,741	13,547
Total Outsourcing					296,007	147,740	148,267	67,154	45,034	36,079	-	-	250,253	45,754
5	AP Logistics	CÔNG TY TNHH KJTT		60	172,275	51,431	120,844	13,367	31,990	26,578	48,908	-	172,275	-
		Other (under 100k)			226,977	117,448	109,529	52,588	23,306	32,008	1,627	-	180,145	46,832
Total AP Logistics					399,252	168,880	230,373	65,955	55,296	58,586	50,535	-	352,420	46,832
6	Mold	MTV T/S VINA	Make-Mold ,JIG	60	658,173	115,627	542,547	58,808	24,496	20,744	25,998	412,500	658,173	-
		SEUNGWOO VINA	Make-Mold ,JIG	60	297,573	57,692	239,881	17,308	-	-	34,615	187,958	297,573	-
		KỸ THUẬT P&Q VINA	Mold	60	207,918	77,742	130,177	67,292	4,500	7,477	50,908	-	207,918	-
		MOLDPIA	Make-Mold ,JIG	60	139,566	53,146	86,419	10,872	31,871	25,606	18,071	-	139,566	-
		Other (under 100k)			91,907	45,576	46,331	-	20,109	22,415	3,808	-	84,665	7,242
Total AP Mold					1,395,138	349,783	1,045,355	154,280	80,976	76,241	133,399	600,458	1,387,896	7,242
7	GA	WELSTORY	Meal	90	144,997	110,060	34,937	34,937	-	-	-	-	102,325	42,672
		Other (under 50k)			291,993	178,973	113,019	69,157	43,863	-	-	-	172,754	119,238
Total AP GA					436,990	289,034	147,956	104,093	43,863	-	-	-	275,080	161,910
Grand TOTAL					9,114,262	4,491,023	4,623,238	1,165,100	797,396	659,117	462,847	1,538,778	8,587,029	527,233

- 5/6일까지 AP 반영됨
- AR / AP 차이 \$32만

2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

□ 인원 현황 및 계획

□ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

직군	구분	생산	품질	관리	영업	개발	(공무)지원	Sub Total	Total
직접	생산	438		15			9	462	534
	검사		72					72	
간접	관리&지원	43	21	42	5	11	8	130	243
	기술직(신뢰성포함)	86	5	4	0	1	17	113	
Total		567	98	61	5	12	34	777	777

□ 월별 인원계획

구분	인원 계획		
	5월	6월	7월
생산 직접	578	568	547
관리/생산 간접	249	249	249
Total	827	807	786

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

□ 인원 변동 현황

구분	전월	전주	현재	증감	변동율
Worker	554	554	534	-10	
Management	129	129	130	+1	
Technician	113	113	113	0	
Total	796	796	777	-9	

※ 전월 대비 9명 감소

□ 퇴직 예정 현황

부서	금주	내주
CNC	1	1
조립/금형	1	1
CHN	2	0
Total	4	2

1. M&C Cup 2026 개최 준비 → (5.28~6.9) 2026년 M&C Cup 축구대회 개최 계획 추진.
2. Casting 작업장 안전 표어 교체 → (5.5~5.12) 사용 중 찢어지거나 파손된 1m×6m 안전 표어 표지판 4개 교체 예정.
3. 냉감복 지급·관리 준비 → (5.9) 토요일 납품 예정, 수령 후 지급 방식·사용 관리·배터리 관리 기준 협의 예정.
4. HR RBA 오딧 진행 → (5.7) 근로계약, 급여, OT, 징계, 고충처리 등 HR 운영자료와 실제 관리현황에 대한 RBA 감사 대응 예정.

2-3. 전산팀

□ 2026년 시스템 구축 계획

구분	No	항목	소요기간	완료예정일	예산비용	비고
시스템	1	금형품질관리 시스템		5월		- 금형품질관리 기초 데이터 입력 - 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축 - 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판
QMS	2	검수관리 시스템 (비전자료 데이터베이스화)	2개월	5월		- 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발 (추후 생산데이터와 취합하여 분석에 활용)
	3	브라켓 비전 검수 시스템	1개월	4월		

□ 금주 주요 업무 현황

1. 비전시스템 업데이트 진행

- 내용 : 기존 전용비전 카메라 -> 일반카메라 + AI개발 소프트웨어 교체 진행
카메라 4대 추가 (총 6대) -> 카메라는 추가 되었으나 당사 개발 소프트웨어 개선
자체 개발로 수정 및 업그레이드 용이함
- 모델 : ZF Cover
- 향후 추가 개발 : ERP/MES 연동 생산 및 불량 조회 연동

2-4. 자동화 (현장 개선 현황)

□ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

No	공사 내용	수량	설치계획(완료)일	비고
1	화장실 개조 및 보수 공사	12	5/15	CNC 1 Done. 사무실 구역을 5월 15일까지 연기
2	4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화	1	6/5	현재 가공 및 발주 진행 중, 6월 5일 납품 예정
3	ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화	1	5/25	현재 가공 및 발주 진행 중, 5월 25일 납품 예정
4	주조기용 집진 팬 및 집진 처리 타워를 설치	1	4/8~5/2	Done
5	Mold 구역 개조	1	4/20~7/20	방안이 확정되었으며, 철거 작업 진행
6	CNC4 구역에 Cleaning 및 Deburring 공정 설치	2	4/28~6/28	방안이 확정되었으며, 개선(리모델링) 작업 진행
7	2500kVA 변압기 설치	1	4/28~6/25	승인 완료 후 발주를 진행


□ 금주 주요 작업 현황

1. Mold 실 철거 및 개조 공사 (7월 20일 완료 예정)
2. CNC4 구역을 개선하여 Cleaning 및 Deburring 라인 설치를 위한 현장 준비 (6월 5일 시작 예정)
3. 자동화 로봇 설치를 준비하기 위해 ACP HS 모델 CNC 기계 이동 (5월 10일 이동 예정)
4. Trimming 2층 창고 구역 레이아웃 재구성 (5월 10일 완료 예정)
5. X-Ray실을 원재료 창고 옆으로 이동 (5월 12일 이동 예정)

2-4. 자동화 (현장 개선 현황)


□ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

1. Layout Mold area.




예정 계획: 5월 5일 ~ 7월 20일

2. CNC4 구역 내 Cleaning, Deburring 라인 레이아웃 구성




예정 계획: 5월 5일 ~ 5월 28일

3. ACP HS 모델 1V3 CNC 자동화 라인 레이아웃 구성



예정 계획: 5월 10일

4. X-Ray 장비 위치 레이아웃



예정 계획: 5월 12일


3-1. 생산 1팀 현황

□ Casting 공정 달성율, 수율 (18주차 : 4월 27일~5월 3일)


- 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)
- 수율 변경적용 (OQC공정까지 포함)

Part	모델 수	달성율	수율
자동차 하우징	4	99%	78%
자동차 커버	5	98%	92%
카메라, 그외	11	86%	89%
브라켓	3	83%	88%
전체	24	92%	88%

Casting 공정 달성율



Casting 공정 수율



■ 전주 대비 비교 현황

- 달성율 : 전주 대비 2% 상승 → 브라켓 달성율 (83%)로 전주 대비 10% 감소 / 그외, 하우징 (99%), 커버(98%), 카메라(86%)로 전주대비 달성율 상승
 - A266 (83%) : 제품 브릿지 부분 크랙발생시 코어 랩핑 필요로, 금형 교체 혹은 랩핑 대기로 인한 비가동 증가
 - A176 (78%) : 덧살, 및 치수부적합 수리를 위한 금형 교체작업으로 비가동 증가
 - A366 (87%) : 치수 부적합으로 인한 금형수리 진행으로 비가동 발생
- 수 율 : 전주 대비 1% 상승 → 수율 전주 대비 1%상승하였으나, 자동차 하우징 6% 수율 감소됨. ITEM 종류가 많은 자동차 커버(92%) 및 카메라류가(89%) 소폭 상승하여 전체수율은 1% 상승 됨.

3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

기간 : 4월 27일 ~ 5월 3일까지 (18주차)




Customer	Model	불량											비고
		Setting máy (에열타+주조불량)	Thiếu liệu 미성형	Mề 뜯김	Rỗ khi 기공	Bong tróc 박리	Nứt 크랙	Nhám 소착	Lỗi lõm 수축 + 돌출	Thừa liệu 덧살	Total	수율	
Auto Housing	AL5	296	281	104	369	174	17	0	0	-	1,241	68.6%	
	NX4 HOUSING	42	83	28	409	91	0	0	0	-	653	85.0%	
	CL4 HOUSING	446	212	370	742	361	0	0	3	7	2,141	74.1%	
	MQ4 HOUSING	218	119	99	203	100	0	0	0	-	739	83.2%	→ Housing : 77.7%
Auto Cover	DCU15 Cover	232	14	2	0	0	0	4	0	-	252	96.6%	
	NX4 COVER	170	258	227	266	274	8	0	0	-	1,203	87.9%	
	MAS65C	454	353	271	223	0	0	0	0	-	1,301	91.3%	
	TEY GEN4	382	88	50	144	122	0	4	42	-	832	91.4%	
	LQ2 Cover	192	0	16	17	0	0	0	0	-	225	94.3%	→ Cover : 92.3%
Camera & Others	GM EU2L Housing	500	117	14	0	0	0	20	0	-	651	93.5%	
	FCA 4.8 HOUSING	364	147	24	0	0	8	5	0	-	548	92.1%	
	FCA 4.8 COVER	470	50	43	1	0	12	222	46	-	844	93.0%	
	IPM HOUSING 1.0	100	12	16	0	0	1	0	0	-	129	93.4%	
	DCU15 HOUSING	208	7	26	0	0	0	0	0	-	241	92.5%	
	MRA2	74	0	0	0	0	0	0	0	-	74	90.6%	
	QUALCOM 84713	0	7	17	6	0	47	0	0	-	77	80.1%	
	RN4.8 Lens mount	490	531	1535	4	1472	0	0	0	-	4,032	80.7%	
	MPC5.5	350	10	655	0	0	0	58	6	-	1,079	86.0%	
	QUALCOM 74187	0	0	8	0	0	0	0	0	-	8	88.3%	
	QUALCOM 74190	0	0	17	0	0	0	0	0	-	17	89.0%	→ Camera : 89%
Mobile	A366	258	202	0	0	0	4	0	29	-	493	95.0%	
	A266	782	325	375	0	0	2088	0	52	-	3,622	80.2%	
	A176	886	3257	1478	1559	3	63	1377	73	-	8,696	89.4%	→ Mobile : 88.2%
합계		6,914	6,073	5,375	3,943	2,597	2,248	1,690	251	7	29,098	87.7%	

3-1. 생산 1팀 주요업무


부서 ■ LQ2 COVER 트리밍 금형 개선 건 _ 생산2팀, 금형팀 개선진행

생산1팀

현상




문제점 : CNC 가공전, 가공면에 눌림현상 불량 간헐적 발생 됨.



스토퍼 역할 X


트리밍 금형에 제품 안착후 유격 확인시 안착된 제품이 오른쪽으로는 움직이지 않으나, 왼쪽으로는 움직임 발생됨.

2번 사진 보시면 제품 디자인 상 한쪽만 스톱퍼 역할을 할 수 있어서 반대편으로 움직일시 움직임 발생됨.




제품 안착후 틀어진 상태에서 트리밍 작업시 상판에 적용되어 있는 가이드 핀에 의해 제품 홀 주변에 핀에 의한 눌림 발생됨

개선후



개선 : 트리밍 금형 하판 홀 2개소에 구배적용한 가이드 핀 2개 추가 적용하여 제품 안착시 틀어짐 예방 함.




트리밍 금형 하판 2캐비티 모두 적용완료후, 제품안착 테스트 확인시

- 1) 움직임 틀어짐 발생 없음
- 2) 트리밍 후 제품 탈거 문제없음
- 3) 트리밍 후 트리밍 포인트 문제여부 확인시 이상없음


3-2. 생산 2팀 현황

□ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W18)



모델	모델 수	구분	W15	W16	W17	W18
TRIMMING	33	달성율	88.5%	91.6%	89.3%	82.7%
		수율	98.6%	98.5%	98.6%	98.0%
POLISHING	25	달성율	89.4%	91.3%	87.7%	80.6%
		수율	98.5%	98.8%	98.9%	98.3%
CHROMATE	14	달성율	83.8%	77.8%	78.4%	72.6%
		수율	99.5%	98.6%	98.7%	99.3%
CNC	33	달성율	92.5%	89.7%	93.5%	91.1%
		수율	91.7%	94.7%	92.1%	93.1%

Part	달성율	수율	미달성 사유 및 대책	
NX4 COVER (CNC)	101%	81.3%	원인	Worst 1. 치수(점유율41%), 찍힘(2.3%), 스크래치(4.2%) → CNC 공정 불량 집계
			대책	- 18주차 동심도 치수불량 급증 → CNC JIG 수정 → 현재 위치 결정부 에 BURR 등발 생 시 치수 편차 발생 확인, 위치 결정 홀 변경 (5/6일 야간부터 JIG 수정 적용, 적용 후 동심도 치수문제 발생 없음-모니터링)
LQ2 COVER (TRIMMING)	95.4%	99.2%	원인	Worst 1. 박리(점유율 57.1%), 뜯김(20%), 미 성형(13%)
			대책	- 사진과 같은 불량 접수되어 원인 분석 시 트리밍 공정에서 눌림 확인 → 제품 트리밍 하JIG 안착 시 유동이 되어 상측 핀에의한 눌림으로 확인, 불량 재현 됨 → 금형팀 제품 유동 안되게 유동방지 핀 추가 요청, 일정 확인 중



3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황



□ 생산2팀 설비 가동율(W18)

구분	장비	축	설비대수	설비고장	SEVT	자동차 Camera	Qualcom	ZF	Bracket	R&D	가동대수	가동율	비가동
SEVT	CNC (FANUC)	3 AXIS	151	1	150							150	99%
		4 AXIS	132	0	132							132	100%
M&C	CNC (KMT)	3AXIS	26	1		9	2	9	4		0	24	92%
	CNC (Brother)	3AXIS	2				2					2	100%
	CNC (Doosan)	BT30	76	1	30	38	5			1	1	75	99%
		BT40	26	0	0	11	2	4		5	4	26	100%
	CNC (Fanuc)	3AXIS	10		10							10	100%
	선반 (Lathe)	2AXIS	17	1		14					2	16	94%
	CNC	5AXIS	1							1		1	100%
조각기	3AXIS	3									0	0%	
합계			444	4	322	72	11	13	4		7	436	98%

• 설비 고장 율 0.9%(목표 1%이하 관리)

CNC설비 수리현황							
구분	No	고장날자	설비 번호	고장항목	조치방법	수리계획	비고
SEVT 설비	1	5/4/2026	AI8	Servo amp 고장	수리대기	5/11/2026	
M&C설비	1	9/16/2025	MC 35	Driver X.Y 고장	소모품 구매 대기	~	
	2	1/15/2026	선반 22	가공지수불량	수리대기	6/30/2026	
	3	3/22/2026	MC 124	Servo Amp 고장	수리대기	5/15/2026	

0

3-3. 직통율

□ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W18)

✓AUTO Housing/Cover OQC+CNC 검사 DATA 통합 취합

Customer	Model	Casting			Trimming			CNC			OQC			Total	비고
		생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	직통율	
Auto Housing	AL5	9,046	296	96.7%	7,265	165	97.7%	4,878	1,053	78.4%			-	74.1%	Worst 기공(20%), 콜드 샷(19%), 미 성형(18%)
	CL4 HOUSING	9,116	416	95.4%	8,940	15	99.8%	12,229	2,866	76.6%			-	72.9%	Worst 기공(27%), 박리(16%), 뜯김(14%)
	IMEB2	2,980	42	98.6%	2,803	43	98.5%	6,532	2,053	68.6%				66.6%	Worst 기공(33%), 박리(22%), 뜯김(10%)
	MQ4 HOUSING	4,948	248	95.0%	3,473	0	100.0%	3,842	1,198	68.8%			-	65.4%	Worst 기공(25%), 박리(14%), 콜드 샷(13%)
	NX4 HOUSING	792	42	94.7%	157	2	98.7%	6,423	761	88.2%			-	82.4%	Worst 기공(44%), 찍힘(11%), 박리(10%)
Auto Cover	EK LQ2 COVER	4,842	192	96.0%	1,558	0	100.0%	1,798	56	96.9%			-	93.0%	
	TEY GEN4	10,002	382	96.2%	7,800	108	98.6%	10,647	591	94.4%			-	89.6%	
	NX4 COVER	8,770	170	98.1%	8,360	153	98.2%	10,063	1,973	80.4%			-	77.4%	Worst 치수(38%), 기공(11%), 미 성형(11%)
	MAS65C	19,474	454	97.7%	17,800	0	100.0%	10,907	929	91.5%			-	88.0%	
Camera & Others	RN4.8 LENS MOUNT	27,384	490	98.2%	28,130	471	98.3%	24,559	1,062	95.7%	25,430	568	97.8%	74.9%	Worst 찍힘(28%), 뜯김(23%), 박리(22%)
	FCA 4.8 HOUSING	15,514	364	97.7%	14,050	184	98.7%	10,739	2	100.0%	12,402	176	98.6%	91.0%	
	FCA 4.8 COVER	25,730	510	98.0%			-			-	15,811	196	98.8%	92.5%	
	EU2L HOUSING	18,700	500	97.3%	10,400	154	98.5%	6,850	212	96.9%	3,221	30	99.1%	90.2%	
	IPM HOUSING	2,850	100	96.5%			-	2,501	39	98.4%	3,363	9	99.7%	92.2%	
	DCU 15 HOUSING	6,588	208	96.8%	4,900	0	100.0%			-			-	92.5%	
	DCU 15 COVER	11,972	232	98.1%			-			-	12,831	21	99.8%	95.1%	
	MRA2 CAMERA BASE	2,474	74	97.0%			-	407	33	91.9%			-	82.6%	Worst 콜드 샷(46%), 찍힘(38%), 과사상(10%)
	MPC5.5	24,140	350	98.6%	7,342	0	100.0%	14,456	727	95.0%	7,890	10	99.9%	85.3%	
Mobile	SM-A176	70,316	886	98.7%	64,200	888	98.6%	44,517	0	100.0%			-	86.1%	
	SM-A266	46,532	782	98.3%	37,050	2,195	94.1%	10,752	87	99.2%			-	79.0%	Worst 크랙(32%), 부러짐(24%), 찍힘(17%)
	SM-A366	16,148	258	98.4%	14,365	503	96.5%			-			-	95.0%	
합계		338,318	6,996	97.9%	238,593	4,881	98.0%	182,100	13,642	92.5%	80,948	1,010	98.8%	78.0%	


3-3. 직통율



주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W15~W18)

고객사	구분	주차 별 직통율			
		15주차	16주차	17주차	18주차
Auto Housing	캐스팅	96.16%	95.69%	96.59%	96.12%
	공정전체	70.82%	73.62%	72.79%	72.90%
Auto Cover	캐스팅	96.97%	96.94%	97.54%	97.22%
	공정전체	81.18%	87.54%	84.00%	84.93%
Camera & Others	캐스팅	97.97%	97.64%	97.97%	97.91%
	공정전체	87.19%	85.43%	84.73%	81.98%
Mobile	캐스팅	98.87%	98.96%	98.80%	98.55%
	공정전체	87.37%	86.36%	87.74%	84.27%

W18주요 부품군 직통율 DATA



W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
84.2%	81.6%	82.4%	83.8%	84.9%	84.8%	84.1%	84.7%	85.9%	85.5%	83.7%	82.4%	78.9%	82.2%	81.1%	82.1%	78.0%			
W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황



고객사	제품	주요 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
공통	공통	• 수리 외 신작 금형 10세트 제작 중	▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리	지속	진행




순번	설비명	모델명	제 작 사	도입년도	용도	특이 사항	개선 방안 적용 일정
1	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2014.02	코어/전극 가공	➢ 가동율 산정 기간 : 04월27일 ~ 05월03일 ➢ 5 월 신작 금형 완료 계획 1. A176 #21S5 (05월17일 완료 예정) 2. A176 #22S5 (05월17일 완료 예정) 3. A176 #2S7 (05월17일 완료 예정) 4. 50-97060-1 (05월10일 완료 예정) 5. 50-98621-1 (05월20일 완료 예정) 6. 50-99201-1 (05월20일 완료 예정) 7. 55-98620-1 (05월20일 완료 예정) 8. A176 #21S6 (05월31일 완료 예정) 9. A176 #22S6 (05월31일 완료 예정) 10. A176 #53S6 (05월31일 완료 예정)	
2	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2013.03	코어/전극 가공		
3	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
4	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
5	고속가공기	HSM 500	GF AgieCharmilles	2013.11	코어/전극 가공		
6	고속가공기	HEM 600	GF AgieCharmilles	2014.01	코어/전극 가공		
7	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
8	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
9	CNC 방전기	EDM FORM 20	GF AgieCharmilles	2013.06	방전 가공		
10	CNC 방전기	EDM FORM 350S	GF AgieCharmilles	2008.06	방전 가공		
11	와이어가공기	WEDM CUT 20P	GF AgieCharmilles	2014.05	와이어 가공		
12	레이저 용접기	3HE-MJ 200W-A	Samhe	2017.09	레이저 용접		
13	연마기	SFG-5225M	Seochang	2014.05	연마 가공		
14	연마기	CGM 250RS	Elite	2008.03	연마 가공		
15	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		
16	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




설비 순수 가동율 현황

구분	보유대수	가동율
CNC	6	53.7%
EDM	4	52.2%
와이어 컷	1	67.1%
용접기/밀링/연마기	5	가동율 배제
Total	16	55.8%




3-4. 금형 수리 현황


2026년 05월 01일 ~05일 금형 수리 구분



2026년 05월 침식 수리




2026년 05월 인서트 핀 파손




4-1. 품질 - 고객 품질 현황

월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)



Claim별 원인 분류



금주 Claim 접수내용

Received Date	Part Name	Part No.	Customer	Claim No.	Occurrence process	NG contents	NG Lot	Rate (%)	Re-Occur	Picture
22-Apr-2026	GM EU2L Housing	A021D074	ZF Mexico	2026042201ZFMX	Assy	QR Damaged	25K28005, 25K27004	248ea	2	
19-Apr-2026	CL4 Housing	3CAZ00041A	LGITYT	2026041901LGIT	CNC	Chips & dirty	20260211	'6/1244	2	

Summary

- LGMQ LQ2 COVER 미가공 문제 접수됨 고객사 선별 요청 접수됨 (4/19)
 - 대상수량 : 46,872EA 중 1,512EA 완료 (NG 0건)
- EU2L Housing QR 라벨 번짐 발생 (ZF 멕시코)
 - 89,173 EA 선별 완료 NG 413EA (0.46%) -> 대체 라벨 2K 및 지그 발송 (5/6)
 - 4D Report 제출 완료 (5/5)

4-2. 품질 - 품질 외부 비용



월별 외부비용 현황

2025년			2026년												총액(\$)
고객명	구분	총액	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
LGIT YT	클레임비용	4,056		858											858
	선별비	456,384	44,000	38,000	48,270	37,371									167,641
	RMA	222,606	24,509	11,253	12,057										47,819
	VMI 창고	153,213	8,460	9,661	9,161										27,282
LGIT MX	선별비	3,100	2,257	5,607											7,864
Mando Brose	클레임비용	3,695	350												350
	선별비	72,903	13,965	11,134	11,698	6,215									43,012
	RMA	2,662													0
	VMI 창고	160,978	17,695	13,877	14,953										46,525
ZF CN	선별비	968				1185									1,185
	반품비용	1,100													0
ZF PL	클레임비용	2,298													0
	선별비	1,748				369									369
ZF MX	클레임비용	1,062													0
	선별비			3,696											3,696
ZF USA	클레임비용	18,227													0
ELENTEC	RMA	50,907			5,170	2,859									8,029
	선별비	18,765													0
누적 비용 (\$)		1,174,672	111,236	94,086	101,309	47,999	0	0	0	0	0	0	0	0	354,630

구분	금액 (\$)	점유율
선별비	223,767	63.1%
클레임 비용	1,208	0.3%
RMA	55,848	15.7%
반품비용	0	0.0%
VMI창고	73,807	20.8%
총액	354,630	100.0%

고객명	금액 (\$)	점유율
LGIT YT	243,600	68.6%
LGIT MX	7,864	2.22%
Mando Brose	89,887	25.3%
ZF CN	1,185	0.33%
ZF PL	369	0.10%
ZF MX	369	0.10%
ZF USA	3,696	1.04%
ELENTEC	8,029	2.26%
총액	354,999	100.0%

Summary

ZF-폴란드 : FCA Housing 날개 치수 GONO JIG NG 선별 완료 (4,560EA 중 1EA NG) 총 \$ 369

ZF- 안팅 : ACP Housing, Cover 패드 미부착, 레이저 각인 불량 (6,6440EA 중 추가 NG 없음) 총 \$ 1,185

4-2. 품질 - 품질 외부 비용

■ 주별 외부비용 현황

주간 선별 내역 보고

1. 4월 LGIT 연태 선별 현황

[Exchange Rate : 7.00]

항목	선별 수량 (건)	불량 수량 (EA)	불량 검출률 (%)	총 비용 (USD)	비고
4월 4주차	202,236	4,328	2.14%	\$ 8,391	
2026-04-27 (월)	38,164	523	1.37%	\$ 1,965	
2026-04-28 (화)	38,936	557	1.43%	\$ 1,720	
2026-04-29 (수)	42,575	2,135	5.01%	\$ 1,725	MRA2 평면도 및 스크래치 불량 1,000EA 중 970EA (평면도 불량 640EA, 스크래치 970EA 발생)
2026-04-30 (목)	52,798	587	1.11%	\$ 2,139	
4월 5주차	172,473	3,802	2.20%	\$ 7,549	
4월 전체 누적	889,439	15,399	1.73%	\$ 37,371	

2. 4월 Mando 선별 현황

[Exchange Rate : 7.00]

항목	선별 수량 (건)	불량 수량 (EA)	불량 검출률 (%)	총 비용 (USD)	비고
4월 4주차	22,890	58	0.25%	\$ 1,660	
2026-04-27 (월)	5,280	5	0.09%	\$ 278	GEN4 Burr 불량 5EA
2026-04-28 (화)	4,980	34	0.68%	\$ 278	J100 미성형 34EA
2026-04-29 (수)	4,030	-	0.00%	\$ 224	
2026-04-30 (목)	4,120	-	0.00%	\$ 224	
4월 5주차	18,410	39	0.21%	\$ 1,004	
4월 전체 누적	98,825	123	0.12%	\$ 6,215	



Summary

1. 중국 5/1~ 5/5 연휴 진행
2. LGIT 5월 초 부터 목/금 통관 수량 최소화 지원 (금주는 5/6일 부터 출근으로 사실상 어려울 것으로 확인됨)
 - 5/11일 부터 통관 후 3자업체 선별 진행 수량 모니터링 진행

4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC_AUTO





W17						W18					
MQ4 Housing		CL4 Housing		AL5		MQ4 Housing		CL4 Housing		AL5	
얼룩	5.8%	기공	3.9%	기공	6.7%	기공	7.3%	기공	5.5%	기공	7.5%
기공	4.9%	얼룩	3.4%	얼룩	5.8%	얼룩	2.4%	얼룩	3.8%	얼룩	3.1%
칩	3.4%	뜯김	3.0%	찍힘	2.7%	뜯김	1.8%	칩	2.3%	칩	2.5%

불량률: 평균 11.6% → 4월 이후 상승, W16 최고(14.7%) 후 W17 소폭 개선
W18 변동 없음
주요 불량: 얼룩, 기공, 찍힘 반복 발생



OQC_Camera/ Tool



W17						W18					
FCA COVER		LENSMOUNT		MPC5.5		MPC 5.5		Lens mount		ACP COVER	
날개	9.2%	박리	6.9%	찍힘	3.7%	뜯김	7.8%	박리	4.5%	치수	8.9%
찍힘	2.3%	찍힘	2.2%	뜯김	3.2%	찍힘	5.9%	찍힘	3.0%	찍힘	4.0%
스크래치	0.3%	뜯김	1.2%	스크래치	2.1%	Laser	2.8%	뜯김	1.8%	스크래치	0.6%


불량률: 평균 4.17% → W18 6.85%로 상승 (최고)
주요 불량: 날개 치수, 들뜸, 찍힘, 박리, 스크래치
제품별: Lens mount, ACP Cover, MPC5.5 에서 집중 발생



4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC_BRACKET




W17						W18					
A156		A176		A376		A176		A376		A266	
Tcut	0.6%	홀불량	1.5%	부러짐	0.5%	미성형	1.7%	부러짐	0.8%	부러짐	4.9%
찍힘	0.6%	미성형	1.3%	뜯김	0.1%	찍힘	1.3%	변형	0.3%	찍힘	1.4%
뜯김	0.1%	찍힘	1.1%	찍힘	0.1%	가공	1.1%	뜯김	0.1%	변형	1.0%

불량률: 평균 4.60%, W17 2.78% 감소 → W18 5.23% 다시 상승
 주요 불량: A176, A266 비중 높음 (특히 W18 A266 집중)



PQC



W16~W17 공통: AI5, MQ4 Housing, N4X Cover 불량 집중
 주요 불량: Dent, Scratch 중심 W17: Dent 증가

4-4. 품질 -주요 진행 현황



항목	주요 진행 업무 내용	완료 일정	완료 여부
내부	1. ZF 중국 안팅 출장 (5/7~5/9) 방문목적 : 고객사 요청에 의한 당사 품질 개선안 발표 출장자 : 강석하 차장		

감사합니다

